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FÖRORD
Forskningsprojektet "Den kommunala planläggningen och 
planeringsprocessen" (KPP-projektet) initierades under 
1977 av en arbetsgrupp inom Byggforskningsrådet. Efter 
förarbete med programskrivning och projektplanering 
startade projektet 1 juli 1978 för att pågå under två 
år.
Huvudsyftet med KPP-projektet var att få fram en bre­
dare och mer heltäckande beskrivning av den kommunala 
planeringen. Några väl avgränsade problem fanns inte 
från början utan frågeställningarna har preciserats 
undan för undan av projektets deltagare gemensamt.
Den kommunala planeringen - särskilt den långsiktiga - 
har studerats med en rad metoder, bl a dokumentanaly­
ser, intervjuer och deltagande i planeringen. Genom 
överenskommelser med kommunerna har forskarna fått möj­
lighet att följa arbetet inom förvaltningar och nämn­
der.
Under cirka en tredjedel av sin tid har forskarna arbe­
tat med olika uppgifter åt kommunerna.
Förarbetet till projektet och däribland urvalet av kom­
muner och forskare, gjordes av Hans Fog och Rolf H 
Reimers.
Vid valet av kommuer har syftet varit att få 
muner som har olika egenskaper. Följande åtta
med kom- 
kommuner
ut:
kommun kommuntyp
invånare
1.1.1978 forskare
Robertsfors Glesbygdskommun 
med normalstor 
yta
7.500 Gunnel Gustafsson
Ljusdal Glesbygdskommun 
med stor yta
22.000 Håkan Westberg
Grums Industrikommun 
med dominerande 
tätort
11.000 Martin Edman
Örebro Servicekommun 
med stor folk­
mängd
117.000 Christina Skantze- 
Carlsund
Solna Förortskommun 52.000 Hans Lind
Alingsås Genomsnitts-
kommun
28.500 Gunilla Larborn- 
Friberg
Tingsryd Industrikommun 
utan dominerande 
tätort
15.000 Ingrid Holfelt
Ängelholm Servicekommun 
med normalstor 
folkmängd
29.000 Hans Bylund
8Urvalet av forskare byggde på en rad kriterier, bl a 
att olika fackkunskaper skulle finnas representerade 
och att både personer med forskarbakgrund och bakgrund 
som kommunalt verksamma skulle finnas med.
Bland de åtta forskare - fyra kvinnor och fyra män - 
som arbetat i kommunerna finns representerade olika ut­
bildningar och olika akademiska discipliner såsom histo­
ria, psykologi, sociologi, kulturgeografi, statskunskap, 
national- och företagsekonomi, filosofi. Ett par av del­
tagarna har även erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete.
Deltagare var Hans Bylund, kulturgeograf, ekonom, 
planeringssekreterare i Helsingborgs kommun; Christina 
Skantze-Carlsund, socionom, socialarbetare i Örebro 
kommun; Eva Cannersten-Hansson, sekreterare; Martin 
Edman, arkitekt, planarkitekt i Karlstad kommun; Hans 
Fog arkitekt, professor; Gunnel Gustafsson, fil dr, 
docent i statskunskap vid Umeå universitet; Ingrid Hol- 
felt, psykolpg, tf länsskolpsykolog i Östergötlands län; 
Gunilla Larborn-Friberg, fil kand, utredningsledare vid 
Göteborgsregionens kommunalförbund: Hans Lind, civil­
ingenjör, fil kand; Inga-Lena Matthews, sekreterare;
Rolf H Reimers, arkitekt, docent, K-Konsult i Stockholm; 
Håkan Westberg, civilingenjör, fil kand. Under projek­
tets slutskede deltog dessutom Madeleine Franzén, jour­
nalist, Statens Planverk, med redigeringsuppgifter och 
Göran Hermerén professor i filosofi vid Lunds universi­
tet, med en utvärdering av projektets metod.
Inledningsvis kartlades en rad basfakta om kommunerna, 
kommunernas organisation och vilka plandokument som tas 
fram. I ett andra skede specialstuderas tre former av 
långsiktig planering: ekonomisk flerårsplanering, bos- 
tadsbyggnadsprogram och fysisk översiktsplanering. I 
det tredje och avslutande skedet lyftes vissa speciella 
aspekter på den kommunala planeringen fram: det gällde 
samordning, demokrati, synen på människan i planerna 
och planeringen som social process. Var och en av dessa 
aspekter, liksom de tre planeringsformerna, presenteras 
i en separat rapport. Se figuren på nästa sida.
I KPP-projektets rapportserie finns ytterligare några 
titlar. Rapporten "Planeringsvetenskap" preciserar vis­
sa grundläggande begrepp och metodfrågor. I "Planering 
i en kommun" presenteras en av de åtta kommunerna, 
Alingsås, och den typ av material som övriga rapporter 
bygger på. I "Kommunal planering" ges en sammanfattning 
av projektets resultat.
Scener från en kommunalförvaltning, skiss till en pjäs, 
skriven av Hans Lind, har ingått i projektgruppens ma­
terial, men publiceras inte i rapportserien.
KOMMUNAL 
PLANERING 
- en
introduktion
EKONOMISK 
FLERÂRS- 
PLANERING 
I KOMMUNER
KOMMUNALA 
BOSTADSBYGG­
NADS PROGRAM
KOMMUNAL
FYSISK
ÖVERSIKTS­
PLANERING
KOMMUNAL
DEMOKRATI
OCH
PLANERING
SAMORDNING 
I KOMMUNER
MÄNNISKAN I PLANERANDE
KOMMUNALA MÄNNISKOR I
PLANER KOMMUNEN
PLANERINGS-
VETENSKAP
PLANERING I 
EN KOMMUN 
- om Alingsås
KPP—PROJEKTETS 
METOD 
- en
utvärdering
Forskarna i projektet har träffats cirka en vecka per 
månad under projektets gång för att gå igenom insamlat 
material, utkast till rapporter och för att planera det 
fortsatta arbetet. Byggforskningsrådets samhällsplane- 
ringsberedning har varit referensgrupp.
Besluten om projektets uppläggning har fattats gemen­
samt i projektgruppen. Materialet till denna rapport 
om Alingsås har insamlats av Gunilla Larborn-Friberg, 
som skrivit rapporten och står för de värderingar av 
förhållandena i Alingsås som görs. Materialinsamlingen 
har dock varit styrd av gruppens gemensamma beslut och 
gruppen har i olika skeden lämnat synpunkter på rappor­
ten.
Ett stort tack riktas till alla de förtroendemän och 
tjänstemän som beredvilligt delgivit sina kunskaper, 
erfarenheter och uppfattningar om planeringen i Aling­
sås.
juni 1980
Hans Bylund Gunilla Larborn-Friberg
Martin Edman Hans Lind
Hans Fog Rolf H Reimers
Gunnel Gustafsson Christina Skantze-Carlsund
Ingrid Holfelt Håkan Westberg
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1. INLEDNING
1.1 Syfte
Denna rapport har bl a som syfte att visa bredden på 
det ursprungliga materialet till övriga rapporter inom 
KPP-projektet.
En bearbetning av det ursprungligen insamlade materia­
let har gjorts bl a utifrån de mer konkreta frågeställ­
ningar som väcktes i arbetet med de olika rapporterna.
En rad av de mer principiella frågor som nämns i denna 
rapport behandlas också mer ingående i de andra rappor­
terna. Redovisningen bygger på de avgränsningar och den 
uppläggning som gjorts inom forskningsprojektet som 
helhet. Den är en sammanställning av underlagsmaterial 
till de frågeställningar och infallsvinklar som tagits 
upp inom KPP-projektet, dvs den är fragmentarisk och 
kan därför inte behandlas som ett förslag till hur man 
kan beskriva en kommun och dess planering.
1.2 Arbetsmetod
En allmän beskrivning av KPP-projektets uppläggning 
och arbetsmetod finns i förordet samt rapporten om 
KPP-projektets metod.
De datainsamlingsmetoder som använts har varit:
-intervjuer av mer eller mindre strukturerad art 
-observationer med varierande grad av deltagande 
-fördjupade samtal för att nå attityder, värde­
ringar, personlighetsdrag, normer, kunskaper etc 
-insamling av planeringsdokument och utredningar 
-analyser av offentlig statistik 
-genomgång av pressklipp
Därutöver har mer eller mindre avsedda aktionsforsk- 
ningsinslag ingått genom dubbelrollen såsom forskare 
och kommunal tjänsteman.
Alingsåsmaterialet har insamlats under perioden 
19781001 - 19791231. Beskrivningen av Alingsås är där­
för en ögonblicksbild av vissa förhållanden som upp- 
levdes och nedtecknades under denna period. Detta bör 
observeras, eftersom mycket i den kommunala vardagen 
kontinuerligt förändras.
Uppnådd kunskap om Alingsås har fortlöpande dokumen­
terats. För att kunna göra tillbakablickar, kontrollera 
upplevelser, samt se hur min syn på företeelser för­
ändrats över tid har dagbok förts.
Det är detta nedtecknade material som här ställts sam­
man och presenteras som en rapport om Alingsås.
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1.3 Disposition
Den kronologiska utvecklingen av KPP-projektet ger bak­
grunden till varför denna rapport om Alingsås ser ut 
som den gör. En illustration av projektets utveckling 
ser ut så här:
SetcTOR.-PUVHEFAN& En fS&Xgude H-anfraoas
FSkl-opp
15
Kdmmuw/Ua
BO'STAD',-
5i&6NADS-
PR06PAM
SAMMA
PLANERlfi&S-rößjTs'Arr-NUi&AR i "
!
1 5
&E6>R£PPeT 8 MÄ
SAMORDMlNfe
18
ANNKKAM
l PL
19
Denna rapport, som i stort ansluter till den kronolo­
giska ordningen, har följande uppläggning.
Framställningen inleds med en bakgrund till den plan­
läggning och planering som äger rum i kommunen. Här 
får läsaren en snabbuppfattning om hur människor lever 
i Alingsås. Den historiska bakgrunden. Den formella 
organisationens utformning. Kapitelnumreringen framgår 
av föregående illustration.
Därefter presenteras den kommunala planeringen i 
Alingsås. Det planeringssystem som kommunen har redo­
visas. Planeringsorganisationens uppbyggnad likaså. 
Planeringens årscykel och den faktiska produktionen
av dokument beskrivs. De organisationer och grupper 
som kan beröras av kommunens planering förtecknas. 
Planeringsverksamheten på de olika fackförvaltningar­
na har också studerats.
Sedan bör läsaren vara tillräckligt förtrogen med Aling­
sås kommun för att förstå en djupdykning i några plan­
former/planeringsunderlag. De som redovisas är gemen­
samma planeringsförutsättningar, ekonomisk flerårs- 
planering, fysisk översiktsplanering, de kommunala 
bostadsbyggnadsprogrammen, samt vägplaneringen.
För att få en konkret inblick i en planeringsfrågas 
förlopp i Alingsås har en områdesplan följts såsom en 
fallstudie.
Slutligen redovisas material som insamlats till de 
olika aspektrapporterna (se nummer 16-19 i föregående 
illustration.
Rapporten avslutas med några allmänna kommentarer om 
undersökningar av kommunal planering,
1.4 Läsanvisning
Det finns åtskilliga sätt att använda denna rapport. 
Varje läsare måste själv utifrån kunskaper om kommuner, 
samhällsplanering etc bedömma om det är värdefullt att 
läsa alla kapitlen. Gör man detta får man en allmän 
överblick av olika kommunala aktiviteter i en medel­
stor mellansvensk kommun.
Om man är väl förtrogen med svenska kommuner och pla­
neringsfrågor, kan man hoppa in i det kapitel som 
lockar mest. Därefter kan man börja "nysta" i de andra 
kapitlen för att kanske få förklaringar till varför 
innehållet ser ut som det gör.
Ett tredje sätt att använda denna beskrivning är att 
läsa sådana delar som andra KPP-rapporter behandlar.
Om man t ex läser vår rapport Ekonomisk flerårsplane- 
ring i kommuner, så kan man komplettera den princi­
piella Översiktliga rapporten med denna specifika 
kommunbeskrivning.
Oberoende av hur man använder rapporten om Alingsås 
gäller att det finns material av olika karaktär i vart 
och ett av kapitlen. Det finns beskrivningar av plane- 
ringsaktiviteter. Mina kommentarer av värderande art 
redovisas. Andras uttalanden redovisas som citat från 
intervjuer. Därutöver finns plandokument och liknande 
förtecknade. Förhoppningsvis ska ingen läsare behöva 
vara i tvivel om vilken karaktär materialet har. Ut­
drag ur planer, utredningar och intervjusvar är genom­
gående i texten indragna från marginalen.
Denna rapport avslutas inte som brukligt är med en 
litteraturförteckning eftersom hänvisningar ges till 
övriga KPP-rapporter, vilka har källhänvisningar. En
skrivning som denna baserar sig naturligt nog på ett 
otal dokument från Alingsås kommun. Det gäller såväl 
beslut med paragrafnummer i protokoll som planer, ut­
redningar, informationsbroschyrer osv. I den mån under­
lagsmaterialet refereras till framgår det direkt i 
texten.
Avdelning 1 
BAKGRUND
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2. KOMMUNDATA
2.1 Alingsås i grova drag
Sammanslagning av gamla Alingsås kommun, Bjärke och 
Hemsjö kommuner, Västergötland, Götaland, Älvsborgs 
län. 443 km yta, 29.000 invånare, 47 km öster om stor­
staden Göteborg, genomkorsas av europaväg E3, tågen på 
Västra Stambanan stannar fortfarande, knappt 1.000 in­
vandrare, residensstad Vänersborg, idylliska naturom­
råden, gammal hantverkstradition, textilindustri, den 
gamla trästaden Alingsås, Jonas Alströmer med potati­
sen, "så goda bullar bakas ej ens i Alingsås", de 
äldre blir fler och fler, 600 behöver färdtjänst, 20 
kan inte ta sig fram utan specialfordon, utdebiteringen 
29 kronor, vapnet är i silver med en, på grön mark 
stående grön ek och framför denna en röd hjort.
Alingsås - Borås 38 km
Göteborg 47 km 
Landvetter flygplats 40 km 
Skara 85 km 
Vänersborg 70 km 
Stockholm 448 km
2 - A6
2.2 Boende
Kommunens flesta invånare bor i den s k centralorten 
Alingsås (70%). I den norra delen av kommunen, Bjärke- 
delen, bor cirka 5.000 invånare och i södra delen, 
Hemsjödelen, cirka 3.000 invånare.
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Många invånare bor i de småsamhällen som ligger spridda 
i kommunen. Av dessa är alla orter gamla utom Ingared 
i södra kommundelen. Tätorternas utveckling har sett 
ut så här :
1970 1975 1977 1979
Sollebrunn 786 1 124 1 184 1 307
Gräfnäs - 202 239 304
St Mellby 237 273 305 327
Västra Bodarne 593 621 677 669
Ingared - 393 642 715
Kommunens politiska målsättning är att befolkningen 
ska öka med 250 invånare om året. Om man ser tillbaka, 
så har utvecklingen varit denna:
Centralorten
Är Alingsås Bjärkedelen Hemsjödelen Totalt
1950 16 095
(Index)
(100) 5 096
(Index)
(100) 1 998
(Index)
(100) 23 189
(Index)
(100)
1955 16 665 (104) 5 013 ( 98) 1 938 ( 97) 23 616 (102)
1960 17 538 (109) 4 739 ( 93) 1 916 ( 96) 24 193 (104)
1965 19 281 (120) 4 473 ( 88) 1 960 ( 98) 25 714 (111)
1970 20 229 (126) 4 294 ( 84) 2 030 (102) 26 553 (115)
1975 20 351 (126) 4 784 ( 94) 2 661 (133) 27 791 (120)
1977 20 550 (128) 4 907 ( 96) 3 062 (153) 28 519 (123)
1978 20 566 (128) 4 982 ( 98) 3 150 (158) 28 698 (124)
1979 20 723 (129) 5 164 (101) 3 217 (161) 29 109 (126)
Det finns många olika boendemiljöer i Alingsås. Små- 
stadsidyllen präglar dock de flesta. Man ser sällan 
ett hus som är högre än tre våningar. Rosa, lavendel- 
blått, maskrosgult, linblomsgrönt är vanliga färger på 
de många trähusen. Det finns miljöer som det är fint 
att bo i. Hit räknas förstås de stora gårdarna och 
godsen runt om i kommunens natursköna idyller. Att bo 
i stadsdelen Kullingsberg är också fint. I framtiden 
lär det nog inte bli så oävet ätt bo i de sanerade 
stadsdelarna mitt inne i centrala Alingsås. Det finns 
också boendemiljöer där tillvaron är mera barsk. Att 
vara barn i stadsdelen Stockslycke är inte det bästa. 
Inte heller att vara hemarbetande hustru i den helt 
nybyggda tätorten Ingared.
Ungefär hälften av alla bostäderna är småhus. Den andra 
hälften är lägenheter i relativt små flerfamiljshus.
Många bor i moderna bostäder med goda kvaliteter. Det 
finns dock en stor andel som bor på ett gammaldags 
sätt utan centralvärme, toalett inomhus osv.
1) Källa för 1977 och 1979 års värden är DEMOPAK
1977-12-31, och för 1970 och 1975 Folk- och Bostads­
räkningen. Viss skillnad kan förekomma i tätorts- 
avgränsning.
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Moderna Halvmoderna Omoderna Uppgift
Tätort lägenheter % lägenheter % lägenheter saknas TOTALT
Alingsås 6 568 80,0 1 140 13,9 469 5,7 30 8 207
Sollebrunn 354 84,3 44 10,5 17 4,1 5 420
St Mellby 79 71,2 19 17,1 11 9,9 2 111
V Bodarne 177 84,3 10 4,8 22 10,5 1 210
Ingared 112 94,1 2 1,7 4 3,4 1 119
Gräfsnäs 56 81,2 7 10,1 4 5,8 2 69
Glesbygd 1 511 65,1 195 8,4 570 24,6 44 2 320
TOTALT 8 857 77,3 1 417 12,4 1 097 9,6 85 11 456
Källa: 3)
2.3 Arbete
Drygt 10.000 av alla alingsåsare var förvärvsarbetande 
år 1975. Drygt 6.000 av dessa var män. De flesta 
arbetar i centralorten. Förvärvsfrekvensen är 82% för 
männen och 50% för kvinnorna.
Många alingsåsfamiljer har någon som pendlar. Nästan 
3.000 förvärvsarbetande pendlar ut ur kommunen dag­
ligen. Enligt det normala mönstret är det männen 
som pendlar: 80% manliga pen^lare. Pendlarnas arbets­
platser fördelar sig så här :
Aie
LilkEM 233 
Trol/AÄtlar) 
VMenbory
m
-Herrl/vnaa
12d 6crÅs
632 täW«// 
Lerbm 
Mölndal 
Part;Ik
1) Förvärvsarbetande dagbefolkning enligt Länsplane- 
ring 1975.
2) Pendling 1975
3) Folk- och bostadsräkningen 1975.
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Samtidigt som dessa knappt 3 000 reser till arbets­
platser utanför Alingsås, kommer 1 500 förvärvsarbe­
tande in till arbetsplatser i Alingsås.
Bostadsorter för inpendlarna ser ut så här:
Lilla Ldd 
Trollhättan 
YänersborjV
GöUbory
$Z9 Uerrljvr))# 
Vetré(
/Åiyindå)
U>2 Borås
283
Lerum 
Mölndal 
Parti3e
Arbetsplatserna i Alingsås fördelar sig så här på olika 
branscher :
Män Kvinnor Totalt
Industri 2 278 933 3 211
Offentliga förvaltningar 
och tjänster 550 1 642 2 192
Handel 954 803 1 757
Privata tjänster 554 671 1 225
Byggnation 762 48 810
Jord och skog 537 142 679
Samfärdsel 370 65 435
Restpost, okänt, etc 5 1
SUMMA 6 010 4 305 10 315
1) Uppgift saknas.
2) Förvärvsarbetande dagbefolkning 20 eller fler 
timmar/vecka. Folk- och bostadsräkningen 1975.
De största arbetsgivarna, är kommunen och landstinget.
Stora arbetsplatser i centralorten är:
- Kabeldon AB
- Almedal AB
- Landstingets tvätteri
- Assa Stenman
- Luna AB
- Elektrolux Wascator AB
En förteckning över företag i Alingsås presenteras i 
tabellen nedan:
B Y225}ä s t ar e_och_bY2gnads entreprenör er :
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- Bygg AB Olof Engård
- Nils Nilssons Bygg­
nads AB
- Arima VA Kontroll AB
- Bygg- & Elektro- 
service AB
- Einar Frost
- Byggnadsfirman
G. Ragnar Johansson
- Mureritjänst
- Isidor Olofsson
- RH :s Byggentreprenad 
Rhodin & Co AB
- Hans Westerdahl 
Byggnads AB
Banker :
- Föreningsbanken
- Svenska Handelsbanken
- Skandinaviska enskilda 
banken
Övriga_företag :
Brytning och utvinning:
- Magra Grus
Livsmedel m m;
- ACT-Produkter
- Alingsås kolafabrik
- Erik Lennartssons 
Bageri AB
Textilvarutillverkning etc:
- AB Alingsås Textiltryck
- AB Martinette
- AB Rayonvävnader
- Axel Bodéns Handels AB
- Sollebrunns Textil­
tryck AB
Trävarutillverkning :
- AB Kvarnabo Trä
- Byggnadsinredningar 
Persson & Larsson
- Inredningsbolaget SEA
- Kristineholms Snickeri­
fabrik AB
- Bengt Ekströms Byggnads AB
- Erland & Co Byggare AB
- Byggnadsfirma Armas Lummi
- Bygg AB Erland Eriksson
- Bygg-Larsson
- Bengt Eriksson Byggnads AB
- Ejnar Jacobsson
- Jonsson-Hemingsson Bygg AB
- Börje Carlsson
- Stig Olofsson Byggnads AB
- Karl Pettersson
- Åke Sjöström
- Lars-Erik Svensson
- Götabanken
- PK Banken
- Sparbanken i Alingsås
- Alingsås Karamell AB
- Kronbergs Konfektyr AB
- LMC
- AB Fodervävnader
- AB Silketvinneri
- Almedahls AB
- Konfektions AB Drabant
- 0. Ståhlbergs Konfektions AB
- AB Sollebrunns Snickeri­
fabrik
- Gustavssons Snickerifabrik
- Harry Johanssons Snickeri­
fabrik
- Rixmöbler AB
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Massa och papper etc:
- AB Aldrapak
- AB William Michelsens 
Boktryckeri
Kemiska produkter etc:
- Gummi AB Valvia
- Preductor AB
Mineraliska ämnen:
- AB Sollebrunns Cement- 
gjuteri
Metallframställning :
- Alingsås Nya Gjuteri AB 
Verkstadstillverkning:
- AB Electrolux
- AB Lagmansholmsverken
- AB Stabil Mekanisk Verk­
stad
- Alingsås Hydraul- 
service AB
- Assa Stenman AB
- Enwex AB
- Ingenjörsfirman Vahli 
Industri AB
- Kabeldon AB
- Wiking Klinge AB
- Mellby Industri AB
- Janea Verkstad AB
- Arne Skoglunds Svets­
nings och Reparations­
verkstad
El-, gas- och värmeförsörjning:
- Alingsås Elverk
- Bjärke Elförening
AB A. Hellquist Påsfabrik 
Flexoprint AB
L-A Plast AB 
Snöland AB
Färdig betong i Alingsås AB 
Magra Betongvaru AB
AB Hydraul-Verken 
AB Meco-Pak
Alingsås Armaturfabrik 
Alingsås Elkomponenter AB 
Armaturfabriken R. Thor- 
sell AB
Brial-Teknik i Alingsås AB 
Industriverken 
JCE-produkter AB 
Allan Johansson & Co 
Mekanisk verkstad 
LÅF Mekaniska verkstad 
Nybergs Svets AB 
Firma Seba
Transtempex Verkstads AB 
Turnils AB
ÄCE-verken i Alingsås AB
Almedahls AB 
Hultafors kraft AB
Partihandel och varuhandelsförmedling:
- Alingsås Industri AB
- Alingsås Traktor AB
- Beijex Byggnadsmaterial 
i Alingsås AB
- Luna AB
- Matthuset Neptunen
- PAB Produktions Teknik 
AB
Detaljhandel :
- AB ATO-Motor
- AB Gustaf Engbergs Eftr
- AB Lindex
- Alingsås Biltjänst AB
- Alingsås Möbelhus AB
- Apoteket Hjorten
- Bil AB F W Björjesson
- Bildepån AB
- Centrumhallen
- Ekströms Stormarknad
Alingsås Snickerifabrik AB 
Alingsås Trävaruaffär AB 
Belano Maskin AB 
B. Eklund AB 
Mellby Trä 
N 0 Lundgren 
Pripps Bryggeri AB 
Vincents Frukt & Grönsaker
AB Bil Truck 
AB Sven Gulin 
Alingsås Bilmekano AB 
Alingsås Järnhandel AB 
Alingsås Sparköp AB 
Bensin & Servicecenter 
Bil AB Olle Björklund 
Bon Bon Frukt AB 
Cityhallen
Elektromontage Thyrelius
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- EPA Turitz & Co
- Esborns Bokhandel AB
- Firma Tord Gustavsson
- Katz AB
- Ljungblads Konditori
- Melins Livs AB
- Claes Nygren
- Philipsons Automobil AB
- Systembolaget
- Thoréns Bageri eftr
- Xtra Stormarknad
Restaurang och hotell:
- Centralhotellet
- Hotell Parkaden
- Stadshotellet
Samfärdsel :
- AB Svensk Bilprovning
- L Carlssons Transport & 
01j etj änst
- Åkericentralen i 
Alingsås AB
Försäkringsverksamhet:
- Länsförsäkringar i 
Älvsbors län
Renhållningsverksamhet etc:
- Alingsås Sotnings- 
distrikt
Reparationsverksamhet etc:
- Alingsås Billackering AB
- Förenade Fabriksverken 
Tvätteri AB
- Jonssons Billackering AB
& Westerdahl
- Gustavs Konditori
- Janbo Bil AB
- Konsum
- Konsum stormarknad
- Gerda Nilsson
- Modehuset Pepita
- Sollebrunns Järnhandel AB
- Tolls Färgvaruhus
- Wättle Bil AB
- Åkes Livs
- CEOS Restaurang AB 
(Margaretas matsalar)
- ASG AB
- Lastbilscentralen i Solle 
brunn
- Lastbilscentralen i Stora 
Me 1 lby
- Skandia Försäkrings AB
- TryggHansa
- Alingsås Städnings AB
- Ragn Sells Rehållning i 
Alingsås AB
- Bella Textil-leasing
- HK Bilservice
- Janssons Bilverkstad AB
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2.4 Kommunikationer
Mer än fyra femtedelar av dem som pendlar till Göteborg 
åker bil. Det finns goda förbindelser till Göteborg med 
tåg. Både med lokaltåg och expresståg. Ett månadskort, 
som också gäller på Göteborgsregionens Lokaltrafik i 
Göteborg, kostar under 300 kronor. Kommunfullmäktige i 
Alingsås har tillstyrkt en samordning av lokaltrafiken 
i Göteborgsregionen, vilket kommer att göra resorna 
billigare.
Det vanligaste sättet att förflytta sig är med bil.
Den största väg som går genom Alingsås är europaväg E3.
Om man är tvingad att ta bussen, så finns det fem re­
gionala busslinjer och sex lokala. De flesta lokala 
landsbygdslinjerna utgår från kommunens ytterkanter 
och går in mot centralorten. Turtätheten varierar mel­
lan 2-5 turer dagligen. Behöver man bussen inne i cen­
trala Alingsås så finns där en särskild stadstrafik.
Där går bussen nästan varje timma mellan klockan 6 och 
klockan 19. Vanligtvis så åker alingsåsaren dock inte 
buss.
Det finns också s k kompletteringstrafik - dvs linjer 
som trafikeras med buss eller taxi på beställning. 
Efterfrågan är liten. De flesta har ju bil.
De barn som har mer än 2 km till skolan får skolskjuts. 
Antingen åker de med ordinarie bussar, eller med sär­
skilda bussar eller taxi.
Människor som har handikapp av ett eller annat slag, 
får anlita färdtjänsten. De får resa hur mycket de vill 
inom kommunen, eller till platser som ligger högst fyra 
kilometer från kommungränsen. Resorna sker med taxi.
Själva stadskärnan är dock inte större än att man på 
en kvart kan gå från den ena ändan till den andra. Cen­
tralorten borde vara helt utmärkt att gå och cykla i.
En mycket generös inställning till bilismen har dock 
gjort det svårt för oskyddade trafikanter att ta sig 
fram. Till och med Stora Torgets kullerstenar mitt 
inne i centrala Alingsås används -som parkeringsplats. 
Kommunala parkeringsvakter finns inte, så man ställer 
bilen relativt fritt och ohämmat vid ingången till den 
butik man ska besöka.
2.5 Inköp
Koncentrationen till centralorten är markant inte bara 
när det gäller arbetsplatser. Huvuddelen av all service 
finns här. Utanför centralorten har alingsåsarna endast 
ett tiotal butiker att handla i. Om man bor mer avsi­
des, så kan man dock göra sina inköp via några varu­
hussar .
På Stora Torget framför rådhuset och konsthallen är kom­
mersen livlig på onsdagarna. Då slår torghandlarna upp
sina stàrid på kullerstenarna. Här utropas väskor, bors­
tar, smycken, frukt, tofflor, grönsaker, kassettband 
och mycket annat.
På lördagarna kommer alingsåsarna - från alla kommun­
delar - in till stan för att handla. Då sätter man fa­
miljen i bilen och väl framme letar man upp en parke­
ringsplats så nära Stora torget som någonsin möjligt. 
Ofta blir det också ett besök på något av de många 
konditorierna.
Ska man ha mycket speciella urvalsvaror tar man ofta 
lördagsturen till Göteborgs affärscentrum.
Utbudet begränsas genast om man har svårigheter att 
förflytta sig. För den som är rullstolsbunden eller 
vill klara sig ensam med sina.kryckor eller sin käpp 
är denna service tillgänglig :
- Café City
- Missionskyrkans Cafeteria
- Konditori Orion
- Sommarservering Tallhyddan
- Gulins Herrmodehus
- Puck barnkläder
- Cityhallen
- Claes Nygren hälsokost
- Alingsås sparköp
- Konsum väst
- Västkustens fiskaffär
- Tempo (varuhissen)
- ICA Extra stormarknad
- Konsum stormarknad
- Domus
- Centrumhallen
(Sollebrunn)
2.6 Social service
"Som när det gäller den sociala servicen är den 
helt modern. Redan från födslen finns det väl 
ordnat med BB på det utbyggda lasarettet, och 
när barnet växer upp finns det en flexibel dag- 
hemssituation, så att behovet alltid anpassas 
till efterfrågan."
Ur kommunens informations­
broschyr "Alingsås - skönt 
mål för den gröna industri­
vågen" 1974 .
Kommunen har dock inte lyckats anpassa behovet efter 
efterfrågan så som citatet säger. En utbyggnad av barn­
omsorgen behövs. Detta är en av oppositionspolitiker­
nas huvudfrågor.
Det finns 227 platser i heltidsförskolan. Av de sju 
daghemmen driver kommunen sex. För barn ända upp till 
12 år finns det 300 familjedaghemsplatser. Det finns 
492 deltidsförskoleplatser, dvs lekskoleplatser.
Sjukvården inom kommunen bedrivs främst på Alingsås 
lasarett, som har BB, avdelningar för medicin, kirugi, 
gynekologi och långtidsvård. Därutöver driver lands­
tinget följande institutioner inom kommunen:
1) Guide för rörelsehindrade, Information från 
Alingsås kommun 1979.
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- Skogsgårdens sjukhem för långtidsvård 
(Västra Bodarne)
- Barnavårdscentral (centralorten)
- Distriktsläkare (centralorten)
- Distriktsläkare (Sollebrunn)
- Distriktssköterska (centralorten)
- Distriktssköterska (Sollebrunn)
- Jourläkarcentral, mödravårdscentral, hemsjuk- 
vårdscentral (centralorten)
- Distriktstandpoliklinik (centralorten)
- Distriktstankpoliklinik (Sollebrunn)
- Johannebergshemmet för utvecklingsstörda 
(centralorten)
- Flickhemmet Villa Plantaget (centralorten)
När man behöver mer specialiserad sjukvård finns det 
regionsjukhus i Borås och Vänersborg.
För de äldre i Alingsås finns det 259 ålderdomshems- 
platser. Detta räcker till 9% av dem som är äldre än 
70 år.
Sen 1975 finns det lantbrevbärarservice, som också kan 
användas som kontakttjänst eller för hembesök.
2.7 Utbildning
Förutom grundskolorna för de yngre barnen, finns det 
en gymnasieskola i kommunen, Alströmerskolan. Här kan 
såväl ungdomar som vuxna läsa vidare. Upptagningsom­
rådet omfattar även Vårgårda kommun, samt delar av 
Herrljunga respektive Lerum.
De tvååriga linjer som man kan välja är bygg- och an­
läggningsteknik, distributions- och kontors, ekonomisk, 
elteleteknisk, fordonsteknisk, konsumtions, social, 
teknisk samt verkstadsteknisk linje. Dessutom finns de 
treåriga linjerna - ekonomisk, humanistisk, naturveten­
skaplig och samhällsvetenskaplig. Därutöver kan man 
läsa de två första åren av den fyraåriga tekniska lin­
jen.
Därutöver finns det två folkhögskolor: Stockslycke och 
Hjälmared. Här utbildas bland annat sökande till lärar­
högskolan .
X anslutning till gymnasieskolan bedriver landstinget 
en vårdskola för utbildning av vårdpersonal.
2.8 Rekreation
När man är ledig i Alingsås finns det åtskilligt att ta 
sig för. Om man har bil eller bor inom cykelavstånd 
finns det flera intressanta utflyktsmål. I kommunens 
broschyr "Alingsåsguiden 1976" kan man läsa följande:
- ANTEN-GRÄFNÄS JÄRNVÄG. En smalspårig museiijärn- 
väg med restaurerade lok och vagnar från tidigt 
1900-tal. Turer anordnas sön- och helgdagar från 
mitten av maj till början av september.
- GRÄFNÄS SLOTTSRUIN och PARK. Stormannasätet från 
1500-talet med minnen och mystik erinrar slotts­
ruinen om. Badplats och servering.
- KVARNARNA I ST. MELLBY. Flera restaurerade väder­
kvarnar i den bördiga Mellby-dalen visas på sön­
dagar under sommartid.
- BROBACKA/BRUAREÄNGEN är en sägenomspunnen frid­
lyst klippavsats med vacker utsikt över Ålanda- 
sjön och Mjörn. Jättegrytorna är minnen från 
istiden. Servering.
- NÄÄS SLOTT och ÖlJAREDS GOLFBANA. Slottet visas 
kl 11-17 alla dagar. Utställningar med hantverks­
produkter m.m. Servering.
- HEDAREDS STAVKYRKA från 1300-talet.
- ÖDENÄS BY med de vackra naturscenerierna är ånyo 
inspelningsplats för TV-serien "Hem till byn".
- KON S THANTVE RKS GÄRD EN i Hemsjö.
- VATTENKVARNEN I VAGNSHED som är nyrestaurerad 
visas vissa sommarsöndagar.
- ALINGSÅS TÄTORT med den gemytliga småstadsidyllen
- NOLHAGA SLOTT och PARK är naturskönt beläget med 
bokskog och dammar. Utställningar visas i slottet 
Djurpark. Servering.
- NOLHAGAHALLEN är bygdens bad- och sportcentrum. 
Servering.
- MUSEET från 1731 var ursprungligen magasin för 
Alströmers fakturverk.
- BRUNNSPARKEN och BRUNNSHUSET med den gamla sur­
brunnen, som anlades 1734.
- HJORTGÅRDEN och ÄNGABOSTUGAN med bastuanlägg­
ningar och löpslingor.
Om man är sportintresserad finns det, enligt samma 
broschyr, anläggningar där man kan tillbringa sin 
fritid:
ALINGSÅS
- MJÖRNVALLEN, 2 gräsplaner 100 x 60 m. Friidrotts- 
banor. Ägare: Alingsås IF.
- GERDSKENVALLEN, 2 gräsplaner 100 x 60 m. Huvud­
man: Gerdskens BK.
- ÖSTLYCKEVALLEN, gräsplan 100 x 60 m.
- ALSTRÖMERVALLEN, stenmjölsplan 100 x 60 m. 
Friidrottsbanor.
- NOLHAGA ISBANA, konstfryst ishockeybana.
- LANDBANDYBANAN, naturfryst bandybana.
- NOLHAGA TENNISBANOR, 2 en tout cas-banor.
Ägare: Alingsås Tennisklubb.
- BOLLTORPS JAKTSKYTTEBANA, älgskjutbana.
Ägare: Alingsås Jaktvårdsförening.
- BOLLTORPS PISTOLSKYTTEBANA, Ägare: Alingsis 
kortdistansskytteförening.
- BOLLTORPS SKJUTBANA, gevärsskytte. Ägare:
Alingsås frivilliga skarpskytteförening .
SOLLEBRUNN
- NYA BJÄRKEVI, gräsplan 100 x 60 m, stenmjölsplan 
med elljus 100 x 60 m, friidrottsbanor och 2 
tennisbanor.
- GAMLA BJÄRKEVI, gräsplan 100 x 60 m. Elljusspår, 
Ägare: Sollebrunns AIK.
LÂNGARED
- OLLEVI, gräsplan 100 x 60 m.
Ägare: Långareds BOIS.
GRÄFNÄS
- GRÄFNÄS IDROTTSPLATS, gräsplan 105 x 60 m.
Ägare: Gräfnäs IF.
STORA MELLBY
- BRYNET, gräsplan 100 x 60 m, friidrottsbanor, 
ishockeybana. Ägare: Stora Mellby SK.
MAGRA
- MAGRA IDROTTSPLATS, gräsplan 100 x 60 m. 
Elljusspår. Ägare: Magra IS.
- MAGRA JAKTSKYTTEBANA, Ägare: Magra jaktvårds- 
förening
HEMSJÖ
- BYVALLEN, 2 gräsplaner 105 x 65 m. Friidrotts­
banor. ÄGARE: Hemsjö IF.
VÄSTRA BODARNE
- SOMMARO TENNISBANA, asfaltbana. Ägare: Västra 
Bodarne Tennisklubb.
Dessutom finns sporthallarna Nolhagahallen, Alströmer- 
hallen, Bjärkehallen och Alingsås Tennishall.
Badar gör man vid sjöarna Stora Färgen, Mjörn, Gerdsken, 
Anten och Sävelången. Det går också att åka utförsåk­
ning i Kärrbobacken i Hemsjö, rida i Övre Nygård och 
se på huridkapplöpning i Mariedals Park.
Biblioteket är en behaglig kulturell oas mitt inne i 
stadskärnan. Generösa öppethållandetider, bred infor­
mationsverksamhet och flera filialbibliotek lockar 
många alingsåsare till sig.
Konsthallen vid Stora Torget och det kulturhistoriska 
museet vid Lilla Torget har fylliga utbud av konst 
och konsthantverk.
Det gamla stadshotellet vid järnvägsstationen har gått 
i konkurs och övertagits av kommunen. Hotellet får 
just nu sitt nya ansikte genom arrendatorn ESSO.
Om man är rullstolsbunden, eller vill klara sig ensam 
med käpp eller kryckor, så har man enbart följande 
"säkra" fritidsutbud :
1) Guide för rörelsehindrade, Information från Alingsås 
kommun 1979.
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Nolhagahallen (entrén, 
A-hallen, cafeterian, 
simhallen)
Lygnareds bad 
Gräfsnäs slottspark 
Nolhaga djurpark 
Gustav Adolfsskolans 
gymnastiksal 
Mjörnvallen
- Gerskenvallen
- Nolhaga isbana
- Aliirgsås-parken
- Pernetten (Alströmer-
skolan)
- Byvallen (Hemsjö)
- Domusbaren (ej sön­
dagar)
- Tempobaren (ej sön­
dagar)
2.9 Politiska resurser
Möjligheten att påverka sin situation, att göra sin 
röst hörd, att få fram sina åsikter kallas ibland för 
politiska resurser.
Vid 1979 års kommunalval röstade 90% av alingsåsarna. 
Deltagandet var högre i villaområden än i hyreshusom­
råden och på landsbygden. Även om nästan alla röstar 
så är det få som har förtroendeuppdrag i det kommunal­
politiska livet - mindre än 1%.
En manlig alingsåsare i övre medelåldern med borgerliga 
sympatier kan dock känna sig väl representerad. Medel­
åldern i kommunfullmäktige ligger strax under 50 år 
och 75% av ledamöterna är män. I kommunstyrelsen sitter 
bara män.
Ledamöter i kommunfullmäktige:
Centerpartiet 12
Folkpartiet 9
Kristen demokratisk samling 2
Moderata Samlingspartiet 7
Socialdemokraterna 18
Vänsterpartiet kommunisterna 1
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I de kommunala styrelserna/nämnderna är 82% av ordina­
rie ledamöter män. Nämnder och styrelser helt utan 
kvinnorepresentation är förutom kommunstyrelsen, cen­
trala byggnadskommittén, fritidsnämnden, trafiksäker- 
hetskommittén, försäkringsnämnden och uttagningsnämnden.
Invandrarna har en representant i fullmäktige - en 
kvinna från Jugoslavien (s).
Kommunalpolitisk aktivitet bedrivs också i byalag och 
liknande intresseföreningar:
- Björkekärrs byalag - Tegelbrukets byalag
- Gräfsnäs byalag - Västra Bodarne byalag
- Ingareds byalag - Närens fritidsförening
- Klockaregårdens byalag - St Mellby Intresseförening
- Lygnaredsföreningen - Torvmossens byalag
- Loo intresseförening - Enehagens fritidsförening
Alingsåsarna ger också uttryck för sina sympatier genom 
aktionsgrupper. Under 1978 var tre grupper verksamma:
- Aktionsgruppen "Låt Tågen Gå" uppstod i början av 
1977 och består endast delvis av människor från 
Alingsås. Gruppen uppstod till följd av att SJ 
uttalat att man skulle ersätta tågen på Västra 
Stambanan, mellan Alingsås och Göteborg, med 
bussar på grund av den förlustbringande lokal­
trafiken .
-"Aktionsgruppen för bibehållande av BB-avdelning 
i Alingsås" uppstod när en arbetsgrupp, som till­
satts av sjukvårdsstyrelsen i Älvsborgs läns 
landsting, våren 1978 lade fram en utredning som 
som underlag för beslut om förlossningsvårdens 
framtida inriktning inom Alingsås lasaretts upp­
tagningsområde .
- Aktionsgrupperna "Ja till Bjärke" respektive 
"Nej till Bjärke" uppstod under 1978 med syfte 
att få förutvarande Bjärke kommun att åter bli 
egen kommun respektive att Bjärkedelen skulle 
bestå som del av Alingsås kommun. En folkom­
röstning genomfördes i september 1978 och ut­
föll med följande siffror till Nej-sidans fördel:
Ja Nej Blankt TOTALT Valdeltagande
1 585 1 710 8 3 303 83%
Därefter återtog de 15 politikerna i Alingsås och 
Trollhättans kommun sin ansökan om prövning av 
förutsättningarna för att Bjärkedelen åter skulle 
kunna bli egen kommun.
Den lokalpolitiska informationen och debatten når 
alingsåsarna genom tre tidningar som täcker kommunen:
- Alingsås Tidning (5.500 ex, måndag/onsdag/fredag)
- Lerums Tidning (1.000 ex, tisdag/torsdag/lördag)
- Elfsborgs Läns Tidning (6.800 ex, tisdag/torsdag/
lördag)
Därutöver distribueras annonsbladet Alingsås-Kuriren 
på torsdagar gratis till hushållen i centralorten samt 
Anten.
Den politiska minoritetens (s) språkrör blir tidningen 
Arbetets göteborgsupplaga.
Alingsås bevakas av lokalradion - Radio Göteborg - 
sjuhärad. Från mars till november 1978 tog lokalradion 
upp följande inslag:
- 1 000 nya arbetstillfällen behövs i Alingsås 
kommun.
- Gör jobbet attraktivare då kommer ungdomarna.
- Svårt läge för Alingsås 10-12% arbetslösa.
- Vad ska man göra med Alingsås stadskärna? Allt 
medan diskussionerna pågått under några år, så 
har förfallet tilltagit. Det är inte lämpligt 
att kommunen fortsätter med förlängda rivnings- 
och nybyggnadsförbud. Defensiv planering bör 
avlösas av offensiv.
Den omdiskuterade Tomteredsplanen har överklagats 
hos Bostadsdepartementet. (Planfrågan rör industr 
på högvärdig jordbruksmark).
Kraftiga nedskärningar av den kommunala verksam­
heten och skattehöjning med en krona. 
Kommunalråden i Alingsås har råd att fördubbla 
sina löner, men man har inte råd att satsa på 
nya daghem. Ökning av antal barn i daghemsgrup­
perna från 15 till 20.
Alingsås kommunfullmäktiges rekordlånga samman­
träde när långtidsbudgeten fram till 1982 debat­
terades .
500 nya vårdjobb inom psykiatrin i Borås, Skene 
och Alingsås.
BB i Alingsås måste läggas ned förordar majori­
teten i direktionen för södra sjukvårdsdistriktet 
i Älvsborgs län.
Alingsås kommun till motangrepp i striden om ut- 
brytarkommunen Bjärke. Ge oss en bit av Troll­
hättan istället.
Igår beslöt kommunstyrelsen i Alingsås något o- 
väntat att föreslå att förlossningsvården byggs 
ut i full skala i Alingsås.
I Alingsås är det stor brist på lägenheter och 
där har man inte några nya byggnadsobjekt på gång 
vad gäller vanliga lägenheter dvs utan bostads­
rätt .
Trähusstaden i Alingsås ska bevaras.
Herrljunga kommun stöder Alingsåsbornas kamp för 
att behålla sitt BB, men vill ej satsa på ut- 
byggnad.
Kommunfullmäktige beslöt dels om en fullt utbyggd 
förlossningsvård, något som det var starkt de­
lade meningar om, och dels att det ej finns behov 
av något nytt Bjärke.
Kommunen bör vidga sitt samarbete med företag och 
andra kommuner.
Omröstning om Bjärke.
Inga alternativ till Tomtereds industriområde. 
Kommunfullmäktige har antagit en plan, vilken 
överklagats och hamnat hos planverket, som öns­
kade ytterligare information i frågan.
Om- och tillbyggnad av tvätteriet i Alingsås.
250 heltidsanställda får jobb efter ombyggnaden, 
men detta är färre än idag.
Vi måste använda Tomtered som industriområde, 
det finns inga alternativ säger kommunen. Kommu­
nen vill inte hitta alternativ säger Naturskydds­
föreningen, Miljögrupper och andra Alingsåsorga- 
nisationer som protesterar mot att kommunen vill 
göra ett 20 hektar stort prima jordbruksområde 
till industrimark.
Ett valdeltagande på 80% noterades i Bjärkebyg- 
dens folkomröstning.
Idag står det klart. Bjärke kommer inte att bli 
egen kommun. Bjärke kommer även i fortsättningen 
att tillhöra Alingsås och Trollhättan.
Lärarna på Alströmerskolan protesterar mot den 
dåliga arbetsmiljön och har anmält förhållandena 
till yrkesinspektionen.
Det finns bara ett större hotell. Stadshotellet, 
och detta har gått i konkurs. Kommunen som nu 
äger hotellet har tagit kontakt med industrin 
för att höra om företagen är intresserade av att 
vara med och rusta upp och bygga ut hotellet. 
Valdeltagandet över 85% i Bjärke. De 15 politi­
kerna återkallar sin ansökan hos länsstyrelsen. 
Spekulationsstopp vid försäljning av småhus i 
Alingsås och Härryda? Härryda sätter stopp för 
spekulation, medan Alingsås efter votering, 
beslöt inte ingripa mot småhusspekulation utan 
avvaktar utredning på riksplanet.
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3. TILLBAKABLICK
3.1 Kommunens olika delar
Historist sett har nuvarande Alingsås kommun haft olika 
karaktär. Man kan beskriva kommunens olika delar så 
här :
God jordbruksbygd 
med småindustri
Hantverk och handel
Fattigskogsbygd
Förändringarna har varit mest omfattande i gamla Aling- 
sås kommun, dvs i nuvarande centralorten. Förändrings- 
takten accelererade under 1950-talet och framåt. Den 
s k textilkrisen började.
Alingsås centralort har kvar sin gamla trästadskaraktär. 
Stadskärnan består fortfarande huvudsakligen av trähus­bebyggelse, trots 1700-talets stora bränder.1 2 * * 5 Rutnäts- 
staden från 1700-talet är relativt intakt, dock domine­
ras stadskärnan av 1800-tals bebyggelse.
I den södra delen av nuvarande Alingsås kommun har för­
ändringarna varit små. Den gamla kommunen Hemsjö var 
inte utsatt för några historiska omvälvningar. Först 
efter kommunsammanslagningen 1974 byggdes ett större 
bostadsområde ut, Ingared.
Även i den norra kommundelen har förändringarna varit 
små. Den utveckling som ägt rum har varit koncentrerad 
till tätorten Sollebrunn.
3.2 Befolkning
Befolkningsutvecklingen ser ut så här:
Är 1750 - 1.800 invånare
1800 - 829 invånare
1900 - 3.200 invånare
1977 - 28.519 invånare
Befolkningen minskade således i slutet av 1700-talet. 
Detta till följd av att Alingsås manufakturverk lades 
ner och människor flyttade. Det är främst den södra 
kommundelen som påverkats av amerikautvandrincrarna på 
1870-talet. Under 1900-talet började tillväxten bli 
allt snabbare, framförallt under 50- och 60-talen.
3.3 Politik
Alingsås stad grundlädes år 1619. Likt andra svenska 
städer styrdes Alingsås 1619-1723 av en borgmästare. 
Något unikt hände dock när fabrikören Jonas Alströmer 
lät avsätta borgmästaren för att själv överta makten. 
Alingsås styrdes således av manufaktursocieteten 
1724-1767.
De stora politiska namnen i Alingsås historia har huvud­
sakligen varit industriledarna. De betydelsefulla famil­
jerna har varit:
- Alströmer med Alingsås Manufakturverk
- Hill med Alingsås Bomullsväfveri
- Berg med Alingsås Bomullsväfveri
- Molander med Konfektions AB Oscar Molander/
K abom
1) Alingsås stad brann 1774 respektive 1779. Statsmak­
terna krävde att nybyggnation efter bränder skulle vara 
av sten. Detta beslut motsatte sig den då mäktige in­
dustrimännen Jonas Alströmer.
2) En detaljerad historisk bild av Alingsås stadskärna,
samt stadsplaneförändringarna framgår av "Kulturhis­
torisk inventering 15 och 19" Älvsborgs läns musei­
förening .
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Stadens utveckling- styrdes i mänga år av Jonas Alströ- 
mer. Han föddes i Alingsås och flyttade senare till 
England. Vid återkomsten till Alingsås i början av 
1700-talet grundade han Alingsås Manufakturverk. Denna 
fabrik drevs 1723-1767 och sedan i begränsad omfatt­
ning fram till 1830-talet.
Sin andra storhetstid upplevde Alingsås då engelsmannen 
Charles Hill 1863 startade Alingsås Bomullsväfveri. 
Denna industri har överlevt textilkriserna och ägs idag 
av koncernen Almedal-Dalsjöfors.
Den aktive kommunalpolitikern Gunnar Berg övertog sedan 
Bomullsväfveriet. Berg blev ledare för huvudparten av 
bygdens textilindustri vid 1900-talets början då även 
Nääs fabriker köptes in.
Längre fram på 1900-talet blev familjen Molander den 
som dominerade textilindustrin. Konfektions AB Oscar 
Molander/Kabom startade redan 1907. I mitten av 1900- 
talet arbetade bygdens invånare antingen på Boirralls- 
väfveriet eller på Kabom. Till skillnad från Alströmer 
och Berg. var familjen Molander inte särskilt politiskt 
aktiv.
Dessa familjer har präglat såväl näringslivets utveck­
ling som de politiska förhållandena i Alingsås. Några 
berömda politiker har kommunen inte haft. Mannen som 
dominerade 1940- och 50-talen var Patrik Svensson (s). 
Han verkade som kommunalpolitiker tills han sedemera 
blev riksdagens talman i andra kammaren.
1900-talets kommunsammanläggningar har naturligtvis på­
verkat den politiska strukturen. År 1952 lades Alingsås 
stad samman med Alingsås landsförsamling, samt Bälinge 
och Rödene kommuner. Den andra kommunsammanläggningen 
ägde rum 1974. Då inkorporerades Hemsjö kommun, södra 
delen av Bjärke kommun, samt en del av Östad socken.
Den senaste kommunsammanläggningen har vållat vissa av- 
gränsningsproblem. Såväl Östad som Bjärke har utlyst 
folkomröstningar.
Avsikten var att Östad skulle ingå i Lerums kommun. 
Efter folkomröstning fördes dock östad till Alingsås. 
Beträffande Bjärke var förhållandet omvänt. Delar av 
befolkningen här önskade bryta sig ur Alingsås kommun. 
Folkomröstningen 1978 gav som nämnts till resultat att 
majoriteten av kommundelens befolkning ville tillhöra 
Alingsås kommun.
Den borgerliga majoriteten är historiskt sett stark. 
Gamla Alingsås kommun har varit borgerlig sedan lång 
tid tillbaka. De inkorporerade kommunerna har haft 
mycket starka centerpartistiska inslag, vilket ytter­
ligare markerat den borgerliga dominansens styrka. 
Socialdemokraternas senaste mandatperiod i majoritet 
var 1964-1968.
1) Det kan dock nämnas att Nimma Molander var ordförande 
i sociala centralnämnden (1977-79).
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3.4 Näringsliv
Alingsås ekonomiska utveckling kan karaktäriseras som 
normal i förhållande till landet i övrigt. Den södra 
delen har varit mest utsatt för fattigdom och missväxt 
och liknande.
Kommunens näringsliv grundlädes på 1700-talet då Aling­
sås blev statsmakternas speciella skötebarn. Alströmer 
hade en framstående förmåga att införskaffa lån och 
subventioner till kommunens industriella utveckling.
Detta trots att Manufakturverket gick med ständiga för­
luster .
3.5 Boende
Det finns föga dokumenterat om människors boendeför- 
hållanden förr i tiden. Det som finns handlar om istäl­
let bebyggelsens struktur.
Skillnaderna i boendeförhållandena har naturligt nog 
varit mest beroende av om man bott inne i gamla Alingsås 
stad eller ute på landsbygden.
Utvecklingen av Alingsås stadskärna kan i grova drag 
beskrivas på följande sätt. Under 1700-talets slut ri­
tades en rutmönsterstad. Denna bebyggdes med trähus 
och fungerade till 1870-talet då befolkningen ökade så 
starkt att staden blev för trång.
På 1870-talet fastställdes en stadsplan som främst inne­
bar att bostäder skulle byggas till i öster och i väster.
Befolkningsutvecklingen under 1900-talet krävde en snab­
bare utbyggnadstakt. Områden utanför stadsplanen började 
exploateras. Genom 1909 års stadsplan började staden 
breda ut sig oregelbundet åt alla håll. Nu hade egna­
hemstanken fått fäste. Villaområden växte upp syd och 
väst om den gamla stadskärnan.
Sanering av stadskärnan påbörjades under 1960-talet. 
Totalsaneringar genomfördes och moderna bostäder upp­
fördes. Bland annat försvann de återstående resterna 
av Alingsås Bomullsväfveri och dess tjänstebostäder 
genom dessa rivningar.
0 50 I0O 2D0 «
Alingsås 1856 G Ljunggren Alingsås 1909 A Lilienberg
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För de människor som bodde ute på landsbygden föränd­
rades situationen radikalt genom det laga skiftet vid 
1800-talets mitt. Tidigare hade man bott tätt i små 
byar. Genom skiftet flyttade man till en central plats 
på de nya ägorna. När man nu ändå skulle flytta passade 
man på att modernisera bostaden. Gårdarna fick en mo­
dernare utformning än de gamla enkel- eller framkammar- 
stugorna. Dessa nya gårdar byggdes under en 50-års 
period.
Under senare delen av 1800-talet ökade befolkningen så 
starkt att en omfattande nyodling krävdes. En rad torp 
och småbruk växte upp framför allt i skogstrakterna.
Många gårdar byggdes med s k lillstuga eller korga- 
stuva, som den också kallades. Denna gediget byggda, 
elstadsförsedda, stuga har haft stor betydelse för 
bygdens liv. Det var här man satt och flätade sina 
korgar av ene i gamla Hemsjö socken, eller kassar och 
mattor av granbast i Ödenäs socken.
Bälinge socken har präglats av sin närhet till den 
gamla stadskärnan. På 1920-talet växte ett stort villa­
område upp öster om stadskärnan. Fortfarande under 
1930- och 40-talen byggdes här en mängd arbetarbostäder 
till centralortens fabriksarbetare.
Under 1960-talet utbyggdes flera av de stora bostads­
områdena i centralorten.
3.6 arbete
Arbetsförhållandena präglas historiskt av centralortens 
textilindustri och landsbygdens jord- och skogsbruk, 
samt småindustri.
Först under 1950- och 60-talen har den tidigare domine­
rande textilindustrin ersatts av metall- och verkstads­
industri i centralorten.
Den svåraste arbetsmarknadssituationen har man histo­
riskt sett haft i den södra kommundelen. Skogsnäringen 
har dominerat, men diverse binäringar vid sidan av jord- 
och skogsbruk var vanliga. Fram till början av 1900- 
talet var korgtillverkning och bärplockning de främsta 
extrainkomsterna.
I kommunens norra del arbetar man huvudsakligen inom 
jordbruket. Det industriella inslaget finns enbart i 
tätorten Sollebrunn.
3.7 Kommunikationer
Möjligheterna att förflytta sig förbättrades avsevärt 
genom Västra Stambanans tillkomst år 1862. Järnvägen 
fick en stor betydelse för industriutvecklingen. En 
annan effekt var att burgna göteborgare började bygga 
sina sommmarvillor i de natursköna trakterna bland 
annat runt Mjörns stränder.
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På motsvarande sätt har europaväg E3 haft en positiv 
inverkan på Alingsås utveckling vid slutet av 1950- 
talet.
Andra större trafikleder som påverkat kommunen har 
varit Boråsvägen och Kungälvsvägen som tillkom i början 
av 1960-talet.
3.8 Service
Historiskt har bebyggelsen i stadskärnan präglats av 
att bostäderna kombinerats med en affär eller en verk­
stad. Detta började försvinna under 1960-talet, då verk­
städerna antingen helt försvann eller blev affärsloka­
ler .
Själva stadskärnan har behållit sin karaktär av handels- 
centrum. Nu sysselsätter stadskärnan cirka 2.500 före­
tagare och anställda, huvudsakligen inom handel, hant­
verk och lättare industri.
Butikshandeln är koncentrerad till de sju kvarteren 
mellan Stora Torget och östra Ringgatan. Kungsgatan 
är fortfarande den viktigaste affärsgatan.
Merparten av kommunens förvaltnings- och gemensamhets- 
lokaler ligger i stadskärnan.
Under åren har kommunen tillförts ett antal banker och 
varuhus. Dessa stora stenhus skiljer sig markant från 
den gamla bebyggelsen. De som tillkommit är:
- Första sparbankshuset vid Lilla torget (1878)
- Bostads- och affärshus på Kungsgatan (1898)
- Andra Sparbankshuset (1907)
- Handelsbankens hus vid Stora torget (1917)
- Rött tegelhus på Kungsgatan (c:a 1920)
- Domus Varuhus (1962)
- Tempos Varuhus (1963)
- Tredje sparbankshuset (1963)
- Nya Handelsbanken (c:a 1964)
- Gult tegelhus på Kungsgatan (1965)
Samhällsservice i form av vattenförsörjning och avlopps- 
hantering utvecklades under slutet av 1800-talet. Den 
första kommunala vattenledningen och vattentornet bygg­
des år 1896. Nästa steg i utvecklingen var va-verket 
vid sjön Färgen.
Renhållningen åvilade till att börja med respektive 
fastighetsägare. De kommunala soptippor som så små­
ningom tillkom förlädes till den fastighet där nuva­
rande Alströmerskolan (gymrtasiet) ligger, samt till 
Mariedal. Dessa två avlöstes av Bälingstippen 1965.
Under 1960-talet tillkom dessutom reningsverket i 
Nolhagaparken.
3.9 Sjuk- och socialvård
Här redovisas endast några fragmentariska data om hur 
hälso- och trygghetssituationen utvecklats historiskt.
Koleraepidemin 1834 kom via hamnstaden Göteborg. Den 
medförde att 67 alingsåsbor dog. Samtliga begravdes på 
kolerakyrkogården i Nolby.
Det fattighus som fanns i gamla Alingsås kommun låg i 
kvarteret Färgaren och användes från 1850-talet till 
år 1907. Därefter tillkom hjälphemmet i Plantaget, 
vilket brann år 1941. Det nya stod klart 1943 och låg 
vid begravningsplatsen.
Fyra pensionärshem har byggts mellan 1945 och 1954. 
Hemvårdarinnor började anställas i kommunen år 1943. 
Hemsamariter med syfte att bistå åldringar i hemmet 
tillkom år 1955.
I norra kommundelen har det funnits ett epidemisjukhus 
(Mellby) .
Under 60-talet tillkom det andra ålderdomshemmet, 
Tuvegården, samtidigt som barnomsorgen började byggas 
ut.
FYSISKA MILJÖFÖRÄNDRINGAR UNDER 
1970-TALET
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4.1 Genomförda fysiska miljöförändringar
I det följande förtecknas de förändringar som faktiskt 
ägt rum i respektive kommundel under 70-talet. Föränd­
ringarna rör tätorterna, men genomgående har en viss 
bebyggelse ägt rum också i glesbygden.
Huvuddelen av förändringarna har naturligt nog skett 
i centralorten. Detta har genomförts under 1970-talet:
- Ombyggnad av Boråsvägen, delen Hemvägen-Lygnared.
I samband., härmed tillkom tre gång- och cykel­
tunnlar.
- Ombyggnad av bro över Gärdska Ström vid Hemvägen.
- Planskild korsning vid Gärdskastigen.
- Nybyggnad av planskild korsning mellan järnväg 
och Brogårdsstigen.
- Utbyggnad av Hjortstigen såsom GCM-led.
- Färdigbyggande av Brogårdsområdet (bostadsområde).
- Två gång- och cykelbroar över Säveån (vid Bro­
gårdsstigen resp mellan Brogården och Östlycke).
- Ombyggnad av Nyebrogatan, Nolhagagatan vid Plan­
taget .
- Fortsättning av gång- och cykelvägen parallellt 
med Nyebrogatan till Rektorsgatan.
- Utbyggnad av Södra Kavlåsområdet (bostadsområde).
- Utbyggnad av Kavlåsvägen från Svedentorpsgatan 
till Alingsåsparken.
- Särskilt spillvatten från dagvatten i Oxelgatan.
- Utbyggnad av Nyebrogatan (delar av innerstads- 
trafiken ledes utanför stadskärnan på Västra 
Ringgatan).
- Nybyggnad av polishuset.
- Enkelriktning,av Göteborgsvägen under en avgrän­
sad period.
- Konstfrusen isbana i Nolhagaparken.
- Noltorps Sportfält.
- Nybyggnad av Noltorpsskolan.
- Utbyggnad av Tegelbruket (bostadsområde).
- Utbyggnad av Enehagsområdet (bostadsområde).
- Gång och cykeltunnel under Kungälvsvägen.
- Byggt ut korsning Kungälvsvägen-Säterigatan- 
Enehagsgatan (refuger).
- Rivning av gamla Epidemisjukhuset.
- Utbyggnad av lasarettet för långtidsvård.
- Byggande av^Filadelfiakyrkan vid gamla Väners- 
borcjsvägén.
TT Dëtta ar första ganger ALingsas lagt tunnlar där 
människor behöver dem. Tidigare har man lagt dem 
där det varit topografiskt lämpligt och ekonomiskt 
mest fördelaktigt.
2) Ett mycket lärorikt försök. Kommunen har härmed lärt 
sig att man ej bör vidtaga trafikreglerande åtgärder, 
utan att ha det övergripande trafikledsnätet klart.
3) Ett mycket kontroversiellt projekt. Snabbt framtagen 
stadsplan, som ej passade med tidigare tankar för 
området.
- Flyttning av Lenbergska huset från stadskärnan.
- Byggande av företagshälsovård (mellan Filadelfia 
kyrkan och fritidshemmet).
- Rivning av Filadelfiakyrkan (i stadskärnan).
- Byggande av kv Citronen (flerfamiljshusområde).
- Kompletteringsbebyggelse inom Kungegården.
- Byggande av tennishall vid Tennisvägen.
- Radhus byggdes i kv Väktaren (i stadskärnan).
- Byggnad av civilförsvarsanläggning.
- Byggnad av Evangeliska fosterlandsstiftelsens 
kyrka i kv Älgen.
- Komplettering av exklusiva småhus i Kullingsberg
- Förlängning av Konduktörsgatan till Kavlåsvägen.
- Kompletteringsbebyggelse i gamla Kavlåsområdet.
- Tillkomst av Södra Mariedals bostadsområde.
- Byggande av hundkapplösningsbana på Mariedals 
soptipp.
- Kompletteringsbebyggelse i Dammens bostadsområde
- Komplettering av Gerstenvallen med extra trä­
ningsplan.
- Byggande av radhus i kv Bofinken (i Tuvebo).
- Byggande av radhus i kv Skepparen (i Stampen).
- Tillbyggnad av Kristineholms industriområde.
- Tillkomst av Hjortgårdens fritidsområde inkl 
byggnad av friluftsgård, anläggande av elljus­
spår etc .
- Anläggande av sportfiskedammar i Linnefors.
- Byggande av församlingshem i Stockslycke.
- Byggande av Mantalsvägen genom äldre kvarter i 
gamla Stockslyckeområdet.
- Etablering av två stormarknader - Konsum och 
ICA-extra - i gamla Almedals väveriers lokaler 
(i Stampen).
- Tillkomst av stadsdelen Gråbo vid sjön Gerdsken.
- Tillkomst av Rödene flygfält (hangarer, start- 
och landningsbana).
- Sanerat gator och va-anläggningar i Torvmossen- 
området.
- Alströmerskolan (gymnasium).
- Sävelunds industriområde utbyggs, successivt 
sedan slutet på 60-talet.
- Ombyggnad av reningsverket till 3-stegsrening.
- Utläggning av motionsslingor.
- Standardförbättringar på Lövekulle badplats.
- Utbyggnad av sopstation (Bälinge).
- Nedläggning av SJ-trafik och upprivning av ban­
vall på gamla VGJ-banan.
Det som genomförts i övriga delar av Alingsås kommun 
framfår av följande illustration:
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Kompletteringsbebyggelse 
(Mellby prästgård)
Utbyggnad Erska Håkansgården 
Komplettering av reningsverket 
maskinrensat galler)
Utbyggnad av vattenverket 
(lågreservoar)
Gator och va-anläggningar 
(industriområde vid Torpsvägen) 
Kompletteringsbebyggelse (norr 
RV 42, väster RV 42)
Utbyggnad bostadsområde 
(ca 10 hus)
Utbyggnad av vattenverket 
Röjning av banvall (Anten 
Gräfsnäs Järnväg)
Röjning av Gräfsnäs slottspark 
Mindre hållplatsbyggnad 
och reparationsbyggnad (Anten 
Gräfsnäs Järnväg)
Viss kompletteringsbebyggelse
Utbyggnad vattenverket 
Utbyggnad avloppspumpstation 
Avloppsledning Hjälmared-Alingsås 
centralort
Vattenledning Hjälmared-Alingsås 
centralort
Utbyggnad ledningsnät (söder 
Högåsavägen)
Utbyggnad ledningsnät (Öst- 
fallsvägen)
Nybyggnad brunn grundvattenverk
Byggande av poststation
Viss kompletteringsbebyggelse
Utbyggnad bostadsområde (Ingared) 
Utbyggnad va-ledning, anslutning 
till Floda reningsverk 
Va-sanering (Ingared-Sandvik) 
Planskild korsning E3-Norsesunds- 
vägen
Brunn(Hemsjö grundvattenverk) 
Utbyggnad vattenverk (Hemsjö 
vattenverk)
Utbyggnad vattenverk
Utbyggnad reningsverk
Viss kompletteringsbebyggelse
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4.2 Pågående fysiska miljöförändringar
En kommun som Alingsås förändras kontinuerligt. Hur 
många fysiska miljöförändringar pågår egentligen sam­
tidigt? En bild av de miljöförändringar som kommunen 
höll på med ger följande förteckning. Detta var aktuellt 
den 10 december 1978:
Fortsatt utbyggnad bostads- 
L område (Erska Håkansgården)
Nybyggnad skola
Anslutning skola till renings­
verket
Utbyggnad bostadsområde (mellan 
RV 942 och Bjärkevägen)
•Nybyggnad skola
Exploatering bostadsområde 
(Västra Ängabo)
Utbyggnad Ängabo Centrum 
Ombyggnad korsning Vänersborgs- 
vägen-Kungsgatan
Sanering gatu- och va-anläggning 
(Hagavägen)
Fortsatt utbyggnad industri­
område (Sävelund)
Projektering högreservoar 
(Hultebacka)
Exploateringsavtal med SIAB 
avseende bostadsområde (Hultebacka) 
Slutförande exploatering 
bostadsområde (Ingared)
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5. FÖRVALTNINGSORGANISATION
5.1 Organisationsschema
Vid kommunsammanläggningen 1974 fastställdes förvalty 
ningsorganisationen för nuvarande Alingsås kommun. 
Schematiskt ser kommunens organisation ut så här:
Revisorer
Valberedning
—-Trafiknämnd 
--- Uttagningsnämnd
— Försäkringsnämnd 
--- (Taxeringsnämnder)
Kommunstyrelse
Förvaltningschef
Kommunfullmäktige
Fastighets­
kontor
Tekniskt
Kontor
Kultur- 
förvaltning
Fritids­
kontor
Administrativt
kontor
Brandkår
Skolkontor
Social-
Kontor
Hälsovårds-
kontor
Stadsarkitekt­
kontor
Hälsovårds­
nämnd
Byggnads­
nämnd
Social
centralnämnd
Skol­
styrelse
Central
byggnadsk.
Trafiksäker- 
hetskommitté
Fritids­
nämnd
Kultur­
nämnd
Efter sammanläggningen har smärre justeringar gjorts. 
Ett Personal- och Organisationsutskott, kallat POU, 
har tillkommit direkt underställt kommunstyrelsen. 
Dessutom har kommunen två bolag - Fastighetsaktiebo- 
laget Småindustrier (FABS) och Stiftelsen Alingsåsbo- 
städer.
1) Fastställd av sammanläggningsdelegerade i Alingsås 
kommunblock 19730626 §77.
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En särskild planeringsorganisation tillkom 19780101.
Den redovisas i kapitel 8.
Genom organisationsförändringar 19790101 har Konsument­
nämnden tillkommit och Trafiknämnden upphört.
5.2 Organisationsmodellens innebörd
Alingsås organisation skiljer sig inte från andra medel­
stora kommuner i landet. Organisationsmodellen är upp­
byggd på fristående förvaltningar/kontor. Var och en 
av dessa är underställda en särskild nämnd/styrelse.
Alingsås har till skillnad från många andra medelstora 
kommuner en chefstjänsteman som är överordnad cheferna 
för de olika kontoren. Han kallas förvaltningschef. 
Samordningsansvaret mellan olika nämnder och styrelser 
har kommunalrådet. Kommunalrådet är heltidsanställd 
sedan sammanläggningen 1974. ' Kommunalrådets uppgifter 
i Alingsås finns inte specificerade i särskild instruk­
tion. Ur normalreglementet för kommunalråd kan man 
dock läsa att kommunalråd generellt bör ha till upp­
gift :
"att ha inseende över kommunens hela nämndförvalt­
ning och följa frågor av betydelse för kommu­
nens utveckling och ekonomiska intressen samt 
taga erforderliga initiativ 
att befrämja samverkan mellan kommunstyrelse och 
nämnder samt hålla regelbundna sammankomster 
med kommunens chefstjänstemän för ömsesidig 
information
att företräda kommunstyrelsen vid uppvaktning av 
myndigheter och vid konferenser m m 
att tillse att kommunstyrelsens ärenden företages 
till behandling utan onödigt dröjsmål 
att vara tillgängliga i kommunstyrelsens lokaler 
på bestämda och i förhand angivna tider 
att i övrigt tillse att kommunstyrelsens uppgifter 
fullgörs."
Cheferna för de olika kontoren kallas för förvaltnings­
chefer. Detta begrepp används alltså både för chefen 
för respektive förvaltning och för den tjänsteman som 
är överordnad cheferna för respektive kontor. Beteck­
ningen chefstjänstemännen omfattar samtliga dessa.
De olika cheferna för de olika förvaltningarna ansvarar 
i Alingsås för respektive verksamhet inför sina nämnder/ 
styrelser. De är sidoordnade varandra. Respektive för­
valtning är indelad i avdelningar beroende på arbets­
uppgifter. Respektive avdelningschef är ansvarig inför 
sin förvaltningschef.
De kontor som lyder under kommunstyrelsen är ekonomi­
avdelningen, personalavdelningen och kansliavdelningen 
sammanslagna till ett administrativt kontor.
1) Under perioden 1971-73 hade kommunen ett kommunal­
råd på cirka halvtid.
Brandkåren, tekniska kontoret och fastighetskontoret 
har inte egna nämnder, utan lyder direkt under kommun­
styrelsen .
5.3 Kommunens uppgifter
För att klargöra vad som tillhör Alingsås kommuns upp­
gifter måste man ta hänsyn till såväl kommunallagen, 
som ett 30-tal s k speciallagar och vissa s k särlagar 
Man brukar tala om kommunens allmänna kompetens och om 
kommunens specialreglerade kompetens. Det är detta som 
utgör grunden för organisationens uppbyggnad.
Alingsås kommuns 
riga kommuners, 
stiftning.
uppgifter bestäms, liksom landets öv- 
till uppemot 80% av denna speciallag-
En illustration av hur Alingsås fördelat de obligato­
riska uppgifterna i sin organisation får man om man ser 
organisationen så här:
Nämnder enligt Nämnder enligt special-
kommunallagen lagsstiftningen
Obligatoriska Fakultativa Obligatoriska Fakultativa
Kommun­
styrelsen
Fritidsnämnd Skolstyrelse 
Kulturnämnd Byggnadsnämnd 
Konsument- Hälsovårds­
nämnd nämnd
Social
centralnämnd
Valnämnd
Försäkrings- 
nämnd
Taxerings­
nämnd
Central Bygg­
nadskommitté 
Trafiksäker- 
hetskommitté
5.4 Rumslig organisation
Oberoende av förvaltningarnas och nämndernas arbets­
uppgifter, så kan organisationen i rummet vara bety­
delsefull. Löser man sina uppgifter på olika sätt av- 
hängigt vilka förtroendemän och tjänstemän man i sin 
vardag normalt stöter på? Diskuterar man sakfrågor mera 
med varandra på ett informellt sätt om man sitter i 
samma förvaltningslokal?
De träffpunkter tjänstemännen har ligger alla huvud­
sakligen i centralorten. Utan tvivel är rådhuset vid 
Stora Torget en betydande samlingspunkt. Det är här 
tjänstemännen kan träffa på kommunalrådet i korrido­
rerna. Det är här kommunstyrelsen och dess arbetsut­
skott har sina regelbundna sammanträden. Här sitter 
det administrativa kontorets personal. På baksidan 
har brandkåren sina övningar och från rådhusets garage 
rycker brandbilar och ambulanser ut.
1) Exempel på de lagar och författningar som avses är 
byggnadslagen, renhållningslagen, socialhjälpslagen, 
brandlagen m fl.
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En annan knutpunkt är det mer "humanistiska" huset på 
Kungsgatan. Här kan de tjänstemän som arbetar på social­
förvaltningen, skolkontoret eller fritidsförvaltningen 
träffa på varandra.
På motsvarande sätt finns det ett mer tekniskt hus på 
Sveagatan. Detta ligger i stadskärnans utkant och här 
kan tjänstemännen från hälsovårdskontoret träffa folket 
från tekniska kontoret, fastighetskontoret eller stads­
arkitektkontoret .
Kulturförvaltningen har minst möjlighet att spontant 
träffa på folket från de andra förvaltningarna. Kultur­
förvaltningen sitter på Bankgatan i samma hus som stads­
biblioteket. Museichefen sitter i konsthallens hus vid 
Stora Torget.
Helhetsbilden av alla kommunens arbetsställen visar att 
de flesta ligger i centralorten. Som nämnts ligger alla 
förvaltningarnas kontor inne i stadskärnan:
- Administrativa kontoret, Stora Torget
- Brandkåren, Kungsgatan 13
- Hälsovårdskontoret, Sveagatan 12
- Stadsarkitektkontoret, Sveagatan 12
- Fastighetskontoret, Sveagatan 12
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- Tekniska kontoret, Sveagatan 12
- Fritidskontoret, Kungsgatan 4
- Skolkontoret, Kungsgatan 9
- Socialkontoret, Kungsgatan 4
- Kulturförvaltningen, Bankgatan 6
Andra kommunala arbetsställen i centralorten är dessa:
- Fastighetskontoret, Bryggerigatan 2
- Fritidsförvaltningen, Nolhagahallen
- Tekniska kontoret,
- Kulturförvaltningen,
Skolförvaltningen,
- Socialförvaltningen,
Nolhaga isbana 
Al ingsås-parken 
Alnäs elverk 
Nolhaga avloppsverk 
Hjälmareds va-verk 
Kungsälvsvägen 
Nolhaga djurpark 
förråd
parkförvaltningen
museum
konsthall
Nolhaga slott
Ängaboskolans bibliotek
Lasarettets bibliotek
Tegelslagaren
No ltorpsskolan
Afzeliiskolan
Nolbyskolan
Östlyckeskolan
Nolhagaskolan
Lendahlsskolan
Gustav Adolfskolan
Kullingsbergsskolan
Alströmerskolan
Ängaboskolan
Kommunala musikskolan
Köpmansgatan
Turegårdens ålderdomshem 
Brunnsgårdens ålderdomshem 
Alkoholpolikliniken 
Nygatans fritidshem 
Brunnsparkens fritidshem 
Förskolan Nyckelpigan 
Förskolan Lövhyddan 
Förskolan Ekorren 
Förskolan Linden 
Förskolan Tegelslagaren 
Förskolan Solrosen 
Förskolan Kometgatan 
Förskolan Blåklockan 
Förskolan Päronet 
Förskolan Bananen 
Förskolan Knektgårdsgatan
De kommunala arbetsställen som ligger i norra kommun­
delen är dessa:
- Fritidsförvaltningen, Bjärkehallen, Sollebrunn
- Tekniska kontoret, Va-verk, Bjärke
Va-verk, Sollebrunn 
Gatuavdelning, Sollebrunn
4 - A6
50
- Kulturförvaltningen, bibliotek, Sollebrunn
bibliotek, St. Mellby 
bibliotek, Magra 
bibliotek, Långared
- Skolförvaltningen, St. Mellby skola, Sollebrunn
Sollebrunn skola, Sollebrunn 
Långareds skola, Långared 
Magra skola, Magra
- Socialförvaltningen, Bjärkegårdens ålderdomshem,
Sollebrunn,
Sollebrunns daghem, Sollebrunn 
Sollebrunns förskola,
Sollebrunn
Långareds förskola, Långared 
St. Mellby förskola, Sollebrunn
Motsvarande arbetsställen
- Tekniska kontoret,
- Kulturförvaltningen,
- Skolförvaltningen,
- Socialförvaltningen,
. södra kommundelen är dessa:
Va-verk, Hemsjö 
bibliotek, Ödenäs 
bibliotek, Hemsjö 
bibliotek, Västra Bodarne 
Hemsjö kyrkskola, Hemsjö 
Västra Bodarne skola, Västra 
Bodarne
Ingaredsskolan, Ingared 
Ödenäs skola, Ödenäs 
Hemsjögårdens ålderdomshem, 
Hemsjö
Ingareds daghem, Ingared 
Stora Dala förskola, Västra 
Bodarne
Ingareds förskola, Ingared 
Ödenäs förskola, Ödenäs
5.5 Grupper I förvaltningsorganisationen
De förtroendemän respektive tjänstemän som arbetar i 
Alingsås kommun är också organiserade på ett mer eller 
mindre formellt sätt i relation till varandra som per­
soner. De bildar ett flertal grupper. Vissa grupper be­
står av förtroendemän, andra enbart av tjänstemän.
Sen finns det blandade grupper. Vissa av grupperna är 
obligatoriska, andra har kommitté- eller arbetsgrupps- 
karaktär. Några grupper är permanenta, medan andra är 
av tillfällig art. Det finns också grupper som kommu­
nala förtroendemän eller tjänstemän deltager i, men 
som huvudsakligen består av representanter från andra 
myndigheter, organisationer etc.
Den följande mer verklighetsnära bilden av Alingsås 
förvaltningsorganisation antyder komplexiteten bakom 
den formella struktur s<j>m visades genom organisations­
schemat (kapitel 5.1):
1) Inventeringen avser förhållandena 19790601
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GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÅN. ALINGSÅS KOMMUN
Förtroendemän
Kommun­
ledning
Nämnder/styrelser Arbetsgrupper/koiranittéer
Obligatoriska Fakultativa Permanenta Tillfälliga
-kommunfull­
mäktige
-fullmäktiges
presidium
-kommunsty­
relse
-kommunsty­
relsens ar­
betsutskott 
(KSau)
-valberedning 
-personal- 
och organi­
sationsut­
skottet 
-kommun­
revision
-skolstyrelse 
-byggnads­
nämnd (BN) 
-hälsovårds­
nämnd
-social cen­
tralnämnd 
( SCN )
-valnämnd 
-försäkrings- 
nämnd
-taxerings­
nämnd
-central
byggnads­
kommitté
(CBK)
-trafiksä-
kerhets-
kommitté
-fritids­
nämnd
-kulturnämnd
(KUN)
-konsument­
nämnd
-socialut­
skott (SCN) 
-serviceut­
skott (SCN) 
-vård- och 
behandlings- 
utskott (SCN) 
-kulturnämn­
dens arbets­
utskott 
-fritidsnämn­
dens arbets­
utskott 
-skolstyrel­
sens arbets­
utskott 
-hälsovårds­
nämndens ar­
betsutskott 
-trafiksäker- 
hetskommit- 
téns arbets­
utskott 
-CBK1s ar­
betsutskott 
-berednings­
utskottet 
(BN)
-konstinköps- 
utskott (KUN) 
-arbetsgrupp 
för VEPA 
-arbetsgrupp 
för årsbudget
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GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÂN ALINGSÅS KOMMUN
Förtroendemän ocn tjänstemän Tjänstemän
Arbetsgrupper/kommittéer Kontor Arbetsgrupper/kommittéer
Permanenta Tillfälliga Permanenta Tillfälliga
-SAMSK 
-samarbets- 
grupp skola­
socialvård 
om måltider 
-samarbete 
skola-social­
vård om pla­
nering
-intagnings- 
nämnd för 
vuxenutbild­
ning
-SIA-plane- 
ringskom- 
mitté
-samarbets- 
grupp skol- 
byggnadspro- 
jektering 
-läromedels- 
kommittéer
-omorganisa­
tion av skol­
kontoret 
-vaktmästarut­
redningen
-administra­
tiva kontoret 
-fastighets­
kontoret 
-tekniska 
kontoret 
-stadsarki­
tektkontoret 
-fritidskon­
toret
-kulturför­
valtningen
-skolkontoret
-socialkon­
toret
-hälsovårds- 
kontoret 
-brand- och 
ambulans­
tjänst 
-företags- 
hälsovårds- 
centralen 
-turistbyrå 
-Alingsås 
Industritjänsl
-PLASK
-samarbets- 
grupp för
KBP
-samarbete för­
skola-låg­
stadium
-SIA-arbets-
grupp
-områdesplan 
för central­
orten
-innerstads- 
gruppen 
-personalin- 
formations- 
gruppen 
-samarbets- 
gruppen för 
organisations­
utveckling 
-anpassnings- 
grupp för 
omskolnings- 
frågor
-föreståndar- 
grupper (barn- 
och äldreom­
sorg)
-Västra Nol- 
torpsgruppen 
-Östra Ängabo- 
gruppen 
-fritidsbebyg­
gelse runt 
Stora Färgen 
-energiplane­
ringsgruppen
PERSONER FRÄN ALINGSÅS KOMMUN I SAMARBETE
MED ANDRA
Förtroendemän
Förtroendemän
och
tiänstemän
Tjänstemän
-Fastighets AB 
småindustrier 
-Stiftelsen 
Alingsåsbo- 
städer
-Vuxenutbild- 
ningsråden 
-Byggarbets- 
nämnden 
-Alingsås 
Idrotts­
förening 
-Referens­
gruppen för 
invandrar­
föreningar 
-Alingsås 
Ridklubb 
-Brevikshults- 
stämmor
-Folkrörelsens
arkiv
-Gerdskens 
Bollklubb 
-HSB-före­
ningen
-Svenska Kom­
munförbundets 
Länsmöte 
-Borgmästare 
och Fru Oscar 
Bergmarks 
minnesfond 
-Holmalunds 
idrotts­
förening
-Energispar- 
kommittén 
-Energispar- 
kommitténs 
arbetsgrupp 
-sysselsätt­
nings- och 
näringslivs- 
planering 
-samverkan 
skola-arbets­
liv (SSA-råd) 
-samrådskom- 
mittén 
-intagnings- 
nämnd för 
gymnasie­
skolan
-Föreningen 
Alingsås före- 
tagshälso- 
vårdscentrals 
förenings­
styrelse 
-företags- 
hälsovårds- 
kommittén 
-Riktlinjer 
för tillämp­
ning av av­
talsbestäm­
melser 
-Västergöt­
lands turist- 
trafikföre- 
ning
-E 3-gruppen 
-arbetsgruppen 
för trafik 
och planering
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I det följande redovisas vilka från Alingsås kommun som 
ingår i alla de grupper som föregående tablå innehöll.
I de fall konsulter ingår i gruppen anges detta. Kon­
sulten betraktas som tjänsteman i kommunen vid gruppens 
inplacering i schemat. Detsamma gäller för de lokalt 
utsedda fackliga företrädarna. Det bör dock noteras 
att i vissa grupper representerar tjänstemän personalen.
Tablåns kolumn "i samarbete med andra" innebär att 
Alingsås tjänstemän och/eller förtroendemän bildar grup­
per med icke kommunalt anställda i Alingsås. Dessa andra 
kan vara länsstyrelsen, landstinget, andra kommuner, 
byggföretag, intresseorganisationer osv.
Följande sidor är självfallet ointressanta att titta i- 
genom om man inte har några frågeställningar i bakhu­
vudet. När man bläddrar kan man t ex fundera på: Vem 
är det som sannolikt sitter på en mängd sammanträden? 
Vilka förvaltningar är representerade i många grupper? 
Har kommunen många kontakter utåt?
GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÄN ALINGSÅS KOMMUN
?ERSONER FRÂN ALING- 
3ÅS KOMMUN I SAMAR­
BETE MED ANDRA
Förtroendemän Förtroende ftiän + tjm Tjänstemän För-
tro-
ende-
män
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tj änste- 
mänKommun-
Nämnd/
styr.
Arb.gr/
kom.
Arb.gr/
kom. Kon-
tor
Arb.gr/
kom.
led­
ning Dblig Fak Perm Tillf Perm Tillf Perm rillf
Kommunf ullmäktige (KF) : Kommunfullmäktiges presidium :
c 12 (6) q 1
Fp 9 (5) Fp 1
M 7 (4) M 1
KDS 2 (1)
S 18 (8) O
VPK 1 (D
49 (26)
Kommunstyrelsens arbets-
Kommunstyrelsen (KS) : utskott (KSau):
C 4 (2) C 1 (1)
Fp 2 (1) Fp 1 (1)
M 2 (1) M 1 (1)
S 5 (3) S 2 (2)
13 (7) 5 (5)
Personal och organisations
Valberedni utskottet (POU) :
C 3 (2) C 1 (1)
Fp 2 (1) Fp 1 (1)
M 2 (1) M 1 (1)
S 4 (2) C 2 (2)
11 (6) 5 (5)
55
Kommunrevisionen:
I. Revisorer för granskning 
av 1978 och 1979 års 
räkenskaper, tillika 
revisorer i Jungmarker- 
ska fonden:
C 2 (2)
Fp 2 (2) ■
M 1 (1)
KDS 1 (1)
S 3 (3)
9 (9)
Revisorer för social och
fritid:
C 1 (1)
M 1 (1)
S 1 (1)
3 (3)
Allmänna revisions-
gruppen:
C 1 (i)
Fp 1 (i)
S 1 (i)
3 (3)
IV. Revisorer_för_skola
KDS 1
Fp 1 (1)
S 1 (1)
C - (1)
3 (3)
GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÄN ALINGSÅS KOMMUN 1 PERSONER FRÅN ALING­SÅS KOMMUN I SAMAR­
BETE MED ANDRA
Förtroendemän ! Förtroende män + tjm Tjänstemän För-
tro-
ende-
män
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tj änste- 
mänKommun­
led­
ning
Nämnd/ |
styr,.
Arb
1 kom
• gr/ •Arb. gr/
kom. Kon-
tor
Arb.gr/
kom.
DbliJ Fak Perm Tillf Perm Tillf Perm Tillf
Skolstyrelse (SS) : Byggnadsnämnd (3N) : Hälsovårdsnämnd (III?) :
c 4 (2) C 3 (1) C 3 (1)
Fp 2 (1) Fp 2 (1) Fp 2 (1)
M 2 (1) M 1 (1) M 1 (1)
S 5 (3) S 3 (2) S 3 (2)
13 (7) 9 (5) 9 (5)
Social central-
nämnd (SCN): Valnämnd : Försäkringsnämnd:
C 5 (2) C 1 (1) C 2 (1)
Fp 2 (1) Fp 1 (1) Fp 1 (2)
M 2 (1) M 1 (1) M 1 (1)
S 6 (3) S 2 (2) S 3 (3)
15 (7) 5 (5) 7 (7)
Taxeringsnämnder (16 st) Taxeringsnämnder för särskilda
distrikt (5 st)
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GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÄN ALINGSÂS KOMMUN 1
Förtroendemän Förtroende [nän + tjm Tj änstemän
Kommun-]
1 Nämnd/
1 styr. Arbkom
.gr/ Arb.gr/ 
kom. Kon-
tor
Arb.gr/ 
kom.
led-
ning OblijFak Perm Tillf Perm Tillf Perm rillf
»ERSONER FRÂN ALING- 
AS KOMMUN I SAMAR- 
ETE MED ANDRA
För-
För- tro- Tj änste-tro- ende-
ende- män+
tjm
män
män
Centrala byggnads­
kommittén (CBK) : Trafiksäkerhetskommitté:
C 2 (1) C 2 (1)
Fd 1 (1) Fp 1 (-)
M 1 (-) M 1 (1)
S 3 (2) S 3 (2)
7 (4) 7 (4)
Fritidsnämnd (FN); Kulturnämnd (KUN): Konsumentnämnd (KON)
C 4 (2) C 3 (2) C 1 (1)
Fp 2 (1) Fp 2 (1) Fp 1 (-)
M 2 (1) M 2 (1) S 1 (1)
S 5 (3) S 4 (2) 3 (2)
13 (7) 11 (6)
GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÂN ALINGSÅS KOMMUN
PERSONER FRÂN ALING­
SÅS KOMMUN I SAMAR- 
3ETE MED ANDRA
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tj änstemän För-
tro-
ende-
män
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tj änste­
mänKommun­
led­
ning
Nämnd/
styr .
Arb.gr/
kom.
Arb.gr/
kom. Kon-
tor
Arb.gr/
kom.
Oblig Fak
Perm^Tillf
Perm Tillf Perm rillf
vård- och behand-
Socialutskott (SCN): Serviceutskott (SCN): linqsutskott (SCN):
c - (1) Fp 1 (1) Fp 1 (-)Fp 1 (1) M 1 (-) M 1 (1)M 1 (-) C 1 (1) C 1 (1)KDS 1 (-) S 2 (1) s 2 (1)S 2 (1) 5 (3) 5 (3)
5 (3)
Kulturnämndens Fritidsnämndens Skolstyrelsen sarbetsutskott : arbetsutskott : arbetsutskott
C 1 (i) C 1 (1) S 2 (2)S 2 (2) S 2 (2) Fp 1 (1)Fp 1 (1) Fp 1 (1) M 1 (1)M 1 (1) M 1 (1) C 1 (1)
5 (5) 5 (5) 5 (5)
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Hälsovårdsnämndens Trafiksäkerhetsnämn- Centrala bygqnadskom-
arbetsutskott : dens arbetsutskott: mittens arbetsutskott
C 1 (i) Fp - (1) M 1 (1)
S 1 (i) C 1 (1) C 1 (1)
Fp 1 (-) S 1 (1) S 1 (1)
M - (i) M 1 (-) 3 (3)
3 (3) 3 (3)
( + en arbetande ledamot)
Byggnadsnämndens Kulturnämndens konst- Arbetsgrupp för VEPA:
beredningsutskott: inköpsutskott ; = kommunstyrelsens
M - (1) Fp 1 (1) arbetsutskott
Fp
S
C
1
1
1
(-)
(1)
(1)
M
S
C
1
1
(-)
(1)
(1)
Arbetsgrupp
budget :
för års-
(3) (3) = kommunstyrelsens5 arbetsutskott
GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÄN ALINGSÅS KOMMUN
PERSONER FRÅN ALING­
SÅS KOMMUN I SAMAR­
BETE MED ANDRA
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tjänstemän För-
tro-
ende-
män
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tj änste- 
mänKommun-
led­
ning
Nämnd/
styr .
Arb
kom
• gr/ Arb.gr/
kom. Kon-
tor
Arb.gr/
kom.
Dblig Fak Perm Tillf Perrnjlillf Perm Tillf
Samrådsqruppen för samordnad
kommunplanering (SAMSK):
- kommunstyrelsens ar­
betsutskott
- nämndpresidierna,,
- PLASK
27
ï2£§22i22§D2ï?2d_fôr_yuxen-
Skolstyrelsen 5
Samarbete skola-socialvård
om planering (SOSK):
Skolstyrelsen 2
Sociala centralnämnden 2 
Skolchef 1
Socialchef  1
6
Samarbetsgruppen mellan skola
och socialvård angående måltids-
verksamheten (SMAL):
Skolstyrelsen 1 
Sociala centralnämnden 1 
Rektor 1 
Skolmåltidsverksamhet 1 
Daghems föreståndare 1 
Kokerska ålderdomshem 1 
Ekonomiföreståndare __1
7
SIA-planeringskommitté :
Kommunstyrelsen 1 
Skolstyrelsen 3 
Fritidsnämnden 1 
Kulturnämnden 1
Sociala centralnämnden 1
7
1) Se vidare kapitel 8,
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Saroarbetsgrupp skolbyggnads-
projektering (rådgivande
skolbyggnadskommitté):
Läromedelskommittéer för
låg respektive mellan-
stadiet:
Anställda represente­
rande personalgrupp, 
utsedda av fackliga 
organisationer 8
Skolstyrelsen
Rektor
Lärare
2
1
5
8
GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÄN ALINGSÂS KOMMUN
PERSONER FRÄN ALING­
SÅS KOMMUN I SAMAR­
BETE MED ANDRA
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tjänstemän För-
tro-
ende-
män
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tj änste- 
mänKommun­
led­
ning
Nämnd/
styr.
Arb
kom
■ gr/ Arb.gr/ 
kom. Kon-
tor
Arb.gr/ 
kom.
Oblig Fak Perm Tillf PermTrilli
Perm jrillf
Projektorganisation för om­
organisation av skolkontoret:
I. Ledningsgrupp:
Personal- och organisa­
tionsutskottet 2
Skolstyrelsen  2
4
II. Projektgrupp:
Personalchef 1
Skoldirektör 1
Svenska kommunal­
tjänstemannaförbundet 
(SKTF) 2
Skolledare 1
Personalsekreterare 1 
Konsult  1
7
Vaktmästerutredningen:
I. Ledningsgrupp:
Personal- och organi­
sationsutskottet 2
Skolstyrelsen 1
Sociala centralnämnden 1 
Kulturnämnden 1
Fritidsnämnden 1
6
II. Projektgrupp:
Personalchef 1
Skoldirektör 1
Fritidschef 1
Fastighetschef 1
Socialförvaltningen 
(avdelningschef) 1
Svenska kommunalar­
betarförbundet (SKAF) 3
SKTF 1
Personalsekreterare 1
Konsult ' 1
11
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[ GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÅN ALINGSÅS KOMMUN
Förtroendemän Förtroende män + tj
Kommun-
led­
ning
Nämnd/
styr.
Arb.gr/
kom.
Arb.gr/
kom.
Oblig Fak Perm Tillf Perm Tilli
Tjänstemän
tor
kom.
erm Tillf
PERSONER FRÅN ALING-
3ÅS KOMMUN I SAMAR- 
3ETE MED ANDRA
För- 
tro- 
- ende- 
£ män
För-
tro-
ende-
män
+
t jm
Tj änste- 
män
Administrativa kontor;
I. Kcm§iiäYcl®i2i22 ;
Förvaltningschef 1
Stadsjurist 1
Kommunsekreterare 1
Kommunassistent 1
Kanslist/kontorist __4
8
II. Ekonomiavdelning:
Ekonomichef 1
Drätselkamrer 1
Kamerala tjänstemän 22
24
III. Planerings-_och_per- 
Planering- och per­
sonalchef 1 
Personalchef 1 
Personalassistent 1 
Kontorist/kanslist 2
6
Stadsarkitektkontor (SARK):
Stadsarkitekt 1
Biträd, stadsarkitekt 1 
Planingenjör 1
Byggnadsinspektör 2
Ingenjör 1
Kanslist/kontorist 3
Kartritare/kart­
assistent 3
12
Fritidskontor :
Fritidschef 1
Fritidsassistent 2
Kanslist/kontorist 4
Fastighetskontor (Fk):
Fastighetschef 1 
Fastighetsingenjör 2 
Markingenjör 1 
Fastighetskamrer 1 
Fastighetsförvaltare 1 
Städledare 1 
Kontorist/kanslist 5
12
Tekniskt kontor (Tk):
I. Pl§nerings-_och_bYrå- 
aydelnin2:
Byggnadschef 1
Biträd, byggnadschef 1
Ingenjör 5
Tekniker 1
Mätgrupp 2
II. Arbetsavdelning:
Arbetsingenjör 1
Stadsträdgårdsmästare 1 
Arbetsledare 1
III. Driftavdelning:
Driftingenjör 1
Rörmätmästare 1
Mätningledare 1
IV. Allmän_avdelning:
Kamrer 1
Kanslist/kontorist 3
V. Elavdelning:
Driftchef 1
Driftledare 1
Tekniker 1
Planeringsingenjör 1
Beredare (vakant) 1
Tekniker 1
Kartritare 1
Verkmästare 1
Ledningsmästare 1
Installationsingenjör 1 
Tekniker 1
Kanslist 0,5
31,5
Kulturförvaltning:
I. Alingsås_Bibliotek:
Kulturchef 1 
l:e bibliotekarie 1 
Bibliotekarier 4 
Kanslist/kontorist 9_
15
II. Musei3_och_utställ-
Museichef 1 
Amanuens 1 
Kontorist 1 
Museibiträden 2
5
Hälsovårdskontoret:
Hälsovårdschef 1 
l:e hälsovårdsins-
spektör 1 
Hälsovårdsinspektörer 2 
Kanslist/kontorist 2
6
Ambulans- och brandtjänst:
Brandchef 1 
Vice brandchef 2 
Brandmästare 1 
Brandförmän 3 
Brandmän 23 
Verkstadsförman 1 
Kontorist 1
32
Skolkontor :
Skoldirektör 1 
Skolsekreterare 1 
Skolkamrer 1 
Kanslist/kontorist 5
8
Socialkontor :
Socialchef 1 
Socialinspektör 2 
Kurator 1 
Socialassistent 5 
Avdelningschef 1 
Barntillsynsinspektör 1 
Hemvårdsinspektör
(vakant) 1 
Hemvårdsassistent 2 
Kanslist/kontorist 8 
Socialkamrer 1 
Psykolog __1
26
Alingsås företagshälsovårds
central AB:
Läkare 2 
Skyddsingenjör 2 
Sjuksköterska 5 
Sekreterare 1
10
2 )Turistbyrå :
Turistvärdinna  2
2
3)Alingsås Industrit~| änst :
Föreståndare 1
Arbetsledare 3
Hantverkare  1
5
1) Betjänar ett 50-tal företag och kommunala och stat­
liga institutioner.
2) Sorterar under fritidskontoret. Enbart öppet sommar­
tid .
3) Från och med 19791231 övergått till AB Samhälls- 
företag.
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1■ GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÂN ALINGSÅS KOMMUN PERSONER FRÅN ALING­SÅS KOMMUN I SAMAR- 
3ETE MED ANDRA
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tjänstemän För-
tro­
ende­
män
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tjänste­
mänKommun-
led­
ning
Nämnd/
styr.
Arb.gr/
kom.
Arb.gr/
kom. Kon-
Arb.gr/ 
kom.
Oblig Fak Perm Tillf Perm Tillf
tor Perm tillf
Planeringsgruppen för samord­
nad kommunplanering:
Förvaltningschef 1
Ekonomichef 1
Planerings- och per­
sonalchef 1
Resp. förvaltningschef 9
12
Samarbete förskola-låg­
stadium (FÖL):
Lågstadielärare 4 
Skolpsykolog 1 
Förskollärare 4 
Barntillsynsinspektör 1 
Barnstugepsykolog __1
11
Samarbetsgrupp för kommunala
bostadsbyggnadsprogram:
Planerings- och per­
sonalchef 1
Markingenjör, fastig­
hetskontoret 1
Ingenjör, tekniska
kontoret 1
Planingenjör, stads­
arkitektkontoret __1_
4
SIA-arbetsgrupp :
Förvaltningschefen 1 
Skoldirektör 1 
Socialchef 1 
Fritidschef 1 
Kulturchef 1 
Facklig företrädare __1
6
GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÅN ALINGSÅS KOMMUN
PERSONER FRÅN ALING­
SÅS KOMMUN I SAMAR- 
3ETE MED ANDRA
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tjänstemän För-
tro-
ende-1
män
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tj änste- 
mänKommun­
led­
ning
Nämnd/
styr .
Arb.gr/
kom..
Arb.gr/
kom. Kon-J
Arb.gr/ 
kom.
Oblig Fak Perm Tillf Perm Tillf
tor 1
Perm tilli
Projektgrupp områdesplan
för centralorten:
Förvaltningschefen 1 
Planingenjör (SARK) 1 
Drätselkamrer 1 
Skoldirektör 1 
Socialkamrer 1 
Hälsovårdschef 1 
Fritidsassistent 1 
Ingenjör (Tk) 1 
Kulturchef 1 
Konsult 2
Samarbetsgruppen för orga­
nisationsutveckling :
Skoldirektör 1
Avdelningschef,
socialförvaltningen 1
Fastighetskamrer 1
Personalassistent 1
SKAF 1
SKTF 1
SACO 1
Lärarorganisationen 1
8
11
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Projektgrupp för innerstaden :
I. Innerstadsgrugpen:
Förvaltningschefen 1
Planerings- och per­
sonalchef 1
Ekonomichef 1
Stadsarkitekt 1
Byggnadschef 1
Bitr. byggnadschef 1
Konsult 2
8
II. Arbetsgruggen_för_beva- 
EâSâË_2Çh_sanering: 
Planerings- och per­
sonalchef 1 
Drätselkamrer 1 
Museichef 1 
Fastighetsingenjör 1 
Bitr. stadsarkitekt 1 
Amanuens (museet) 1
6
III. Arbetsgrupp_för_kommu-
nala_föryaltningslokaler:
Ekonomichef 1
Personalsekreterare 1
Fastighetsingenjör 1
Sveriges Akademikers 
Centralorganisation 
(SACO) 1
SKTF 1
5
Projektgrupp för Västra
Noltorp:
Förvaltningschefen 1 
Planerings- och per-
nalchef 1 
Stadsarkitekt 1 
Fastighetschef 1 
Byggnadschef 1
5
Projektgrupp för Östra
Ängabo:
Förvaltningschefen 1
Planerings- och per­
sonalchefen 1
Stadsarkitekt 1
Fastighetschef 1
Byggnadschef 1
5
Arbetsgruppen för personal
information :
Förvaltningsrepresen­
tanter 2 
Personalsekreterare 1 
SKAF 1 
SKTF 1 
SACO 1 
Konsult 1
7
Anpassningsgrupp för ompla­
cerings frågor :
Personal- och organi­
sationsutskottet 1 
Personalassistent 1 
SKAF 1 
SKTF 1 
SACO 1
5
Föreståndargrupper :
I. Ålderdomshem:
Föreståndare 1
Bitr. föreståndare 1
Avdelningschef, social­
kontoret  1
3
II. Daghem_och_fritidshem:
Föreståndare 1
Bitr. föreståndare 1
Barnomsorgsinspektör __1^
3
III. Deltidsförskola:
Förskollärarna
Barnomsorgsinspektör
Fritidsbebyggelse runt
Stora Färgen :
Byggnadschef 1 
Hälsovårdschef 1 
Planingenjör 1 
Fritidsassistent 1
4
Projektgrupp för
energiplanering :
Fastighetschef 1 
Planeringsassistent 1 
Hälsovårdsinspektör 1 
Ingenjör (Tk) 1 
Byggnadsinspektör
(SARK) 1
5
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GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÂN ALINGSÅS KOMMUN
PERSONER FRÅN ALIHG-fc
3ÅS KOMMUN I SAMAR- I 
3ETE MED ANDRA I
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tjänstemän
För-
tro-
ende-
män
+
tjm
Tjänste­
mänKommun-
led­
ning
Nämnd/
styr.
Arb
kom
.gr/ Arb.gr/
kom. Kon-
tor
Arb.gr/ 
kom. tro-ende-
mänOblig Fak Perm Tillf Perm Tillf Perm rilli
Fastighetsbolaget Små­
industrier (FABS):
C 2
Fp 1
M 1
S 3
(Bygger och förvaltar fastig­
heter och hyr ut till småin­
dustriändamål) .
Byggarbetsnämnden:
C 1
S (1)
arbetsmarknadens parter 
länets övriga kommuner
(Har som uppgift att bedömma 
resurser för och ge starttid­
punkt för byggprojekt).
Stiftelsen Alingsåsbostäder:
C 2
M 1
Fp 1
S 3
(Stiftelsen adminstrerar 
också bostadsförmedlingen. )
Vuxenutbildningsrådet:
Skolstyrelsen 2
Kulturnämnden 1
(Har hand om den kommunala 
vuxenutbildningen och sam­
arbetet med studieförbund 
och folkhögskolorna).
Dessutom har Alingsås förtroendemän som representanter i:
- Alingsås idrottsförening
- Brevikshultsstämmor
- Gerdskens bollklubbs-
styrelse
- Svenska kommunsförbundets
lärarmöte i Älvsborgs 
län
- Referensgruppen för in­
vandrar service
Dessutom är kommunens förtroen 
organisationer :
- Alingsås ridklubb
- Folkrörelsens arkiv
- HSB-föreningens styrelse
- Borgmästare och Fru Oscar
Bergmarks minnesfonds 
styrelse
- Holmalunds idrottsförenings 
styrelse
emän revisorer i följande
- Alingsås idrottsförening (1)
- Alingsås ridklubb (1)
- Föreningen Alingsås Skollovskolonier (1)
- Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Alingsås (1)
- Skogshjortarna (friluftsgården) (1)
- Axel Linders stipendiefond (2)
- Folkrörelsens arkiv (1)
- Gerdskens bollklubb (1)
- HSB-föreningens räkenskaper (1)
1) Tomter förmedlas av fastighetskontoret. Lägenheter 
ligger på "entreprenad" hos HSB-stiftelsens förmed­
ling som består av 2 personer.
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- De lokala studieförbundens verksamhet och ansök­
ningshandlingar m m (2)
- Hemvärnets förtroendenämnd (1)
Förtroendemän (7) utses också till nämndemän vid Aling­
sås tingsrätt.
GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÄN ALINGSÅS KOMMUN
PERSON 
3ÂS KO 
3ETE M
ER FRÅ 
MMUN I
ED ANE
N ALING- 
SAMAR-
RA
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tjänstemän För-
tro­
ende­
män
För­
tro­
ende-
män
+
tjm
Tj änste- 
mänKommun­
led­
ning
Nämnd/ 
styr .
Arb.gr/ 
kom.
Arb.gr/ 
kom. Kon-
tor
Arb.gr/ 
kom.
ObligJ Fak
Perm Tillf Perm Tillf Perm Tillf
Energisparkommittén:
I. Kommittéen:
Kommunstyrelsen 5
Stiftelsen Alingsås-
bostäder 1
Fastighetsaktiebolaget 
Småindustrier 1
Näringslivskommittén 2
Fastighetsägarföre­
ningen 1
Hyresgästföreningen __1_
11
II. Arbetsgruppen:
Fastighetsingenjör 1
Kommunsekreterare 1
Fastighetskamrer 1
Byggnadsinspektör 1
Driftchef (elavd) 1
Stiftelsen Alingsås-
bostäder 1
Näringslivskommittén __1
7
Sysselsättnings- och närinqs-
livsplanering:
I. bedningsgrupp:
Kommunstyrelsens arbets­
utskott
II. Samarbetsgrupp:^
Kommunstyrelsen 2
Skolstyrelse 1
Social centralnämnd 1
Länsstyrelse 1
Landsting 1
Länsarbetsnämnd 1
Företagarförening 1
Näringslivskommitté 3
Landsorganisationen (LO)2 
Tjänstemännens central­
organisation (TCO) 1
SACO 1
berörda kommuner 
arbetsgruppen
III. Arbetsgrupp:
Förvaltningschefen 1
Planeringschef 1
Konsult  1
3
Intagningsnämnd för gymnasie-
skola:
Rektor (gymnasiet) 3
Rektor (grundskolan) 1
Skolledare 1
Landstingets gymnasie­
skola 1
6
1) Länsmyndigheterna har dock inte ställt upp- enligt 
denna organisation!
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Samverkan skola-arbetsliv:
I. SSA-rådet:
Kommunen 1
Landstinget 1
Kooperationen 1
SAF 1
Arbetsförmedlingen 1
LO 1
SACO/SR 1
TCO 2
Skolstyrelsen 1
Elever 1
Hem och skola 1
Lärarnas riksförbund 1
Sveriges facklärar­
förbund 1
Sveriges lärarförbund 1 
Skolledarförbundet 1
Övriga facklärarorga­
nisationer 1
22
II. Yjkesråd_för_konsumtions- 
ämnen:
Skolstyrelse 1
Rektor 1
Elever 1
Detaljhandelsförbund 2 
Kontor 2
Vård 2
Alingsås konsumtions­
förening  1
10
Samrådskommittén (samverkan 
skola, socialvård, fritid,
polis):
I. Kommittén:
Skolstyrelse 1 
Skolförvaltning 1 
Fritidsnämnd 1 
Social centralnämnd 1 
Socialkontor 1 
Kulturnämnd 1 
Kulturförvaltning 1 
Polisen 2
10
II. Fältnivån:
Ungdomsvårdskonferenser 
(grundskolan) 5
Ungdomsvårdskonferenser 
(gymnasiet) __5
10
III. Tekniskt_yrkesråd:
Skolstyrelse 1
Rektor 1
Byggnadsfacket 3
Verkstadstekniskt för­
bund 3
Fordonstekniskt för­
bund 3
El-telefon-tekniskt
förbund  2_
12
5 - A6
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GRUPPER MED PERSONER ENBART FRÄN ALINGSÅS KOMMUN
PERSONER FRÄN ALING­
SÅS KOMMUN I SAMAR­
BETE MED ANDRA
Förtroendemän Förtroende män + tjm Tjänstemän För-
tro-
ende-
män
För­
tro­
ende-
män
+
tjm
Tj änste- 
mänKommun-
led­
ning
Nämnd/
styr.
Arb.gr/ 
kom,
Arb.gr/
kom. Kon-
tor
Arb.gr/ 
kom.
Oblig Fak Perm Tillf Perm Tillf Perm rillf
Föreningen Alingsås företags-
hälsovårdscentrals styrelse
(= Alingsås företagshälso- 
vårdscentrals bolagsstyrelse):
Arbetsgivare 4
Planerings- och per­
sonalchef 1
Facklig representant 2
7
Riktlinjer för tillämpning
av avtalsbestämmelser :
Förvaltningsrepresen­
tanter 2
Planerings- och per­
sonalavdelningen 1
SKAF 1
SKTF 1
SACO 1
6
(Har som uppgift att för 
kommunens folk främja enhetlig 
och smidig tillämpning av 
löneavtalsbestämmelser).
Företagshälsovårdskommittén:
Arbetsgivare 4
Fackliga representanter 8
12
(Adjungerad läkare och skydds-
ingenjör. Arbetar enligt 
LO/SAF/PTK).
avtal
Västergötlands turisttrafik-
förening:
Fritidschefen (kontaktman)
Arbetsgruppen för trafikfrågor
(E-3 gruppen):
Stadsarkitekt 1
Planingenjör (SARK) 1
Byggnadschef 1
Bitr. byggnadschef 1
Vägförvaltningen 1
Länsstyrelsen 1
Arbetsgruppen för trafik
6
och
parkering:
Bitr. byggnadschef 1
Ingenjör (Tk) 1
Planingenjör (SARK) 1
Polisen 1
Konsult 1
5
Avdelning II
PLANERINGEN - EN ÖVERSIKT

6. DOKUMENT OCH ÂRSCYKEL
6.1 Alingsås plandokument
Det kommunala planeringen, dess underlag och resultat, 
redovisas i en mängd olika dokument. Dessa dokument be­
tecknas på en mängd olika sätt. De kallas pjaner, ut­
redningar, program, sammanställningar osv.
Genom att studera bokhyllor och genom att fråga oss fram 
har vi fått en uppfattning om bredden på den kommunala 
produktionen av dokument. Listan är inte fullständig 
och någon vattentät sorteringsprincip har inte efter­
strävats.
I det följande förtecknas dokument som jag fick. 
aktuella i Alingsås vid årsskiftet 1978-1979.
veta var
Dokument_som_Alingsås_årli2en_måste_ta_fram_enligt
§ i ï ï _ ÊY _ Ë £ Ê £ ! i.2 _ EfY i 2 ® t •
- årsbudget
- bokslut
- kommunala bostadsbyggnads/försörjningsprogram
- barnomsorgsplan
- skyddsrumsplan
- beredskapsplan
- årsberättelse angående hälsovårdsnämndens verksamhet
- smittoskyddplan
- länsplaneringsunderlag
- revisionsberättelser
- kommunalekonomiskt långtidsplanering (KELP)
- kreditmarknadsstatistik '
- sysselsättnings- och lönesummerapport
- sysselsättningsutvecklingen
- diverse räkenskapsunderlag
- sammandrag av räkenskaper för stiftelser och fonder
- uppgifter till lärarregistret
- upprättande av lärar- och klassförteckning
- sammaställning av biblioteksstatistik
- planeringsunderlag för ordinarie lärartjänster
- årsredogörelse för biblioteksverksamheten
- årlig rapport om biblioteksverksamheten
Dokument_som_Alingsås_måste_£a_fram_för_a££_få_stats- 
bidrag;
- trafikförsörjningsplan
- utbildningsplanering inom barnomsorgen
- utbildningsplanering inom äldreomsorgen
- budget för nykterhetsvården inklusive inackor-
deringshemmet Åkershult
1) Se vidare vår rapport Planeringsvetenskap.
2) Exempel på ett betydelsefullt plandokument som till­
kommit senare är sysselsättnings- och näringslivs- 
programmet.
3) Oftare än en gång per år.
- planering av omplaceringskostnader för lärare/ 
skolledare
- beredskapsarbete för arbetslös ungdom
- planer för statskommunala vägar '
- ansökan för sömnadsverkstad för beredskapsarbete
- ansökan för:
- skyddad verkstad
- arbetsledare inom färdtjänst
- arbetsledare inom social hemhjälp
- nykterhetsvård
- hemspråksundervisning i förskolor
- drift av daghem
- fritidshem
- barn i familjedaghem
- social hemhjälp
- färdtjänst
- feriebarn
- socialhjälp till utlänningar
- omhändertagna utländska barn
- lokalbehovsprogram för skolbyggnader
- inventering och angelägenhetsgradering av skol­
byggnads före tag
- inköp av invandrarlitteratur
- barn- och ungdomsverksamhet (kultursektorn)
- ansökan för:
- skyddad verkstad
- omsorgsstyrelsens barn i kommunens förskolor
- långvarit kroppssjuka
- färdtjänst
Dokument_som_Alingsås^måste_ta_fram_om_man_yill_bedriya 
YiË§_YëYlSËÊîï}lïËÎ: •
- områdesplaner
- detaljplaner '
Dokument_som_på_grund_aY_kommunala_beslut_ska_reYideras 
årligen :
- verksamhets- och investeringsplan (VEPA)
- personalstatistiska tabeller till Svenska Kommun­
förbundet
- statistik för kommunägda företag
- riktlinjer för verksamhets- och investeringsplanen
Dokument_som_på_grund_aY_kommunala_beslut_ska_revideras 
vid behov:
- kommunöversikt
- gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)
- befolkningsprognos
- elevunderlagsprognos
1) Behovsinventering, långtidsplan, fördelningsplan.
2) Avser landstingsbidrag.
3) Se vidare om dessa i kapitel 12.
Dokument_som_utarbetats_på_initiativ_av_Alingsås_för-
plan för äldreomsorg 
underlag för skolbyggnadsbehov 
organisationsutredningar 
fritidsutredning
dimensionering av arbetsstyrkan för nyanlägg­
ningsarbeten och det kommunala förrådets 
dimensionering
utredning av personaldimensionering på ålderdoms­
hemmet Brunnsgården och Hagagården 
organisation av kommunal måltidsverksamhet 
organisation av vaktmästarfunktionerna 
städutredningen 
renhållningsplan 
lokal hälsovårdsordning
riktlinjer för beslut i renhållningsärenden 
enligt renhållningskungörelsen
EKempel_på_övrigt_dokumenterat_kommunalt_underla2s-
material;
- statistik över museibesök
- enkäter från Svenska Kommunförbundet
- enkäter från arbetsmarknadsdepartementet
- underlag till folk- och bostadsräkning
- elevunderlagsprognoser
- underlag för ordinarie tjänster (skolan)
- turordningslistor rörande lagen om anställnings­
skydd
- meritförteckningsupprättande för tillsättning
av lärartjänster
- åtgärder för uppsägningar av icke-ordinarie
lärare
- placering och tjänstgöring för lärartjänster
- behovsutredning för hemhjälp till gamla
- avgiftssättning för hemhjälp till gamla
- behovsutredning för placering av barn inom
barnomsorgen
- avgiftssättning för placering av barn inom
barnomsorgen
- behovsutredning för placering på inackorderings-
hemmet Åkershult
- behovsutredning för färdtjänst
- behovsutredning för placering av fosterbarn
- socialhjälpsutredningar
- utredningar i körkortsärenden
- skjutvapenprövningar
- undersökning för familjebidragsärenden
- placeringar på skyddad verkstad och sömnads-
verkstaden
1) För skolkontoret, fritidsförvaltningen, fastighets­
kontoret, stadsarkitektkontoret och socialförvalt­
ningen.
6.2
72
Planeringens årscykel
Ett sätt att få överblick över alla de planeringsaktivi- 
teter som möter en när man kommer till Alingsås kommun är 
att ange när olika aktiviteter pågår.
Nedanstående figur ger en uppfattning om när under året 
vissa av de återkommande aktiviteterna äaer rum.
DOKUMENT/PLANERINGSAKTIVITET
1977
SOND
1978
JFMAMJJASOND
1979
J F M A M J J i
4=nr j —t .i .iVerksamhets- och investe­
ringsplan
Barnomsorgsplan
Kommunala bostadsbygg- 
nadsprogram
Årsbudget
Bokslut
Trafikförsörjningsplan 
Äldreomsorgsplanering
4-
1978-82
-f
1978
1978-82
1976
1977
XT
1978-79
J-
1978-82xrxxj i
1979
1979
1979-83
1979-83
X
1970-80
19793
1978
6.3 Några årsrutiner i detalj
Det kan vara spännande att tränga in i en årsrutin mera 
i detalj. Man kan då inte bara se när aktiviteten äger 
rum, utan även hur planeringen går till. I vilka ske­
den kommer olika aktörer in? Vems intressen är över­
huvudtaget med i planeringen?
Här redovisas enbart som exempel årsrutinen för barnom­
sorgsplan och trafikförsörjningsplan. I senare kapitel 
om olika planformer redovisas andra årsrutiner i detalj. 
Där kommenteras de också.
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Årsrutin: Barnomsorgsplan 1978-82
1977 1978
aug sept okt nov dec jan feb mars april maj
fullmäktige 
kommunstyrelsen 
sociala central­
nämnden
serviceutskottet 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
personal- och 
organisations­
utskottet 
partigrupper 
förvaltnings*- och 
planerings­
chefen
avdelningschef 
på social­
förvaltningen 
intresse­
organisationer 
massmedia 
medborgarna
(T) ©
)
0
70--
\\\
1y
__
__
__
__
__
__
__
__
_
C1py
1) Förslag att uppdraga åt för­
valtningen att^utarbeta barn- 
omsorgsplan
2) Får direktiv
3) Utarbetar planförslaget (= re­
videring av tidigare plans be­
hovsbedömning)
4) Informellt samsråd om befolk- 
ningsprognosen
5) Mottager planförslaget
6) Politisk beredning och för­
ankring
7) Informerar om förslaget
8) Beslut om planförslaget
9) Remissförfarande och infor­
mation
10) Beredning och beslut om för­
slag inkl remissyttranden
11) Beredning i anslutning till 
flerårsbudgeten (VEPA)
12) Antager planen
13) Fastställer planen
14) Reviderar planen enligt 
beslut i flerårsbudgeten 
(VEPA)
1) Sen 19780110 uppdrages samtidigt åt förvaltningen (social­
chefen) att utarbeta en äldreomsorgsplan.
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Årsrutin: Trafikförsörjningsplan 1978-79
1977 1978
nov dec j an febr
länsstyrelsen (T) (9).
fullmäktige 
kommunstyrelsen 
nämnder/styreiser 
nämndpresidier 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
personal- och 
organisations­
utskottet 
partigrupper 
socialförvaltningen 
skolkontoret 
f örvaltningschef er 
planeringschefen 
kommun sekreteraren 
trafikföretag 
massmedia 
medborgarna
/
Q
(4 © 1}
Gj
Gj
1) Finns beslut om att planen ska 
vara Länsstyrelsen tillhanda 
senast 15 februari avsett 
trafikår
2) Utarbetar planförslag
3) Samråd angående revideringar av 
regionala stomlinjer i förhål­
lande till föregående års plan
4) Resandeutvecklingen införskaffas 
via trafikräkningen
5) Diskussion om förskole- och 
skolskjutsar, färdtjänst och 
lantbrevbärarservice
6) Sammanställning av planförslaget
7) Behandling av planförslaget
8) Antager planen
9) Antagen plan behandlas
10) Fastställer planen
1) Från och med 1979 av planeringsassistenten
7. INTRESSENTER
7.1 Klassificering av tänkbara intressenter
Av organisationskapitlet framgick att olika personer 
eller förvaltningar/nämnder ansvarar för olika kommunala 
frågor. Det är bland annat denna fördelning av ansvar 
som gör att arbetsgrupperna/kommittéerna med mera fått 
sin speciella sammansättning. Men det finns också 
personer och organisationer utanför den kommunala för­
valtningsorganisationen som berörs av kommunal plane­
ring. Dessa kallas här för intressenter.
Generella intressentförteckningar kan inte sammanställas. 
Vem som är intressent beror av den aktuella frågan.
Här redovisas istället en bred förteckning av personer 
och organisationer , som i olika kombinationer kan tän­
kas berörda av den planering som Alingsås kommun be­
driver. Utöver dessa kan naturligtvis varje enskild 
person vara en intressent.
Tänkbara_statliga_intressenter_på_central_nivå:
- Statens vägverk
- Statens Naturvårdsverk
- Arbetsmarknadsverket
- Bostadsstyrelsen
- Lantbruksstyrelsen
- Skogsstyrelsen
- Statens Planverk
- Rikspolisstyrelsen
- Riksantikvarieämbetet
- Socialstyrelsen
Affärsdrivande_verk:
- Postverket - Statens Järnvägar
- Televerket - AB Svensk Bilprovning
- Riksförsäkringsverket
- länsstyrelsen i Älvs­
borgs län
- vägförvaltningen
- länsvägnämnden
- länsantikvarien
- länsarbetsnämnden
- länsskolnämnden
- länsbostadsnämnden
- lantbruksnämnden
- skogsvårdsstyrelsen
- byggarbetsnämnden
Tänkbara_statli2a_intressenter_på_distriktsnivå:
- Lokala skattemyndigheten i Alingsås fögderi
- Alingsås tingsrätt
- Åklagarmyndigheten i Alingsås distrikt
- Kronofogdemyndigheten i Alingsås distrikt
- Alingsås Lantmäteridistrikt
- Distriktveterinär
- Polisväsendet
1) Se kapitel 5.
2) En diskussion om begreppet intressent finns i en bi­
laga till rapporten Planeringsvetenskap.
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Tänkbara_icke-statliga_intressenter_gå_re2ionalnivå:
- Älvsborgs läns landsting
- Svenska Kommunförbundets länsavdelning
- Västergötlands Turisttrafikförening
SEË2DIS22HB2D22G2:
- Vårgårda - Lerum
- Herrljunga - Göteborg
- Borås - Aie
E2E§£a2_225L2Y22l§E_2!®d_bYgg§!2cle_i_någon f orm :
§Y22!B22£äY2_22h_bY22nadsentrepreriörer : se avsnitt om 
arbete i kapitel 2
ïS2ëS22E§£ •
- Olof Emgård
- Gösta Larsson
- Anders Tell
- Alingsås WS Konsult AB
Banker; se kapitel 2
Ingvar Karlsson 
Ingenjörsfirman 
Sjöstrand & Co AB
K2nsulter:
- Allmänna ingenjörsbyrån 
AB (AIB) Göteborg
- K-Konsult Göteborg
- VIAK AB Göteborg
- WAAB AB Göteborg
- Skånska Cementgjuteriet
- Byrån för Samhällsbyggnad 
(BSB) Göteborg
- Vattenbyggnadsbyrån 
(VBB) Göteborg
- SIAB Göteborg 
AB
Övri2a_företag; se avsnitten om arbete i kapitel 2
Därutöyer finns det en mängd föreningar/organisationer 
som kan tänkas vara berörda av vissa kommunala frågor. 
En redovisning av några av dessa ges här:
E2Ü£i§ka_f öreningar :
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Alingsås
- Moderata
- Moderata
- Centerns
- Centerns
- Centerns
nordvästra socialdemokratiska förening 
sydvästra socialdemokratiska förening 
östra socialdemokratiska förening 
finska socialdemokratiska förening 
socialdemokratiska kvinnoklubb 
kristna socialdemokratiska grupp 
arbetarekommun
kommunförening av folkpartiet 
folkpartiavdelning 
moderata ungdomsförbund 
samlingspartiet kretsavdelning 
samlingspartiet lokalavdelning 
ungdomsförbund 
lokalavdelning 
kommunorganisation
77
- Kristen demokratisk samling (KDS)
- Kristen demokratisk ungdom (KDU)
- SSU framåt Alingsås
- Vänsterpartiet kommunisterna
- Sveriges kommunistiska ungdom (SKU ml)
- Bjärke lokalavdelning av KDS
- Bjärke centerns ungdomsförbund
- Bjärke folkpartiavdelning
- Erska centerpartiavdelning
- Långareds folkpartiavdelning
- Långareds västra centerpartiavdelning
- Långareds ästra centerpartiavdelning
- Magra centerpartiavdelning
- Stora Mellby centerpartiavdelning
- Hemsjö folkpartiavdelning
- Hemsjö-Ödenäs-Lygnareds socialdemokratiska förening
- Hemsjö centerpartiavdelning
- Alingsås kommunaltjänstemannaförening
- Beklädnadsarbetareförbundet
- Byggnadsarbetareförbundet
- Handelsanställdas förbund
- Industrimannaförbundet
- Kommunalarbetarförbundet
- LO-sektionen i Alingsås
- Svenska livsmedelsarbetarförbundet
- Svenska metallindustriarbetareförbundet
- Svenska målarförbundet
- Svenska facklärarförbundet
- Svenska kommunalarbetarförbundet
- Tjänstemännens centralorganisation - kommitté
- Svenska transportarbetareförbundet
5êÜ2i2§§_Ê2Eê2iD2ËE:
- Alingsås baptistförsamling
- Alingsås missionsförsamling
- Filiadelfiaförsamlingen Sollebrunn
- Hemjsö missionsförsamling
- Ödenäs evangeliska fosterlandsstiftelses missions­
församling
- Alingsås evangeliska fosterlandsstiftelse
- Filadelfiaförsamlingen Alingsås
- Frälsningsarmén
- Metodistkyrkan
®Y§ïâ2_22lî_iiîSïîâSâ§ '•
- Björkekärrs byalag
- Lygnaredsföreningen
- Västra Bodarne byalag
- Ingareds byalag
- Torvmossens byalag
- Gräfnäs samhällsförening
- Tegelbrukets byalag
- Enehagens fritidsförening
- Stora Mellby intresse­
förening
Hemby2å§l2£22iD2äE:
- Bjärke hembygdsförening - Loo intresseförening
- Ödenäs hembygdsförening - Hemsjö hembygdsförening
- Långareds hembygdsförening
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ï2E2ti§£2E§2iD22E:
Här finns samarbetsorganet Idrottsalliancen som kommunen 
i olika sammahhang försöker utnyttja. Detta samarbets-
organ far da svara för alla de 
tionerna som t ex:
- Alingsås idrottsförening
- Alingsås sim och liv­
räddnings sällskap
- Bandyklubben Alingsås
- Gräfnäs idrottsförening
- Skogshjortarna, orien­
ter ing sklubben
lokala idrottsorganisa-
- Alingsås ridklubb
- Alingsås skytteförening
- Alingsås sportdykarklubb
- Gerdskens bollklubb
- Holmalunds idrottsförening
- Sollebrunns AIK
- Ödenäs idrottsförening
Nykterhetsf 2E2DiS22E:
Här finns det två samarbetsorganisationer som svarar 
för hela den samlade nykterhetsrörelsen i kommunen. 
Dessa är Alingsås nykterhetsvänners centralförbund och 
Bjärke nykterhetsförenings samarbetskommitté. Men dess­
utom finns föreningarna:
- Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)
- Alingsås nykerhetsvänners centralförbund
- Blå Bandet
- IOGT-NTO i Alingsås
- Kamratföreningen Länken
- Logen Friska Vindar
- MHF:s ungdomsavdelning
- Sällskapet Länkarna
- Ungdomens nykterhetsförbund UNF
- Vita Bandet i Alingsås
- SBU-avdelningen Fyren
- Bjärke lokalavdelning av MHF
- Bjärke nykterhetsvänner
- IOGT-NTO
- Logen Folkets Väl
- Blå Bandet i Stora Mellb
§£Eâie£SïfeüSà:
- ABF
- Frikyrkliga studieför­
bundet
- Kursverksamheten i Aling 
sås
- Medborgarskolan, studie­
förbundet
- NBV studieavdelning i 
Alingsås
- Studiefrämjandet i 
Alingsås
- Sveriges kyrkliga studie­
förbund
- TBV
- Vuxenskolan
NÉ2E2_22§ÜÏEEï_Eà_2YEi2Ë_f 2E2EiS2SE:
- Alingsås filatelistklubb
- Föreningen för utvecklingsstörda barn i Alingsås 
med omnejd (FUB)
- KFUM
- Lions
- Statspensionärernas riksförbund
- De Handikappades förening
- Hyresgästföreningen i Södra Älvsborgs län
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7.2 Remissinstanser - exempel på intressenter
När Alingsås utarbetar planer sänds dessa ofta ut till 
en mängd organisationer för att få in yttranden och syn­
punkter. Först när dessa inkommit utarbetas en slutlig 
plan. Kommunen avgör vem de anser vara intressent, dvs 
berörd av den aktuella planfrågan.
Här ges ett exempel på hur Alingsås väljer och kombi­
nerar intressenter ur den tidigare redovisade listan 
på tänkbara intressenter. Planen är Förslag till områ- 
desplan för Alingsås stadskärna, november 1979.
De delar av kommunens förvaltning som betraktades som 
intressenter var:
- kommunstyrelsen
- centrala byggnadskommittén
- fritidsnämnden
- hälsovårdsnämnden
- kulturnämnden
- skolstyrelsen
- sociala centralnämnden
- trafiksäkerhetsnämnden
- brandförsvaret
- fastighetsförsvaret
- tekniska kontoret
Därutöver ansåg kommunen att följande organisationer, 
föreningar, företag etc var intressenter:
- Vägförvaltningen i Älvsborgs län
- Länsstyrelsen i Älvsborgs län
- Landsantikvarien
- Lantmäterikontoret
- Älvsborgs läns landsting
- Alingsås köpmannaförening
- Alingsås hantverksförening
- Näringslivskommittén i Alingsås
- Fackliga centralorganisationen (FCO)
- Tjänstemännens centralorganisation
- Pensionärsrådet
- Handikappförening
- Postverket
- Statens Järnvägar
- Televerket
- Södra Älvsborgs fastighetsägarförening
- ICA
- NK-Åhléns
- KF
- Stiftelsen Alingsåsbostäder
- HSB, Alingsås
- Hyresgästföreningen
- Alingsås hembygdsförening
- Alingsås miljögrupp
- Polismyndigheten
- Kyrkoförvaltningen
- Taxi
- GDG-busstrafik
- Alingsås naturskyddsförening
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Enskilda personer fick kännedom om att planen gick ut 
på remiss genom annonsering i dagspressen (Alingsås 
Tidning, Arbetet och Alingsås-Kuriren).
Denna intressentförtecknings sammansättning kan analy­
seras lite mer i detalj. Man skulle då kunna se om det 
finns andra organ som kanske borde blivit remissin­
stanser .
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8. PLANERINGSORGANISATION
8.1 Bakgrund
Förutom den formella förvaltningsorganisationen har 
Alingsås valt att organisera planeringsarbetet i en 
sidoordnad s k planeringsorganisation. Som motiv för 
införandet av en speciell planeringsorganisation nämns 
att kommunledningen ville få ett bättre grepp om det 
totala kommunala planeringsarbetet. Man ville få en 
samlad syn på alla viktiga planeringsaktiviteter. Dess­
utom förelåg en obalans mellan olika förvaltningars/ 
nämnders-|inflytande på de övergripande planeringsfrå­
gorna .
Enligt kommunfullmäktiges beslut 19780125 har Alingsås 
en planeringsorganisation som ser ut så här:
PLANERINGSORGANISATION
KOMMUNFULLMÄKTIGE
-KOMMUNSTYRELSE-
ARBET SUT SKOTT/PERSONALUT SKOTT
ORDFÖRANDE 
V ORDFÖRANDE
PLANERINGSGRUPP (PLASK)
^ CHEFSTJÄNSTEMÄN
£
ARBETS­
GRUPP
ex
VEPA
ÅRSBUDGET 
____________i
ARBETS­
GRUPP
ex
VEPA
ÅRSBUDGET 
I_________
SAMARBETS-
GRUPP
ex
GPF
BOSTADS-
BYGGNADS-
PROGRAM
ORGANISA­
TIONSUT­
VECKLING
SAMARBETS-
GRUPP
ex
MARKDIS-
POSITIONS-
PLAN
KOMMUN­
ÖVERSIKT
OMRÅDES- 
PLAN
ARBETS­
GRUPP
ex
VEPA
ÅRSBUDGET
PROJEKT­
GRUPP
ex
INNERSTAN
* BESLUTANDE OCH LEDANDE ORGAN 
■ FACKORGAN 
»SAMORDNADE ORGAN 
»ARBETANDE ORGAN (PERMANENTA) 
-ARBETANDE ORGAN (TILLFÄLLIGA) 
REGELBUNDNA INFORMAT IONS SAMMANTRÄDEN 
KONTAKTVÄGAR
FÖRTROENDEMAN
TJÄNSTEMÄN
1) Se vidare kapitel 5 där det framgår att vissa för­
valtningar är direkt underställda kommunstyrelsen, 
medan andra har egna nämnder.
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8.2 Planerfngsorganisationens innebörd
Det är kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott som har 
det politiska ansvaret för planeringen. En samordnings­
grupp av tjänstemän, kallad PLASK, har det övergripande 
ansvaret på tjänstemannasidan. PLASK består av för­
valtningschefen, ekonomichefen, planerings- och perso­
nalchefen samt chefen för respektive förvaltning.
Tanken bakom PLASK var att gruppen skulle vara det fo­
rum där viktiga, övergripande förvaltningsfrågor sam­
ordnades eller "stämdes av" över förvaltningsgränserna. 
Man skulle får diskussioner om den kommunala planeringen 
i ett tidigt skede. Alla skulle kunna bli rimligt in­
satta i pågående kommunal planering. Alla synpunkter 
skulle kunna påverka planeringsarbetet.
PLASK har ingen beslutskompetens. Dess funktion är att 
förbereda ärenden för beslut i kommunstyrelsens arbets­
utskott eller i berörd facknämnd.
Förutom tjänstemannagruppen PLASK innebär planerings- 
organisationen_att det finns en förtroendemannagrupp 
kallad SAMSK. Z) I SAMSK ingår:
- PLASK
- kommunstyrelsens arbetsutskott
- ordförande respektive vice ordförande i respek­
tive facknämnd
Avsikten med SAMSK har varit att förtroendemännen - på 
motsvarande sätt som tjänstemännen - ska vara informe­
rade om kommunala planeringsfrågor över facknämndsgrän- 
serna. SAMSK ska vara det forum där såväl tjänstemän 
som förtroendemän får veta hur man ser på respektive 
planeringsfråga. Där får de veta hur diskussionerna 
gått i olika organ samt hur kommunstyrelsens arbetsut­
skott ställer sig etc.
Förutom dessa samråds- eller informationsgrupper omfat­
tar planeringsorganisationen tre typer av arbetsgrupper. 
Det faktiska planeringsarbetet sker i dessa samarbets- 
grupper, arbetsgrupper respektive projektgrupper. De 
s k samarbetsgrupperna är bildade av representanter från 
flera förvaltningar. De är av permanent karaktär. Ar­
betsgrupperna består däremot av representanter från en 
enda förvaltning men är också av permanent karaktär.
De s k projektgrupperna är däremot av tillfällig karak­
tär och bildas för specifika planeringsfrågor. Vanligt­
vis ingår också icke kommunalt anställda tjänstemän.
Planeringsorganisationen innebär att förtroendemän res­
pektive tjänstemän ingår i samordningsgrupper på detta 
sätt :
1) Planeringsgruppen för samordnad kommunal planering. 
(PLASK)
2) Samrådskommittén för samordnad kommunplanering (SAMSK)
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SAMSK PLASK
Arbets-, projekt- 
och samarbets- 
grupper
Förtroendemän X
Chefstjänstemän 
och förvaltnings­
chefer
X X X
Lägre tjänstemän xx) X
Vem är det då som ökat sina möjligheter till att få 
grepp om planeringen i Alingsås? Chefstjänstemännen rep­
resenteras i alla grupperna. Vissa förtroendemän har 
fått möjligheter till diskussioner i ett tidigt skede 
i SAMSK. De kan utbyta åsikter med sina chefstjänstemän. 
I vad mån förtroendemännens ambitioner bakom planerings- 
organisationen uppfyllts eller inte framgår först om 
man studera de faktiska erfarenheterna.
Den mer precisa innebörden av vad man med Alingsås pla- 
neringsorganisation skulle samordna är svårfångad. 
Samordning har blivit ett populärt planeringsord. Ordet 
samordning kan innebära både en aktivitet och en egen­
skap. Vad förtroendemännen2i Alingsås hade för avsikt 
att samordna är otydligt. I kapitel 18 om samordning 
tas detta samordningsbegrepp upp till diskussion.
8.3 En planeringsfrågas ideala förlopp
Enligt planeringsorganisationen kan en planeringsfrågas 
förlopp illustreras så här:
KOMMUN­
FULL­
MÄKTIGE
BESLUT
............. _........... _....... _...... _ _ A
KOMMUN­
STYRELSE
Bes
att
pla
lut om /
initiera BESLUT BESLUT
närende y\ \ ji
FACK­
NÄMNDER
/ \ '
Programmet! Förslaget
på remiss \ på remiss
SAMSK
\
„ f) \ 7'Far infor 1 Information Information
mation om l Sf\ \ A
! programmet \ / \ /'
PLASK
Fåi
att
pre
uppdxag \ / \ /
göra \lnformation \ Information
gram justering y ^
ARBETS-, 
PROJEKT-, 
SAMARBETS-
GRUPP
PåbörjKf^ Redovisar
planerings- slutligt
arbetet förslag
1) Enbart såsom suppleant till sin förvaltningschef.
2) Se vidare vår rapport Samordning i kommuner.
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Före kommunstyrelsens beslut om att initiera ett plane- 
ringsärende ligger idé och initiativtagningsfasen. Den­
na kan ha utgjorts av en motion i fullmäktige, ett 
tjänstemannainitiativ eller annat.
I praktiken är handläggningsgången självfallet inte 
exakt denna vid varje planeringsfråga. Arbetsgången be­
ror av frågans komplexitet. Till exempel kan PLASK res­
pektive SAMSK informeras om en fråga ett betydande an­
tal gånger innan ett slutligt förslag läggs. Det är in­
te heller alla frågor som går på remiss till facknämn­
derna .
8.4 Erfarenheter av SAMSK
Det är svårt att bedömma om planeringsorganisationen 
varit bra eller dålig. De reella motiven för dess in­
förande är inte uttryckta så precist att jag kan värde­
ra om man uppnått sina mål eller inte. Det som framgår 
av dokumenten är alltför knapphändigt och allmängiltigt 
uttryckt. Dessutom kan mina intervjuer så här i efter­
hand vara starkt präglade av hur planeringsorganisa­
tionen faktiskt fungerat. Det jag kan göra är att be­
rätta hur organisationen fungerat i praktiken och hur 
"snacket i korridorerna" låter.
Den "blandade" SAMSK-gruppen, dvs den bestående av både 
förtroendemän och tjänstemän, höll vid starten sina mö­
ten regelbundet två veckor efter respektive PLASK-möte. 
Kommunalrådet.är ordförande och planeringsassistenten 
sekreterare. Mötena har hållits på dagtid och varat 
ett par timmar.
Jag skulle nu vilja påstå att SAMSK varit ett miss­
lyckande. De förhållanden som detta påstående bygger 
på är bland annat följande:
Tjänstemännen har problem att få ihop en dagordning till 
ett SAMSK-möte. Tjänstemännen anser inte att de diskus­
sioner som förs i PLASK kan vara av intresse för för­
troendemännen, och därmed går det allt längre tid mellan 
respektive möte.
Allt färre förtroendemän ställer upp på SAMSK-mötena. 
Detta trots att dessa alltmer förlagts i samband med 
andra möten, dit förtroendemännen ändå förväntats komma.
Varken förtroendemän eller tjänstemän får på SAMSK-mö- 
ten veta hur diskussionerna gått i kommunstyrelsens ar­
betsutskott. Kommunledningens representanter i SAMSK är 
alltför återhållsamma med information om sitt politiska 
arbete.
Vissa förtroendemän har systematiskt uteblivit från mö­
tena på grund av deras förläggning till dagtid. Ord­
förande respektive vice ordförande i en kommunal fack­
nämnd har inte givit sig in i politiken på samma vill­
kor som t ex kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.
1) Planeringschefen var sekreterare från starten. Vid 
inrättandet av planeringsassistenttjänsten 19780401 
ingick sekreterarskapet i denna tjänst.
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Förtroendemän i facknämnderna är fritidspolitiker och 
kan ej deltaga på dagtid. Dessa hinder beaktades ej vid 
organisationens utformning.
På SAMSK-mötena får man onödig information. Tjänstemän­
nen har hört i stort sett allt en gång tidigare - i 
PLASK. Många förtroendemän anser att de får behörig in­
formation, för att kunna fatta beslut, på annat sätt.
Erfarenheterna har visat att det är inte i SAMSK som de 
stora, betydelsefulla politiska diskussionerna uppstår. 
Detta trots att SAMSK utgör det första steget i den po­
litiska behandlingen av t ex kommunens bostadsbyggnads- 
program.
SAMSK har en oklar roll och funktion. Beslutsunderlag 
tas inte fram i SAMSK, ej heller fattas här några be­
slut. SAMSK blir oväsentlig i förhållande till andra 
instanser i den kommunala organisationen.
SAMSK har bidragit till att en misstämning börjat växa 
fram i förtroendemannaleden. Många förtroendemän har 
börjat tala om förtroendemän med "planeringsfunktion" 
och förtroendemän med "sektorsfunktion". Denna hier­
arki har upplevts negativt.
En uppfattning om att SAMSK är ett misslyckande har 
fått fotfäste redan under dess andra år. Några ganska 
typiska uttalanden om SAMSK redovisas här. Detta är 
direkta citat från tjänstemän eller förtroendemän:
"SAMISK kan inte klara upp alla problem och brister 
som funnits i den tidigare kommunala planeringen."
"De humanistiska nämndernas politiker kan ej upp­
fylla dessa nya krav, med bland annat sammanträden 
på dagtid. Detta blir en ond cirkel, eftersom de 
tekniska förvaltningarna företräds av kommunsty­
relseledamöter som känner kraven och kan deltaga.
De humanistiska synpunkterna kommer alltså inte 
med ens i denna nya organisation."
"SAMSK fungerar ej. Avsikten var att den skulle 
vara ett informationsforum för förtroendemännen, 
dock kommer de in i ett för sent skede. Lednings­
grupperna för olika projekt borde träffa PLASK- 
gänget kontinuerligt. Politikerna borde komma in 
i PLASK och lyssna på diskussionerna. Man borde ha 
en samlad beredning, dvs bland tjänstemän och po­
litiker . "
"Den nya organisationen har inte fungerat på poli­
tikersidan. Att SAMSK inte fungerar märks allt tyd­
ligare i en låg närvarofrekvens. På förtroendeman- 
nasidan innebär samordning information, eller kanske 
kommunikation. Det är således denna som innehåller 
brister. Dessutom finns det inga målsättningar för 
kommunikationen."
"Ett sätt att få in synpunkter i planeringen är på­
verkan via nämndens ordförande eller vice ordföran­
de, vilka sitter i SAMSK."
1) Se vidare kapitel 18 om samordning.
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8.5 Erfarenheter av PLASK
Den renodlade tjänstemannagruppen PLASK har hållit re­
gelbundna möten en gång i månaden. Ledamöterna har göda 
möjligheter att boka in sammanträdesdagarna i god tid, 
eftersom sammanträdena följer kommunstyrelsens årliga 
arbetsschema. ' Kanske har detta påverkat den relativt 
höga närvarofrekvensen i PLASK. Under planeringsorgani- 
sationens två första år var deltagandet i PLASK detta:
Ledamöter
Närvarande TOTALTordinarie suppleant
1978 1979 1978 1979 1978 1979
Förvaltningschef (ordf) 12 10 _ _ 12 10
Ekonomichef 8 6 1 - 9 6
Planeringschef 8 10 1 - 9 10
Fastighetschef 9 9 2 - 11 9Stadsarkitekt.. 9 10 3 - 12 10Byggnadschef 11 3 1 6 12 9Hälsovårdschef 9 5 - - 9 5Brandchef 10 7 2 1 12 8Skoldirektör 10 6 2 3 12 9Socialchef 8 4 1 3 9 7Fritidschef 11 10 - - 11 10Kulturchef 2) 6 8 1 1 7 9Kommunsekreterare 6 9 - - 6 9Planeringsassistent 6 10 - - 6 10
ANTAL MÖTEN 12 10
Det framgår här att intresset att deltaga verkar ha sval­
nat något om man jämför 1978 med 1979. Den ende chefs­
tjänsteman som deltagit vid alla möten är förvaltnings­
chefen. Den ende förvaltningschef som deltagit i alla mö­
ten, men ibland haft ersättare, är stadsarkitekten. De 
som mest verkar ha förlorat intresset är hälsovårdsche- 
fen och ekonomichefen, som enbart kommit på ungefär hälf­
ten av mötena under 1979.
I motsats till erfarenheterna av SAMSK skulle jag vilja 
påstå att PLASK har varit värdefullt. Eftersom jag inte 
kan bedömma den ursprungliga avsikten med PLASK kan jag 
inte ange huruvida PLASK uppfyllt målen eller ej. Däre­
mot vill jag påstå att PLASK fungerat som ett forum för 
att träffas och lära känna varandras åsikter i sakfrågor. 
PLASK har fyllt ett tidigare tomrum. Därutöver anser jag 
att PLASK nu är mogen för intern utvärdering och revi­
dering. Om man inte påbörjar denna självkritiska analys 
är risken stor att PLASK följer i SAMSK's fotspår och 
blir ett oengagerande informationsforum.
1) I princip har PLASK möte andra torsdagen i varje månad 
med undantag av juli.
2) Tjänstemannabyte under 1979. Tjänsten vakant vid ett möte.
3) Ej hela året. Kommunsekreteraren är ej formell ledamot.
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Mitt påstående om PLASK bygger jag på huvudsakligen 
följande förhållanden. Dessa kan exempelvis också vara 
en stimulans till att kritiskt fundera vidare på hur 
planeringsorganisationen och PLASK borde utvecklas.
De frågor som tas upp på dagordningen är huvudsakligen 
av teknisk-fysisk karaktär. Den som väcker ett ärende 
blir också ofta föredragande på mötet. Förvaltnings­
chefen, planeringschefen och stadsarkitekten har däri­
genom blivit de tunga personerna. Kanske är det dessa 
personers engagemang som tystat andra förvaltnings­
chefer samt de synpunkter de sannolikt har. Initiativ­
tagarna till ärenden i PLASK fördelar sig så här:
Initierande
förvaltning
Antal
1978
ärenden"^
1979
TOTALT
Administrativa kontoret 22 35 57
Stadsarkitektkontoret 22 22 44
Fastighetskontoret 1 3 4
Tekniska kontoret 2 3 5
Skolkontoret 3 1 4
Socialkontoret 1 1 2
Hälsovårdskontoret 0 1 1
Brandförsvaret 1 1 2
TOTALT 52 67 119
Ytterligare ett förhållande som stärkt de tekniskt-fy­
siska frågornas dominans är besättningen i de olika ty­
perna av arbetsgrupper. Det är i praktiken PLASK som 
sammansätter dessa grupper och förtroendemännen beslu­
tar oftast i enlighet härmed. Att de tekniska förvalt­
ningarna och det administrativa kontoret i högsta grad 
präglar det reella planeringsarbetet kan ges många exem­
pel på. Här är några:
2E_§Î-Ëï|skârnan (en områdesplan) :
Förvaltning Ledamöter
Administrativa kontoret 3
Stadsarkitektkontoret 1
Fastighetskontoret 1
Tekniska kontoret 1
Konsult 2
TOTALT 8
1) Ärenden som återkommit flera gånger har enbart med­
räknats en gång.
Pro^ektgrugpen_för_Östra_Änc[abo (en stadsplan);
Förvaltning Ledamöter
Administrativa kontoret 2
Stadsarkitektkontoret 1
Fastighetskontoret 1
Tekniska kontoret 1
Exploateringsbolag 1
TOTALT 6
Parterna inom PLASK är icke jämställda. Genom att ad­
ministrativa kontoret och de tekniska förvaltningarna 
dominerar det reella planeringsarbetet (i arbetsgrup­
perna) och tar initiativ till nästan alla frågor accen­
tueras deras högre position. Rationellt tänkande plane­
rare har kunnat missbruka PLASK genom att inta atti­
tyden: "Säger man inte på mötet vad man menar, så har 
man förverkat sin påverkansmöjlighet." Detta har blivit 
tydligt när förvaltningschefen suttit tyst och sedan 
kommit med sina synpunkter i förvaltningens skriftliga 
yttranden. Hur ska.en socialchef eller kulturchef snabbt 
kunna säga vad han menar om alla dessa tekniska-fysiska 
frågor? Borde de inte haft en inkörningsperiod där de 
preciserade sina förväntningar på varandra? Vad vill 
stadsarkitekten ha för typ av synpunkter av socialche­
fen och vice versa? Vilken typ av frågor kan skoldirek­
tören tänka sig intressanta att ta upp i PLASK osv?
De starkare inom PLASK har inte arbetat med att få med 
de svagare parterna. Detta har ytterligare försvagat 
de tidigare,svaga förvaltningarnas ställning i Alingsås 
samordnade 'kommunplanering. De starkare har förutsatt 
att alla är lika kunniga i översiktlig fysisk planering, 
i långsiktig ekonomisk planering osv. Man kunde i en in­
körningsperiod förtydligat för varandra var och när o- 
lika typer av aspekter och synpunkter borde komma in.
Nu blir de svagare passiva informationsmottagare i allt 
högre grad.
Det ligger i luften som ett outtalat faktum att i den 
mån s k sociala aspekter ska ingå i Alingsås planering 
bör de komma in huvudsakligen via PLASK-mötena. Ingen 
har dock preciserat vad man menar med sociala aspekter. 
Ingen har heller tagit upp problemet med hur man över­
huvudtaget kan få in dessa aspekter. Problemanalytiska 
diskussioner om hur kunskap om människors levnadsför­
hållanden ska användas har ej förts. Tror socialchefen 
att alla hans sociala kunskaper måste vara mätbara, 
översatta i ytor, öppethållandetider, personalbehov etc? 
Tror byggnadschefen att den fysiska utformningen är 
fullständigt likgiltig för människors välbefinnande? ... 
Att det är familjeförhållandena som betyder allt osv?J
1) Det finns inga kvinnliga förvaltningschefer i Alingsås
2) Kommunens eget uttryck: se vidare kapitel 18 om inne­
börden i begreppet samordning.
3) Se vidare diskussioner om detta med människors lev­
nadsförhållanden i vår rapport Människan i kommunala 
planer.
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På motsvarande sätt som SAMSK-gruppen har PLASK en oklar 
roll. De olika tjänstemännen har gjort sin tolkning av 
roll, funktion och kompetens. Förväntningarna har där­
med blivit orealistiska. Eftersom ingen vet sin roll 
sitter var och en och bevakar sina förvaltningsintres- 
sen. Vem försöker anlägga en helhetssyn? Vem försöker 
se på konsekvenserna för hela kommunen? En liten PLASK- 
episod i sammanhanget:
Förvaltningschefen:
Kulturchefen:
Andra förvaltnings­
chefer nickar in­
stämmande !
Ett annat exempel är att fritidschefen vid några till­
fällen försökt anlägga en helhetssyn på den kommunala 
planeringen. Han har då mötts av attityden: "Han ska 
inte lägga sig i något annat än sin sektor."
PLASK har dessutom bidragit till att en planeringselit 
börjat växa fram i Alingsås. Tjänstemännen i PLASK får 
alltmer insikt i planeringsfrågormedan de lägre tjäns­
temännen upplever sig som utanför.
Ett antal direkta citat från förtroendemän och tjänste­
män belyser de beskrivna förhållanden i PLASK:
"I praktiken har frågor nått för långt innan de tas 
upp i PLASK. Det första diskussionsunderlaget kunde 
vara utformat av vilken kontorist som helst. Fritids­
frågornas lösning vid planeringen av Kvarnbacken- 
skolan är exempel på diskussioner i ett alltför sent 
skede."
"PLASK är bra för skolplaneringen. Det var genom ett 
preliminärt förslag till bostadsbyggnadsprogram som 
skolan fick möjlighet att påverka bostadsbyggandets 
geografiska fördelning beroende på var skolorna lig­
ger . "
"Enda problemet med PLASK är att det ökar antalet 
sammanträden och blir ytterligare en personlig upp- 
bundenhet."
"PLASK är ett ypperligt informationscentrum för vad 
som pågår i kommunen."
"Ett sätt att få in hälsovårdssynpunkter i plane­
ringen är att i PLASK föreslå att hälsovårdsnämnden 
får titta noggrannare på en specifik fråga."
"Förutom överflyttningen av planeringsfrågor från 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen har den nya pla- 
neringsorganisationen inneburit att kulturverksamhe­
ten fått möjlighet att göra sig hörd. Denna nya pla-
"Ställer ni upp på den här om- 
rådesplanen nu då?"
"Som tjänsteman är min upp­
fattning den att jag ska be­
vaka min förvaltnings intres­
sen. Jag kan inte yttra mig om 
vägar eller något annat som 
jag inte kan något om."
1) Se vidare om samordning i kapitel 18.
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neringsmodell får dock inte ses såsom färdig, utan 
måste förbättras. Tiden är inne för att sätta sig 
ner och diskutera formerna för samråd inom såväl 
SAMSK som PLASK."
"Borde kanske resultaten i PLASK-protokollföras och 
föras fram på ett annat, tyngre, mer formellt, hand­
lingskraftigt sätt?"
"Förändringsprosessen för den kommunala planeringen, 
från att vara teknisk/fysisk till att få en mer 
social/ekonomisk prägel har varit alltför ambitiös. 
Det har gått mycket fort och man har tagit på sig 
alltför mycket."
"Ett sätt att avhjälpa de humanistiska förvaltningar­
nas svårigheter att hävda sina små intressen är att 
de samråder innan PLASK-mötena. Vid dessa förhands- 
möten borde avgöras digniteten på de frågor som 
skulle tas upp i PLASK."
"PLASK är ett bra forum för att diskutera fysiska 
planfrågor i ett tidigare skede än förut. Man kan få 
synpunkter och kommentarer från de s k humanistiska 
förvaltningarna, på ett så tidigt stadium att de 
faktiskt påverkar planens utformning."
"Man tar upp för få, eller olämpliga, frågor i PLASK. 
Stadsarkitekten initierar alltför många stadsplane- 
frågor på bekostnad av de humanistiska förvaltningar­
nas problem."
"PLASK är ej funktionsdugligt för annat än översikt­
liga frågor. Man ska ej ta upp bollplaner i PLASK. 
Enda motivet för att ta upp detaljfrågor i PLASK bör 
vara att få "snurr" på det politiska beslutsfattan­
det. "
"Ärendena är alltför väl förberedda när de kommer upp 
i kommunstyrelsens arbetsutskott etc. Detta på grund 
av att respektive förvaltningschef kan gå till sin 
nämnd och framlägga alla förvaltningarnas syn på en 
fråga, vilket kan medföra att de politiska kontro­
verserna "tyvärr" inte är kvar när frågan kommer 
upp i kommunstyrelsens arbetsutskott."
"Det är bara chefer som får information. Vi andra 
tjänstemän får inte veta vad som händer."
8.6 Erfarenheter av arbetsgrupperna
De mindre arbetande organen kallas arbets-, samarbets- 
eller projektgrupper. De är permanenta eller tillfälliga. 
Som nämnts är det här det faktiska planeringsarbetet ut­
förs .
Det är omöjligt att värdera om arbetsgrupperna^fungerat 
tillfredsställande eller ej, beroende på att jag ej kän­
ner ambitionen bakom. Det enda jag här vill göra är att 
peka på ett antal förhållanden, som borde ingå i en fram­
tida intern utvärdering av planeringsorganisationen.
Dessa är följande:
Arbetsgrupperna har lätt blivit 10 personer eller flera. 
Gruppen borde nog vara 5-7 personer för att kunna fun- 
gera som arbetsgrupp.
1) Jag använder här begreppet arbetsgrupp för alla tre 
typer av arbetande organ.
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Tekniska kontorets respektive stadsarkitektkontorets 
närvaro har upplevts som nödvändigare än andra förvalt­
ningar. Detta har förhindrat mycket nytänkande i plane­
ringen. De har mer eller mindre fått "fasta platser" i 
alla grupper.
I många arbetsgrupper representeras förvaltningen av 
förvaltningschefen. Praktiskt innebär detta att han sit­
ter i såväl arbetsgrupp, PLASK, som SAMSK. Det är inte 
underligt att lägre tjänstemän känner sig utanför samt 
att förvaltningschefer "springer" mycket på sammanträ­
den.
I vissa fall då en lägre tjänsteman representerar för­
valtningen i arbetsgruppen har förankringsproblem upp­
stått. Hans åsikter i arbetsgruppen har inte alltid för­
ankrats hos förvaltningschefen. Förvaltningschefen kan 
då ha en annan uppfattning i planfrågan när den tas upp 
i PLASK. Detta har gjort lägre tjänstemän tveksamma till 
deltagande i arbetsgrupper.
Vissa arbetsgrupper har ej fått den permanenta karaktär 
som organisatoriskt avsågs. Samarbetsgruppen för gemen­
samma planeringsförutsättningar (GPF) samt^arbetsgrup­
perna för verksamhetsplanering {VEPA) och årsbudget har 
ej fungerat på avsett sätt. ‘ Varken_gruppen för GPF 
eller VEPA har bedrivit sitt arbete inom planerings 
organisationens ram.
1) Se vidare organisationsschema kapitel 8.
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9. PLANERING INOM OLIKA FÖRVALTNINGAR
9.1 Inledning
I detta kapitel beskrivs hur olika planeringsverksamhe­
ter faktiskt går till på några av de olika fackförvalt­
ningarna i Alingsås. Detta är inte en fullständig redo­
visning, men det är ett komplement till analyserna av 
speciella planformer i avdelning III.
Materialet är insamlat i KPP-projektets inledningsskede 
- oktober 1978. Ambitionen var då främst att få en över­
blick av vilken planering som pågick och hur förvalt­
ningscheferna såg på planeringen. Vi ville också få en 
bild av vad de menade med kommunal planering. Vad ansåg 
de vara sektorsplanering? Berättelserna bygger huvud­
sakligen på dessa intervjuer med respektive förvalt­
ningschef .
9.2 Planering på kulturförvaltningen
Kulturförvaltningens huvudsakliga uppgifter kan beskri­
vas med följande långa mening:
"Verksamheten innefattar övergripande administration 
av kulturförvaltningen, vilket innebär planering och 
ledning av verksamheten samt löpande kansliarbete 
vid kulturnämndens expedition innefattande även ex­
tern information och kontakt med studieförbund m fl., 
organisationer och föreningar inom kulturområdet."
Kulturförvaltningen är uppdelad på biblioteksverksamhet 
samt musei- och utställningsverksamhet. Både kultur­
chefen och museichefen är eniga om att kultur idag mest 
består av bibliotek. Museiverksamhetens andel av budge­
ten sjunker också kontinuerligt.
Kulturförvaltningen i Alingsås är inte en s k tung för­
valtning. De kulturella synpunkterna på kommunens pla­
nering är svåra att hävda. Kulturchefen anser dock att 
den tidigare amatörmässiga planeringen förbättrats något 
genom den nya planeringsorganisationen.
Det arbete av planeringskaraktär som utförs på förvalt­
ningen handhas av förvaltningschefen, i speciella 
frågor får han hjälp av museichefen. Vissa perioder un­
der året är förvaltningschefen fullt sysselsatt med 
planeringsarbete. Detta är fallet då underlag till fler- 
årsbudgeten respektive årsbudgeten ska tas fram. övriga 
tider på året deltar förvaltningschefen i arbetet på 
alla nivåer inom förvaltningen. Han upplever som ett 
problem att ständigt ha brist på administrativ personal. 
Inom kulturförvaltningen anlitar man inte konsulter när 
personalen inte räcker till.
1) Citerat ur Förslag till Verksamhetsplan och inves­
teringsplan 1978-82.
2) se vidare förvaltningens uppbyggnad i kapitel 5.
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Kulturchefen har verkat i Alingsås sedan 1968. För att 
få en bild av hans engagemang i kulturella frågor kan 
nämnas att han deltager i en rad arbetsgrupper. Han är 
dock inte representant för Alingsås kommun i dessa sam­
manhang :
- yrkeslivsföreträdare vid linjenämnden för kultur­
kommunikationslinjen vid Göteborgs universitet 
samt vid bibliotekarielinjen vid högskolan i 
Borås
- Statens Kulturråd och Bibliotekstjänst arbets­
grupp för invandrarlitteratur
- biblioteksnämnden vid Göteborgs Universitetsbib­
liotek
- tjänstemannaexpert i kulturområdet vid Svenska 
Kommunförbundets överläggningar om svensk kultur­
planering
- expert i kulturområdet vid Svenska Kommunförbun­
dets länsavdelning utbildning av informatörer 
till SIA-skolan
Vad är planering inom kultursektorn egentligen? Det 
finns ingen lagstiftning som initierar planering av kul­
turell verksamhet. De målsättningar kulturförvaltningen 
i Alingsås,arbetar utifrån är de som uttrycks i flerårs- 
budgeten. På riksnivå finns det statliga betänkanden 
som framlagt mål för kommunens kulturverksamhet. Men 
eftersom staten inte ställt medel till förfogande kan 
dessa mål ej infrias.
De årliga förvaltningsrutinerna är dessa:
- förvaltningens underlag till flerårsbudgeten
- förvaltningens underlag till årsbudgeten
- kvantitativ årsredogörelse för biblioteksverk­
samheten till Statistiska Centralbyrån
- årlig rapport om biblioteksverksamheten till
länsbiblioteket i Borås 2)
- statsbidragsansökningar till Statens Kulturråd
- årlig besöksstatistik till Svenska Museiföre­
ningens tidskrift Svenska museer
- årlig besöksstatistik samt ekonomisk redogörelse 
till Skandinavisk museumsförbund
De mest omfattande rutinerna är budgeten. X>et är också 
inför dessa som förvaltningen ibland utarbetar särskilda 
utredningar. Exempel härpå är bokbussutredningen och 
personaldimensioneringsutredningar.
Hur står sig kultursektorn i den sektorövergripande pla­
neringen i Alingsås? Förvaltningschefen anser att för­
skjutningen av planeringscentrum från byggnadsnämnden 
till kommunstyrelsen var positiv. Tidigare rådde ett 
spänningsförhållande dem emellan. Denna förändring har
1) I Alingsås kallad Verksamhetsplan och Investerings­
plan, eller i talspråk VEPA.
2) Den enda statsbidragsansökningen. Bidraget har an­
vänts till inköp av invandrarlitteratur och bidrag 
för barn- och ungdomsverksamheten.
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möjliggjort för kulturverksamheten att göra sig hörd.
Dock anser förvaltningschefen inte att varken hans, 
eller någon annan s k humanistisk förvaltning ^kunnat 
hävda sig på ett kraftfullt sätt. Ett av de stora prob­
lemen när det gäller att hävda de kulturella aspekterna 
är att kultur är svår att kvantifiera. Det är svårt att 
översätta kultur i planeringsbara termer. Dessutom kan 
man inte precisera målgruppen för kultur. Kulturchefen 
har gjort ett försök att få de humanistiska förvalt­
ningarnas chefer att träffas före PLASK-mötena. Han ha­
de ambitionen att de skulle förbereda planfrågor. Om 
de inte därigenom skulle bli helt samstämmiga, så 
skulle de i alla fall inte sitta i PLASK och motar­
beta varandra. Detta initiativ har dock inte följts 
upp.
Det viktiga planeringsinstrumentet på kulturförvalt­
ningen är flerårsbudgeten (VEPA:n). Om detta säger för­
valtningschefen :
"VEPA är ett bra styrinstrument. Största värdet är 
att förvaltningen tvingas tänka till och politiker­
na kommer in i arbetet genom att de tvingas formu­
lera målsättningarna för kulturverksamheten. Man 
kan inte planera med ettårsintervall och årsbud­
geten bör ej vara annat än en expeditionsuppgift 
rörande första året i VEPA."
Om betydelsen av de gemensamma planeringsförutsättningar­
na säger han så här:
"De GPF från 1975 som vi har har legat i träda och 
därmed inte fungerat tillfredsställande. GPF är ett 
arbetskrävande instrument, eftersom det måste hål­
las aktuellt för att fungera. Här på kulturför­
valtningen används inte GPF 1975."
Kulturförvaltningens synpunkter ska föras vidare i den 
kommunala planeringsorganisationen via kulturnämndens 
ordförande och vice ordförande. Båda dessa har normala 
heltidsarbeten och ambitionen att sköta kommunalpoli­
tiken på sin fritid. Resultatet är därför att kultur­
nämndens presidium inte möter upp på SAMSK-mötena. Så­
ledes förs kulturella synpunkter vidare i den övergri­
pande kommunala planeringen enbart genom förvaltnings­
chefen och hans deltagande i såväl PLASK som SAMSK.
"Det är svårt att få politiker att förstå betydel­
sen av att i planläggningssammanhang beakta vilka 
kvalitetsvärden som finns i kulturverksamheten.
Sällan väger man in de sociala konsekvenserna man 
kan få av ett utbyggt bostadsområde om man enbart 
försörjer det med kommersiell service. Tyvärr kom­
mer dessutom de politiska ställningstagandena ock­
så alltför sent."
1) De humanistiska förvaltningarna är i Alingsås kultur­
förvaltningen, skolförvaltningen, fritidsförvaltningen 
och socialförvaltningen. I talspråk är humanistisk 
förvaltning ett vanligt begrepp i Alingsås.
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9.3 Planering på skolkontoret
Den verksamhet som^skolkontoret i Alingsås bedriver kan 
beskrivas så här:
"Verksamheten omfattar åligganden enligt skollag 
och skolförordning för skolstyrelse och skolchef, 
som med hjälp av administrationen skulle fullgöra 
dessa samt i övrigt utveckling av kommunens skol­
väsende . "
Före år 1970 sköttes skolan helt oberoende av andra kom­
munala förvaltningar. Också skolan tillhör de humanis­
tiska förvaltningarna. Den kommunala självstyrelsen är 
dock begränsad beträffande skolans verksamhet. Lagar 
och riktlinjer binder upp verksamheten.
Skolsektorn har expanderat kraftigt, i Alingsås under 
70-talet. Är 1977 byggdes eller utvidgades 7 skolor i 
kommunen. Detta skedde:
- kommunens gymnasieskola byggdes ut för utökning 
av antalet elever på verkstadsteknisk linje
- kommunen byggde vårdskola för uthyrning till 
landstinget
- Långareds skola om- och tillbyggdes för att till­
godose ett ökat elevunderlag
- Magra skola erhöll en ökad standard
- Gustav Adolfskolan har byggts om till högstadium 
såsom provisorisk ersättning för den planerade 
skolan i södra utbyggnadsområdet, vilken utgått 
ur nu gällande plan
- en temporär paviljong byggdes i det snabbt expan­
derande Noltorpsområdet; den planerade skolan 
tillkommer först i slutet av 1980
- första etappen av en LM-skola byggs i Ängabo
Skolans verksamhet planeras såväl på skolkontoret som 
ute på respektive skola. Även om arbetet ibland är be­
tungande för lärare och rektorer använder skolförvalt­
ningen aldrig konsulthjälp. Den planering som bedrivs 
på skolkontoret utförs av såväl skoldirektören, som 
skolsekreteraren, skolkamrern samt skolassistenten.
De förvaitningsrutiner som det är fråga om på skolkon­
toret är dessa:
- årligt arbete med flerårsbudget respektive års­
budget
- årlig sammanställning av femårig plan för inven­
tering och angelägenhetsgradering av skolbyggnads- 
företag
- kontinuerlig översyn av skolledar- och lärarorga­
nisationen
- utarbetande av kommunala principer och normer för 
fördelning av statsbidraget till grundskolan
- lokalbehovsprogram för skolbyggnader
1) Citat ur Förslag till Verksamhetsplan och investe­
ringsplan 1978-1982.
2) Framförallt gymnasieskolan sammanställer en mängd 
material till Statistiska Centralbyrån.
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- planunderlag för speciella planer
I det följande nämns något om var och en av dessa för- 
valtningsrutiner.
VEPA-arbetet upplever man som intressant på skolkonto­
ret. Tjänstemännen här använder det färdiga dokumentet 
som uppslagsbok. De kommunala målsättningar Alingsås har 
för skolverksamheten är de som uttrycks i VEPA:n. Skol­
direktören anser att förtroendemännen visat sig intres­
serade av att diskutera målfrågor på detta sätt.
När skolkontoret tar fram underlag för flerårsbudgeten, 
så passar detta tidsmässigt med femårsplajen för ange- 
lägenhetsgradering av skolbyggnadsföretag färdigställs 
i oktober respektive år. Därmed har förvaltningen på ett 
smidigt sätt fått fram VEPA:s investeringsdel.
Den kontinuerliga personalplaneringen är en mycket ar- 
betskrävande och svår uppgift. Arbetet handhas huvud­
sakligen av skolsekreteraren och rutinerna genomlöps 
en eller två gånger årligen. Personalplaneringens års- 
rutiner är dessa:
- sammanställning av underlag för ordinarie lärar­
tjänster
- turordningslistor enligt lagen om offentlig an­
ställning
- upprättande av meritförteckning för tillsättning 
av lärartjänster
- åtgärder för uppsägningar av icke ordinarie lärare
- planering för lärartjänsters placering och tjänst­
göring
Skoldirektören anser att personalplaneringsrutinerna är 
problematiska. Här finns inte statliga normer eller 
riktlinjer. Dessutom har de fackliga organisationerna 
stort inflytande, vilket förlänger planeringsprocessen.
Såsom ett av resultaten av riksdagens SIA-beslut har
1) Den nämnda femårsplanen för att prioritera mellan in­
venterade skolprojekt infordras av skolöverstyrelsen 
(SÖ), via Länsskolnämnden. Den sammanställning som 
SÖ sedan gör för hela riket utgör underlaget för prio­
ritering av statsbidrag till skolbyggande. Om priori­
teringen skulle utfalla till nackdel för en viss kom­
mun, så kan kommunen ändå räkna med vissa möjligheter 
att få statsbidrag från den s k extraramen. Skoldi­
rektören anser att i praktiken är det så att den till­
delning SÖ får av regeringen utgör ca 25% av vad kom­
munernas planer tillsammans kräver i statsbidrag. 
Verkligheten är sådan att detta ofta går ihop ändå, 
eftersom många kommunala projekt blir försenade och 
ej kommer igång. De skolstyrelser som är ambitiösa 
och har goda kommunikationer med Centrala Byggnads­
kommittén (CBK) och övriga berörda kommunala organ 
får ofta erforderligt statsbidrag. Detta innebär att 
det inte alltid är "SÖ's fel" att en skola ej finns 
på plats vid i planen utlovad tidpunkt. Orsaken kan 
istället vara bristande kommunal effektivitet.
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kommunerna möjlighet att fritt disponera över statsbi­
dragen till grundskolan. Tidigare var dessa öronmärkta.
Nu kan kommunen upprätta principer och målsättningar 
för hur dessa medel bör fördelas. Alingsås har utarbe­
tat en metod där resurserna fördelas mellan olika rek­
torsområden respektive skolenheter beroende på antal 
elever/klasser och klasstorlekar. Därutöver finns en 
s k bedömningsresurs som fördelas med hänsyn till bo­
stadsområdets struktur, ungdomsproblemens omfattning 
etc.
Till grund för upprättandet av de s k Lokalbehovsprogram- 
men för skolbyggnader ligger det kommunala bostadsbygg- 
nadsprogrammet samt elevprognoser. Programmen upprättas 
enligt normer från skolöverstyrelsen och utgör underlag 
för statsbidragstilldelningen. Önskemålet är att skol­
kontoret ständigt kan hålla elevprognoserna aktuella, 
för att veta när skolor behövs. Arbetet med att ajour- 
föra prognoserna pågår. Lokalprogrammen fastställs av 
kommunfullmäktige på motsvarande sätt som de kommunala 
bostadsbyggnadsprogrammen.
Beträffande specialplaner kan nämnas att, den av kommun­
kansliet sammanställda, beredskapsplanen innebar en om­
fattande arbetsinsats för skolkontoret.
Hur har den nya planeringsorganisationen mottagits på 
skolkontoret? Skoldirektören, som arbetat i Alingsås 
under hela 70-talet, anser att skolan varit med och på­
verkat kommunplaneringen. Ett exempel var då ett preli­
minärt förslag till bostadsbyggnadsprogram presentera­
des i PLASK och skoldirektören kunde påverka bostads­
byggandets lokalisering. Han fick bostäderna fördelade 
efter de skolor som fanns i kommunen, istället för att 
tvingas bygga nya skolor där bostäderna lades. Tidi­
gare fick skolförvaltningen endast slumpmässigt känne­
dom om att ett politiskt antagit bostadsbyggnadsprogram 
förelåg. Hans enda invändning till planeringsorganisa­
tionen är att den kan bidraga till ett ökat antal sam­
manträden.
Bostadsbyggnadsprogrammet är således av stor betydelse 
för arbetet på skolkontoret. Detsamma gäller befolk- 
ningsprognosen. Däremot säger skoldirektören om de ge­
mensamma planeringsförutsättningarna :
"Det står visst en pärm i bokhyllan..."
Skolförvaltningens arbete ska behandlas och föras vi­
dare av skolstyrelsen. I Alingsås hörde jag ibland ta­
las om "skolstyrelsepartiet". Då menade man att skol­
styrelsen var en enig och stark nämnd, som snarare dri­
ver sakfrågepolitik än partipolitik. Skoldirektören upp­
lever också att skolstyrelsens presidium är,mycket 
starkt, vilket stärker nämnden som helhet. Dock är 
han kritisk mot förtroendemännens intresse för detalj­
frågor. Han anser att delegationsförfarandet måste ut­
vecklas .
1) Såväl ordförande som vice ordförande är ledamot av 
fullmäktige.
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De fackliga företrädarna påverkar skolkontorets arbete 
markant. MBL-förhändlingarna är mycket omfattande inom 
skolan. Skoldirektören är välvilligt inställd till det 
vidgade personalinflytandet.
9.4 Planering på fritidskontoret
Fritidskontorets.uppgifter uttrycks på följande sätt i 
flerårsbudgeten: ’
Fritidskontoret har till uppgift att i takt med ut 
vecklingen inom fritidssektorn på ett rationellt 
sätt fullgöra nämndens förvaltnings- och verkstäl­
lighetsuppgifter ,
att bistå föreningar och allmänhet med service 
och rådgivning
att svara för uthyrning av kommunens lokaler 
att upplysa om rekreationsmöjligheter, offenliga 
anläggningar, aktiviteter och sevärdheter 
att under sommartid bedriva turistverksamhet ge­
nom turistbyrå, turistbroschyrer, tidningsartik­
lar, rundturer och turistpaket."
Så här karaktäriserade Alingsås fritidschef fritidsför­
valtningens roll idag:
"Fritidssektorn har idag en städgummefunktion, som 
ligger före eller går bredvid socialvårdaren."
Fritidssektorns allt överskuggande problem är idag av­
saknaden av lagstiftning. Fritidschefen upplever att för 
valtningen inte kan hävda sina synpunkter gentemot de 
mer tekniska förvaltningarna. Bland de humanistiska för­
valtningarna har fritid- och kultursektorn en sämre 
ställning lagstiftningsmässigt, än skolan och socialvår­
den. Fritidschefen säger:
"Dessa önskemål om lagar och normer får ses som enda 
möjligheten för att kunna hävda ett behov i den kom­
munalekonomiska verklighet som kommunerna idag be­
finner sig i."
Ett annat problem är att Alingsås inte har någon poli­
tiskt fastställd målsättning att arbeta efter. Alingsås 
har gjort en utredning - Fritidsutredningen 1977 - som 
till vissa delar är förvaltningens önskelista. Utred­
ningen upptar dock förslag till normer och värderingar 
som i många stycken är fullt användbara i planeringen, 
exempelvis inom områdes- och stadsplanearbetet.
Fritidschefen är ny i kommunen. Han började i mitten av 
1978. Som det ofta är, när en planerare kommer som ny 
till en kommun, hade han ambitioner om hur planeringen 
av fritidssektorn borde går till.
1) Citat ur Verksamhetsplan och investeringsplan 1978-82
2) Se vidare vår rapport Planerande människor - om atti­
tyder, atmosfärer, tröghet och föränderlighet i den 
kommunala planeringen.
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Utifrån hans grundtanke om att "planering är A och 0" 
borde följande förbättringsåtgärder stegvis vidtagas:
1. Lagar, normer, riktlinjer, anvisningar för verk­
samheten måste utarbetas på statlig nivå.
2. De humanistiska förvaltningarna och nämnderna 
inom kommunen måste ena sig om ett gemensamt 
synsätt som passar in i den tekniska plane­
ringen .
3. Fysiska planer måste diskuteras tidigare än vad 
som sker idag; på första skiss-utkaststadiet.
4. Den offentliga handläggningen måste göras snab­
bare .
5. Nya typer av plandokument bör tas fram.
Det första steget avseende behovet av lagstiftning bor­
de utgöras av ett statligt angivande av ramen. Kvalite­
ten bör sedan diskuteras i respektive kommun. För kom­
munala värderingar och kvalitetsresonemang kan kommunens 
egen Fritidsutredning utgöra en värdefull bas. (Jämför 
skol- och sociallagstiftningen).
Det andra steget innebär att de humanistiska förvalt­
ningarna måste bättra sig i att föra fram sina åsikter. 
Göra sig till tolk för nämndernas synpunkter i tjänste­
mannaplaneringen. Det går inte att frigöra sig från den 
fysiska planeringens tekniska uttrycksmedel. Det tek­
niska underlaget är en bra bas att lägga synpunkter på. 
Det gäller dock att såväl förtroendemän som tjänstemän 
kan ena sig om ett gemensamt synsätt.
Ett sätt att i Alingsås nå detta gemensamma synsätt är 
att arbeta sig fram till en gemensam områdesindelning. 
Hur ser situationen ut för människor i kommunen? Vad 
kan förtroendemän och tjänstemän ha för gemensam bas 
för planeringen?
Det tredje steget avser de humanistiska förvaltningarnas 
möjligheter att föra fram sina åsikter. Det finns idag 
två sätt. Båda får betraktas såsom alltför sent inlagda 
i planeringsprocessen. Det ena sättet är förvaltningens 
möjligheter att svara på planremisser, det andra är för­
valtningschefens deltagande i PLASK.
Önskvärt tillvägagångssätt inom PLASK-gruppen vore att 
planer diskuterades så tidigt som någonsin är möjligt.
Det fjärde steget innebär effektivisering av den poli­
tiska handläggningen. Denna måste närma sig motsvarande 
inom näringslivet.
Det sista åtgärdsförslaget rör nya typer av plandoku­
ment. Fritidsverksamhet borde planeras på likartat sätt 
som t ex barnomsorgen. Varför inte upprätta fritidsom- 
sorgsplaner, säger fritidschefen.
Den stora årliga planeringsrutinen på fritidsförvalt­
ningen är underlaget till flerårsbudgeten. Fritidsche­
fen anser att VEPA är ett förträffligt styrinstrument 
och därför måste underlaget därtill förbättras. Nu är 
det alltför mycket svepande och glidande formuleringar
om behov. Man måste börja motivera varför behoven finns.
I jämförelse med flerårsbudgeten är varken bostadsbygg- 
nadsprogrammet eller de gemensamma planeringsförutsätt­
ningarna några styrmedel på fritidsförvaltningen. Man 
använder heller ej fysiska planer, demografisk statistik 
eller liknande.
En detaljerad inblick i hur fritidsförvaltningen arbetar 
fram detta så viktiga underlaget till flerårsbudgeten, 
VEPA, ges i det följande:
Riktlinjerna
Materialframtagning påbörjades innan riktlinjerna 
kommer till förvaltningen. Det vill säga det egna 
underlaget bearbetades för att beskriva verksamhe­
ten samt räkna upp kostnaderna. Fritidsförvaltnin­
gens egen tekniker är dessutom aktiv ute på anlägg­
ningarna för att tillsammans med driftpersonalen se 
över maskiner och lokaler. Vissa stora underhåll 
granskas tillsammans med en ingenjör från fastig­
hetskontoret. Detta underlag samlas under året och 
sammanställs i samband med VEPA-arbetet.
När riktlinjerna kommer blir det en topp på VEPA- 
arbetet. Fritidschefen samlar sina avdelningschefer 
och går igenom riktlinjerna. Tillsammans styr man 
upp fördelningen på drift- respektive verksamhets- 
avdelningen.
Tidplan
Någon formell tidsplan fastläggs ej. Man bokar in 
träffarna från dag till dag.
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Varje avdelningschef utarbetar sin del. Detta samman 
ställs sen av fritidschefen. Fritidschefen använder 
klipp och klistra-metoden. (Nyttjar föregående VEPA) 
Fritidschefens förslag kan innebära prioriteringar 
som han måste samråda med avdelningscheferna om.
Politisk_förankring
Fritidschefen diskuterar prioriteringsfrågorna med 
sitt arbetsutskott eller med nämndens ordförande. 
Detta för att förankra förslagen som ska lämnas 
till nämnden. Han anser detta vara ett bra sätt att 
spara tid. En ren tjänstemannaprodukt skulle nämli­
gen bli fullständigt annorlunda, dvs man skulle få 
bakläxa i nämnden och det hinner man inte.
Andra dokument_som_undërlag
Tjänstemännen använder sitt eget underlag samt de 
riktlinjer de fått. Vissa egna utredningar görs 
ibland. Dessa nyttjas då i VEPA-sammanhanget. Till 
exempel görs nu en lokalupplåtelseutredning.
1) För att sätta detta arbete i sitt sammanhang hänvi­
sas till kapitel 11 om den ekonomiska flerårsplane­
ringen .
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I mångt och mycket är prioriteringen av projekt ut­
tryck för realistiska behov. De är ett önskemål el­
ler krav.
Fritidschefen anser att man idag stannat vid att 
beskriva det realistiska behovet, man har glömt att 
tala om varför behovet finns.
Detta är uträknat enligt de tillgängliga schablon­
metoderna typ den "katekes" som årligen utges av 
schacktentreprenörföreningen och som beskriver vad 
olika markarbeten kostar. Vissa arbeten beräknas en­
ligt SVR:s kalkyler. Projekteringspengar anslås säl­
lan, varför kostnadskalkylerna blir mellan "tummen 
och pekfingret".
Personalen informeras om pågående arbete på fritids­
kontoret var fjortonde dag. All personal är inte i 
detalj insatt i och förstår VEPA-förslaget men de 
blir väl informerade. Personalen informeras efter 
varje möte inom arbetsutskott och nämnd om fattade 
beslut.
En nedminskad investeringsplanetabell redovisas ock­
så i förvaltningens publikation kallad Hej Fritid.
Diskussion
VEPA står nog i topp beträffande diskussion bland 
personalen. Just nu^-) pågår omorganisation inom kon­
toret. Därför kanske VEPA-diskussionen blivit mind­
re än vad den annars skulle blivit. Det som mest 
diskuterats är det nya med ett O-alternativ.
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Förslaget diskuteras i fritidsnämndens arbetsutskott 
4-5 gånger innan det antogs i nämnden (19790130) .
På motsvarande sätt som fritidsförvaltningen betraktas 
som en icke-tung förvaltning i Alingsås, anser fritids­
chefen att fritidsnämnden är en icke-tung nämnd. Han 
säger :
"Fritidsnämnden respektive kulturnämnden har lätta 
politiker, medan tunga nämnder har tunga politiker."
Idag är fritidsförvaltningens organisation ej väl läm­
pad för planering. Detta påverkar även förtroendemän­
nens arbete. Fritidschefen anser att förtroendemännen 
måste lämna åtskilliga av sina detaljfrågor.
"Fritidsnämnden diskuterar föreningsbidrag på små­
summor istället för att delegera detta."
Först på sikt kan en annan organisation och därmed annor 
lunda arbetsfördelning, mellan fritidsnämndens förtroen­
demän respektive förvaltningens tjänstemän, förändra in­
ställningen till kommunal planering.
1) Omorganisation pågår under 1979.
"Många av fritidsnämndens föreningsmänniskor är o- 
säkra inför det där nya med planering."
9.5 Planering på hälsovårdskontoret
Tjänstemännen på hälsovårdskontoret ska handha följande 
verksamhet :
"Hälsovårdskontoret har tillsyns- och inspektions­
verksamhet inom allmän hälsovård som omfattar bo­
städer, offentliga lokaler, lokaler för hygienisk 
behandling, vattenförsörjning och avlopp, renhåll­
ning, djurskydd, livsmedelshantering, smittsamma 
sjukdomar, hälso- och miljöfarliga varor och kommu­
nal tillsyn enligt arbetarskyddslagen."
Hälsovårdskontorets arbete regleras till största delen 
av lagar och reglementen. Det finns dock inget klart ut­
sagt om vad en hälsovårdsnämnd ska bedriva för plane­
ringsverksamhet. Sannolikt kommer den nya Miljö- och 
hälsovårdslagen att ta upp hälsovårdsnämndernas roll i 
samhällsplaneringen i högre grad.
Tidigare har en fråga blivit hälsovårdsnämndens angelä­
genhet först när s k sanitär olägenhet uppstått. Hälso­
vården har fått komma in och "städa upp" efter annan 
dålig planering. Nu kan man dock av Hälsovårdsstadgan 
(§ 38) läsa följande:
"Hälsovårdsnämnd skall tillse, att erforderliga och 
skäliga åtgärder vidtagas för att motverka vatten­
förorening, luftförorening, buller och andra sådana 
störningar inom kommunen."
Enligt min uppfattning är Alingsås inte en kommun med 
särskilt svåra miljöproblem. Hälsovårdschefen anser att 
hälsovårdens rätt att medverka i samhällsplaneringen är 
relativt ny och den kommer säkert att öka i omfattning. 
Ett problem som han här ser är att detta kräver ökad 
utbildning. Administration och planering är det som 
hälsovårdskontorets personal som regel har minst utbild­
ning respektive erfarenhet av.
Planering på ett hälsovårdskontor - vad är då det? Det 
närmaste jag kan komma är att beskriva förvaltningens 
rutiner.
Årligen utarbetas den s k Årsberättelsen angående hälso­
vårdsnämndens verksamhet. Denna utarbetas av hälsovårds­
chefen i samråd med hälsovårdskontorets personal enligt 
krav från Socialstyrelsen, Statens Naturvårdsverk samt 
Statens Livsmedelsverk. Årsberättelse innehåller den 
kommunala situationen beträffande följande aspekter:
- hygien inom bostäder
- bad, camping, lägerverksamhet
- smittskydd
1) Citat från Förslag till Verksamhetsplan och investe­
ringsplan 1978-1982.
2) Diskussioner om vad som är planering, planer etc förs 
i vår rapport Planeringsvetenskap.
- hälsoupplysning
- livsmedelshygien
- samhällsplanering
- luftvård
- buller
- konsumtionsvatten
- vattenvård, avloppsanläggningar
- renhållning, avfallshantering, skadedjursbekämp- 
ning
- anläggningar för industriell verksamhet
- hälso- och miljöfarliga varor
- djurhållning
- djurskydd
Berättelsen är en kort sammanfattning (5-6 sidor) av be­
driven verksamhet. Den godkänns av hälsovårdsnämnden 
för att därefter tillställas länsläkarorganisationen 
samt länsveterinären. Dessa gör en länssammanställning, 
som sänds till berörda myndigheter.
Arbetet med internremisser är den stora planeringsakti- 
viteten på hälsovårdskontoret.
Hälsovårdsnämnden hanterar ingen verksamhet för vilken 
statsbidrag utgår. De gör därmed inga årliga sammanställ 
ningar, underlag etc.
De målsättningar respektive planer som dagens hälsovård 
i Alingsås utgår ifrån är dessa:
- Beredskapsplan (1977)
- Renhållningsplan (1974)
- Smittskyddsplan (slutet av 1960-talet)
- Lokal hälsovårdsordning (1972)
- Riktlinjer för beslut i renhållningsärenden en­
ligt renhållningskungörelsen
Angående dessa dokument kan nämnas att Smittskyddsplanen 
är utarbetad på uppdrag av Socialstyrelsen. Beredskaps­
planen på uppdrag av Länsstyrelsen. Övriga dokument ut­
arbetas på uppdrag av kommunens hälsovårdsnämnd. Utred­
ningsarbetet bedrivs huvudsakligen av hälsovårdschefen.
För närvarande pågår inget planerings- eller utrednings­
arbete på hälsovårdskontoret. Det är endast Renhållnings 
planen som är på gränsen att behöva revideras. Dock har 
hälsovårdschefen haft underhandskontakter med länssty­
relsen, om huruvida han kan invänta den nya Renhåll­
ningslagen först.
"Skulle gärna vilja utarbeta en kommunal miljövårds- 
plan men om man föreslår det så är risken stor att 
hälsovårdskontoret antingen får utföra hela arbetet 
eller serva konsulter med en mängd underlagsmaterial
Hur fungerar hälsovården i relation till Alingsås övri­
ga planering? Hälsovårdschefen säger att det första ste­
get till samrådsförfarande i samhällsplaneringsfrågor 
togs i samband med att kommunöversikten utarbetades.
Ett väl fungerande samarbete förekommer mellan hälso­
vårdskontoret, stadsarkitektkontoret och lantmäteriet
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avseende byggnadslov för om- eller nybyggnad.
Hälsovårdschefen, stadsarkitekten och distriktlantmä­
taren gör besiktningar tillsammans. Hälsovårdschefen 
bedömer de sanitära förhållandena respektive va-situa­
tionen innan byggnadslov tillstyrkes.
Detta samarbete har sedan förstärkts av den nya plane- 
ringsorganisationen.
"De problemställningar som främst kräver en samord­
nad kommunal planering är luft- och bullerproblemen
- då främst i stadskärnan och permanentningen av 
fritidshus då det gäller va-problem. Dessutom är 
det ofta så att hälsovårdsaspekter generellt riske­
rar att komma in för sent i planeringen."
Hälsovårdschefen ser planeringsorganisationen som en 
värdefull möjlighet för hälsovårdsaspekter att komma in 
i ett tidigare skede i planeringsprocessen.
"Dessutom är ju PLASK ett ypperligt informationsfo- 
rum för vad som pågår inom kommunen."
De förbättringsmöjligheter som hälsovårdschefen idag ser, 
för att få in hälsovårdssynpunkter i den samlade kommu­
nala planeringen är dessa:
- aktivt deltagande och agerande såsom tjänsteman i 
PLASK
- påverkan via hälsovårdsnämndens ordförande eller 
vice ordförande som sitter i SAMSK
- inom PLASK föreslå att hälsovårdsnämnden får titta 
noggrannare på en specifik fråga
- via internremisser från byggnadsnämnd respektive 
kommunfullmäktige
De övriga kommunala dokumenten i Alingsås planering kan 
uppenbarligen inte användas inom hälsovårdssektorn. Häl­
sovårdschefen uttrycker det så här:
"GPF, bostadsbyggnadsprogram och liknande kan ej 
styra hälsovårdskontorets arbete."
Hur förs sedan tjänstemännens synpunkter vidare politiskt? 
Hälsovårdens tjänstemän uttrycker önskemål om att de po­
litiska partierna borde placera förtroendemän med vissa 
fackkunskaper i just hälsovårdsnämnden.
"Hälsovårdsnämnden borde betraktas som en tung nämnd 
i den kommunala förvaltningen, på grund av att dess 
verksamhet griper in på olika sätt såväl i samhället 
i stort som för den enskilde. Tyvärr betraktas den 
inte alltid på det sättet och det innebär att dess 
synpunkter inte alltid beaktas i tillräcklig ut­
sträckning . "
9.6 Planläget enligt stadsarkitektkontoret
Stadsarkitektkontorets verksamhet kan beskrivas så här, 
enligt citat från Alingsås flerårsbudget:
1) Förslag till Verksamhetsplan- och investeringsplan 
1978-1982.
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"Verksamheten omfattar byggnadslovsgranskning och 
besiktning, vilket även innebär en omfattande råd­
givning till allmänheten. Kontorét upprättar och 
utställer planskisser och utredningar, översikts­
planer, dispositionsplaner och detaljplaner. Hand­
lägger i övrigt ärenden enligt byggnadslagstiftning, 
naturvårdslagstiftning m m."
Här ska inte stadsarkitektkontorets sätt att planera 
eller utföra speciella rutiner redovisas. Snarast ska 
något sägas om planläget i Alingsås och problemen i 
samband härmed. Detta kan vara intressant att ha i bak­
huvudet när-.man läser vidare om den fysiska planeringen 
i Alingsås.
Alingsås har som många av landets kommuner under 1960- 
talet bedrivit sin fysiska planering med hjälp av kon­
sulter. Är 1967 fick Alingsås sin egen stadsarkitekt. 
Under hans första tid i kommunen (1969-1976) anlitades 
konsulter endast i obetydlig omfattning. Kostnaderna 
understeg 50.000 kronor/år. De senaste åren har detta 
"interna" sätt att planera avlösts av ett omfattande 
engagemang av konsulter igen. Är 1978 uppgick konsult­
kostnaderna till 1 miljon kronor.
Plansituationen, dvs de existerande fysiska planerna i 
Alingsås är följande. Vi särskiljer då de översiktliga 
planerna från de detaljerade planerna.
Det översiktliga planläget kan sammanfattas i begregyet 
"Alingsås samlade generalplaneredovisning" och är:
- kommunomfattande markdispositionsplan^
- förslag till områdesplan för kommunens central­
ort samt för centralortens stadskärna
- kommunöversikt1 2 3 4'
Avsaknaden av kommunomfattande markdiskpositionsplan 
kommenterar Alingsås stadsarkitekt så här:
"En kommunomfattande markdispositionsplan kan en­
dast tillkomma genom ett stegvis förfarande paral­
lellt med att områdesplanerna tas fram. Länsstyrel­
sen jagar på om en sådan plan, men arbetet tar tid 
och mår ej väl av forcering. Länsstyrelsen vill ha 
översiktsplanen som stöd för sitt fastställande av 
stads- och byggnadsplaner."
På detaljplanesidan får 1939 års stadsplan för Alingsås 
tätort betraktas som den egentliga ursprungsplanen.
Denna har successivt ersatts av andra planer, men gäller 
fortfara nde i stora delar.__________________ ___________
1) Se vidare kapitlen 12 och 15 som tar upp den över­
siktliga fysiska planeringen.
2) Förutom dessa finns en generalplan från början av 
1960-talet samt en från 1967-19S9. Dessa är ej fast­
ställda av kommunfullmäktige.
3) Ett begrepp som nämns första gången i Statens Plan­
verks herdabrev om vidgad generalplanering från maj 
1972.
4) Ett begrepp som lanserades av Statens Planverk 1973.
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Den stora mängden små stadsplaner1 2i Alingsås kommun 
får betraktas som speciellt. Alingsås centralort består 
till stor del av s k frimärksplaner, vilket medför ett 
stort problem för plankontoret. Det är svårt att hålla 
reda pa planläget exempelvis vid byggnadslovsprövningar 
och förfrågningar.
De delar av 1939-års plan som kvarligger är ett problem, 
eftersom de omfattar många vittomfattande byggnadsrät- 
ter. Det mesta av det kommunen nu försöker upphäva ut­
görs av obebyggda områden, som ej är anslutna till det 
kommunala va-nätet etc.
För att få handlingsfrihet har försöken att neutralise­
ra delar av 1939-års plan inletts med att man lagt ny- 
byggnadsförbud på delar av planen. Problem har uppstått 
när tidsfristen löpt ut.
"Länsstyrelsen trycker på för att vi ska upprätta 
nya stadsplaner för förbudsområdena. Det är svårt 
för oss att befria oss från 1939-års plan, som om­
fattar stora arealer och där genomförandet av nya 
planintentioner ligger 5-10 år fram i tiden."
I centralorten gäller byggnadsplan endast för området 
NV Dammtorpet. 2) planen ligger norr om Kungälvsvägen 
och innebär en utvidgning av 1939-års planområde.
Den enda stadsplan utanför Alingsås tätort som fanns 
före kommunsammanläggningen var stadsplanen för Ingared. 
Alla andra planer, utanför Alingsås centralort före 
kommunsammanläggningen, utgörs av avstyckningsplaner 
och byggnadsplaner.
"Planläget har förbättrats, men vi har ännu inte 
hunnit ikapp."
Dispositionsplanen betraktas såsom en plantyp mellan 
detaljplaner och områdesplaner och utgör formellt inget 
planinstitut enligt byggnadslagen (BL). Dessa planer 
har hittills ej lett till kommunala beslut enligt BL 
utan får betraktas enbart som en form av arbetsplaner.
"Det får ses som angeläget att dessa planer "antogs" 
av kommunstyrelsen."
Flera dispositionsplaner har inarbetats i det pågående 
områdesplanearbetet i kommunen idag:
- dispositionsplan för Noltorp-Kungegården
- dispositionsplan för Västra Ängabo
- dispositionsplan för Klinten, Dammen m m
- dispositionsplan för Kullingsberg, Hedvidsberg
- dispositionsplan för Sävelund, Tomtered
1) Det har blivit uppemot 400 sedan år 1939. Alla dessa 
är stadsplaner .
2) Även denna kommer snart att ersätta s av stadsplan 
för Kvarnbacken.
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"Det områdesplanearbete som nu pågår i kommunen 
borde utgå från dessa dispositionsplaner. Risken 
har varit stor att konsulterna ej skulle använda 
detta underlagsmaterial. Dock har det gått någor­
lunda gott."
Mot bakgrund av detta planläge bedömmer stadsarkitekten 
i Alingsås att problemen med den fysiska, översiktliga 
planeringen huvudsakligen är:
- den s k regionalpolitiska satsningen har varit 
löst förankrad
- kommunöversikten är alltför generös
- övergångsbesvär när kommunstyrelsen tar över 
byggnadsnämndens ansvar för den övergripande 
fysiska planeringen
- engagemang av konsulter medför risk för visst 
dubbelarbete
- kontinuiteten på den politiska sidan är ej all­
tid god.
Stadsarkitekten lämnar följande kommentarer.
Den regionalpolitiska satsningen kan hittills inte be­
traktas såsom en satsning. Den ger definitivt inte något 
stöd för de kommuner, som liksom Alingsås, ligger utan­
för stödområdet. Alingsås har för sin fvsiska planering 
ingen glädje av länsplaneringen som den idag bedrivs.
Kommunöversikten från 1977 urvattnades markant av poli­
tikerna. Den är nu så generöst tilltagen att den ej kan 
anses uppfylla sitt syfte, nämligen att ange riktlinjer 
för byggnadsnämndens behandling av plan- och byggnads- 
ärenden. Dock är problemet ännu större eftersom kommun­
översikten ej tas på allvar och idag betraktas som näs­
tan ovidkommande i byggnadsnämndens beslutsprocess. 
Nämnden är således ännu generösare än vad kommunöver- 
sikten anger.
Det jag här frågar mig är om man kanske kan tala om ge­
nerella skillnader mellan "centerpartistiska kommunöver­
sikter" och andra? Spelar centerpartiets jordbrukspoli­
tik genomgående över landet en betydande roll i kommun­
översikterna?
Byggnadsnämndens tidigare ansvar för den fysiska plane­
ringen har mer och mer övertagits av kommunstyrelsen. 
Stadsarkitekten anser att motivet härför varit att å- 
stadkomma en integrerad fysisk och ekonomisk planering. 
Därmed har kommunstyrelsen önskat få ta hela ansvaret. 
Plötsligt när kommunstyrelsen övertog såväl genomföran­
de- som planeringsfasen av kommunens fysiska utformning, 
så förändrades sättet att planera. De övergångsproblem 
som uppstod löste kommunstyrelsen genom att engagera 
alla dessa konsulter, som tidigare nämnts. Stadsarki­
tekten säger:
"Förmodligen ville kommunen visa upp en större 
"effektivitet" än vad som tidigare gällt. Man sat­
sade hårt på nytt folk i form av konsulter."
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Riskerna ökade nu för att få ett omfattande dubbelarbete 
i Alingsås planering. Det kan vara svårt att få en utan­
förstående konsult att "suga upp" allt gammalt och ti­
digare politiskt debatterat planmaterial.
Här ställer jag mig då den självklara frågan om det inte 
vore lämpligt att utnyttja konsulter på ett annorlunda 
sätt i Alingsås? Kunde inte konsulter anlitas som idé­
givare? Få komma in och ge stimulans utifrån? Komma in 
i korta, väl avgränsade skeden i de ofta långa plane­
ringsprocesserna? I högre grad se konsulter som en hjälp, 
ett komplement, till kommunens egna planerare?
Det sista problemet som stadsarkitekten tog upp var den 
dåliga politiska kontinuiteten. Han anser att detta är 
till nackdel för det tidskrävande översiktliga planar­
betet, eftersom det ger informationsluckor för den en­
skilde förtroendemannen. Han säger att förtroendemännens 
konsekvensuppföljning är bristande. Som exempel anger 
han att de inte i sin beslutsprocess agerar konsekvent 
från program till plan. Tyvärr agerar politikerna ofta 
på ett sådant sätt att de ej verkar komma ihåg vad de 
tidigare beslutat i programmet. Detta kan även tydas så 
att de inte förstått programmets innehåll. Problemet är 
stort och förstärks av att många översiktliga planarbe­
ten typ områdesplaner sträcker sig över ett par år. Un­
der en sån planeringsprocess kan politikerna dessutom 
ha bytts ut och det blir mycket svårt att få kontinuitet 
och förankring av planarbetet.
"Politiker måste skolas på ett sådant sätt att de 
förstår vad de tar ställning till."
"Förankringen från nämnd till kommunstyrelsen kunde 
lösas genom att kommunstyrelsen huvudsakligen be­
stod av nämndordförande."
Stadsarkitektkontorets arbete kopplas ihop med den övri­
ga kommunala planeringen genom den nya planeringsorga- 
nisationen. Planeringsgruppen PLASK ser stadsarkitekten 
som en avlösare till Alingsås gamla generalplanebered- 
ning, vilken blev tungrodd på grund av uppemot 25 leda­
möter. Stadsarkitekten upplever inte att hans roll för­
ändrats genom denna organisationsförändring. Det är 
fortfarande han som initierar frågor. Dock ser han i 
PLASK en möjlighet att från de s k humanistiska förvalt­
ningarna få synpunkter och kommentarer, på ett så tidigt 
stadium, att de verkligen påverkar exempelvis planarbe­
tets utformning.
De övriga plandokument som Alingsås har kommenterar 
stadsarkitekten med att påstå att stadsarkitektkontoret 
har ingen nytta av de gemensamma planeringsförutsätt­
ningarna. De är alltför svaga och oprecisa för att över­
huvudtaget vara ett redskap i planeringen.
"GPF borde utformas som en koncis uppslagsbok. En 
konkret och detaljerad innehållsförteckning borde 
ange exakt vilken sida man ska gå in på för att få 
veta dagsläget och den eventuella målsättningen be­
träffande barnomsorgsplaneringen, skolutbyggnadet 
och så vidare."
Flerårsbudgeten är dock det instrument som tvingar de 
olika förvaltningarna att tänka framåt.
"Tidigare hade vi en alltför kort tidshorisont i 
planeringen. Dock kan man ställa sig tveksam till 
om politikerna klarar att hantera ett sånt starkt 
styrinstrument som VEPA utgör. Om man har fast­
ställt en VEPA så borde man exempelvis inte gå upp 
i fullmäktige och motionera om förändringar som 
kräver anslag utöver VEPA, ganska snart efter det 
VEPA:n antagits..."
9.7 Viss planering på socialförvaltningen
De uppgifter som,åvilar Alingsås socialkontor kan be­
skrivas så här:
"Under sociala centralnämnden handläggs verksamhe­
ten av tre utskott:
Vård- och behandlingsutskottet handlägger ärenden 
enligt barnavårds-, nykterhetsvårds- och trafiklag­
stiftningen samt familjerättsliga ärenden.
Socialutskottet handlägger huvudsakligen ärenden 
som faller under socialhjälpslagen.
Serviceutskottet handlägger ärenden inom barnomsorg, 
åldringsvård och arbetsvärd. Utskottet har därjämte 
omfattande uppgifter som personalmyndighet under 
nämnden för större delen av förvaltningens anställ­
da som uppgår till 500 årsarbetare. Dessutom finns 
pensionärsråd, handikappråd och ett flertal samar- 
betsorgan.
Socialkontoret som är det verkställande organet är 
uppdelat på tre avdelningar: Kameral-, social- och 
serviceavdelning. För närvarande pågår en utredning 
om socialkontorets framtida organisation."
Jag har inte för avsikt att redogöra för all aktivitet 
som pågår på Alingsås socialkontor. Jag skall endast 
ta upp hur två, för kommunens invånare betydelsefulla, 
sektorsplaner arbetas fram, dvs barnomsorgsplanering 
och äldreomsorgsplanering. Utöver dessa verksamheter 
handhar socialkontoret bland annat:
- barn-, ungdoms- och nykterhetsvård
- socialhjälp
- drift av alkoholpoliklinik och inackorderingshem
- hemvårdare
- bidragsförskott
- stöd till föreningar
- familjebidrag till värnpliktiga
- hemsamariter
- färdtjänst
För att få en uppfattning om Alingsås syn på socialför­
valtningens roll i kommunens planering kan nämnas:
1) Citat ur Förslag till Verksamhetsplan och investe- 
rinasulan 1978-1982.
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"Socialförvaltningen fungerar som en akutmottagning. 
Detta kommer säkert att bestå så länge resurserna 
på "tillverkningssidan" inte är tillräckliga. Resur­
ser till administration, socialkontorets personal, 
planeringsinsatser tillsammans med andra förvalt­
ningar osv kan ej krävas innan socialvårdens fält­
arbetare fått tillräcklig resursförstärkning. Dvs 
hemvårdsassistenter, daghemsassistenter, social­
assistenter, arbetsmiljön på vårdinstitutioner ska 
ha högsta prioritet av resurser.
Socialförvaltningen har idag en grund organisations­
form. Denna är möjligen annorlunda än motsvarande 
för huvudparten ay landets kommuner. Kanske borde 
detta förändras. '
Den örganisation förvaltningen har ger ej tidsmäs­
sigt utrymmer för planering. Om man samtidigt ska 
vara personalfunktion för 700 anställda, så är det 
svårt att hinna. Planering är intressant och väsent­
ligt men i praktiken är det sådant man sysslar minst 
med på socialförvaltningen. Planering är sekundärt."
Den äldreomsorg som landets kommuner bedriver är endast 
underkastad lagstiftning genom att det åligger kommunen 
att anordna och driva hem för vårdbehövande äldre i form 
av ålderdomshem eller servicehus.
Det är socialchefen som arbetar med äldreomsorgsplane- 
ringen. I det följande redovisar jag stegvis hur plane­
ringsarbetet går till:
?222tsättnin2ar_-_direktiv
Sociala centralnämndens serviceutskott har precise­
rat en målsättning för den kommunala äldreomsorgen. 
Denna följer i stort de allmänt hållna mål som ut­
tryckts i Socialutredningens principbetänkande (1974), 
vilket framhöll att insatserna för äldre bör vägle­
das av självbestämmande och normalisering etc.
"Denna målsättning är alltför allmänt hållen 
för att kunna anses vara en utgångspunkt för 
förvaltningens planeringsarbete. En betydelse­
full förutsättning är däremot de riktlinjer 
för VEPA som utarbetats på administrativa kon­
toret . "
E22Yâi£D±D222;2_EiS22ïiD22§ïë2£2
Äldreomsorgsplaneringen ska ses som ett underlag 
till kommande flerårsbudget. Den går som en del i 
förvaltningens budgetförslag. Någon fristående rap­
port kallad äldreomsorgsplan, med en kombination
1) En organisationsförändring pågår.
2) Enligt bestämmelser i socialhjälpslagen. Tidigare 
äldreomsorgsplanering var detaljreglerad i högre 
grad än idag. Behovsbedömningar och åtgärdsförslag 
granskades och fastställdes av länsstyrelsen, som 
aldrig avvek från de riktlinjer och anvisningar som 
kommunen fått.
av text och tabellmaterial, utarbetas inte nu. 
Socialchefen säger dock att en plan på bredare bas 
förbereds. Principbeslut och organisation härför 
finns. Han är dock kritisk till mycket av sådant 
som idag kallas äldreomsorgsplaner:
"Det finns så många delade meningar om hur en 
bra äldreomsorgsplan bör se ut. Det har utar­
betats massor av omfattande och inkonsekventa 
planer av såväl konsulter som enskilda kommu­
ner . "
Det underlag som använts för behovbedömningen i 
Alingsås är huvudsakligen:
- de gemensamma planeringsförutsättningarna 
(GPF 1975)
- befolkningsförändringarna (enligt DEMOPAK1 2)
- reduceringstal för åldersförändringar (en­
ligt planeringsassistenten)
- vårdbehovsbedömningar (enligt bl a statliga 
betänkanden)
Socialchefen anser att det finns en rikhaltig litte­
ratur om åldringsvård. Det mesta från statliga organ 
Den behovsbedömning han gör, upplever han inte som 
svår, utan enbart som ett ansenligt räknearbete.
Beträffande standarden på omsorgen så följer för­
valtningen nämndens ställningstaganden vid föregå­
ende projekt.
Det dokument som förvaltningen lämnar för samman­
ställning av drätselkamreraren respektive förvalt­
ningschefen är ett praktiskt detaljmaterial som för­
valtningen behöver för fortsatta rutiner. Detta ma­
terial utgör råmaterial till kommande årsbudgetarbe­
te samt nästa flerårsbudget.
2 )Dokumentet omfattar ca 200 sidor . Detta nedbantas 
sedan av administrativa kontoret till 4-5 sidor, 
vilka ingår i den slutliga flerårsbudgeten, VEPA:n.
E°ii£i§ÎS_beh§ndling
Förvaltningens äldreomsorgsplanering antages i so­
ciala centralnämnden vid samma tidpunkt som övrig 
verksamhet i flerårsbudgeten. Ekonomiavdelningens 
sammanställning av socialförvaltningens inlämnade 
material budgetbereds därefter i sedvanlig ordning. 
Budgetberedning sker sedan med partigruppsberedning, 
kontakt med respektive förvaltning osv (under mars 
månad). Här nedskärs sociala centralnämndens förslag 
Även om förslaget är politiskt väl förankrat från 
nämnden, via budgetberedning, kommunstyrelse och 
fullmäktige, så är den kommunalekonomiska verklig­
heten sådan att nämndens beslut ofta inte står sig.
1) Demografisk statistik.
2) Förvaltningens dokument inkluderar förslaget inom 
ramen "önskealternativet", nämndens prioriteringar, 
kommundata-blanketter samt Personal- och organisa­
tionsutskottets (POUs) synpunkter.
Socialchefens uppfattning är att äldreomsorgen inte 
väcker särskilt politiskt intresse. Sociala centralnämn­
den kan inte ifrågasätta sin skyldighet att täcka ett 
visst behov. Standardförändringar respektive vårdbehovs­
bedömningens rimlighet är vad förtroendemännen skulle 
kunna diskutera. Nämnden presenterar, för budgetbered­
ningen, den standard som de anser önskvärd på Alingsås 
kommunala äldreomsorg. Nämnden diskuterar ej förslagen 
ur ekonomisk synvinkel, annat än avgiftssättningen som 
diskuteras livligt. Inte heller när VEPA:n debatteras 
i fullmäktige - och här ingår då äldreomsorgsunderlaget 
väcker dessa frågor politiskt intresse.
Socialchefen anser att sociala centralnämndens arbete 
under 1970-talet blivit alltmer partipolitiskt. Han sä­
ger också att förtroendemännen idag får större utbyte 
av att driva baklängespolitik, dvs väcka en motion i 
fullmäktige istället för att initiera frågan i den fack­
nämnd de tillhör.
Barnomsorgsplaneringen är detaljreglerad genom lagstift­
ning. ' Barnomsorgen omfattar följande begrepp:
- heltidsförskola -daghem eller familje­
daghem för barn 7 måna­
der - 6 år
- deltidsförskola -from höstterminen
det år barnet fyller 
6 år
- fritidshem -för barn 7-12 år efter
skolans slut
Arbetet utförs av avdelningschefen på serviceavdelningen 
och går stegvis till så här:
Förutsättnin2ar_-_direktiv
Från 1 januari 1977 gäller att kommunen ska 
ha en av kommunfullmäktige fastställd plan för be­
hovet och tillgodoseendet av barnomsorg. Denna re­
dovisas till Socialstyrelsen. Planen är 5-årig och 
revideras årligen.
Planeringen påbörjas i augusti. Första steget är att 
nämndens serviceutskott uppdrar åt avdelningsche­
fen att utarbeta ny barnomsorgsplan.
Detta uppdrag tolkar avdelningschefen som en revi­
dering av tidigare plans behovsbedömning. Arbetet 
utförs under en tvåveckorsperiod. Han säger dock 
att:
"Det är omöjligt att sitta på arbetsplatsen 
och bedriva planering1 2. Löpande rutiner, cer-
1) Gällande bestämmerlser finns i lag om barnomsorg, 
vilken är tvingande för kommunen.
2) Se vidare Alingsås organisation i kapitel 5, vilket 
för socialkontorets vidkommande är under förändring.
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sonalspring stör hela tiden. Intresset för 
planering är stort, men resurserna är begrän­
sade med nuvarande organisation."
Behovsbedömningen är inte gemensam för heltidsför- 
skolan och deltidsförskolan. Detta kommenterar av­
delningschefen med att:
"Det är inte lämpligt att fylla i den framtida 
servicenivån för heltidsförskolan. Detta är en 
politisk sak. Dessutom finns det inga som helst 
politiska målsättningar att stödja sig på. Det 
saknas överhuvudtaget ett övergripande poli­
tiskt synsätt på barnomsorgen."
Behovsbedömningen för deltidsförskolan bygger på 
följande material:
- föregående års plan
- socialstyrelsens behovsberäkningsmodell
- nyckelkodområdesindelningen, reviderad till 
att stämma med förskolans normala upptag­
ningsområden
- 1976 års kommunala enkätundersökning av barn­
omsorgskön
- statistisk beskrivning av nuvarande barnom­
sorg sverksamhet
- förslaget till bostadsbyggnadsprogram som 
det ser ut i augusti (behovets geografiska 
fördelning)
- DEMOPAK (åldersfördelning på 0-6-åringar)
- befolkningsprognosen enligt de gemensamma 
planeringsförutsättningarna (GPF 1975)
- flerårsbudgeten (VEPA:s personaldimensionering)
Heltidsförskolans målgrupp framskrivs med detta un­
derlag :
- DEMOPAK (0-6-åringar)
- 1% tillväxt enligt GPF
- Folk- och bostadsräkningen 70 (förändrad till­
växt av barn)
- Folk- och bostadsräkningen 75 (antal barn med 
förvärvsarbetande föräldrar, t o m 20 timmar)
- Arbetskraftsundersökningar (antal förvärvs­
arbetande föräldrar, t o m 16 timmar enligt 
AKU) .
Vid informellt samråd med planeringschefen bedöms 
att andelen barn med förvärvsarbetande föräldrar 
ökar med 1%.
Barn som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga 
eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin ut­
veckling ska anvisas plats i förskola före 6 års 
ålder. Om detta säger avdelningschefen så här:
"Den särskilda behovsbedömningen avseende barn 
med särskilt stöd bedöms inte enligt Socialsty­
relsens norm. Denna är för hög. Behovet är 10% 
av två årskullar; ungefär 110 barn. Av dessa 
bedömmer vi att 25 barn behöver daghemsplats, 
resten klarar sig med deltidsförskola. Denna 
bedömning har gjorts med hjälp av erfarenhet
8 - A6
från den uppsökande verksamheten, bl a i nära 
samarbete med barnhälsovården."
E2Ü£isk_beredning
Planförslaget är färdigt i mitten av september. För­
slaget är öppet för heltidsförskolan, men preciserat 
för deltidsförskolan.
"Beslutsförslaget för deltidsförskolan innebär 
fr o m 1979 nedskärningar, vilket uppenbart är 
lättare att politiskt ta ställning till än den 
expanderande heltidsförskolan."
Sedan ligger barnomsorgsplanen som ett färdigt doku­
ment omkring tre veckor innan det sänds till service 
utskottet, för den första politiska behandlingen. 
Planen partigruppsbereds under tiden innan mötet.
Det är avdelningschefen som då informerar. Han före­
drar också planen samt fungerar som sekreterare i 
serviceutskottet. Han kommenterar denna erfarenhet 
så här:
"Erfarenheten från denna första politiska in­
stans är att föregående partigruppsberedning 
sannolikt felat vad avser den politiska för­
ankringen ..."
Planen går därefter ut på remiss till de politiska 
partierna och till vissa intresseorganisationer 
(fackliga, föräldraföreningar, kvinnoorganisatio­
ner) . Det är också offentlig information med kallel­
se via dagspressen.
Remissyttrandena sammanställs och ett nytt besluts­
förslag föreläggs nämnden.
Nämndens beslutade plan ligger därefter ända till 
VEPA-behandlingen i kommunstyrelsen, dvs omkring 
april nästkommande år (ca 4 månader).
Barnomsorgsplanen är således fastställd (inklusive 
de krav på revideringar som ställts) i april. Ny 
revidering vidtab i augusti. Om detta säger avdel­
ningschefen:
"Kunde man inte istället göra 6-åriga planer 
och ha en stor debatt vartannat år?"
Här är det många frågor som tornar upp sig. Varför hål­
ler inte de politiska besluten från en instans till näs­
ta? Jag tycker den politiska förankringen verkar ha 
misslyckats. Utskottets beslut faller i sociala central­
nämnden, nämndens beslut faller i kommunstyrelsen. Slut­
ligen blir det en stor politisk debatt om barnomsorgen 
i kommunfullmäktige. Jag frågar mig om de icke-tunga 
nämnderna har icke-tunga företrädare? Det vill säga har 
socialvården svagare förtroendemän än de mer fysiska­
tekniska nämnderna?
Vad ska man säga om att ingen förtroendeman i service­
utskottet sitter i sociala centralnämnden, ingen i nämn­
den sitter i kommunstyrelsen, nämndens ordförande är ej 
ledamot i kommunfullmäktige?
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Jag tycker också att Alingsås hax hamnat i ett proble­
matiskt läge när de har sektorsplanen färdig så långt 
innan den kan fastställas. Det måste vara irriterande 
att inte kunna få en politisk behandling tidigare. För­
troendemännen vill dock inte fatta beslut om en sektors­
plan innan de sett hela den kommunala verksamheten.

Avdelning III 
SPECIELLA PLANFORMER

10. GEMENSAMMA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
10.1 Inledning
I denna del behandlas några av de dokument i Alingsås 
som är centrala i den långsiktiga planeringen. Det 
första är de s k gemensamma planeringsförutsättningarna.
10.2 GPF för Alingsås 1975
Gemensamma planeringsförutsättningar är ett begrepp som 
lanserades av Svenska Kommunförbundet via rapporten 
Kommunplanering år 1974. ; De gemensamma planeringsför­
utsättningarna kallades snabbt för GPF• GPF är helt 
frivillig.
Frågor som vi såg som intressanta är bl a hur detta ini­
tiativ från centralt håll mottogs i kommunerna? Att 
Alingsås anammade idén med GPF blev snabbt klart efter­
som det finns ett dokument - GPF 1975. Men hur starkt 
är Alingsåsdokumentet präglat av Kommunförbundets idéer 
och hur mycket är "eget"? Varför upplevde sig förtroende 
män och tjänstemän i Alingsås behöva just denna typ av 
dokument? Dessutom var frågan om man i Alingsås fått 
den nytta av dokumentet, som man förväntat sig. Redan 
i tidigare kapitel har nämnts något om GPF-dokumentet 
användning. I Alingsås sektorplanering förefaller GPF, 
såsom dokument, inte ha haft någon som helst effekt.
GPF utarbetades under år 1974 och det kan karaktärise­
ra som att det:
- är inventeringsorienterat (dvs en bred beskriv­
ning av kommunens situation), men innehåller vissa 
målsättningar
- i huvudsak följer kommunplaneringsmodellen, för­
utom att ett kapitel om organisation och personal 
tillkommit
- inte har någon geografisk redovisning
- innehåller mål för kommunens folkmängd, sysselsätt 
ning, serviceutbud och ekonomi
- består av hophäftade svartvita stenciler
- har 196 sidor med bland annat:
- befolkningsavsnitt (8 sidor)
- bostadsavsnitt (10 sidor)
- fysisk planering (1,5 sidor)
- ekonomiavsnitt (8 sidor)
1) Se vidare om syftet med och ambitionerna bakom gemen­
samma planeringsförutsättningar i vår rapport Kommu­
nal planering - en introduktion.
2) Kapitel 9 tar upp de olika förvaltningarnas använd­
ning av GPF 1975.
3) Observeras bör att dokumentet utarbetades i samband 
med länsplanering 1974, vilket förklarar vissa pre­
cisa målsättningar.
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Motivet för att ta fram de gemensamma planeringsförut­
sättningarna just under 1974 kommenterade planerings- 
och personalchefen så här:
"Så här kan vi inte hålla på och rycka ut. Vi i kom­
munen måste själva klargöra vad vi vill och sätta 
in detta i sitt sammanhang. Länsplaneringen var en 
sån här "brandutryckning" som vi inte vill ha. Just 
i detta skede kom Svenska Kommunförbundets modell, 
som gav ett uppslag till hur vi kunde arbete."
I det följande redovisas planeringsprocessen för fram­
tagandet av GPF 1975:
Tidplan
Arbetet har bedrivits enligt följande:
Tidplanen angav också en årlig rullande revidering. 
Detta har inte fullföljts.
Sörutsättnin2§r_-_riktlinjer
Innan arbetet påbörjades utsändes såväl tidplan, 
innehållsförteckning, som blankett (inklusive anvis­
ningar för ifyllande av förvaltningens planerings­
underlag) till respektive förvaltningskontor.
Centralt_respektive_förvaltningsarbete
Det centrala arbetet har bestått av författande av 
avsnitt om befolkning, näringsliv etc samt redige­
ring och sammanställning av det material som läm­
nats från vissa förvaltningar. Dessutom tillfogades 
de normala årsrutinerna typ bostadsbyggnadsprogram. 
Förvaltningarna fick en månad för sitt arbete. Så­
väl de tjänstemannamässiga som politiska resultaten 
från beredning och beslut av länsplanering 1974 in­
arbetades i GPF-dokumentet.
De politiska partigrupperna tog vid en tvådagars- 
konferens del av materialet. Det förelåg då som 
färdigt dokument. Informationen gavs av planerings­
chefen. Under en mycket aktiv period debatterades 
dokumentet.
Därefter har dokumentet behandlats på sedvanligt
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sätt med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunsty­
relse och kommunfullmäktige. Förtroendemännen var 
oeniga och beslutet är ett majoritetsbeslut. Oenig­
heterna rörde främst utdebitering, avgifter och 
upplåning.
Något remissförfarande förekom inte.
Hur har då detta dokument använts i kommunen? Här görs 
ingen djupgående utvärdering bl a beroende på att det 
är svårt att riktigt känna till Alingsås faktiska in­
tentioner. Något av de politiska ambitionerna bakom do­
kumentet framgår av kommunalrådets uttalande:
"...kommunstyrelsen under 1974 ämnar utarbeta gemen­
samma planeringsförutsättningar för Alingsås kommun 
vilka kommer att bestå av material som ska vara ut­
gångspunkt för all planering i kommunen..."
Detta är ett citat ur planeringschefens1 2^skrivning till 
förvaltningskontoren (19740125). Här framställer plane­
ringschefen också följande fördelar med ett GPF-doku- 
ment för Alingsås:
- planeringen inriktas mot mål bestämda av kommunens 
förtroendevalda
- planering utgår från samma förutsättningar
- förutsättningarna hålls aktuella
- dubbelarbete undviks -
Jag vill påstå att GPF 1975 inte haft något värde för 
planeringen i Alingsås såsom ett separat dokument. Med 
det menar jag att delar som dokumentet innehåller fak- 
tiskts används, men dessa delar hade inte behövt sam­
las i ett dokument. Syftet med GPF 1975 förefaller o- 
klart. Skulle det vara ett dokument för förtroendemän? 
Skulle det vara en uppslagsbok för tjänstemän? Skulle 
det vara en allmän informationsskrift om planering i 
Alingsås kommun?
De avsnitt som tjänstemännen funnit värdefulla är dessa:
- befolkningsprognosen
- det ekonomiska avsnittet
- sysselsättningsavsnittet
Därutöver har tydligen vissa förtroendemän någon gång 
använt dokumentet som uppslagsbok. Allmänhet, företag 
och överordnade myndigheter har till viss del också an­
vänt dokumentet som informationsskrift om Alingsås.
Det är inte underligt att GPF 1975 av många upplevs som 
misslyckat. Förtroendemän, tjänstemän och medborgare 
har helt olika behov och dessa kan knappast förenas i 
en skrift.
1) Titeln planeringschef används synonymt med planerings- 
och personalchef.
2) Mer om hur man istället skulle kunna utforma gemen­
samma planeringsförutsättningar framgår av kapitel 
19.
Företrädarna för sektorplaneringen i Alingsås har i ti­
digare kapitel (9) gjort uttalanden om sina attityder 
till GPF 1975. Här citeras ytterligare några tjänstemän 
i Alingsås:
"GPF:s största värde i målsammanhang skulle kunna 
vara att mer långsiktiga mål kom till uttryck och 
fastställdes politiskt."
"Anser inte att en formulerad kommunal målsättning 
finns för bostadsbyggandet. Känner mig dåligt för­
trogen med GPF och dess innehåll."
"Till viss del finns politiska mål i VEPA, men de 
borde i stället finnas samlade i GPF."
"Planeringsfrågor bör strikt tjänstemannaberedas 
och ta utgångspunkt i mål i GPF."
"GPF bör styra VEPA. Idag styr GPF beträffande eko­
nomisk utveckling, tillväxttakt, befolkningsprognos 
samt något lite avseende servicenivåer. Anledningen 
till ätt den ej styr mer är att den börjar bli för­
åldrad .
"Politikerna har ej kunskap, tid osv att lägga för­
slag om servicenivåer, utbyggnadsförslag etc. Detta 
måste planerarna göra. Och planerarna gör det inte. 
Vissa förvaltningar vågar helt enkelt inte, om de 
inte får en målsättning att räkna på. Planerarna 
ska serva politikerna med detta. Bästa sättet att 
klara ut detta är att aktivera förvaltningarna i 
nytt GPF-arbete."
"GPF ska ej ses som ett styrmedel, utan som en bas 
för att framlägga styrmedel typ VEPA."
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11. EKONOMISK FLERÂRSPLANERING
11.1 Inledning
Ekonomisk långsiktig planering har olika namn i olika 
kommuner. Gemensamt för planerna är att i dem anges hur 
mycket pengar som ska anslås till drift av olika verk­
samheter och till nyinvesteringar de kommande åren. I 
Alingsås kallas den för Verksamhetsplan och investe­
ringsplan. I dagligt tal säger förtroendemän och 
tjänstemän VEPA:n.
Varför har Alingsås börjat med ekonomisk flerårsplane- 
ring? Som många andra kommuner i landet började det 
hela med den Kommunalekonomiska långtidsplaneringen, 
den s k KELP:en. Staten krävde att en sådan skulle 
upprättas årligen fr o m år 1969.
Därefter har ett antal utredningar 2) pekat på behovet 
av en utvecklad ekonomisk flerårsplanering. Kommuner­
nas intresse för att utarbeta skriftliga flerårsplaner 
har ökat.
Det framgick snabbt att VEPA var det betydelsefulla 
plandokumentet i Alingsås, medan KELP:en bara var en 
sammanställning från denna.
En rad frågor aktualiseras. Hur går det då till när 
VEPA:n arbetas fram? Vilka skeden har arbetsprocessen? 
Vad är det som faktiskt sker i de olika momenten? Vem 
har inflytande på planens utformning och innehåll? 
Vilka konsekvenser får detta plandokument? Hur påver­
kar VEPA den ettåriga budget som kommunen gör varje 
år? Redan i tidigare kapitel har nämnts att VEPA ver­
kar ha stor betydelse för sektorsplaneringen. Har den 
det?
Beskrivningen har lagts upp så här:
- något om årsbudgeten (11.2)
- grundlig genomgång av VEPA:n (11.3)
- något om KELP : en (11.4)
- något om bokslutet (11.5)
11.2 Årsbudget
Enligt kommunallagen 3) ska varje kommun årligen upp­
rätta en budget för nästa kalenderår. Denna årsbudget 
ska innehålla en plan för kommunens ekonomi under bud­
getåret. Det är i årsbudgeten som skattesatsen anges.
1) Se vidare härom i vår rapport Ekonomisk flerårspla- 
nering i kommuner.
2) Bl a den tidigare nämnda rapporten Kommunplanering 
från Svenska kommunförbundet 1974.
3) Kommunallagen 4 kap §3.
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Kommunallagen anger också något om tidplanen. Där stad­
gas att kommunfullmäktige måste sammanträde om budget 
och skattesats före november månads utgång. Den detal­
jerade årsrutinen redovisas nedan:
Årsrutin: Årsbudget 1978
1977
april maj juni juli aug sept okt nov
fullmäktige 
kommunstyrelsen 
nämnd/styrelser 
nämnd-presidier 
BB1 2 3 4 5 6 7 8)
personal- och 
organisations­
utskott 
partigrupper 
förvaltnings­
tjänstemän 
förvaltnings­
chefer
ekonomiavdel­
ningen på ad­
ministrativa 
kontoret 
Förvaltnings­
chefen på ad­
ministrativa 
kontoret 
drätselkamrern 
massmedia 
medborgarna
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1) VEPA fastställs
2) Budgetarbete
3) Beslut om förvaltningsförslaget
4) Budgetunderlaget lämnas till 
central behandling
5) Bearbetning och sammanställning
6) Informationsinhämtning
7) Studerar föreslagna personal­
förändringar
8) Skriftliga kommentarer avlämnas
9) Egentlig budgetberedning (3 
dagar på annan ort)
10) Sammanställningar av plan­
dokumentet
11) Sammanställning av budgetbe­
redningens förslag
12) Slutjustering
13) Antager planen
14) Fastställer planen
1) Budgetberedningen består av Kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltnings­
chefen, ekonomichefen och drätselkamrern.
Alingsås årsbudget innehåller drift- som kapitalbudget.1) 
Den innehåller dock inga beskrivningar om de kommunala 
verksamheterna eller servicenivåerna. Den kommunala 
verksamheten är indelad i s k programområden d v s i
1) Driftbudget för löpande inkomster (intäkter) och ut­
gifter (kostnader) samt kapitelbudget för.kapitalut­
gifter och kapitalinkomster för investeringar på 
längre sikt.
program och delprogram. Utbildning är ett sådant pro­
gram i Alingsås budgetsystem. Skolmålti.dsverksamhet, 
skolskjutsverksamhet, grundskola m m är delprogram.
Fr o m årsbudget 1979 har den ettåriga budgeten samma 
lay-out som VEPA.
För oss var det intressant att försöka få reda på vem 
som egentligen bestämmer Alingsås ekonomi. Är det för­
troendemännen eller tjänstemännen? För att få en bild 
av inflytandet i budgetprocessen delas redovisningen 
i en tjänstemannabehandling och en förtroendemannabe- 
handling. Naturligtvis går dessa inte att helt renod­
lat särskilja från varandra, eftersom de både arbetar 
parallellt och avlöser varandra under processen.
ïiâ2§Ê®5ÎË!}Sâ^§ïîandlin2 :
Det hela börjar i kommunfullmäktige i april och 
slutar också där i november, dvs hela processen lö­
per över 8 månader. Fullmäktige fastställer VEPA i 
april. Därmed, är de s k ramarna för förvaltningarnas 
arbete fastställda. Ramarna består såväl av en ekono­
misk ram som en verbalt uttryckt ram. Den verbala ta­
lar om vilka förändringar kommunfullmäktige anser ska 
ske det kommande året.
Det är fritt för förvaltningarna att påbörja sitt års­
budgetarbete före 1 april, men senast då måste tjänste­
männen starta.
En stor del av tjänstemännens arbete består av att 
undersöka hur olika verksamheters målgrupper föränd­
rats. När det blivit fler skolbarn i kommunen behövs 
fler skollokaler osv. Dessutom ska varje förvaltning 
lägga fram ett s k öppet alternativ, ett önskemålsal- 
ternativ. Dessa åtgärdsförslag ska också prioriteras.
När Alingsås införde detta s k rambudgetsystem, pre­
senterade förvaltningarna helt orimliga önskelistor.
Nu har tjänstemännen kommit ner till en betydligt mer 
verklighetsnära nivå. Som exempel hade förvaltningarna 
i 1978 års budgetförslag önskningar på 2 miljoner kro­
nor utöver fullmäktiges fastställda ram. Av dessa kom 
drygt hälften in i den slutliga budgeten.
Tjänstemännen arbetar med sina budgetunderlag fram till 
mitten av juli månad. Här inkluderas också att respek­
tive facknämnd ska ha hunnit behandla förvaltningsför- 
slaget. Det budgetförslag som facknämnden då har be­
handlat består av:
- innevarande års budget (ger jämförelsetal)
- föregående bokslut
- skriftliga kommentarer från förvaltningen res­
pektive utdrag ur facknämndens protokoll.
1) Se den detaljerade rutinen sid 119.
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Sedan kommer semestertiden och därefter vidtar de 
centrala tjänstemannabehandlingarna. Nu bearbetas fack­
förvaltningarnas/facknämndernas förslag på administra­
tiva kontorets ekonomiavdelning. Här räknas förslagen 
samman. Stämmer det med fullmäktiges ramar? Erforder­
liga justeringar görs med hänsyn till förändringar av 
löner etc.
Central_politisk behandling
I slutet av augusti börjar förtroendemännen den cent­
rala behandlingen av årsbudgeten. Innan har förtroende­
männen i facknämnderna gått igenom sina respektive för­
slag. Nu sker arbetet i budgetberedningen. ■*■) Förtroen­
demännen har inget färdigt årsbudgetdokument att ar­
beta med i augusti.
Första steget innebär att budgetberedningen kallar res­
pektive förvaltningspresidier till sig. Här får budget­
beredningen lite "kött på benen". De ifyllda datata­
bellerna 2) och de skriftliga kommentarerna fördjupas, 
preciseras och motiveras.
Parallellt härmed studerar förtroendemännen i Personal- 
och organisationsutskottet (POU) förslagen till perso­
nalförändringar. POU:s förslag lämnas skriftligen till 
budgetberedningen.
Den egentliga budgetberedningen, d v s då dess för­
troendemän börjar arbeta utan påverkan från facknämn­
derna, vidtar i slutet av september. Vanligtvis reser 
de då till någon förläggning utanför kommunen. De 
"isolerar" sig här i omkring 3 dygn. Budgetberedningen 
tar då upp programområde för programområde. Det är 
knappt 50 programområden. Naturligt nog rör diskussio­
nen i hög grad förvaltningarnas förslag inom det öppna 
alternativet.
Parallellt med budgetberedningens arbete sammanställer 
ekonomiavdelningen det slutliga dokumentet. Drätsel­
kamrern gör korta sammanfattningar av förvaltningarnas/ 
nämndernas kommentarer. Han skär då ner materialet 
mycket kraftigt.
När budgetberedningen är avslutad skrivs deras förslag 
samman av drätselkamrern. I oktober sammankallas de 
slutligen för justering av protokollet.
Årsbudgeten antas av kommunstyrelsen i oktober och 
fastställs av kommunfullmäktige i november. Denna års-
1) Budgetberedningen är personellt detsamma som kommun­
styrelsens arbetsutskott. Här deltager också för­
valtningschefen, ekonomichefen och drätselkamrern.
Se vidare kapitel 5.
2) Enligt den s k KommunData-modellen.
budget ligger nu till grund för kommande VEPA. Rikt­
linjerna för kommande VEPA fastställs när årsbudgeten 
fastställs.
Vad är det då som diskuteras? Såväl i budgetberedningen 
som i kommunstyrelsen och fullmäktige är det huvudsak­
ligen det öppna alternativet som debatteras. Den poli­
tiska debatten har förskjutits starkt mot VEPA:n, men 
en viss debatt förekommer ännu. Årsbudgeten är fort­
farande ett tillfälle för de politiska partierna att 
visa sina olika profiler.
11.3 Verksamhets- och investeringsplan - VEPA
Sedan 1974 har Alingsås arbetat med verksamhetsplane­
ring. Planen är 5-årig. Första året i planen är det­
samma som årsbudgeten. Framförhållningen utöver års­
budgeten blir 4 år. År 2 i VEPA är ramen för den kom­
mande årsbudgeten. Således blir VEPA markant styrande 
för årsbudgeten. VEPA ses över i sin helhet varje år.D
Impulserna till verksamhetsplanering var främst att 
Alingsås i mitten på 70-talet fick ett heltidsanställt 
kommunalråd. Han hade självfallet ambitioner och idéer. 
Dessutom påverkades Alingsås av att Svenska kommunför­
bundet höll på med försöksverksamhet med ekonomisk 
flerårsplanering i vissa kommuner.
Ur.i följeskrivelse till den första planen, VEPA 1975- 
1979, kan läsas följande:
"Kommunen har under de senaste åren upprättat en 
ekonomisk långtidsplan för den kommande 5-årsperio- 
den. Arbetet har varit förlagt till perioden no­
vember-januari för att stå i överenskommelse med 
KELP-arbetet och framtagandet av bostadsbyggnads- 
programmet.
Fr o m 1976 års budget har kommunen för avsikt att 
genomföra verksamhetsplanering. Eftersom en verk­
samhetsplan skall vara totalekonomisk, dvs be­
handla såväl investeringssidan som driftkostnader, 
kommer den i sig att innehålla kommunens 5-åriga 
investeringsprogram. Verksamhetsplaneringen skall 
behandlas vid samma tidpunkt som den obligatoriska 
årsbudgeten".
Utformningen av VEPA och årsbudget är numera så lika 
de kan bli. Den första VEPA var sidmässigt lika om­
fattande som den nu gällande. Det helhetsintryck man 
får av den första och de från slutet av 70-talet är 
dock väsentligt olika. Den första bestod till hälften 
av Förslag till KELP (1976-80) och andra tabellupp­
ställningar. Dock fanns redan då stommen till den nu­
varande utformningen. Mycket var dock magert och. den 
verbala beskrivningen var minimal. Rubriker som ingår 
är beskrivning av verksamheten, nuvarande servicenivå,
1) VEPA är balanserad för alla fem åren, dvs intäkt- 
sidan är beräknad för hela femårsperioden.
utveckling, facknämndens bedömning samt nettokost­
nadsberäkning .
Den andra VEPA, 1977-1981, har funnit sin form. Inne­
hållsmässigt har nu dessa rubriker tillkommit: perso­
nal- och organisationsutskottet, budgetberedning, för­
slag till beslut, reservationer, kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige.
VEPA 1978-1982 inleds med en innehållsförteckning som 
numrerar de 47 verksamhetsprogrammen, på likartat sätt 
som årsbudgeten. Därutöver ingår en inledning, ett fi- 
nansieringskapitel, en investeringsplan samt bilagor. 
Bilagorna redovisar vissa facknämnders prioriteringar. 
Inledningskapitlet innehåller följande rubriker:
E2EHÎrËâi-tningar
- riktlinjer (alt 1, volymökning för att bibe­
hålla servicenivån samt alt 2, öppet 
alternativ)
- kostnads- och intäktsberäkningar
förvaltningar
- Verksamhetsplan
- Investeringsplan
Tablån på följande sida visar huvudrubrikerna, för 
respektive programområde, i Alingsås VEPA.
VEPA-arbetet är en av Alingsås årsrutiner. Rutinens ut­
seende för VEPA 1978-1982 framgår i grova drag i figu­
ren på sid 125.
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HUVUDPROGRAM program FACKNÄMND
kultur KULTURNÄMND OCH
ADMINISTRAI 10N
KULTURNÄMNDEN
Beskrivning av verksamheten
Verksamheten innefattar övergripande administration av kulturförvaltningen, 
vilket innebär planering och ledning av verksamheten samt löpande kansli­
arbete vid kulturnämndens expedition innefattande även extern information 
och kontakt med studieförbund m fl organisationer och föreningar inom kul­
turområdet .
Gällande bestämmelser: Reglemente för kulturnämnden (SD 1973“10 — 30, § 119) 
och arbetsordning för kulturförvaltningen (SD 1973-06-26, § 77).
Nuvarande servicenivå __________________
Kulturnämndens expedition bemannas f n av en tjänst som kontorist. Av kul­
turchefens tid går 75 % åt för övergripande administration av kulturförvalt­
ningen. Kostnaden för denna del av kulturchefstjänsten är inte inräknad i 
detta verksamhetsområde utan redovisas under biblioteksverksamheten.
Facknämnd
Kulturnämnden avser bibehålla nuvarande servicenivå, vilket 
inte kan ske utan menlig inverkan på biblioteksverksamheten, 
som därför måste förstärkas personellt under planeringsperio- 
den.
Budgetberedning
Budgetberedningen ansluter sig till facknämndens förslag.
Drift- och investeringssammandrag
1 000 KR OCH LÖPANDE PRISER
LÖPANDE VERKSAMHET (NETTO)
Förva 1tning/facknämnd
1978 1979 1980 1981 1982
- a 1 terna tiv 1 1 09 118 1 28 138 150
BUDGETBEREDNING 109 118 128 138 150
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uttala att verksamheten under programmet "Kulturnämnd
och administration" bör bedrivas med oförändrad service­
nivå under planeringsperioden,
att uttala att verksamhets- och investeringsplaner ingen för
perioden 1979-1982 bör ske med utgångspunkt från de resur­
ser som angivits i sammanställningen samt
att för 1979 års budgetarbete anvisa en nettoram på 118 000 
kronor.
9 - A6
130
Ârsrutin: Verksamhets- och investeringsplan VEPA 1978-1982
1977 1978
ok t nov dec j an febr mars april
fullmäktige 
kommunstyrelsen 
nämnd/styrelser 
nämnd-presidier 
BB1 2)
personal- och 
organisations­
utskott 
partigrupper 
förvaltnings­
tjänstemän 
förvaltnings­
chefer
ekonomiavdel­
ningen på ad­
ministrativa 
kontoret 
Förvaltnings­
chefen på ad­
ministrativa 
kontoret 
drätselkamrern 
massmedia 
medborgarna
i
(2Ù
#)
Gy
(-4
5
?
1
i
©
ig)
@û 1
\K /m
(13) (15>V
Z3 4 5 6 7 8 9
1) Utarbetar förutsättnings- 
dokument
2) Antar årsbudget 1978, tidplan, 
förutsättningar, totalsumma
3) Gemensamma direktiv och even­
tuella specialdirektiv erhålls
4) Budgetarbetet utförs
5) Sammanställer förvaltningsför- 
slagen
6) Budgetberedningens ledamöter 
förankrar förslaget
7) Informerar om förslaget
8) Sammanställer VEPA-dokumentet 
till rubriken "Budgetberedning"
9) Budgetberedningen diskuterar do­
kument med resp förvaltning
10) Budgetberedningen informerar POU
11) Utarbetar äskanden om personal­
dimensioneringar
12) Diskussion med presidier och 
förvaltningschefer
13) Slutresultatet framräknas
14) Egentlig budgetberedning
15) Budgetberedningsresultatet 
skrivs in i VEPA-dokumentet. 
Reservationer skrivs in
16) Dokumentet slutjusteras
17) Dokumentet offentliggörs
18) Antager planen
19) Fastställer planen
1) Budgetberedningen består av Kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltnings­
chefen, ekonomichefen och drätselkamrern.
Här är en något mer detaljerad uppställning av hur ar­
betsprocessen ser ut. Detta är den faktiska arbetspro­
cessen för VEPA 1979-1983.
19781106
19781113
19781129 
197812-'! 
197901-J 
19790201
19790212
—15
19790219
—23
19790305
—09
19790516
19790528
19790613 V
Kommunstyrelsen antar årsbudgeten 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer och Kommunalt 
bostadsbyggnadsprogram 1979-85 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer och 
Kommunalt bostadsbyggnadsprogram 1979-85
Förvaltningarnas VEPA-förslag utarbetas 
Facknämndsbeslut
Ekonomiavdelningens och kansliets arbete med 
sammanställning och information
Budgetberedning med förvaltningarna
Partiöverläggningar
Budgetberedning 
Slutjustering
Kommunstyrelsen antar VEPA 1979-83 
Kommunfullmäktige fastställer VEPA.1979-83
Här ser man att fullmäktige inte fastställde VEPA för­
rän i juni. Tidigare år har detta skett i april. Hela 
arbetsprocessen var här fördelad över 8 månader under 
hösten-våren. D
I det följande redovisas hur arbetsprocessen går till. 
Processen framställs inte helt i kronologisk ordning.
I stället beskrivs följande skeden:
- riktlinjer för förvaltningarnas/nämndernas ar­
bete
- förvaltningarnas/facknämndernas arbete
- central tjänstemannabehandling (bearbetning av 
förslag från förvaltningar/nämnder)
- central förtroendemannabehandling (av förslag 
från förvaltningar/mämnder)
- information
När kommunstyrelsen antagit årsbudgeten utarbetar eko­
nomiavdelningen på administrativa kontoret riktlinjer­
na för kommande verksamhetsplan. Riktlinjerna består av 
såväl allmänna förutsättningar för planeringsarbetet 
som av mer tekniska anvisningar. Riktlinjerna för VEPA 
1979-83 tar som allmänna förutsättningar upp följande 
rubriker:
1) Andra kommuner gör på annat sätt. Se vidare härom i 
vår rapport Ekonomisk flerårsplanering i kommuner.
Allniän_grioriterin2
Härunder refereras till den överenskommelse som 
träffats mellan regeringen och kommunförbundet an­
gående extra bidrag till kommunerna för att be­
gränsa utdebiteringshöjningar. I samband med denna 
överenskommelse betonades också vikten av att kom­
munerna begränsar konsumtionsökningen till vad som 
är samhällsekonomiskt möjligt. Denna överenskom­
melse och andra utredningar innebär för Alingsås 
kommun att äldre- och barnomsorg i första hand ska 
prioriteras och att den totala konsumtionsökningen 
ska hållas inom det utrymme som angivits av den 
kommunalekonomiska utredningen.
ëêf 2llS£iD222£Yë£!sIi22
Under denna rubrik hänvisas till GPF 1975.
§2§t2^£2Y22S2^£
I samband med att fullmäktige fastställer riktlin­
jer för verksamhetsplaneringen fastställs också 
bostadsbyggnadsprogrammet för den kommande perioden 
(i detta fall 1979-1985). Bostadsbyggnadsprogrammet 
återfinns som en bilaga till riktlinjerna.och för­
valtningarna uppmanas att ta hänsyn till detta pro­
gram vid sin planering.
FYsisk_jolanerin2
För att bostadsbyggandet ska kunna genomföras som 
planerat, så krävs att fysiska planer kommer fram 
i tid och inte hindrar att byggandet startas. Där­
för återfinns också ett avsnitt som behandlar rikt­
linjer för den fysiska planeringen.
SÎS2D2ïïiËlSË_£2E2£2S££îîi222£
Under denna rubrik anges mera specifikt vilka eko­
nomiska förutsättningar som gäller för den kommande 
planeringsperioden. För utdebiteringen gällde t ex 
följande citerat:
"Kommunens målsättning om att utdebiteringen 
inte skall överstiga medelutdebiteringen för 
riket står fast."
Bland de ekonomiska förutsättningarna återfinns också 
en uppmaning till förvaltningarna att mera aktivt om­
pröva sin verksamhet, för att därigenom skapa utrymme 
för nya kanske mer angelägna verksamheter.
De mer tekniska anvisningarna består av en tidplan 
samt anvisningar om hur förvaltningarnas förslag ska 
presenteras.
Riktlinjerna fastlägger också principerna för hur pri­
ser och nivåer ska beräknas.
I vissa fall förekommer att specialdirektiv framläggs 
till någon förvaltning.
Riktlinjerna innehåller också en beskrivning av de al­
ternativ, som förvaltningarna ska arbeta med. VEPA
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1979-1983 skulle redovisa följande fyra alternativa 
förslag på driftsidan:
Alternativ 0 (="minusalternativet")
Förvaltningarna ska här redovisa resultatet av den 
gjorda omprövningen av befintliga verksamheter. Al­
ternativet innebär en nedskärning av verksamhets- 
volymen i kronor räknat med 2% per år, d v s 10% 
under hela femårsperioden.
Alternativ_l
En justering till löpande priser av den befintliga 
verksamheten.
Alternativ_2
Detta är det "egentliga" förslaget till verksamhets­
plan. Här ska redovisas de förändringar som för­
orsakas av att målgruppen kommer att förändras. 
Dessutom ska här ingå kostnadsförändringar p g a 
redan fattade beslut.
Alternativ_3
Det här är "önskelistan". Här ska förvaltningarna 
ange de förändringar som de själva anser vara an­
gelägna för verksamhetens bedrivande.
Alternativen 1-3 har förvaltningarna arbetat med sedan 
1974. Det nya fr o m VEPA 1978-1982 är det som i var­
dagligt tal kallas "minusalternativet".
Är det någon förvaltning eller nämnd som kommenterar 
riktlinjerna? Kan någon utanför administrativa konto­
ret påverka deras utformning? Drätselkamrern säger att 
det inte har förekommit att någon önskat påverka dessa.
Han anser att de statliga direktiven och den kommunala 
majoritetens uppfattningar utgör underlaget för formu­
leringarna och innehållet i riktlinjerna.
De riktlinjer kommunstyrelsen behandlar är således 
inte formulerade på ett politiskt intressant sätt. På 
ekonomiavdelningen har tjänstemännen dock ambitioner 
att formulera riktlinjerna på ett sådant sätt att för­
troendemännen kan fatta beslut om allmänt hållna kom­
munala mål. Dock inte mål på programnivå, eftersom 
detta tillhör facknämndernas/förvaltningarnas arbete.
Är riktlinjerna alltför vagt formulerade? Kunde den 
form de idag har vara ett underlag för att starta den 
politiska debatten? Kunde man tom tänka sig att det 
var förtroendemännens uppgift att fylla ut delar av 
alternativen?
I Alingsås sker ingen systematisk erfarenhetsåterföring 
av riktlinjerna. Kan förvaltningarna i Alingsås klaga 
på riktlinjerna? Blir det bättre av det? Som exempel 
uttryckte en förvaltningschef sin förbittring efter 
VEPA-omgången 1979-83:
"Det är klart irriterande att nästan alla förvalt­
ningarna jobbat med ett O-alternativ och sen an­
vänder inte kommunstyrelsen detta. Vad är detta?"
Hur ska hans erfarenhet påverka kommande riktlinjer?
acknämndernas_arbete
När det gäller budgetarbetet på förvaltningarna är 
huvudfrågan vem som gör vad och när? Vem deltar? Vem 
har inflytande?
Endast undantagsvis börjar förvaltningarna sitt arbete 
innan riktlinjerna kommit från kommunstyrelsen. Just 
när tjänstemännen lämnat sitt årsbudgetarbete ska de 
ta tag i verksamhetsplaneringen. Såväl årsbudgetarbe­
tet som verksamhetsplaneringen utförs av förvaltnings­
cheferna. Detta upptar således en mycket stor del av 
deras arbetstid. Förvaltningar som inte har kameral 
personal får hjälp av administrativa kontoret. Ekonomi­
avdelningen har då utformat vissa program och delpro­
gram som förvaltningen får fylla i.
Den programområdesindelning som tjänstemännen arbetar 
efter består av knappt 50 program. Dessa är formulerade 
på ekonomiavdelningen. Händer det inte att någon 
tjänsteman tycker programindelningen är olämplig? Be­
höver denna justeras ofta? Drätselkamrern säger att 
en förvaltning gärna får föreslå revideringar till den 
kommande planeringsomgången. Hans erfarenhet är dock 
att detta sällan sker.
Förvaltningarnas arbete pågår i c:a 2-3 månader - unge­
fär december - februari. Denna korta tid blir press­
ande för de ansvariga tjänstemännen på förvaltningarna.
Allt material som förvaltningarna lämnar till ekonomi­
avdelningen anges i fasta priser.
Förtroendemännen i nämnderna kan inte börja sin be­
handling förrän tjänstemännen är klara. De får det 
arbetsamt.
För att göra beskrivningen ännu mer "verklig" visas 
här hur arbetet går till på tekniska kontoret. Här är 
det kamrern som är ansvarig för verksamhetsplane­
ringen. 1) Kamrern har inte påbörjat planeringen innan 
riktlinjerna hamnar på hans bord. Följande kan ses som 
klippt ur kamrerns dagbok:
1) Byggnadschefen deltar minimalt. Biträdande byggnads­
chefen utförde detta arbete innan kamrerstjänsten 
inrättades och deltar därför till viss del.
19781114
19781219
19781220
19781223
19790109
19790112
19790119
19790115
19790116
1979, 
vecka 3 
1979, 
vecka 4
19790126
19790126
19790129
Riktlinjerna som förhandskopia.
Möte med de fem avdelningscheferna och 
utredningsingenjören. På dagordningen:
- riktlinjernas innehåll
- det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet 
diskuterades (för första gången på 
tekniska kontoret)
- en inventering som jämförde föregående 
VEPA och årsbudget med årets VEPA
- eventuella tjänsteförändringar.
Elverket var kallat men kom ej.
Särskilt möte med elverkets driftchef 
och planeringsingenjör.
Arbetsträff^-J med arbetsledarna. Inform- 
merade om möjligt sätt att angripa al­
ternativ 0. Redovisade förteckning över 
vad som kan sparas inom gatu- och park­
underhållet .
Upprättade en tidplan. "Kommer säkert 
_inte_att_hålla" ________________________
Informerade något om 0-alternativet in­
för kommande MBL-förhandlingar.
Andra samt tredje arbetsledarträffarna.
Nu börjar 0-alternativet bli ett konkret 
förslag.
Alternativen 1-3 diskuteras inte. Alter­
nativ 2 används som illustration ibland, 
men eftersom det endast innebär en vo­
lymökning enligt bostadsbyggnadsprogram­
met medför det ingen diskussion. 
Planeringsmöte med byggnadschefen, bi­
trädande byggnadschefen, utredningsingen­
jören, arbetsingenjören. Investeringarna 
diskuterades, 0-alternativet lades fast. 
Utredningsingenjören ska utarbeta och 
kostnadsberäkna ett investeringsförslag. 
Möte med chefen för va-avdelningen, bygg­
nadschefen, biträdande byggnadschefen, 
utredningsingenjören för att speciellt 
diskutera va-investeringarna.
Tog fram siffermaterial för investeringar 
tillsammans med biträdande byggnadschefen. 
Skrev samman förslaget till hela tekniska 
kontorets VEPA-del tillsammans med bi­
trädande byggnadschefen. Resultatet, en 
drygt 50-sidig, tryckt promemoria. Karak­
tär av utredning i 40 exemplar varav åtta 
går till ekonomiavdelningen och resten 
ut till avdelningarna.
Ytterligare träff med arbetsledarna för 
att informera om att 0-alternativet re­
viderats .
Slutsammanträde.
MBL-förhandling om det slutliga förslaget 
som nu finns utskrivet.
1) En försöksverksamhet som tekniska kontoret startat. 
Den utnyttjades här.
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19790130 Ytterligare MBL-diskussion eftersom
vissa missförstånd skett angående 0-al- 
ternativet.
19790131 Materialet är klart att sända till eko­
nomiavdelningen .
19790201 VEPA-dokumentet sänds från tekniska kon­
toret till ekonomiavdelningen.
Det som påverkar tekniska kontorets verksamhet är ut­
byggnad av nya områden , d v s det kommunala bostads- 
byggnadsprogrammet ger följdverkningar för tekniska 
kontoret. Som exempel var det i VEPA 1979-83 endast 
Sävelunds industriområde som tillkom i tekniska kon­
torets förslag utöver bostadsbyggnadsprogrammet. Men 
visst kommer väl tekniska kontoret med egna förslag? 
Cykelleder och liknande? Kamrern säger att det som 
kan se ut som kontorets förslag oftast grundar sig på 
uppvaktningar från olika intressegrupper.
Kan intressegrupper således påverka tjänstemän ute på 
förvaltningarna?
På tekniska kontoret informeras enbart den berörda 
personalen om VEPA-förslaget. -*-)
Det är många frågor som kan ställas om förvaltningar­
nas arbete. 2) Detta med vilka tjänstemän som deltar 
exempelvis. Varför deltar inte personalen som helhet?
Om de får information så gällér det ofta ett redan fär­
digt förslag. Är detta enbart en chefsuppgift? Perso­
naldeltagandet skiljer sig också mellan förvaltningar. 
Varför gör det det?
När det gäller förtroendemännens inflytande i själva 
arbetet, så kan man också ställa frågor. Påverkar för­
troendemännen det förslag som tjänstemännen framlägger 
till facknämnden? Har nämndens presidier direktkontak­
ter med tjänstemännen under arbetets gång? Varför dis­
kuterar inte facknämnderna den kommande verksamhets­
planen på ett tidigt stadium?
Det verkar också som om nämnderna gör relativt små 
ändringar i förslagen. Vad betyder detta? Har nämn­
dernas förtroendemän ett relativt litet inflytande i 
Alingsås? Eller är det i stället så att förtroende­
männen påverkat det förslag som framläggs i ett tidi­
gare skede? Har deras påverkan skett genom tjänste­
männen? Anpassar sig tjänstemännen till vad de tror är 
"gångbart" i nämnden? 3)
1) Motsvarande förvaltningsarbete på fritidskontoret 
redovisas i kapitel 9.4.
2) Se härom i vår rapport Ekonomisk flerårsplanering 
i kommuner.
3) Jämför med VEPA-arbetet på fritidskontoret, kapitel
9.4.
C§2£ral_t j^nstemannabehandling
Nämndernas förslag skickas in till ekonomiavdelningen. 
Här sammanställer drätselkamrern förslagen efter den 
rubrikindelning som dokumentet nu har från år till år. 
Han har inga svårigheter att klippa samman materialet. 
Sammanställningsarbetet består huvudsakligen av detta 
"sorteringsarbete": Rätt material under rätt rubrik 
samt en siffergranskning. Numera är det ett fullgott 
material som kommer till ekonomiavdelningen.
Sedan börjar själva sammanvägningen av alla nämndernas 
förslag. Ekonomiavdelningen matar in underlaget på sin 
dataterminal, enligt IBM:s program för verksamhetspla­
nering. Motivet för att inte använda Svenska Kommun­
förbundets modell är detta:
"Svenska kommunförbundets modell, där man inte sär­
skiljer den fleråriga verksamhetsplaneringen från 
årsbudgeten, är inte bra".'
Litar nu förvaltningar och nämnder på att ekonomiavdel­
ningen gör bra och riktiga sammanställningar av mate­
rialet? Det finns inga rutiner för förvaltningarna för 
att reagera på ekonomiavdelningens sammanställnings- 
arbete. Drätselkamrern säger att det finns ett muntligt 
uttalande från ekonomiavdelningen om att förvaltningen 
ska reagera om förslaget misshandlats.
Ekonomiavdelningen håller på med detta arbetet nästan 
lika länge som förvaltningarna utarbetar sina förslag, 
d v s 2 månader.
Därefter går det sammanställda VEPA-förslaget till bud­
getberedningen. Något centralt sammanställningsarbete 
utförs sedan inte förrän budgetberedningen är färdig.
Då kompletteras dokumentet med budgetberedningens för­
slag. Denna skrivning görs av drätselkamrern. Alla re­
servationer presenteras i dokumentet. Summan av reser­
vationerna är i stort sett innebörden av minoritets- 
förslaget.
Också drift- och investeringssammandrag preciseras nu 
av drätselkamrern.
Central_förtroendemannabehandling
Första steget i den centrala politiska behandlingen 
utgörs av budgetberedningen. Som i många andra kommu­
ner utgörs denna av kommunstyrelsens arbetsutskott. 2) 
Den är kompletterad med förvaltningschefen, ekonomi­
chefen och drätselkamrern.
1) Bakgrunden är att KommunData skulle komma med ett 
program, men gjorde inte det. IBM använde Alingsås 
som pilot-kommun. Tillsammans utarbetade IBM och 
Alingsås det program som en del kommuner nu använder.
2) Se vidare kapitel 11.2 om årsbudgetarbetet.
Budgetberedningens män brukar börja med att förankra 
sin syn på ekonomiavdelningens sammanställda förslag 
i sina partigrupper. Den tjänsteman som då informerar 
respektive partigrupp är drätselkamrern. Han bistår 
förtroendemännen i den grad de önskar. När dessa dis­
kussioner börjar är det sammanställda dokumentet inte 
färdigt.
Är det så att en bredare grupp inom respéktive parti 
deltar i dessa diskussioner? Vilka kontakter har bud­
getberedningen med partigruppen? Det talas mycket i 
Alingsås om att lay-outen på VEPA-dokumentet är lätt­
läst och lättillgängligt för förtroendemännen. Är den 
det? Har planens utformning med verbala beskrivningar 
i stället för sifferunderlag ökat debattlusten?
Budgetberedningens sätt att arbeta i Alingsås visar en 
tendens till ökad partigruppsberedning. Uppenbarligen 
kan inte budgetberedningens fem förtroendemän ensamma 
ta ställning till planens alla poster. De upplever 
partigruppsförankringen som väsentlig.
Hur går då dessa partigruppsmöten till? Här redovisas 
minnesanteckningar från oppositionens (s) VEPA-över- 
läggningar 19790219:
Deltagarna var socialdemokraternas kommunstyrelse­
ledamöter och vice ordförande i alla nämnder och 
styrelser. Sammanlagt 14 politiker samt förvalt­
ningschefen och drätselkamrern. Uppläggningen var 
följande :
- drätselkamrern drog förslaget
- allmän diskussion
- diskussion programområdesvis
- remissyttrande över områdesplanen för central­
orten
- fortsatt diskussion programområdesvis.
Mötet pågick i 10 timmar. De avslutade med att dela 
upp sig parvis. Varje par tog ansvar för att gå 
igenom ett par nämnders/styrelsers verksamhet. 
Därutöver uppdelades hela VEPA-förslaget på arbets­
grupperna .
Drätselkamrern föredrar inledningsvis en årlig sam­
manställning av skattekraften under VEPA-perioden. 
Den sifferserie som presenteras är:
- skattekraft
- resurser från finansförvaltningen
- kostnadsräntor
- inflation 7%
- befolkningsökning 1% per år
- nytt ålderdomshem 1981
- nettokostnad för VEPA-förslaget
- resurser som krävs
- brist "i kassan"
Detta blir 11 miljoner, dvs 1,15 kr i utdebite- 
ringshöjning för att fortsätta driva Alingsås pre­
cis som det ser ut idag. Man går således direkt på 
kärnan, nämligen att det krävs skattehöjningar.
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Sedan presenteras en sammanställning av investe­
ringarna - enligt nämndförslagen. Denna visar att 
kommunen ligger 24 miljoner över vad man har råd 
med. Drätselkamrern menar att man behöver plocka 
bort c:a 18 miljoner. Driftkostnaderna däremot har 
inte sammanställts. Tjänstemännen har inte ens en 
uppfattning om storleken. Upplåning av stor om­
fattning krävs även i fortsättningen. Han säger 
också att förvaltningarna inte hinner med att ut­
nyttja investeringarna i den mån de får anslag. 
(Reservationer på 45 miljoner just nu.) Detta är 
ett problem, eftersom förvaltningarna får anslag 
vid ett visst kostnadsläge. Kommer de sen inte 
igång som planerat blir kostnaden vid starten en 
annan.
Efter denna inledning börjar allmän diskussion 
enligt dagordningen. Bland mycket annat rörde den­
na minoritetens problem och konsultverksamheten. 
Några citat:
"Om minoriteten föreslår minskningar, så är det 
risk att majoriteten tar dessa men ej_ tar de ök­
ningar som måste till. Detta kanske endast kan 
lösas genom att föra fram två "VEPOR" parallellt".
"De områden man inte kan klara med mindre än att 
man flyttar fram positionerna är äldreomsorgen, 
barnomsorgen och sysselsättning på längre sikt".
"Förra omgången gick vi fram med 11 reservationer. 
Ska vi fortsätta med den inriktningen?"
"Skulle vi köra fram en "egen" minoritets-VEPA, 
så har vi ingen chans att föra fram någon detalj 
ens. Det vore nog bättre om vi kunde bryta ut 
våra stora frågor och behandla dem tidigt på KF- 
mötet".
"Vi borde försöka övertyga fullmäktigeledamöterna 
om prioriteringarna på framförallt barnomsorgen.
Man borde inte spela för gallerierna på fullmäktige, 
utan i nämnder förbereda ärenden och ta ställning 
betydligt tidigare än i fullmäktige".
"Var ska debatten föras? Den förs ej i utskott, den 
förs ej i nämnderna, ej i kommunstyrelsen. Var ska 
den föras? Är det inte risk att folk i allmänhet 
tror att de viktiga debatterna förs i fullmäktige. 
Detta p g a att där går materialet ut i massmedia. 
Båda formerna av debatt behövs, eftersom det är 
viktigt att föra ut vår politiska åsikt".
"Konsulteriet är på tok för omfattandeDetta är 
den första verksamhet som man direkt kan skära ned 
på. Detta är en epidemi 1"
"Den utvidgade planeringsverksamheten har Alingsås 
dock beslutat klara med hjälp av konsulter".
"Här har funnits konsulter som kommit fram till 
att konsulteriet är för omfattande".
"Vi är rädda för konsulter som kommer och säger så 
och så. Vi vågar ej säga ifrån, ifrågasätta vad de
kommer till för resultat. Vi skulle få bättre re­
sultat om vi hade egna planerare."
"Ska vi anställa fler planerare eller ska vi ut­
nyttja de planerare vi har bättre?"
"Konsulteriet har inneburit arbete för stadsarki­
tekten. Men inte kan personalen där klara sig utan 
konsulter med den personalstyrka de har."
"Kommunförbundets representant har rätt när han 
säger att det föreligger stora organisatoriska 
brister på stadsarkitektkontoret."
"Kommunen har inte kunskap. Konsulterna kan trycka 
ner oss. Vi har en stelbenthet i vår organisation. 
Det bör vara möjligt att flytta runt våra högut- 
bildade personer".
Härefter följde en diskussion om det ena program­
området efter det andra. Under två timmar pågick 
diskussionen om arvodesfrågan för ledamöterna i 
fullmäktige samt frågan om ODoositionskommunalråd.
Också efter denna överläggning kan man ställa en rad 
frågor. Varför behövs så mycket diskussion om enskilda 
tjänster? Kunde inte en representant från POU förklara 
sakförhållandena? Programområdena nummer 1 och 2 rör 
förtroendemännens arvoden och dylikt. Dessa ligger så­
ledes först och får en stor del av diskussionstiden. 
Skulle inte dessa frågor kunna diskuteras principiellt 
i övrigt partiarbete? Måste denna diskussion föras i 
samband med verksamhetsplanen? Förtroendemännen verkar 
också säga ja till frågor som de inte grundligt tagit 
del av. De säger t ex ja till programområdet syssel­
sättning och näringsliv, utan att förslaget till sys­
selsättning- och näringslivsprogram förelåg. Vad borde 
de verkligen ta ställning till? Kanske borde det enbart 
vara viktigt att markera och ena sig om vilka funktio­
ner, verksamhetsutvidgningar, tjänster etc som de 
absolut inte vill skära ner? Majoriteten kommer att 
skära i förvaltningarnas/nämndernas förslag. Det enda 
minoriteten kan göra är egentligen att sätta in stötar 
här och där. Hävda att just det och det kan kommunen 
inte skära ner på.
Budgetberedningen går också igenom VEPA-förslaget med 
respektive förvaltning. Personal- och organisationsut­
skottet arbetar här parallellt med personaldimensione- 
ringsfrågorna.
Budgetberedningen med förvaltningarnas presidier kan 
snarare karaktäriseras som en informationsrunda, än 
som en förhandlingsomgång. Budgetberedningen får en 
fördjupad muntlig redovisning av vad VEPA-dokumentet 
redovisar. Denna runda sträcker sig över en vecka.
Eftersom vi tyckte det var intressant att se hur olika 
nämnder agerade när de mötte kommunledningen (budget­
beredningen) på Rådhuset, följdes några av dessa möten 
avseende VEPA 1979-83. I det följande redovisas något 
ur minnesanteckningarna från dessa möten:
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Fritidsnämnden (19790212)
Deltagarna är budgetberedningen, planeringschefen, 
personalsekreteraren, ordförande POU, fritidsche­
fen, ordförande och vice ordförande i fritidsnämn­
den, ekonomichefen samt drätselkamrern ( 14 personer)
Deltagarna har fått facknämndens förslag tillsänt 
i förväg. På mötet utdelas ekonomiavdelningens sam­
manställning av fritidsnämndens programområden. 
Mötet tar 3 timmar.
Kommunalrådet välkomnar och nämndernas ordförande 
tackar för att ha fått komma.
Fritidsnämnden har lagt sitt O-alternativ på två 
poster: trimhallen samt att man minskar en assis­
tenttjänst från 1,5 till 0,5. Drätselkamrern kom­
mer på att det O-alternativ som nämnden angivit, 
är p g a en felräkning, en fjärdedels minskning av 
vad det borde vara...
Oerhört detaljerade frågor tas upp: skurmaskiner 
till en sporthall diskuteras exempelvis.
Av kommunalrådets slutplädering framgår att många 
nytillskott nog kommer att "sopas undan" hårdhänt. 
Även volymökningen i alternativ 2 kan bli svår. 
Prioriteringen kommer snarast att bli äldreomsorg, 
barn- och tonårsomsorg, samt samordnade verksam­
heter mellan skola, socialvård, kultur osv.
Sociala_centralnämnden (19790212)
Mötena avlöser varandra direkt och här sitter samma 
deltagare, förutom att nämndrepresentanterna är ut- 
bygga mot vice ordförande i sociala centralnämnden 
och socialkamrern. Senare kom också socialchefen.
Här går det snabbare. Inga formaliteter. Förslaget 
dragés genast.
Det är en annorlunda stämning än vid föregående 
överläggning. Nämnden ställs mer mot väggen. De 
framlägger inte klart sitt förslag. Entusiasm, en­
gagemang verkar brista. Socialkamrern föredrar 
allt. Även nämndbesluten. Hur den politiska debat­
ten gått framgår inte.
SCN har inget O-alternativ. Hänvisar till att den 
skyddade verkstaden övertas av staten.
Överläggningen var svår att följa.
Socialchefen tar upp barnomsorgsfrågan. Han anger 
som problem att kommunen inte kan fylla daghemmen. 
Han har erfarit underbeläggning. Han vädjar till 
'förtroendemännen att ta principbeslut på huruvida 
Alingsås ska ha daghem i de små tätorterna.
Förvaltningschefen har svårt att ta nämndens prio­
riteringslista allvarligt. I höstas var ett nytt 
ålderdomshem synnerligen akut. Nu låg detta på 
femte plats.
Överläggningen tog två timmar.
(19790214)
Nämnden representeras enbart av förvaltningschefen. 
Mötet karaktäriseras av att hälsovårdschefen tar 
kommandot och föredrager vad förslaget innebär. 
Därefter följer en kortare diskussion. De aspekter 
han tar upp rör att Alingsås framöver kommer att 
få miljöfarligt avfall. Dessutom har kommunen ett 
pappersberg som han har svårt att få avsättning för
Några tankar om återvinningsplanering respektive 
regionala experimentanläggningar luftas.
ISäQ^kåren (19790215)
Brandchefen företräder verksamheten. Utan ceremo­
nier föredrar brandchefen förslaget. Diskussionen 
berörde huruvida brandkåren framöver kan ta hand 
om ett specialfordon för färdtjänst. Brandchefen 
säger att detta är frågor för sociala centralnämn­
den, vilka dock aldrig tar upp färdtjänst. Motio­
ner ligger angående färdtjänstfrågan. Ingen känns 
vid dem. Budgetberedningen anser att sociala cen­
tralnämnden bör handlägga detta tillsammans med 
landstinget.
Överläggningen tog enbart 45 minuter. Förtroende­
männen hade en ödmjuk inställning till dessa frå­
gor. Brandchefen kunde helt hålla sig till: "Detta 
är avtalsfrågor som jag inte rår för". Det rådde 
en stämning av stringens och allvar.
(19790215)
Nämnden företräddes av presidiet, dessutom deltog 
kulturchefen. Det kändes makabert att sitta här 
och ta emot kulturdiskussionen minuterna efter 
föredragningen om brandkårens bilar för att skära 
loss människor vid trafikolyckor, syrgastuber, 
larmstation etc.
Vid ett snabbt välkomnande antyds ironiskt att 
kultur är "grädden på moset"...
Det framhålls att alternativförslagen i nämndens 
förslag är enhälliga beslut.
Kulturchefen startar med det väsentligaste, nämli­
gen kravet på ytterligare personal. De behöver 
ytterligare 6 årsarbetare enligt den s k Rationa- 
liseringsutredningen, men har varit blygsamma och 
nöj t sig med 2.
Förhållandet mellan kulturnämnden och sociala cen­
tralnämnden tas upp. Samarbetsförsök har miss­
lyckats beträffande uppsökande verksamhet.
Tankeställningar som vi fick efter att ha följt över­
läggningar som dessa var bl a: Är diskussionerna all­
tid så här osystematiska? Varför diskuteras ofta så 
små belopp gällande konkreta föremål? Varför diskute­
ras varje post för sig? De jämför sällan, prioriterar 
eller försöker se helheter? Oftast gällde diskussio­
nerna nyheter och inte så ofta omprövning av befint­
liga verksamheter. Något annat som vi funderade över 
var om budgetberedningen tar alla nämnders förslag
helt "på allvar". Diskussionerna i Alingsås hade olika 
karaktär. Mer tekniska förvaltningar verkade behandlas 
respektfullt och med korta överläggningar. De mer hu­
manistiska förvaltningarna kunde ibland bli betydligt 
längre och hamna i långa ogenomtänkta frågeställningar. 
Kultur och till viss del fritid tycktes ses som något 
som man kan skära bort utan diskussion. Ibland kom 
också den s k bypolitiken fram. P g a kommunsammanlägg­
ningen ser budgetberedningens män till att både Bjärke- 
delen och Hemsjödelen får sitt.
Först efter denna förvaltningsrunda vidtar den egent­
liga budgetberedningen. D Nu har förtroendemännen 
detta underlag att basera sina diskussioner på:
- ekonomiavdelningens sammanställda faktaunderlag
- förvaltningarnas muntliga kommentarer
- förslaget från personal- och organisationsut­
skottet
- partipolitiska diskussioner.
Behandlingen sker på rådhuset och tar ett par dagar. 
Parallellt räknar drätselkamrern på slutresultatet. 
Några dagar efter att budgetberedningen är klar kan 
slutresultatet presenteras. Det blir aldrig några över­
raskningar. Man håller sig inom totalramen om budget­
beredningen inte är enig, om t ex utdebitering, vidtar 
en fortsatt behandling. Såväl majoritetsförslag som 
minoritetens förslag beräknas.
Vad händer då när dessa män stänger in sig och "syr 
ihop" förvaltningarnas förslag till ett kommunalt för­
slag? Här redovisas kort vad som faktiskt hände vid 
budgetberedningens arbete med förslag till VEPA 1979- 
83 under vecka 10 år 1979:
Som tidigare nämnts var förvaltningschefen, ekono­
michefen och drätselkamrern också med i arbetet.
Det förs inga officiella protokoll.
Drätselkamrern har i förväg "stämt av" alternati­
ven 1, 2 och 3 för sista året (1983).Dvs han 
har räknat samman alternativen i förhållande till 
den fastställda ramen. Han anser att det som gäl­
ler åren innan är ointressant.
När drätselkamrern visar dessa resultat skakar för­
troendemännen på huvudet. De försöker angripa 
problemet genom att gå igenom respektive verksam­
hetsområde. De kom fram till att det är ett klart 
motsatsförhållande mellan de borgerliga och (s)- 
gruppen. De borgerliga respektive (s)-gruppen för­
söker enas sinsemellan. Försöker komma fram till 
var sitt politiskt VEPA-förslag. Den socialdemokra­
tiska gruppen har lätt att ena sig. Den borgerliga 
har större problem.
1) Ordet budgetberedning används på ett oklart sätt 
både som en aktivitet och en grupp personer. Se 
vidare härom i vår rapport Ekonomisk flerårsplane- 
ring i kommuner.
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Drätselkamrern följer diskussionen och räknar kon­
tinuerligt samman vad (s)-gruppens förslag kommer 
att kosta respektive vad den borgerliga grupper 
hamnar. Det slutar med att (s)-gruppen har behov 
av en skattehöjning på 4:30 och den borgerliga 
2:60 kronor. Enligt drätselkamrerns sammanställ­
ning kostar alternativ 2 2:60 kronor i skattehöj­
ning, samt alternativ 3 4:10 kronor. Detta innebär 
att (s)-gruppens krav är högre än vad alternativ 3 
innebär.
Återigen skakar förtroendemännen på huvudet.
Därefter har den borgerliga gruppen ett partigrupp­
möte. Förslaget kom då att budgetberedningen går 
ut till nämndpresidierna återigen:
"De kan ju verksamheten i detalj och vet var 
man kan gå in i befintlig verksamhet och göra 
inbesparingar."
Budgetberedningen enar sig om att gå ut med en ge­
mensam skrivning härom, vid det ordinarie arbets- 
utskottsmötet (kommunstyrelsens) 19790314. Skriv­
ningen innebär att de framförda förslagen i alter­
nativ 2 måste reduceras med 20% år 1980 samt 40% 
totalt under 1981-82. Dessutom sköts tidplanen en 
månad framåt.
Budgetberedningen uppdrager åt drätselkamrern att 
genomföra denna nämndrunda.
Slutligen grupperas hela VEPA-förslaget om i ett 
borgerligt majoritetsförslag och ett "reservations- 
förslag". De tidigare alternativen 0-3 slopas.
Det vi ställde oss undrande till efter denna överlägg­
ning var främst varför inte 0-alternativet användes?
Det visade sig vara lätt att förklara. Så här sa 
tjänstemännen:
"Det är enbart skolkontoret och tekniska kontoret 
som har ett acceptabelt 0-förslag. Socialförvalt­
ningen nekar exempelvis att upprätta ett, och tar 
upp den skyddade verkstaden som ett sådant. D 
Fritid har prövat men räknat fel."
I kommunstyrelsen ändras förslaget i regel inte.
Sedan flera år tillbaka tas den ekonomiska flerårspla- 
nen upp i kommunfullmäktige. Här blir det debatt. I sak 
händer ofta mycket lite. VEPA:n är dock årets stora 
fullmäktigediskussion i Alingsås. Här först kommer me- 
ningsskiljaktigheterna inom det borgerliga blocket 
fram. Oppositionen vidhåller sin syn på VEPA-förslaget 
i betydligt större utsträckning än vad majoriteten gör.
En total enighet i majoritetsförslaget förekommer inte. 
Den "borgerliga linjen" verkar saknas. Nu sitter en­
skilda förtroendemän och passar sina revir. De håller 
inte alltid partilinjen. Det blir en mängd reservationer.
1) Denna övergick i realiteten till annan huvudmani
Diskussionen blir lång. VEPA 1978-82 tog 17 timmar! 
VEPA 1979-83 ajournerade sig klockan 21 varje kväll.
Varför blir det nu så här i slutskedet? I många andra 
kommuner är detta ett snabbärende. I vad mån påverkar 
det att barnomsorgsplanen fastställs samtidigt som 
VEPA? Hur mycket betyder det att partier som inte är 
representerade i kommunstyrelsen måste använda full­
mäktige som argumentationsforum? Hur är det med parti­
lojaliteten: skär geografiska eller nämndhänsyn över 
denna? Är detta partiernas fasad utåt, mot pressen 
osv?
Information
Hur når innehållet i VEPA ut? VEPA offentliggörs när 
budgetberedningen slutjusterat protokollet. Såväl lo­
kalpressen som lokalradion informeras. Nu kommer det 
reaktioner: insändare, debatter, uppvaktningar av in­
tressegrupper. Offentlig diskussion förekommer nästan 
aldrig tidigare än detta skede.
Intressegruppers deltagande i VEPA-arbetet är svårgrip 
bart. Det förekommer i Alingsås enbart i den utsträck­
ning förtroendemän respektive tjänstemän har sådana 
kontakter, eller tar sådan hänsyn.
Pressen bevakar fullmäktigedebatten omsorgsfullt. VEPA 
har hög status. Om detta möte är allmänheten informe­
rad, samtidigt som fullmäktigeledamöterna, genom an­
nonsering i dagspressen. Dock kommer allmänheten ej 
till mötet.
11.4 VEPA-dokumenten
Både från förtroendemän och tjänstemän i Alingsås hör 
vi att VEPA har en fin utformning nu. Utformningen har
- ökat möjligheterna till samordning p g a att 
siktsträckan är lång
- förbättrat informationen om och demokratin i pla 
neringsarbetet
- aktiverat målsättningsdiskussionerna
- givit partigrupper och andra intressenter ett 
bra basmaterial för politiskt arbete
- ger en bild av balansen mellan uppställda mål 
och behöv samt tillgängliga resurser
- har genom sin lättillgänglighet blivit det vik­
tigaste planeringsinstrumentet osv.
Men vi har också hört motsatsen, nämligen att VEPA- 
dokumentet är :
- en alltför tjock bok som ältas årligen i full­
mäktige
- oinspirerande och svåröverskådligt
- alltför svårt för förtroendemännen att "greppa"
- ett uttryck för byråkrati och pappershantering 
i stället för faktisk verkställighet och genom­
förande .
146
I detta avsnitt redovisas några analyser av själva 
plandokumenten. De infallsvinklar vi har är dessa:
- stämmer beloppen?
- hur förhåller sig ett VEPA-dokument till ett 
annat?
- hurudan är läsbarheten och jämförbarheten mellan 
olika VEPA-dokument?
- hur förhåller sig VEPA till årsbudgeten?
- hur förhåller sig VEPA till andra dokument?
Stämmer_beloppen?
Den ekonomiska flerårsplanen innehåller en mängd "be­
lopp" . Drifts- och investeringskostnader för verksam­
heter och projekt under kommande år. I hur hög grad 
är dessa belopp att lita på? Vad bygger siffrorna på?
Blir det ungefär så stora kostnader som man tänkt sig?
Är beloppen friserade av taktiska hänsyn?
Vi kan tänka oss att siffrorna skulle kunna bygga på 
kalkyler, eller på överslag, eller kanske på ren tak­
tik. Det verkar som förvaltningarna i Alingsås huvud­
sakligen arbetar med överslagsberäkningar. T ex funde­
ringar av typen: Då byggdes en skola som kostade så 
och så. Därför bör detta projekt kosta ungefär så och 
så. Tjänstemännen säger att första gången ett projekt 
kommer in är beloppet "höftat". Ju senare under perio­
den det läggs, ju grövre höftat kan det anses vara. Ju 
närmare verkställighetsåret, ju mer förfinade kostnads­
beräkningar måste till. Variation finns mellan förvalt­
ningar och inom samma förvaltning. I vissa fall görs 
exploateringskalkyler, som avstäms kontinuerligt. En 
tjänsteman framhåller också:
"Siffernoggrannheten är betydligt mer uppmärk­
sammad nu."
Stämmer sedan kalkylerna med verkligheten? I de fall 
där den uppskattade kostnaden avviker från den faktiska 
kan detta förklaras med:
- projektets innehåll har förändrats i slutskedet
- prisutvecklingen har felbedömts
- den ursprungliga kalkylen var bristfällig.
Det är således svårt att få en rättvis bild av belop­
pens pålitlighet. Orsaken är svårbedömd. Det är svårt 
att säga om avvikelsen kunnat förutses.
Här visas ett projekt från tekniska kontoret, som va­
rit upptaget i olika VEPA-dokument. Det ger en viss 
bild av verkligheten och realismen i siffrorna:
Exempel 1: Tomteredsledningen
Tomteredsledningen är en fortsättning på en huvud­
vattenledning som heter Färgenledningen.
VEPA 1976-80 angav 400.000 kronor år 1976 och 
500.000 år 1977. VEPA 1977-81 angav 1,9 miljoner
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kronor totalt, varav 400.000 år 1977. Alltså, be­
tydligt dyrare!
Kamrern på tekniska kontoret är osäker men försö­
ker förklara detta med att siffrorna i VEPA 1976- 
80 är angivna i fasta priser, medan siffrorna i 
VEPA 1977-81 innebär löpande priser. Han säger att 
omräknat ska siffrorna i VEPA 1977-81 enbart vara 
1,5 miljoner kronor. Möjligen kan gränsen mellan 
Tomtereds- och Färgenledningen också ha förändrats.
Det underlag kalkylerna byggt på var i VEPA 1976- 
80 å-priser i kr/m och uppskattade ledningslängder. 
Nästa VEPA byggde på ett bättre underlag, nämligen 
en konsultutredning.
Sluträkningen kan citeras ur kommunstyrelsens pro­
tokoll:
Utbyggnaden av ny huvudvattenledning från Hjäl­
mareds vattenverk påbörjades 1968. Den första de­
len kallades Färgenledningen och avsåg sträckan 
från vattenverket till Klockaregårdens bostads­
område. Slutredovisning av Färgenledningen god­
kändes av kommunfullmäktige 1977-01-26, §17.
För den fortsatta delen av huvudvattenledningen 
har beviljats anslag med 700 tkr under åren 1976 
och 1977. Ledningen kallas Tomteredsledningen och 
avsågs att fortsätta norrut från Klockaregården 
till den planerade högreservoaren vid Tomtered. 
Högreservoaren var avsedd att påbörjas 1978. Kom­
munfullmäktige beslöt i samband med investerings­
planen 1977-1981 att senarelägga utbyggnaden av 
högreservoaren. Av denna anledning avslutas nu 
objektet Tomteredsledningen.
Förteckning över anslagna medel och bokförda utgif­
ter (belopp i tkr):
Konto Anslag Bokförda Återstående
belopp medel 
19771121
6.540.8
Tomteredsledningen 700,0 567,6 132,4
Den del av huvudvattenledningen som nu är lagd går 
i huvudsak från Klockaregårdens bostadsområde till 
Bollstorps villaområde (Bockholmsvägen). Ledningen 
består av 289 m Sentabrör av dimensionen 500 mm. 
Detta motsvarar den rörstorlek som huvudvattenled­
ningen utgöres av på delen före Klockaregården 
(Färgenledningen). Anslutningsledningen mot Boll­
torp består av 606 m PVC-rör av dimensionen 300 mm. 
En 165 m lång ledning bestående av 400 mm Eternit- 
rör har lagts i riktning mot Tomtered. Denna del 
avses att fortsätta mot den planerade högreservoa­
ren.
Arbetena är i huvudsak avslutade. Komplettering 
måste dock ske med dikning, dränering samt diverse 
återställning. Kostnaden härför uppskattas till c:a
1) Kommunstyrelsehandling 1977/207 konto 6.540.8.
20 tkr. Tekniska kontoret föreslår att 110 tkr av 
återstående medel föres ut som överskott på an­
slaget. Återstående medel utöver dessa 110 tkr 
föreslås reserveras till 1978 (konto 6.543.7).
Som framgår av slutredovisning 1977-12-07 av 
Hjälmaredsledningen samt slambassäng och klordio- 
xidanläggning vid Hjälmareds vattenverk (konton 
6.540.7, 6.550.7 och 7.550.7), har underskott upp­
stått med sammanlagt 156,1 tkr. Överskottet med 
110 tkr för Tomteredsledningen föreslås omföras 
för att till viss del täcka detta underskott.
Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna föreliggande slutredovisning av 
Tomteredsledningen,
att från anslaget för Tomteredsledningen (6.540.8) 
överföra 110 tkr, varav 96 tkr till anslaget för 
slambassäng och klordioxidanläggning (6.540.7) och 
14 tkr till anslaget för Hjälmaredsledningen 
(6.550.7).
Det kanske är bäst att betrakta de flesta investerings 
belopp med viss skepsis? Kan tolkningen av siffrorna 
underlättas? Skulle VEPA kunna innehålla uppgift om 
var de olika beloppen bygger på och vilket underlags­
material som använts? Kunde stora belopp anges i inter 
vall - ett "optimistiskt" och ett "pessimistiskt" be­
lopp? Borde det markeras i VEPA om belopp ändrats (ut­
över indexändring) sedan föregående VEPA och i så fall 
anledningen därtill?
Det är vanligt att VEPA-arbetet tar utgångspunkt i 
föregående års plandokument. Ger denna arbetstekniska 
kontinuitet också upphov till en innehållsmässig kon­
tinuitet? Hur mycket genomförs, hur mycket förskjuts 
eller utgår helt? Är projekten år 1 och år 2 de nöd­
vändiga och de som förlagts senare mer önskelistor? Är 
projekten år 5 enbart restprojekt, som ingen vill ge­
nomföra men som förtroendemännen ändå vill visa fram? 
Hur spelar näringslivets förändringar in? Kan ändrade 
värderingar påverka projekten?
Eftersom VEPA av många i Alingsås betraktas som ett 
starkt styrinstrument, ville vi pröva den lite inne­
hållsmässigt. Här redovisas en sammanställning av verk 
lighetsanknytning mellan år 1 respektive år 2-5 för 
några projekt:
149
FÖRÄNDRINGAR AV PROJEKT MELLAN OLIKA VEPA-DOKUMENT
VEPA (enligt beslut i fullmäktige)
Projekt 1976-79 1977-81 ; 1978-82 1979-83
filialbibliotek i Västra 
Bodarne
115.000 år 
1977
220.000 år
1978
deltidsförskola i Västra 
Bodarne
315.000 år 
1977
435.000 år
1978
deltidsförskola i
Alingsås centralort 1977
315.000 år 
1977
ingår i 
skolobj ekt 
Stockslycke
deltidsförskola i
Alingsås centralort 1979
355.000 år 
1979
försvunnit, 
måste ha 
kommit till 
pga en svår­
tolkad Barn- 
omsorgsplan
dagcentra till Brunns­
gårdens ålderdomshem
färdigställs 
under 1977
färdigställt 
okt/nov 1977
Hagagården ålderdomshem 
(Nolhagagården)
tas i drift 
fr o m 1979
start 1978 
(inventarierna 
redovisas 
eftersom stif­
telsen bygger)
start 1979 tas i drift
2:a halvåret
80 (varför 
medel ej be­
hövs under 79)
Stockslycke LM-skola, 
etapp I x/
etapp II
6.200.000 
år 1976 
driftstart 
ht 77
100.000 år 
1978 samt
2.600.000 
år 1979
anges drift­
start ht 78
driftstart 
ht 1982
driftstart 
ht 79
utgår
i
j
1
Högreservoir Tomtered 1.200.000 
år 1978 s amt 
1.200.000 
år 1979
7,5 milj
1982 och
senare
!
Tomteredsledningen
1!----------------------------
400.000 år
1976 samt
500.000 år
1977
1,9 milj to­
talt, varav 
i 1,2 milj 
: 1982 och 
! senare + 
400.000 år
1977 (delvis 
förbrukade
1977 + led- 
i ningen pluggad)
j utgått 
: helt
1
I
I
i
x/ Inklusive förskola fr o m VEPA 1977-81.
Vad kan då utläsas av exemplen? Förutom att projekt 
löper helt enligt planerna finns några tendenser:
- Projekt kommer in och försvinner utan kommentar 
(exempel; deltidsförskolan i Alingsås centralort 
1979)
- Projekt läggs in relativt sent i investerings- 
perioden och förskjuts sedan ett år framåt i 
varje VEPA.
(exempel: Hagagården, Stockslvckeskolan etapp 1)
- Projekt förändras markant kostnadsmässigt mellan 
två VEPA
(exempel: högreservoir Tomtered, Tomteredsled- 
ningen)
Naturligt nog finns det olika förklaringar till detta. 
Tänkbara sådana kan vara:
- Andra planer har förskjutits
(exempel kan Stockslyckeskolan etapp II vara be­
roende av KBP)
- Projektet var ej tillräckligt genomtänkt, ej rea­
listiskt, när det togs in i VEPA
(exempel verkar detta gälla deltidsförskolan i 
Alingsås centralort 1979; varken socialförvalt­
ningen eller ekonomiavdelningen förstår vilken 
förskola man avsett)
- Smärre kostnadsfördyrningar
(som det ser ut så gäller detta flertalet av här 
redovisade projekt)
- Markant kostnadsförändring samt markant tidsför­
skjutning
(till exempel högreservoiren vid Tomtered vilken 
plötsligt utgår ur VEPA genom att den skjuts så 
långt fram i tiden, samtidigt som den blir 3 
gånger så dyr)
- Yttre omständigheter förändras
(till exempel Tomteredsledningen som fick ett 
anslag på 400,000 kronor för 1977, dock stoppades 
arbetet och ledningen pluggades igen. Uppenbarli­
gen ansåg man sig inte behöva ledningen längre)
- Kommunen hinner ej förbereda projekten på avsett 
sätt. Som en tjänsteman sa:
"Kommunen borde ha totalt anslagsstopp ett 
år för att hinna ikapp och få mer realis­
tiska VEPOR".
Observationer av denna typ borde ställas mot den offi­
ciella bild som VEPA-dokumentet har. Är det så bra som 
så många säger?
Lay-outen är prydlig och trevlig. Jag fascineras av 
den. Är den lika tillgänglig för läsaren som man tror? 
Att jämföra VEPA för olika år borde vara något som för­
troendemännen ställs inför. Sannolikt upplever för-
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troendemannen då att man måste ha varit med ett tag i 
den politiska diskussionen. Man måste veta vad projek­
ten heter, står för, vilket som Sr vilket, vart de tar 
vägen osv. Jag ger här några exempel på vad som är 
svårt att klara ut enbart med dokumentens hjälp:
- Projekt byter namn (Nolhagagårdens ålderdomshem 
blir Hagagården).
- Projekt omfattar mer än vad det står för från 
början (Stockslyckeskolan etapp I innehåller 
plötsligt även projektet deltidsförskola i Aling­
sås centralort 1977) .
- Projekt försvinner utan kommentar (Deltidsför- 
skola i Alingsås centralort 1977 nämns enbart i 
VEPA 1976-79) .
Det är också något oklart med dateringarna av VEPA-do- 
kumenten. Varför kallas inte den första för VEPA 1975- 
80?
Eörhållandet_mellan_VEPA_och_årsbudget
Tidsmässigt har redan nämnts att årsbudgeten fastställs 
på hösten och flerårsbudgeten efterföljande vår. Första 
året i VEPA är detsamma som årsbudgeten. Årsbudgeten 
kommer så att säga före flerårsplanen. Detta arbets­
sätt kan hänga ihop med att KELP-redovisningen följer 
detta mönster. Man har jobbat fram flerårsplanen sam­
tidigt med framtagandet av KELP. Kunde man tänka sig 
fastställa VEPA i augusti-september och ha VEPA:s 
första år som årsbudget? Då kunde årsbudgeten vara en 
ren tjänstemannaprodukt och man slapp dubbelarbete.
Om nu inte förtroendemännen vill släppa årsbudgetar­
betet till tjänstemännen, kunde man i stället minska 
detaljeringsgraden i VEPA?
Det förefaller som om förvaltningarna i hög grad gör 
ett snarlikt arbete vid två tillfällen, eftersom VEPA 
är mycket detaljerad i Alingsås. Tjänstemännen anser 
dock att det händer att årsbudgeten tar upp nya objekt, 
utelämnar andra osv.
Hur ser då budgetens följsamhet ut? Förtroendemännen 
anser att den är god när det gäller de ekonomiska 
ramarna men dålig när det gäller de "verbala presta­
tionerna" . De budgeterade prestationerna uppfylls inte 
i tillräcklig omfattning. Exempel på svårigheten att 
följa budgeten är att det ständigt fattas nya politiska 
beslut. Ett exempel från Alingsås:
Årsbudget 1979 var just antagen i kommunstyrelsen. 
Anvisningarna för verksamhetsplaneringen var ut­
sända till förvaltningar och nämnder. Stadshotellet 
gick i konkurs. Den politiska majoriteten sa då: 
"Ett stadshotell måste vi ha'." Detta innebar att 
kommunen måste investera ytterligare 6 Mkr, för 
att få till stånd fortsatt drift av stadshotellet.
Förhållandet_till_andra_dokument
VEPA ska bygga på det kommunala bostadsbyggnadsprogram- 
met och befolkningsprognosen enligt riktlinjerna.
De olika förvaltningarna använder dessa dokument som 
underlag i varierande grad. I Alingsås antages det kom­munala bostadsbyggnadsprogrammet före VEPA 2). Som en 
tjänsteman på fastighetskontoret undrade:
"Nu är det föregående års VEPA som styr kommande 
års bostadsbyggande. Är det bra?"
Kunde man tänka sig att bostadsbyggnadsprogrammet 
antages samtidigt med VEPA? Kostnaderna för bostads­
byggande ingår ju i VEPA.
Sektorsplaner av typ barnomsorgsplan följer ofta sin 
egen tidplan . I många kommuner beslutar man om barn- 
omsorgsplanen separat. I Alingsås samtidigt med VEPA.
I allmänhet är sektorsplanerna underlagsmaterial till 
VEPA.
Enligt såväl Svenska kommunförbundets som Alingsås1 2 3 4 5am­
bitioner skulle GPF-dokumentet vara underlag för all 
planering i kommunen. I Alingsås, som i många andra 
kommuner, är det främst befolkningsprognosen som ut­
nyttjas. Dock utnyttjas också den ekonomiska delen av­
seende upplåning, skattefinansiering, utdebitering och 
avgiftspolitik, såsom målsättningsunderlag.
VEPA i förhållande till KELP? I Alingsås är det så att 
de siffror som behövs för KELP-redovisningen plockas 
ur VEPA. Arbetet påbörjas någon vecka före inlämnings- 
datum 1 april. De data, som Alingsås sen får tillbaka 
används inte. Tjänstemännen tycker att blankettmateria­
let förenklats kontinuerligt på investeringssidan. 
Driftsidan har däremot komplicerats. Drätselkamrern 
sa att: 5)
"KELP är helt utan betydelse för kommunen".
11.5 Bokslut och uppföljning
Någon utvärdering eller uppföljning av verksamhetspla­
neringen förekommer inte i Alingsås. Från centralt 
håll litar man på att förvaltningarna själva följer 
upp sin verksamhet och ger larm om det går snett. En 
gång om året görs en viss genomgång av årsbudgeten. 
Denna uppföljning är enbart ekonomisk. Den utförs i 
augusti/september. Ekonomiavdelningen begär då in en
1) Står i GPF 1975.
2) Se vidare kapitel 13 härom.
3) Benämnes numera bostadsförsörjningsprogram.
4) Se kapitel årscykel (6.3).
5) Se vidare resonemang om eventuellt avskaffande av 
KELP i vår rapport Ekonomisk flerårsplanering i 
kommuner.
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prognos över budgetutfallet samt kommentarer till bok­
slutet. Detta sammanställs och går till kommunstyrel­
sen som s k "Förväntat budgetutfall". Över- eller under­
skott leder dock inte till någon åtgärd.
Bokslutet utarbetas av ekonomichefen på administrativa 
kontoret. D Beräkningarna följer KommunDatas modell. 
Utöver de enligt kommunallagen obligatoriska momenten 
redovisas kostnadstäckning samt faktiskt utdebiterings- 
behov för respektive programområde. Tidplan redovisas 
i figuren nedan. Redovisningsarbetet påbörjas i janua­
ri genom databearbetning av kamrersassistenten. Detta 
pågår i c:a 3 månader. Under april månad får förvalt­
ningarna ett sammanställt material. Under 14 dagar 
ska detta kommenteras. Motiveringar och förklaringar 
till avvikelser mellan budgeterade samt uttagna resur­
ser ska anges.
Ärsrutin: Bokslut 1978
1979
dec jan febr mars april maj juni
fullmäktige 
kommunstyrelsen 
nämnd/styrelser 
kommunstyrelsens 
' arbetsutskott 
personal- och 
organisations­
utskott 
partigrupper 
förvaltningar 
förvaltnings­
chefer
ekonomiavdel­
ningen på ad­
ministrativa 
kontoret 
ekonomichefen 
kamrersassisten­
ten på ekonomi­
avdelningen 
massmedia 
medborgarna
C 1 J>
(?)
-£7)
1) Databearbetning av de formella redovisningarna
2) Sammanställer bokslutet
3) Ska kommentera det sammanställda bokslutet inom 14 dagar
4) Motiverar och förklarar avvikelser mellan budgeterade och 
uttagna resurser
5) Bokslut inkl eventuella förvaltningskommentarer behandlas
6) Antager bokslutet
7) Fastställer bokslutet
1) Se vidare om de olika befattningarna i kapitel 5.
I maj går bokslutet till kommunstyrelsens arbetsutskott 
och i juni till kommunstyrelse och fullmäktige. Inte på 
någon av dessa nivåer debatteras bokslutet politiskt. 
Trots att ekonomichefen framhåller att bokslutet är 
systematiskt sammanställt så att förtroendemännen en­
kelt kan tillgodogöra sig det.
Tjänstemännen har dock ambitioner om att få in bokslu­
tet som en del av den ekonomiska styrningen av Alingsås. 
Detta kan belysas genom att citera ur en artikel som 
författats av tre personer från Alingsås: 1)
"För att få en riktig koppling mellan verksamhets­
planeringen och den ekonomiska utvecklingen måste 
vi komplettera med ytterligare ett led, det kommu­
nala bokslutet. Det krävs att bokslutet genomgår 
samma förändringsprocess som den ekonomiska plane­
ringen har gjort. Egentligen borde vi inlemma bok­
slutet i begreppet ekonomisk planering. Trots allt 
så visar bokslutet sist kända fakta. Vi måste bara 
på ett mycket bättre sätt få till stånd en målana­
lys och försöka beskriva vilka effekter vi uppnådde 
med våra insatta resurser. Detta är svårt och kom­
mer att kräva mycket utvecklingsarbete i form av 
att konkretisera den politiska bedömningen av er­
hållna effekter och att skaffa fram administrativa 
hjälpmedel."
Det är ett problem att bokslutet idag kommer vid en 
tidpunkt då det ej direkt kan användas i arbetet inför 
den nya VEPA:n.
1) K Fritzon, L Niord, U Wengholm: Primärkommunernas 
verksamhetsplanering och den ekonomiska utveck­
lingen. PLAN 1; februari 1978.
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12. FYSISK ÖVERSIKTSPLANERING
12.1 Begreppet fysisk översiktsplanering
Fysisk planering innebär planering av mark, vatten 
och bebyggelse. Denna är reglerad av särskild lagstift­
ning. 1) Byggnadslagen redovisar de fyra planinstituten: 
regionplan, generalplan, stadsplan och byggnadsplan.
Av dessa kallas region- och generalplanerna för över­
siktliga planer. Stads- och byggnadsplaner är detalj­
planer .
Denna framställning behandlar enbart den fysiska över­
siktsplaneringen, dvs "generalplanearbetet". Aling­
sås är inte berört av någon regionplan. Vanliga be­
teckningar på generalplaner är också: kommunomfattande 
maskdispositionsplan, kommunöversikt, områdesplan och 
dispositionsplan.
I översiktliga fysiska planer anges i grova drag hur 
marken i kommunen som helhet, eller begränsade delar, 
avses användas. De ska vara underlag för den mera de­
taljerade planeringen.
Det finns ingenting som tvingar en kommun att utarbeta 
översiktliga planer. Kommunen avgör själv, dock kan 
staten påverka kommunen på olika sätt. ^
När kommunen valt att utarbeta en översiktlig plan 
gäller dock vissa regler, för att kommunen ska kunna 
åberopa planen vid mer detaljerad planläggning. ' 
Denna procedurordning innefattar att fullmäktige ska 
besluta om att upprätta planen. Dessutom ska s k sam­
råd ske med olika intressenter under arbetets gång.
När förslaget sedan förankrats inom kommunen ska det 
ställas ut för offentlig granskning under 3 veckor. 
Slutligen ska fullmäktige anta planen. Om kommunen 
önskar att planen ska bli direkt styrande för markan­
vändningen ska den fastställas av länsstyrelsen.
12.2 Fysiska översiktsplaner i Alingsås
I Alingsås använder man fortfarande begreppet general­
plan för planer som täcker hela kommunens yta. 4)
diskussioner talar tjänstemännen dock om den eventuellt 
framtida kommunomfattande markdispositionsplanen. För 
delar av kommunen talar man om dispositionsplaner res-
1) 1947 års byggnadslag och 1959 års byggnadsstadga. 
Lagstiftningen är under revidering, se vidare vår 
rapport Kommunal fysisk översiktsplanering.
2) Detta framgår av vår rapport Kommunal fysisk över­
siktsplanering .
3) Detta framgår genom prejudikat från enskilda ärenden 
i Regeringsrätten respektive JO.
4) Se kapitel 9.6 om planläget enligt stadsarkitekt­
kontoret .
pektive det nyare begreppet områdesplaner.
En fullständigt konkret framställning av Alingsås fy­
siska översitksplaner förefaller omöjlig att presen­
tera. Detta p g a att tjänstemännen på stadsarkitekt­
kontoret inte på ett tydligt sätt gör åtskillnad mel­
lan dispositionsplaner och annan planredovisning. En 
bild av Alingsås fysiska översiktsplaner ges dock i 
följande tablå. Här är de sorterade efter den geogra­
fiska yta de omfattar.
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GEOGRAFISK
OMFATTNING
hela kommunen
- generalplan (1961)
- generalplan (1968)D
- blockplan Alingsås kommun + Hem- 
sjö-Långared församlingar
- kommunöversikt (1977)
kommundel: 
tätort + 
landsbygd
- plan kring sjön Anten
kommundel: 
tätort
- områdesplan för centralorten 
(1978)2>
kommundel: 
landsbygd
- planskisser över mindre tätbebygg­
da områden (ex Pelarbo)
kommundel: 
del av tät­
ort
- områdesplan för del av Alingsås 
tätort - Stadskärnan (1978)
- dispositionsplan för Noltorp- 
Kungegården (1973)
- dispositionsplan för Stockslycke- Ängabo (1974, 1975)3'
- dispositionsplan för Klinten- 
Dammen mm (1974)
- dispositionsplan för Kullingsberg- 
Kavlås (1969)
- dispositionsplan för Sävelund 
industriområde (1977)
1) Dåvarande Alingsås kommun.
2) Planförslag.
3) Finns såväl ursprunglig som reviderad.
Eiâ2Ëï_Ë2ï;s_kommunsammanlâ2cjnin2en_1924
Nuvarande Alingsås kommun har genom den senaste kommun­
reformen vidgat sitt geografiska område avsevärt. I de 
gamla kommunerna existerade självfallet också fysiska 
översiktsplaner. Dessa framgick av föregående tablå.
Det var de två generalplanerna från 1960-talet samt
huvuddelen av dispositionsplanerna för delar av tät­
orter :
- Dispositionsplan för Kullingsberg - Kavlås m m 
(1969)
- Dispositionsplan för Noltorp - Kungegården (1973)
- Dispositionsplan för Klinten - Dammen (1974)
- Dispositionsplan för Stockslycke - Ängabo (1974, 
1975) .
Har dessa gamla planer någon betydelse idag? Jag cite­
rar här hur ett par chefstjänstemän uttryckte sig om 
generalplanerna :
"Generalplanen 1961 har inte haft någon större på­
verkan på planeringen och betyder inget för dagens 
arbete. 1968 års generalplan har dock haft viss be­
tydelse. Den nordvästra stadsdelen i Alingsås har 
styrts av denna plan. Även dragningen av trafikle­
der har i viss mån påverkat den senare utvecklingen 
Helt naturligt har styrningen avtagit med åren. Nu 
är områdesplaneringen till vissa delar rotad i 
denna generalplan".
"De två generalplanerna har inte behandlats poli­
tiskt och har nu ingen som helst betydelse. Möj­
ligtvis har de haft viss inverkan i slutet av 1960- 
talet. Jag ser dessa dokument mest som avskräckan­
de exempel på hur man tidigare planerat".
Dispositionsplanerna betraktar tjänstemännen som ar­
betsplaner. Ingen av dem är antagna av fullmäktige.
De revideras mer eller mindre kontinuerligt, alltefter­
som värderingarna förändras.
Planer efter_kommunsammanlä22nin2en_1974
Av föregående tablå framgår att det finns en plan som 
täcker hela nuvarande Alingsås yta - kommunöversikten 
från 1977. En sådan finns i nästan varje kommun. Där­
utöver finns det två tätortsplaner, som föreligger i 
mer eller mindre slutlig form - områdesplanen för Stads 
kärnan och områdesplanen för Centralorten. Därutöver 
har en dispositionsplan tagits fram sedan^l974 - dis­
positionsplanen för Sävelunds industriområde 1977.
Alingsås planerar således.mest för kommundelar. Hur 
ska detta tolkas? Är intresset svagt för kommunomfat- 
tande planer? I Alingsås har tjänstemännen på stadsar­
kitektkontoret arbetat fram underlag till en kommunom- 
fattande markdispositionsplan (1975) . Denna finns i 
form av en plankarta och tillhörande beskrivning. Den 
var utställd men har inte behandlats politiskt.
12.3 Plandokumentens innehåll
Gränsen mellan detaljplaner och översiktsplaner är 
ofta flytande. Det som i en liten kommun kallas över­
siktsplan kan i en större kommun nästan betraktas som 
en detaljplan. Gränserna dras i princip utifrån hur de­
taljerat den avsedda markanvändningen redovisas. Ett
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sådant kriterium kan vara plankartans skala. Detaljpla­
ner redovisas ofta i skala 1:1000 och de översiktliga 
ligger ofta i intervallet 1:5000-1:100.000.
För att få ett så stort material som möjligt undersök­
tes alla dispositionsplanerna, dvs från såväl före 
som efter kommunsammanläggningen. Deras detalj erings- 
grad är denna:
PLANKARTA
PLANDOKUMENT SKALA
—----
TECKENFÖR­
KLARING BESKRIVNING
Kommunöversikt (1977) 1:50.000 
+ A4 finns
allmän redogö­
relse finns
Områdesplan för 
Stadskärnan (1978)
1:1.000 
1:2.000 
+ A4
finns finns
Områdesplan för 
Centralorten (1978)
1:10.000 
+ A4
■
finns finns
Dispositionsplan
Noltorp-Kungegården 
(1973)
1:2.000 finns finns för norra delen
Dispositionsplan
Stockslycke-Ängabo 
(1974, 1975)
1:2.000 finns finns
Dispositionsplan 
Klinten-Dammen m m 
(1974)
1:2.000 finns finns ej
Dispositionsplan 
Kullingsberg-Kavlås 
m m (1969)
1:2.000 finns ej finns ej
Dispositionsplan 
Sävelunds industri­
område (1977)
1:2.000 finns ej finns
Det framgår att alla dispositionsplanerna har skalan 
1; 2,000 . Detta är en relativt detaljerad skala Jflen 
trots detta betraktas planerna som öyersiktsplaner i 
Alingsås.
Den kommunomfattande planen i tablån - kommunöversikten 
-_är dock utarbetad i översiktlig skala (1:50.000). Om- 
rådesplanen för centralorten ligger någonstans mitt­
emellan på skala 1:10.000.
1) Andra skalor förekommer. Se vidare får rapport Kom­
munal fysisk översiktsplanering.
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När planområdets storlek blir omfattande och kartans 
skala ger stora och otympliga kartblad blir det proble­
matiskt att foga plankartan till dokumentet. Såväl kom­
munöversikten, som de två områdesplanerna har också 
plankartan i vanligt A4-format.
Av tablån framgår, förutom skalan, något om dokumen­
tets innehåll. Vad innehåller då planerna? Vilka upp­
gifter är väsentliga för förtroendemännen? För tjänste­
männen? För allmänheten?
I följande tablå visas vilka ämnesområden som tas upp 
i tätortsplanerna. Och det framgår att variationen 
mellan plandokumenten är stor:
PLAN\ INNE-
PLAN- \ HÄLL DOKU— X\
MENT X\
bebygg­
else , 
icke 
bebygg­
else
indust­
ri,
ser­
vice
typ av 
bostä­
der
typ av 
före­
tag
typ av
ser­
vice
typ av
fri-
tids-
bebygg-
else
idrotts-
område
gång/
cykel­
väg
led­
nin­
gar
Områdesplan:
Stadskärnan
(1978)
• m • • m •
Områdesplan:
Centralorten
(1978)
• • • •
Dispositions­
plan Noltorp- 
Kungegården 
(1973)
O • • O O
Dispositions­
plan Stock- 
sly cke-Ängabo 
(1974, 1975)
o • • • + t
Dispositions­
plan Klinten- 
Dämmen m m 
(1974)
o • • • •
Dispositions­
plan Kullings- 
berg-Kavlås m m 
(1969)
Dispositions­
plan Sävelunds 
industriområde 
(1977)
o o O o
= Anges i eller kan härledas från teckenförklaringen.
(^) = Härleds från kartbilden.
Här bortses från alla de planer som tar upp få ämnen 
och som med viss sannolikhet har ett lågt informa­
tionsvärde för förtroendemän och allmänhet. Hur är det 
då med den "bästa" planen i tablån - områdesplanen för 
Stadskärnan? En djupare innehållsmässig analys av detta 
plandokument visas på nästa sida.
Områdesplanen för Stadskärnan studeras i arbetsrapports 
skeden, dvs den innehåller relativt utförliga be­
skrivningar av bakgrundsresonemang och utredningsöver- 
väganden. Det slutliga plandokumentet har sin tyngd­
punkt på beskrivning av själva planen.
Målsättningar för planarbetet redovisas. Hur planerings 
processen ska gå till redovisas. Hänvisningar till 
andra planer och övriga dokument görs. Därutöver bely­
ses planens genomförande. Planen är ett relativt om­
fattande dokument med karaktär av utredning. Det finns 
illustrationer och miljöbeskrivningar.
Har då planen ett högt läsvärde? Och i så fall för vem? 
Vi kan tänka oss att en förtroendeman önskar svar på 
frågor av den här typen: D
- Vilket var syftet med planen?
- Vilka alternativ har studerats?
- Vilka för- och nackdelar hade olika alternativ 
för olika grupper?
- Vilka har lämnat synpunkter under arbetet och 
hur har dessa beaktats?
- Vilka ekonomiska konsekvenser får planen för 
kommunen och för den enskilde?
- Vilka grupper gynnas respektive missgynnas?
Om detta är relevanta frågor för en förtroendeman, så 
ger plandokumentet inte tillräckligt utbyte.
På motsvarande sätt kan vi tänka oss att en tjänsteman 
söker specifik information i plandokumentet. Själv­
fallet söker olika tjänstemän olika information. Om vi 
ser på de tjänstemän som ansvarar för sektorsplane- 
ringen är det troligt att de vill ha svar på bl a:
- Hur påverkar planen min verksamhet?
- Hur påverkas verksamhetens geografiska spridning?
- När påverkas verksamheten?
Befolkningsförändringar belyses inte. De geografiska 
och tidsmässiga angivelserna är för grova för att vara 
underlag för verksamhetsplanering. Planen ger mest en 
signal om att vissa förändringar är på gång.
Allmänheten ställer andra frågor. Hur kommer planen 
att påverka mig? När kommer någonting att hända? Vad 
ska jag betala? För allmänheten har ett sådant här 
plandokument lågt läsvärde. De är mest intresserade av 
konsekvenser och dessa belyses inte. De hade också
1) Se vår rapport Kommunal fysisk översiktsplanering, 
kapitel 6.
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INNEHÅLLSVARIABLER
Områdesplan för del av 
Alingsås tätort - Stads­
kärnan (arbetsrapport 
juni 1977)
Planområdets läge i kommunen —
Syfte Läsanvisningar —
Syfte med planuppdraget —
Program —
Program Förutsättningar finns
Målsättningar, riktlin/jer finns
Förändringar av målsättningar, 
riktlinjer, måluppfyllelse —
Allmän hänvisning till andra 
planer, utredningar finns
Metoder Metoder för inventeringar —
Metoder för prognoser, 
dimensionering etc —
j Principer för planutformning —
Alternativa förslag —
! Principer Alternativ som förkastats —
I
För- och nackdelar för 
olika grupper —
Konsekvenser —
Planens funktion-styreffekt finns
Genom-
förande Tidangivelser finns
Genomförande finns
Processens uppbyggnad finns
Planerings- Samråd, remisser, utställ­ningar —
Inkomna synpunkter och deras 
behandling —
Kommunala beslut —
Plankarta finns
Illustra­
tioner Andra kartillustrationer, antal 18
i .. Miljöillustrationer, antal 12
Planbe­
skrivning
Tratidionell planbeskriv­
ning, sidor 20
Sidor totalt 69
Omfattning -% planbeskrivning 29
ANTAL INNEHÅLLSVARIABLER 11
Il - A6
haft hjälp av en läsanvisning men den saknas. Planen 
ger främst en allmän information om planerade föränd­
ringar i kommunen.
Dessa slutsatser är inte något specifikt för Alingsås. 
Varför är det då så här? Varför redovisar kommunerna 
så sällan konsekvenser och för- och nackdelar med plan­
förslag? Tycker planförfattarna att konsekvenserna är 
självklara och onödiga att dokumentera? Är det svårt 
att uttala något om planens utformning och påverkan 
på människors levnadsförhållanden? Är de kända konse­
kvenserna , alltför kontroversiella för att redovisas?
12.4 Varför görs fysiska översiktsplaner?
Varför har Alingsås påbörjat arbetet med fysisk över­
siktsplanering under senare delen av 1970-talet? Var­
för initieras dessa stora planarbeten? Förutom att 
fysisk planering är reglerad av viss lagstiftning 
finns det andra mer eller mindre formella motiv för 
att påbörja översiktlig planering.
Överordnade myndigheters agerande påverkar. Länsstyrel­
sen i Älvsborgs län utövar påtryckningar på Alingsås 
för ätt de ska upprätta en kommunomfattande markdispo­
sitionsplan. Hittills har detta dock inte haft någon 
effekt, eftersom ledande personer i kommunen har den 
uppfattningen att man i första hand måste lösa tät­
orternas planering.
Alingsås har också i enlighet med statsmakternas be­
slut upprättat sin kommunöversikt.
Kommunala_mål_och_sYften
Alingsås egna motiv för att påbörja fysisk översikts­
planering är svåra att klarlägga. De bakomliggande 
syften som varit avgörande för att få igång arbetet 
är svårfångade. Olika personer har haft olika syften 
och ambitioner. De officiella inledningarna, förorden 
anger andra syften än planförfattarna osv.
Som ett sådant här officiellt mål anges i förordet 
till Områdesplanen för Stadskärnan, att planen ska vara 
ett underlag för att behandla bevarandefrågor och 
centrumutveckling.
De officiella målen som förtroendemän respektive 
tjänstemän uttalar kan vara Strategiska eller taktiska. 
Ett mål har varit att möjliggöra genomförandet av en­
skilda objekt. Så här sa en förtroendeman i kommunled­
ningen :
"Den direkt tändande gnistan till områdesplanen 
ringen för Centralorten var att skolan behövde ett
tredje högstadium. Man var tyingad att ta fram 
lokaliseringsalternativ för detta".
Ett annat inofficiellt mål i Alingsås har varit att 
stävja en offensiv sektorsplanering. Så här sa'en 
förtroendeman :
"Det rådde politisk oenighet med tekniska kontorets 
trafikplaneringsgrupp. Tekniska kontoret tog för 
sig allt mer, gjorde omfattande antaganden om hela 
samhällets utbyggnad för att göra trafikprognoser. 
Man kom fram till ett myller av trafikräkningsal- 
ternativ. Detta måste stoppas".
Och så här sa'en chefstjänsteman:
"Fragmentariska utkast till områdesplanering bör­
jade på tekniska kontoret där vägfrågorna började 
kopplas in i ett allt större sammanhang. Detta 
var helt vansinnigt. Trafikledsfrågor måste komma 
in i sitt sammanhang. Det som var den verkliga 
starten till områdesplaneringen var att det fanns 
ett akut allmänt behov av områdesplanering".
Det som händer i omvärlden kan påverka behovet av fy­
sisk översiktsplanering. Alingsås gränsar till Göte­
borgsregionen. Kommunen har ändrat sina utbyggnads- 
riktningar. Nya markreserver behövs. Ett bostadsområde 
- Ingared - har byggts nära gränsen till Göteborgs­
regionen. Detta bör locka folk till bosättning i 
Alingsås. Dessa befolkningsförändringar påverkar be­
hovet av planer.
Alingsås har genom sin planeringsorganisation en stark 
förankring av den fysiska översiktsplaneringen, såväl 
bland förtroendemän som tjänstemän från de olika för­
valtningarna. I Alingsås har fysisk översiktsplanering 
blivit en självklar del i den s k samordnade kommun­
planeringen.
12.5 Planeringsprocessen
Vem gör vad i olika skeden av planeringsprocessen? 
Vilket inflytande har olika grupper? För att förstå 
detta för Alingsås vidkommande behöver man känna till 
planeringsorganisationen. 1) Planeringsarbetet är dess­
utom organiserat så att det är kommunstyrelsen som po­
litiskt leder arbetet. På tjänstemannasidan har Aling­
sås sitt administrativa kontor direkt underställt kom­
munstyrelsen. Det egentliga planproducerande arbetet 
utförs dock på stadsarkitektkontoret eller av konsul­
ter. För mer komplexa planeringsuppgifter anlitas re­
gelmässigt konsulter, medan stadsarkitektkontoret sva­
rar för rutinarbeten och mer detaljerade planläggnings- 
frågor.
1) Se vidare om denna i kapitel 8.
Planfrågorna utsätts för nämndbehandling under hela 
planeringsprocessen genom SAMSK-gruppen.
De politiska partierna deltager genom att yttra sig 
över planförslag om de så önskar.
Enligt byggnadsstadgan ska den som upprättar en plan 
samråda med "...sammanslutningar och enskilda personer, 
som kunna hava ett väsentligt intresse av frågan". D 
I Alingsås har man numera allmänna informationsmöten 
innan beslut om formell utställning fattas.
Detta sätt att planera gäller numera. Innan planerings- 
organisationens införande gick det något annorlunda 
till. I det följande redovisar jag ett par exempel på 
hur planeringsprocessen sett ut. 2) pör båda gäller 
att tjänstemän och förtroendemän har berättat om pro­
cessen. Således kan efterrationaliseringar osv prägla 
deras synsätt. Planerna som beskrivs är kommunöversik­
ten (1977) och dispositionsplanen för Stockslycke- 
Ängabo (1974, 1975). För dispositionsplanen har jag 
gjort en genomgång av befintliga dokument som rört 
planfrågan. Kommunöversikten är vald för att den är en 
kommunomfattande plan, dispositionsplanen p g a att 
den "nått längst", dvs planeringsprocessen är den 
mest fullständiga.
Kommunöversikten producerades av stadsarkitektkon­
toret tillsammans med administrativa kontoret. Det 
var huvudsakligen planerings- och personalavdel­
ningen och ekonomiavdelningen som utförde arbetet.
Planen gick på intern kommunal remiss till nämnder 
och förvaltningar.
Samråd har skett via remissförfarande. Enligt plan­
dokumentet har detta gällt: statliga myndigheter, 
organisationer och enskilda som är berörda eller 
intresserade.
Politiska ståndpunkter har kommit in i dokumentet 
genom detta remissförfarande. Behandlingen av doku­
mentet i kommunstyrelse och senare i fullmäktige, 
medförde omfattande förändringar. Tjänstemännens 
förslag urvattnades markant. Genomgående ville 
förtroendemännen frångå dokumentet i den mån det 
innebar betydande restriktioner för nybyggnad. Do­
kumentet innehåller nu mycket generösa riktlinjer 
för nybyggnation. Eller som en förtroendeman i kom­
munledningen saT
"Dispens för glesbebyggelse ska utgå från kom­
munöversikten. Den kan dock inte bli ett så-
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1) Se vidare i vår rapport Kommunal fysisk översikts­
planering .
2) I kapitel 15 beskriver jag hur planeringsprocessen 
ser ut med den nya planeringsorganisationen.
dant instrument, eftersom inte grova marke­
ringar på en karta kan bli bindande. Detta är 
ett alltför schablonartat sätt att lösa dessa 
frågor på. Det är bra för tjäsntemännen att 
kunna ge klara besked till folk som ringer men 
samtidigt är jag tveksam till om det är lämp­
ligt med klara besked i sådana här frågor".
Kommunöversikten har blivit mer ett problemdokument 
än en hjälp framhåller tjänstemännen. Så här ut­
tryckte sig en chefstjänsteman:
"Kommunöversikten är nu så generöst tilltagen 
att den ej kan anses uppfylla sitt syfte, näm­
ligen att ange riktlinjer för byggnadsnämndens 
behandling av plan- och byggnadsärenden. Dock 
är problemet än större, eftersom kommunöver­
sikten betraktas som ovidkommande i byggnads­
nämndens beslutsprocess. Nämnden har uppfatta 
ningen att kommunöversikten inte behöver följas. 
Byggnadsnämnden är alltså än generösare än vad 
kommunöversikten anger".
"Dessutom medför kommunöversikten stora kostna­
der, eftersom man släpper fram trafik på stäl­
len där man ej borde, eftersom man tillåter 
glesbebyggelse på ett "ohämmat" sätt. Det vore 
bra att plocka fram var i kommunen bebyggelse 
skett under den tid kommunöversikten funnits".
2i§E2§i£i2D§EiäD_i2E_S£2E!s§iY2lS®::Än2abo 
Följande aspekter på planeringsprocessen belyses 
kortfattat:
- program
- inventering, planskiss
- alternativ
- prognoser
- målsättning
- åtgärdsförteckning
- remissförfarande
- samråd
- värderingar
Program utarbetades inte. Normalt gör tjänstemän­
nen inte det på stadsarkitektkontoret. Motivet är 
att arbetsstyrkan är så liten att detta inte be­
hövs. De gör arbetsprogram från dag till dag. Nå­
gon kontakt med förtroendemän från byggnadsnämnden 
eller kommunstyrelsen togs inte..
Tjänstemännen började det konkreta arbetet sommaren 
1969, genom att en praktikant utförde diverse in­
venteringar. Han studerade vegetation, markförhål­
landen, terrängförhållanden, befintlig bebyggelse, 
ledningsnät m m. Grundkarta över området fanns. 
Praktikanten kunde snabbt börja "känna med pennan". 
Han utarbetade en planskiss, som gick till bygg­
nadsnämnden. På diskussionsstadiet hade det funnits 
ett alternativ men det var inte med i förslaget 
till nämnden.
Härefter låg arbetet nere under flera år. Först 
någon gång under 1973 återupptogs planarbetet av 
en dåvarande planingenjör. Han började att utifrån
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befintliga centrumfunktioner räkna fram befolk­
ningsunderlaget j Han fick då fram vilken befolk­
ning det tidigare avgränsade planområdet kunde rym­
ma. Skattningar på hustyper gjordes, för att få 
fram lämplig fördelning mellan flerfamiljshus och 
småhus m m.
Några prognoser, förutom de tillgängliga befolk- 
ningsprognoserna, har inte använts.
Några formaliseradn mål har tjänstemännen inte ut­
gått ifrån. Man har dock haft "i bakhuvudet" att 
funktionsdugliga stadsdelar skulle åstadkommas. Så 
här uttryckte tjänstemannen det:
"Det har varit mycket dåligt med såväl externt 
som kommunalt material på målsättningssidan.
Det enda dokument som vi använde var Äsvärns 
bok om befolkningsunderlag för olika service­
utbud. Denna är förstås gjord med tanke på 
storstäder, så vi måste modifiera den väsent­
ligt i vår lilla kommun".
Planskissen innehåller inte någon förteckning av 
vilka åtgärder som den medför. Den innehåller dock 
en beskrivning.
Remissförfarandet blev komplicerat. Planen har va­
rit ute på remiss i två omgångar. Första gången 
byggnadsnämnden lämnade ut förslaget på remiss 
mötte det kritik från olika myndigheter. Ett nytt 
förslag utarbetades och behandlades av byggnads­
nämnd respektive kommunstyrelse.
Denna gång stötte förslaget på problem från de bo­
endes sida. De skrev långa namnlistor. Kritiken 
gällde främst trafikfrågorna. Även detta planför­
slag fick omfattande kritik. Därefter har planar­
betet legat stilla. Vid byggnadsnämndens möte 1976- 
05-18 konstaterades att de båda utställda förslagen 
hamnat i motsatsställning. Ytterligare revideringar 
skulle inte lösa problemen. Som slutligt beslut 
förklarade byggnadsnämnden att föreliggande förslag, 
dvs det reviderade, skulle ligga som riktlinjer 
för stadsplanearbetet.
Samråden har utgjorts av ovannämnda två remissom­
gångar samt informella kontakter under arbetets 
gång. Kontakterna har tagits löpande med tekniska 
kontoret och fastighetskontoret.
Värderingar som inkommit under planeringsprocessen 
har hanterats av tjänstemannen som handlagt plan­
frågan. Han har inte utnyttjat någon utarbetad 
modell för värderingsfrågor.
Denna dispositionsplan blev således riktlinjer för 
det fortsatta stadsplanearbetet. Två stadsplaner 
utarbetades med denna dispositionsplan som grund 
(Ängabo Centrum och Västra Ängabo).
Handläggningsgången inklusive formella beslut re­
dovisas i det följande i kronologisk ordning:
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19670509 BNB 277: Uppdrar åt stadsarkitektkontoret att 
framlägga lösning på Ängabo 1:32
19671121 BN 677 (DK §603/1967): Uppdrar åt stadsarkitekt, 
planarkitekt utreda parkering, småkyrka, kickplan, 
lekplats, Stockslycke
1968
19690429 Stadsfullmäktige §69 BN §C55/1969: Uppdrar åt BN 
att upprätta plan över Ängabo överlämnas till 
stadsarkitekten
19690904 Plandeleg. §26: Skiss till dispositionsplan pre- 
senterades. Föreslogs drätselkammaren förvärva
Ängabo
1970
19710518 BN §159: Behandlar frågan om småkyrka m m. Arbe- 
tet ska drivas vidare
1972
19730302 Plandeleg. §15: Dispositionsplan diskuteras. Om- 
rådet ska ytterligare studeras. Framgick att HSB
19730315
separat bedrev planarbete
Plandeleg. §19: Området besiktigas. Anmodas stads- 
arkitektkontoret vidarebearbeta. HSB visade skis-
19730320
ser.
BN §76: Dispositionsplaneutkast demonstreras. BN
19730517
ej erinran
Plandeleg. §26: Bearbetat förslag diskuterades.
Vissa grundundersökningar ska utföras. Fastig- 
hetschefen tar kontakt med ägarna till Ängabo för 
eventuellt förvärv. Vissa kostnader för exploate­
ring ska framtagas
SKÅNSKA CEMENT KÖPER
19731018 Plandeleg. §52: Diskuterar exploateringsinrikt-
19740328
ning: Va-nät klarläggs och markförvärv, disposi­
tionsplan framtages. Grundundersökning redovisa­
des .
Plandeleg. §6: Diskuterar markförvärvsfrågan.
Dispositionsplan uppritas
19741017 Plandeleg. §25: Dispositionsplan föredras. Samråd 
utställes. Samråd. Förslaget utställt 19741202—
19750215
19750212 KSau §71: Den av BN insända dispositionsplanen 
bordlädes
19750317 KS §107: KS beslöt att i dispositionsplaneförsla- 
get föreslagen matarledsutformning och förläggning 
bör bli föremål för vidare studier för att möjlig­
göra en högre exploateringsgrad. Gatu- och väg- 
sträckningar i övrigt bör utföras enligt tekniska 
kontorets förslag i skrivelse (KSau Bil 116/75) 
samt planbeskrivningen måtte ges den utformning 
som föreslås i närslutna bilaga (KSau Bil 116a/75)
19750520 BN §286: Stadsarkitekten redogör för inkomna re- 
missyttranden. BN delar stadsarkitektens uppfatt­
ning. Han får i uppdrag att utarbeta nytt förslag.
19751210 KSau §646: Beslöt ge byggnadsnämnden i uppdrag att 
utställa reviderat förslag till dispositionsplan 
för Stockslycke-Ängabo
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19760130
19760205
19760303
19760309
19760412
19760518
19760630
19760817
197609??
Alingsås tidning och Arbetet: Annons om utställ­
ning av reviderad dispositionsplan 
Alingsås kuriren: Annons om utställning av revi­
derad dispositionsplan
KSau §125: Ledningsgruppen för kommunplanearbetet 
beslöt 19760211 föreslå kommunstyrelsen besluta 
att den till planen hörande beskrivningen måtte 
ges en sådan utformning att det klart framgår att 
det är planberedskap som avses och att i övrigt 
meddela att intet fanns att erinra mot det revi­
derade förslaget. KSau återremitterade detta ären­
de till projektgruppen för kommunplanearbetet 
BN §155: Dispositionsplanen varit samrådsutställd. 
Alla erinringar ej inkommit. Bordlägges 
KS § 166: KS beslöt framhålla att synpunkter från 
tekniska kontoret (19760223) bör beaktas i det 
kommunala detaljplanearbetet
BN §347 : Antog reviderad dispositionsplan såsom 
riktlinjer för det fortsatta detaljplanearbetet 
KS §285 : Beslöt uppdra åt projektgruppen för Stock-, 
slycke-Angabo-området att utarbeta program för 
Stockslycke centrum med tillkommande bostadsbe­
byggelse i Stockslycke och Östra Ängabo. Medge att 
gruppen i sitt arbete får anlita konsulter från 
Celander, Forser, Lindgren Arkitektkontor AB samt 
föreskriva att kostnaderna för konsultarbetet ska 
förskotteras från konto kommunplan och slutligt 
täckas vid uppgörandet av exploateringskalkyl för 
området
SS §221: Skolstyrelsen beslöt framföra till KS 
att skolchefen bör ingå som ordinarie representant 
i projektgruppen för Stockslycke-Ängaboområdet 
KS §350: KS beslöt meddela skolstyrelsen att res­
pektive förvaltningschef alltid bereds tillfälle 
att deltaga vid projektgruppens sammanträden då 
_n|gon_fråga_som_berör_förvaltningen_behandlas^_
BN = byggnadsnämnden 
KS = kommunstyrelsen
KSau = kommunstyrelsens arbetsutskott 
Plandeleg. = plandelegationen 
SS = skolstyrelsen
När man nu sett hela planprocessen är det tydligt att 
dispositionsplanen tagit uppemot 10 år från start till 
slutligt formellt beslut.
12.6 Informationsrutiner
Som nämnts är planeringsprocessen annorlunda för fy­
siska översiktsplaner sedan den nya planeringsorganisa- 
tionen införts. Har planeringsprocessen blivit öppnare 
nu? Blir fler informerade om planarbeten? Är det hu­
vudsakligen intressenter från kommunen som informeras?^
Så här har informationsförfarandet sett ut för de fy­
siska översiktsplanerna i Alingsås:
1) Se vidare om begreppet intressenter i kapitel 7.
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PLANDOKUMENT
Internt Externt
remissnämn­
der/ förvalt­
ningar
informellt
samråd
med
formellt
samråd
, Informations­
möte
Områdesplan
Stadskärnan
(1978)
ja
alla nämn­
der och för­
valtningar
ja ja
Områdesplan
Centralorten
(1978)
ja
alla nämn­
der och för­
valtningar
ja ja
Komn>unöver s ikt 
(19)7) ja ja ja -
ia
Dispositionsplan 
Savelunds in­
dustriområde 
(1977)
en gång Fk och Tk ja nej
Dispositionsplan 
Stockslycke- 
Ängabo 
(1974,1975)
två gånger
Fk, Tk och 
förvaltnings­
chefer
två
gånger nej
Dispositionsplan
Klinten-Dammen
(1974)
nej Fk och Tk nej nej
Dispositionsplan 
Noltorp-Kunge- 
gården (1973)
halva pla­
nen (norra 
delen)
Fk, Tk och 
förvaltnings­
chefer
ja
(halva)
nej
Dispositionsplan 
Kullingsberg- 
Kavlås (1969)
nej Fk och Tk nej nej
Fk = Fastighetskontoret 
Tk = Tekniska kontoret
Ett tecken på ökad offentlighet i den fysiska över­
siktsplaneringen kan utläsas ur tablån. I de senaste 
planprocesserna har nämligen informationsmöten ingått.1' 
Varför har Alingsås inte haft informationsmöten tidi­
gare? Så här sa'en tjänsteman:
"Det hade nog ändå inte kommit så många".
1) Se vidare härom i kapitel 15.
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13. KOMMUNALA BOSTADSBYGGNADSPROGRAM
13.1 Inledning
Det kommunala bostadsbyggandet är långsiktig planering. 
De s k kommunala bostadsbyggnadsprogrammen behandlar 
bostadsbyggandet på fem års sikt. 1) Nästan inget bo­
stadsbyggande, eller andra åtgärder som rör bostads­
försörjningen, kan vidtas utan kommunens medverkan. I 
följande framställning används begreppet KBP. Med KBP 
menas det dokument som Alingsås kallar KBP och som 
kommunen enligt lag av staten är ålagd att årligen upp­
rätta. KBP har varit ett obligatoriskt krav sedan 1967.2)
Några basfakta om bostadsbyggandet i Alingsås ges här:
Folkmängd
19780101
Bostadsbeståndet 19780101
Påbörjat byggande 
1975-1979
Planerat byggande 
1979-1983
Antal % % % Antal % % Antal % %
lgh små- fler- bygg- lgh små- fler- igh små- fler-
hus bo­
stads­
hus
da
-19501 2 3)
hus bo­
stads­
hus
hus bo­
stads­
hus
28.519 11.863 52 48 48 1.388 74 26 1.380 88 12"
1) Omoderna och halvmoderna lägenheter.
Ungefär hälften av bostäderna i Alingsås utgörs av små­
hus. Det planerade bostadsbyggandet består huvudsakli­
gen av småhus (88%).
För att bibehålla sin folkmängd måste Alingsås bygga 
150 lägenheter om året. Förtroendemännen har ambitionen 
att kontinuerligt öka folkmängden. Deras mål är att 
bygga 250 lägenheter per år.
Bostadsbyggandet sker huvudsakligen i centralorten 
(150 av de 250 lägenheterna). Produktionen är koncent­
rerad till relativt få exploateringsområden.
Huvuddelen av bostadsbyggandet utförs som lägenheter i flerbostadshus 3) eller självägda småhus i gruppbe-- 
byggelse.
1) De program kommunerna utarbetar fr o m år 1980 kal­
las Bostadsförsörjningsprogram. Förkortningen KBP 
används dock fortfarande av Bostadsstyrelsen.
2) Se vidare härom i vår rapport Kommunala bostadsbygg- 
nadsprogram.
3) Hus med fler än två lägenheter kallas idag flerbo- 
stadshus, tidigare flerfamiljshus.
13.2 Planeringsprocessen
Hur ser arbetsprocessen ut när ett KBP tas fram? Vem 
gör vad i olika skeden av processen? I Alingsås har 
processen för bostadsbyggnadsplaneringen förändrats i 
och med den nya planeringsorganisationen. I det föl­
jande ges en bild, såväl av hur arbetsgången har sett 
ut, som hur den numera fungerar:
Tjänstemannaberedningen
KBP togs fram av planeringschefen och markingen­
jören på fastighetskontoret. Planeringschefen ar­
betade med prognosdelen och markingenjören med 
byggnadsdelen.
Utgångspunkt för KBP var befolkningsprognosen. Där­
igenom beaktades också näringslivets utveckling.
De olika förvaltningarnas verksamhetsförändringar 
studerades ej speciellt. De informella kontakter 
som togs gällde enbart kommunalrådet, förvaltnings­
chefen och fastighetschefen. Tekniska kontoret 
eller stadsarkitektkontoret deltog ej i detta pla­
neringsarbete .
Förutom befolkningsprognosen var markingenjörens 
allmänna kännedom om detaljplaneläget och det före­
gående KBP-dokumentet planeringsunderlag.
Dessa två tjänstemän skrev samman ett dokument, 
som huvudsakligen bestod av tabeller. Till tabel­
lerna fogades en viss förtydligande text. KBP 
lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det 
var inte förankrat hos förvaltningarna eller nämn­
derna.
Någon koppling mellan bostadsbyggnadsprojekt i KBP 
och den fysiska detaljplaneringen på stadsarkitekt­
kontoret fanns ej. Byggnadsnämnden fungerade t ex 
inte så att de uppdrog åt stadsarkitektkontoret att 
påbörja planarbete för projekt i KBP som lagts in 
under det fjärde året.
Andra aspekter på hur bostadsbyggandet påverkar 
människors levnadsförhållanden, olika verksamhe­
ters möjlighet att expandera i olika områden osv, 
beaktades inte i planeringsprocessen.
Politisk beredning
Inga politiska ståndpunkter kom in i planerings­
processen förrän ett färdigt dokument förelåg. Om 
politiska synpunkter inhämtades, så var det enbart 
via kommunalrådet.
Dokumentet behandlades på sedvanligt sätt i kommun­
styrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och full­
mäktige. Inte i någon av dessa instanser väckte 
dokumentet debatt.
Tidplanen för planeringsprocessen var således tidi­
gare denna.
1977 okt
ç-Markingenjôren tog kontakt med plane­
ringschefen .
nov
^-Preliminära program sänds till Länsbo­
stadsnämnden
dec
1978 jan
.j-0109 Kommunstyrelsen antar KBP. 
^_0125 Fullmäktige fastställer KBP.
febr
-0201
-0225
KBP sänds till Länsbostadsnämnden. 
KBP vinner laga kraft.
Liksom i flertalet andra kommuner hade det doku­
ment som den 1 februari respektive år sändes till 
Länsbostadsnämnden inte vunnit laga kraft.
r_o_m_KBP_i979-i985
Tjänstemannaberedning
Genom planeringsorganisationen upprättades en per­
manent arbetsgrupp för KBP-arbetet. Gruppen be­
står av de två tjänstemän, som tidigare utförde 
arbetet. Dessutom ingår en planingenjör från stads 
arkitektkontoret och en ingenjör från tekniska kon 
toret. Planeringschefen är sammankallande. Under 
september-oktober träffas gruppen ett par, tre 
gånger.
KBP-arbetet är förankrat i förvaltningar och nämn­
der på ett helt annat sätt än tidigare. Ett första 
utkast till KBP går på internremiss till förvalt­
ningarna, ungefär en månad efter att arbetet på­
börjats .
Underlaget har vidgats. Såväl remissförförandet 
som diskussionerna i PLASK 2) har medfört att fler 
synpunkter ingår i planeringsprocessen. T ex har 
skollokalernas geografiska läge påverkat de plane­
rade bostädernas läge numera. De problem skolkon­
toret respektive skolstyrelsen tidigare haft med 
överbelastning av vissa skollokaler samt kostnader 
för nybyggnad har minskat. Det finns exempel på 
att projekt i förslag till KBP tagits bort p g a 
dessa PLASK-diskussioner (Södra Noltorp).
KBP-dokumentet präglas nu av att fler synpunkter 
kommer in under arbetsprocessen. KBP 1979-1983 är 
t ex utsträckt till 1985. Tjänstemännen ville föra 
fram den maximala beredskapen för bostadsbyggande. 
Av dokumentet framgår också att de påverkats av 
enskilda förtroendemäns önskemål. I stället för
1) Se vidare om organisationen i kapitel 8.
2) Se vidare om planeringsorganisationen i kapitel 8.
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att redovisa alla s k strötomter tillsammans, för­
delas vissa av dem på tätorter (Magra och Gräfsnäs 
med 5 lägenheter/år).
Programförslaget som lämnas för politiskt ställ­
ningstagande är ett omfattande dokument. Textdelen 
är betydligt mer omfattande än tidigare. KBP 1979- 
1985 diskuterar bl a aspekter som att uppdelningen 
mellan småhus och flerbostadshus inte längre är 
relevant. I stället borde uppdelningen göras uti­
från bostadens upplåtelseform.
Politisk beredning
Formellt kommer politiska ståndpunkter in först 
vid första SAMSK-sammanträdet. Då har arbetet på­
gått c:a en månad Här uppstår dock inte någon 
nämnvärd politisk diskussion. Den lilla diskus­
sion som förekommer rör främst enskilda strötomters 
vara eller inte vara.
Numera diskuteras KBP också i partigrupperna. Vissa 
förtroendemän anser att det politiska förankrings- 
arbetet är lika omfattande för KBP-förslaget som 
för den ekonomiska flerårsplaneringen. Så här sä 
en förtroendeman:
"I centerpartiet är KBP ständigt uppe till dis­
kussion via glesbygdsfrågorna. Hur KBP tillgodo-1 
ser denna politik kan diskuteras hur mycket 
som helst".
Förslaget diskuteras två gånger i SAMSK innan det 
handläggs i sedvanlig ordning. Tidplanen för KBP 
1979-1985 var denna.
1978 sept
okt
_Planeringschefen sammankallar arbets­
gruppen .
0915 PLASK 
0927 SAMSK
t Remiss till förvaltningar 
1012 PLASK
1025 SAMSK + kommunstyrelsens arbets­
utskott
dec
1979 jan ^ KBP sänds till Länsbostadsnämnden
Vem är det då som bestämmer KBP:s innehåll? Man kan få 
intrycket att den minimala politiska diskussionen, i 
såväl SAMSK som i kommunstyrelsen och fullmäktige, in­
nebär att detta är tjänstemännens produkt. Tjänstemän­
nen får heller inga direkta anvisningar för arbetets 
bedrivande. Min uppfattning är dock att detta inte är 
fallet. Kommunalrådet och andra ledande förtroendemän 
påverkar kontinuerligt under arbetets gång. Däremot är 
nog partiernas inflytande litet.
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Det nämns att den nya planeringsprocessen beaktar be­
tydligt fler aspekter än tidigare. Vilket kunskapsun­
derlag är det som tjänstemännen praktiskt arbetar uti­
från?
Vi ställde samman ett antal faktorer och frågade i vil 
ken mån tjänstemännen utnyttjade dem i planeringsar­
betet. Svaren gäller Alingsås KBP 1979-1985.
Eventuellt Tjänstemännens
underlagsmaterial : kommentarer :
Andba kommuners planer Används ej
Kommunens planer:
- VEPA Föregående års VEPA 
styrande
- Kommunöversikt (1977)
- GPF (1975)
Används ej
Enbart befolknings-
- KBP 1978-1982
Drognosen
Används i hög grad
Sektorsplaneringen :
- skollokalsförsörjning
- social service
Används
Används ej
Fastighetstekniska förhållanden:
- exploateringsbar mark
- fastighetsbildning
Är en utgångspunkt
Är ett led i exploa­
teringen och styrs 
av KBP indirekt
-va,-väg- och gatuutbyggande KBP är underlag för 
detta
Bostadssituationen:
- efterfrågan på lägenheter Man studerar tomt- 
och lägenhetsköerna
- analyser av boendeprefe- 
renser
- småhusförsäljningen
- pågående husprojekteringar
Man tittar något på 
sådana
Studeras inte 
Studeras inte
Handlingar från Länsbostadsnämnden
- nämndens kvot Det har ingen bety­
delse när man får
- nämndens yttrande till 
Bostadsstyrelsen för
KBP 1978-1982
det man begär
Används inte
Övrigt:
- banklistor (kreditivlis- 
tor, dvs uppgifter om 
startklara projekt)
- partiprogram
Används inte
Används inte
Kontaktvägarna mellan kommunen och de olika byggnads­
företagen är informella. Normalt tar dessa kontakt med 
fastighetskontoret eller med kommunalrådet via telefon 
eller skrivelser. Kommunen tar inte initiativ till kon-
takter. De byggföretag som främst är aktuella är 
Skånska Cementgjuteriet AB, Svenska Industriaktiebola­
get (SIAB) samt Byggaktiebolaget Olof Emgård. D Dess­
utom ingår Alingsås i exploateringsbolaget ELKAB till­
sammans med Lerum, Aie, Lilla Edet och Älvsborgs läns 
landsting.
Kontakterna med statliga myndigheter är också begrän­
sade under arbetets gång. Länsbostadsnämndens kommen­
tarer till föregående års KBP utnyttjas exempelvis inte.
Informationsrutiner
Information om KBP-dokumentet sprids inom den kommunala 
förvaltningen men går inte vidare till kommunens in­
vånare. I jämförelse med fysisk översiktsplanering har 
enskilda medborgare mindre möjligheter till påverkan.
Nu är planeringsorganisationen ny och man kunde inför 
framtiden tänka sig en utvecklad informationsrutin på 
motsvarande sätt som för de fysiska planerna. Tjänste­
männen tror dock inte att det kommer att bli så:
"Vi har inte haft uppe den frågan i PLASK. Antag­
ligen kommer det att bli som det var förr".
Planeringsprocessen har blivit betydligt öppnare och 
tar in fler aspekter numera.Jag anser att den förbätt­
rats. Dock är det fortfarande relativt få som är be­
rörda. Varför informeras inte allmänheten om ett så 
här viktigt dokument? Varför görs inga konsekvensbe­
dömningar? Dessutom behandlas bostadsbyggandet fort­
farande som en teknisk fråga. Varför berörs inte frå­
gor om segregation, bostadskostnader, pendlingsför- 
hållanden osv?
13.3 Förhållandet mellan successiva KBP och
mellan KBP och verkligheten
Planeringsprocessen visade att tjänstemännen alltid 
tar hänsyn till föregående års KBP, när de börjar sitt 
arbete. Arbetsmässigt har de inblandade således en 
koppling mellan successiva KBP. Kan denna koppling ock­
så återfinnas innehållsmässigt? D v s om ett projekt 
tas upp i ett KBP-dokument, under de sista åren, finns 
det också med i nästa KBP? För att få en uppfattning 
härom måste flera KBP analyseras.
I det följande redovisas det underlagsmaterial som be­
hövs., för att beskriva den innehållsmässiga kopplingen 
mellan olika KBP. Dokumenten efter kommunsammanlägg­
ningen (1974) har genomgåtts. I de fall uppgifterna i 
ett KBP inte stämmer fullständigt i nästkommande KBP, 
kan man utläsa vilka avvikelserna är.
De avvikelser som kan utläsas är om projekten föränd­
ras volymmässigt och om tiden för byggstart förändras 
I följande tabell betecknas flerbostadshus av olika 
höjd med FH och småhus av olika typ med SM:
1) Se vidare om intressenter i kapitel 7.
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PROJEKT (NR)
HUS
TYP
KBP FÖR ÅR
1974-78 1975-79 1976-80 1977-81 1978-82 1979-83(85)
Noltorp C (101B) FH 75 1976 55 1977 60 1977 r. BYGGS
Noltorp C (101C) FH 30 1977 50 1978 ,48 1978
^143 1978
Hagagården Ser­vice
lgh
'37 1979 1 85 1979
Noltorp S (101D) FH 50 1977 50 1979 1
Noltorp S (101E) FH 80 1978
Noltorp S 200 1983
Brogârden (102F) FH 53 1974 71 1975 W0/,
Brogården (102G) FH 66 1975 48 1976
Brogården (102E) FH 42 1976 42 1977
Sörhaga (106) SM 10 1975
Enehagen (107A) SM 25 1974
Enehagen (107B) SM 25 1975 26 1975
'//TV/"/////.mm
Enehagen (107C) SM 25 1976 20 1976 10 1976 18 1977 WW/a
Enehagen (107D) SM 30 1977 16 1977 K19 1976 18 1977PP
Enehagen (107E) SM 25 1978 20 1978
5 /,f 7/////,
//BYGGS2y
Tegelbruksviken
(110A)
SM 21 1974
/V///////>
v; BYGGS//V///M
Tegebruksviken
(HOB)
SM 25 1974 .
//'//////
//BYGGS//V//////À
Tegelbruksviken
(HOC)
SM 12 1974
/'V////
WW,
Tegelbruksviken
(110D)
SM 15 1975 23 1975'
w/m
Tegelbruksviken
(110E)
SM 22 1975 26 1975 33 1976
y/// ///////^BYGGS//
////////////
Tegelbruksviken
(110F)
SM 40 1976 38 1976 fei
Tegelbruksviken
(110G)
SM 30 1977 10 1976 10 1982
Kv. Tisteln, 
Tornet (112)
SM 12 1974 //BYGGS)//
W/m
Noltorp V (114A) SM 40 1978 20 1979 40 1977 20 1977
\
45 1977
5100 19781
75 1979 
60 198Ö 
b. 60 1981 60 1979
Noltorp V (114B) SM 30 1979 25 1978 25 1978 
15 1979 
25 1980 
25 1980
60 1978 
•'35 1979 
25 1979 
60 1980 
60 1981
'> %y'ilW//
' fAW/////
m
>60 19801
Noltorp V (114E) SM 30 1976 15 1979 wm
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25 1974(201B)Ingared
(201C) 11 1974Ingared
(201D) 25 1974 21 1975Ingared
(201E) 25 1976 37 1976Ingared 21 1975
(201E)Ingared 25 1977
25 1978 30 1977Ingared
Erska Håkansgård 
(303A)
22 1974 25 1977 20 1977 32 1977 58 1978
^20 1978 *,20 1979
20 1979 10 197922 1975 25 1977Erska Håkansgård 
(303B) 10 1980
Erska Håkansgård 
(303C)
24 1976 20 1978 20 1978 BYGGS,
20 1979
Erska Håkansgård 
(303D)
25 1977 20 1979
Erska Håkansgård 
(303E)
25 1978 14 1976
Mellby Prästgård 
(304B)
2 1974
Mellby Prästgård 
(304C)
2 1975
nimmn.(305B) 1 1974Gräfnäs
(305C)Gräfnäs 1 1975
(305D) 1 1976Gräfnäs
Kv. Bofinken 14 1975
(115A)
Kv. Skepparen 6 1975
(116A)
18 1976
Stockslycke/ 
Linnevi
20 1976
(118A) yp 1977 .5 1979 5 1979
Stockslycke/ 
Linnevi (
20 1977
Gråbo 20 1978(119A 20 1978
20 1977V.Ängabo (120A) 40 197740 1977 26 1978
ÿS8 1978 £3 1978
40 1979 24 197925 1979V.Ängabo (120B 7 197940 1980 30 1980 40 1980
\2b 1981 ►17 1981
12 1981V.Ängabo (120C] 2 197940 1979
Barnstuga Ingarec
12 - A6
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Sollebrunn (306A) SM 18 1975
^upptas/
(- 2 byggsmm
Sollebrunnsstycke 
hus
SM 3 1975 Ovisst 
vad som 
hänt
Kv. Tjuren (121) FH 18 1976 W3
Gräfnäs (307) SM 10 1976 
10 1977
t//////'/////byggs//1
w/m
Kvarnbacken
(121/122)
SM 25 1977 30 1978 
40 1978 
30 1979 
30 1980
25 1978 
25 1979 
25 1980 
25 1981
25 1978 
25 1979 
25 1980 
25 1981 
25 1982
35 1979
36 1980
30 1981
30 1982
Kv. Månen (122) SM 20 1977 20 1977 20 1978 35 1979
Hultebacka (202) SM 35 1978 
35 1979 
35 1980 
35 1981
35 1978 
35 1979 
35 1980 
35 1981
35 1980
35 1981
35 1982
35 1983
Ingared (201G) SM 30 1978
Ingared (201H) SM 30 1979
Kv.Ahls trömer
(123)
FH 20 1978 20 1978 20 1979
/////'if/ff///////'//byggs///////mm/////
Enehagen II
(124/125)
SM 30 1978 30 1978 30 1978
Ö.Ängabo (125) FH 40 1979 
40 1980
40 1981 
40 1981 
L00 1982 
L50 1983
40 1981
Ä0 1981
Ö.Ängabo (125) SM 10 1979 
10 1980
75 1982
75 1983
75 1984
Ö.Ängabo (126) 40 1980 
40 1981
75 1985
Innerstaden FH 20 1979 
20 1980
20 1979 
20 1980 
20 1981
20 1980 
2Q__1981 
20 1982
Kv. Liljan 20 1979
Kv. Friden 10 1980
Hemsjö SM. 20 1980 25 1982
Sollebrunn SM 20 1980
Barnstuga Solle- 
brunn
1977 Wå
Sollebrunn - nytt 
planområde
20 1981
20 1982
20 1983
20 1984
20 1985
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Gräfnäs - nytt 
planområde
5 1982
5 1983
5 1984
5 1985
Magra - nytt 
planområde
5 1981
5 1982
5 1983
5 1984
5 1985
Mellby - nytt 
planområde
5 1980
5 1981
5 1982
5 1983
5 1984
5 1985
Sollebrunn
servicelägenheter
Hemsjö
servicelägenheter
10 1981
Mellby
servicelägenheter
5 1980
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Vi utgår från "idealförhållandet"att ett projekt ingår 
år X+5 i det KBP som antages år X. Sedan närmar sig 
genomförandeåret undan för undan och projektet genom­
förs år X+5. Men av tabellen framgår att det förekom­
mer avvikelser från detta "idealförhållande". De för­
skjutningar som förekommer i Alingsåsdokumenten är 
följande :
- Projekt skjuts på framtiden, dvs utgår utan 
ny tidpunkt. Exempel härpå är Noltorp S (101E), 
Tegelbruksviken (110G), Gråbo (119A) och Ingared 
( 201G) .
- Projekt ingår i ett eller flera KBP, för att 
plötsligt utgå och sedan återkomma. Exempel är 
Noltorp C (108B och 101C), Erska Håkansgård 
(303B), Östra Ängabo (125) och Hemsjö.
- Projekt genomförs men volymen förändras. Exempel 
är Sollebrunn (306A), Tegelbruksviken (110F), 
Noltorp V (114B) och Ingared (201D).
- Projekt förändras kontinuerligt och blir betyd­
ligt annorlunda än ursprungsprojektet. Exempel 
är Noltorp V, Ersta Håkansgård, Västra Ängabo 
och Östra Ängabo.
- Därutöver finns det åtskilliga exempel på att 
projekt får en något annorlunda volym.
îS§E_2£h_yerkligt_bYggande
Visar sig KBP som ett instabilt dokument också om man 
ställer de planerade projekten i relation till de fak­
tiskt genomförda? I det följande redovisas det plane­
rade byggandet i relation till det verkliga under en 
10-årsperiod. D
Procenttalen anger överensstämmelsen mellan det fak­
tiskt påbörjade byggandet och det enligt KBP planerade. 
Talet 100% innebär att Alingsås byggt lika många som 
planerats. Talet 125% innebär att Alingsås byggt 25% 
fler lägenheter än vad som planerats.
1) Underlaget har varit bilagor till fullmäktigeproto­
koll och statistik från Statistiska Centralbyrån 
angående påbörjade och inflyttningsfärdiga hus.
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KBP FÖR ÂR:
1968- 1969- 1970- 1971- 1972- 1973- 1974- 1975- 1976- 1977- 1978-Planerad
byggstart 1972 ' 1973 ' 1974 1975
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
SUMMA
1307 1350
absoluta 
tal år
överens­
stämmelse
absoluta
tal år 1088
överens­
stämmelse
absoluta 
tal år
överens­
stämmelse
absoluta 
tal år
överens­
stämmelse
absoluta 
tal år
stämmelse
1) De gamla kommunerna Alingsås och Hemsjö.
2) Gamla Alingsås kommunblock.
3) Material saknas.
Sammanställningen visar att nivån på det verkligt på­
började byggandet i förhållande till det planerade va­
rierar avsevärt. Den mest extrema variationen förekom­
mer under det första året i KBP. Genomförandeprocenten 
varierar då mellan 15 och 125%. Talet 15% innebär att 
av de 310 planerade lägenheterna som enligt KBP 1977- 
1981 skulle påbörjas år 1977 påbörjades faktiskt enbart 
45 lägenheter.
Dessutom visar sammanställningen att det - med få un­
dantag - byggs färre lägenheter än vad som planeras. 
(Dvs överensstämmelseprocenten ligger vanligen under 
100.) Denna innehållsanalys visar således att KBP inte 
ligger på en helt realistisk nivå.
Varför_är_det_som_det_är?
Dessa genomgångar av KBP har visat att innehållet inte 
är stabilt från år till år, samt att planerna inte 
överensstämmer helt med verkligheten. Vad är det då 
som orsakar dessa förskjutningar respektive låga ge­
nomförandeprocenter?
De huvudorsaker som kan tänkas är att det sker saker 
som kommunen inte har direkt kontroll över och att 
KBP har ett oklart syfte hos förtroendemännen och 
tjänstemännen. Därutöver påverkar uppenbarligen effek­
tiviteten i planarbetet.
Händelser i kommunens omgivning är exempelvis att byg­
gandet under 1970-talet justerats ned p g a en gene­
rellt minskad efterfrågan på bostäder. Detta kan ha 
lett till att enskilda projekt tagits bort helt, eller 
deras volym minskat. En illustration av detta ges av 
en förvaltningschef:
"Oförutsedda problem kan dyka upp och fördröja pro­
jekt. Hultebacka sköts framåt i tiden när buller­
problemen från ett nytt flygfält uppstod".
Att ett projekt i KBP inte genomförts i verkligheten 
behöver inte bero på att projektet blivit försenat.
Det kan i stället vara så att varken förtroendemän 
eller tjänstemän haft avsikten att bygga så många lä­
genheter som angivits i KBP. 1) KBP1s roll kan variera 
från person till person i Alingsås. Jag kan inte bedö­
ma i vilken grad det ena eller det andra syftet på­
verkat KBP. Här belyser jag några syften med KBP, som 
jag har mött i Alingsås:
5®§l!Esinriktat_sYf te
Syftet med KBP kan vara att markera vad som är 
maximalt möjligt att bygga. Om detta sedan genom­
förs eller inte, beror av efterfrågan, byggherrars 
initiativ osv. Så här uttryckte en handläggande 
tjänsteman detta:
1) Se vidare i vår rapport Kommunala bostadsbyggnads- 
program.
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"Kanske kan man säga att vi tjänstemän i KBP 
uttrycker det maximala yttre ramvärdet, den 
övre gränsen för byggvolymen, vilken politi­
kerna tar och betraktar såsom realistiskt. Hu­
vudsyftet med KBP är att begära ramar för bo­
stadsbyggandet. Någonstans i den kommunala 
planeringen måste denna information in. Den 
kunde lika gärna ligga i, vara del av, den kom- 
munomfattande markdispositionsplanen. Denna 
måste ju sedan brytas ner i produktionsplaner.
I Alingsås är KBP ett alltför dominerande pla­
neringsinstrument, eftersom den kommunomfat­
tande markdispositionsplanen saknas. KBP är 
dock ett väl godtyckligt instrument för detta 
ändamål".
Målu2pfyllande_syfte
Tyngdpunkten kan ligga på att redovisa det antal 
projekt som behövs för att uppfylla kommunens po­
litiska målsättning om att expandera. Inlednings­
vis nämndes att Alingsås behöver bygga 250 lägen­
heter per år för att uppfylla sin politiska ambi­
tion. Projekt läggs då in i KBP även om de inte är 
realistiska.
Majoriteten i kommunen kan se KBP som möjlighet att 
markera vad de skulle vilja göra. Även om de vet 
att vissa projekt sannolikt inte kan genomföras 
vid den tidpunkt de anges i KBP, tar de med dem för 
att visa sin vilja inför allmänheten, andra partier 
osv. Så här uttalade sig några tjänstemän:
"Vid valår vill politikerna öka byggandet".
"Det är politiskt betydelsefullt att kunna 
visa att man under sin mandatperiod velat bygga 
så mycket osm möjligt. Visa sin ambition".
"Preciseringen av strötomterna i Magra och 
Gräfsnäs i stället för att redovisa dem i klump 
var en eftergift åt politikernas markerings- 
behov".
EâtEYSîsnings syfte
Förr påstår såväl förtroendemän som tjänstemän att 
KBP styrdes av kvottilldelningen. Man ville till 
Länsbostadsnämnden redovisa siffror som gjorde att 
kommunen nådde upp till sin kvot. Själva KBP var 
enbart ett baklängesräknande i förhållande till 
kvottilldelningen. Det saknade ofta fullständig 
realitet. Så här sa en förtroendeman:
"Före 1974 hade vi dessa orealistiska program, 
men nu är vi realistiska med våra 250 lägen­
heter om året".
Numera kan KBP användas för att påskynda den egna 
planeringen. Förtroendemännen kan verka för att 
plocka in projekt tidigare än vad som är realis­
tiskt enligt planläget. Detta kan vara troligt i 
Alingsås, eftersom tjänstemännen uttalar sina ar- 
betsmässiga problem så tydligt att dessa borde 
vara kända för förtroendemännen. Exempel på tjäns­
temännens uttalanden:
"Planberedskapen motsvaras inte av vad man 
tror när man gör KBP".
"Ett problem är att stadsarkitektkontoret är 
underbemannat och att planberedskapen därmed 
är generellt dålig".
"KBP styr var detaljplanearbetet ska sättas in 
samt var områdesplanearbeten bör påbörjas. Där­
utöver styr KBP den tidplan som ingår i rikt­
linjerna för den ekonomiska flerårsplaneringen 
(VEPA)".
"Syftet med KBP är att det ska vara ett plane­
ringsinstrument som styr
- dimensioneringen av exploateringsverksamheten
- de kommunala servicefunktionerna
- den sociala sektorns utbyggnad".
13.4 Synen på KBP
KBP utgör en del av Alingsås planeringsystem. Möjlig­
heterna att göra förutsägelser utifrån KBP har be­
lysts. Är tjänstemän och förtroendemän medvetna om att 
KBP kan vilseleda? Vilken inställning har de till doku­
mentets relation till andra planformer?
Ledande förtroendemän anser att KBP är ett verkligt 
styrinstrument i Alingsås planeringsystem. Här redo­
visas några citat:
"KBP är en rullande historia, som egentligen ej 
innehåller något nytt. De första tre åren är helt 
orubbliga. KBP är en mycket viktig strategisk pla­
neringsfråga. Den framförhållning Alingsås just nu 
har till 1985 är bättre än den varit någonsin ti­
digare" .
"Det KBP Alingsås nu har utgör den bästa framför­
hållningen någonsin. Såväl markförvärvsmässigt som 
kommunalekonomiskt är KBP numera helt avklarat.
KBP är ett verkligt styrinstrument. Det enda som 
kan ändras däri är detaljplanerna och finansie­
ringsfrågorna. De ändringar som skett i föregående 
KBP är huvudsakligen att Alingsås nödgats ändra 
finansieringsformen på vissa projekt".
"KBP är ett tidigare starkt styrinstrument, som nu 
förstärkts genom en ny organisation, som förankrar 
programmet i såväl nämnder som förvaltningar".
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KgP_i_förhållande_till_VEPA
Arbetsmässigt har Alingsås möjlighet att koppla KBP 
till den ekonomiska flerårsplaneringen, eftersom VEPA- 
arbetet huvudsakligen utförs på hösten. D v s de an­
svariga kan ha ett visst grepp om de ekonomiska resur­
serna innan man antar KBP. Eftersom både KBP och VEPA 
görs årligen har det kanske mindre betydelse vilken 
planform som kommer först. 1) Så uttryckte sig en för­
troendeman :
"Man kan inte avgöra vad som kommer först. Det får 
ses som en rullande process. KBP och VEPA går hand 
i hand i någon slags mål-medel hierarki. Dvs 
VEPA styr KBP och nästa VEPA styr nästa KBP o sv".
På vilket sätt styrs då KBP av föregående VEPA? En le­
dande förtroendeman angav att det är i riktlinjerna 2) 
till VEPA som hanteringen av kommande KBP ska ingå.
Han menar att på sikt bör VEPA-riktlinjerna innehålla 
följande:
"Markanvändningsplan, KBP, kommunala 'servicenivåer, 
det ekonomiska utrymmet, hur kommunen strategiskt 
bör utvecklas, en bemanningsplan, som anger hur 
den kommunala servicen bör bemannas samt eventuellt 
energiplanering".
Flera tjänstemän har uppfattningen att VEPA styr KBP i 
hög grad genom att det inte finns någon formulerad kom­
munal målsättning för bostadsbyggandet. Det som då 
styr är de medel som i VEPA anslås till bostadsbyggande. 
VEPA blir således den politiska målsättningen.
KBP_i_förhållande_till_fYsisk_glanering
Min uppfattning är att KBP snarare styr den fysiska 
planeringen i Alingsås än tvärt om. En orsak till att 
KBP fått denna roll anser tjänstemännen vara att Aling­
sås inte har någon kommunomfattande markdispositions- 
plan. Så här uttryckte en chefstjänsteman sig:
"KBP används i den fysiska översiktsplaneringen.
Av KBP kan vi utläsa när områden anses vara fär­
digbyggda. Anledningen till att denna kunskap 
måste sökas i KBP är dock att vi saknar en kommun- 
omfattande markdispositionsplan. Det vore betydligt 
bättre om detta underlag kunde hämtas i en sådan 
fysisk plan än i KBP".
Beträffande fysisk planering på detaljplanenivå är KBP 
styrande för hur planarbetet bör bedrivas. Så här så 
en förtroendeman:
"Det är KBP och VEPA som styr var tjänstemännen 
måste hålla sig framme med detaljplanearbetet".
1) Se vidare härom i vår rapport Kommunala bostads- 
byggnadsprogram.
2) Se vidare om VEPA i kapitel 11.
KBP används även för att ta fram erforderliga grund­
kartor. Så här uttryckte sig en chefstjänsteman om sam­
bandet:
"KBP används t ex för områdesplanearbetet. Först 
när områdesplanen är klar görs en grundkarta eller 
en översyn av den gamla. Dvs kedjan blir KBP 
styr områdesplan som i sin tur styr grundkartear- 
betet.
Detta är inte bra. KBP borde i stället utgå ifrån 
en kommuntäckande inarkanvändningsplan".
KBP_ii_förhållande_till_GPF__1975
Förhållandet mellan GPF 1975 och KBP rör uteslutande 
befolkningsprognosen. Relationen är komplex. Den be- 
folkningsprognos som är antagen genom GPF 1975 baserar 
sig på sysselsättningsförhållanden. Sambandet blir 
detta:
Sysselsätt- befolk­
nings- ---> nings- —-—> VEPA --- > KBP
aspekter prognos
(i GPF)
Vid den översyn av befolkningsprognosen, som genomför­
des år 1978, fördelades befolkningen på kommundelar. 
Denna fördelning grundar sig på en modell 1) som utgår 
från bostadsbyggandet. Detta ger en annan relation mel­
lan KBP och befolkningsprognosen, nämligen:
befolknings- nästa års
KBP ——> prognos ---^ VEPA --- > KBP
(ny 1978)
5EÎ3ài-*-â5^e_trll_sektorsglanerin2
De enda förvaltningar som uttryckt att de direkt är be­
roende av KBP i sin planering är socialförvaltningen 
och skolkontoret.
För barnomsorgsplanens upprättande behövs uppgifter om 
bostadsbyggandets fördelning den kommande 5-årsperioden 
Det KBP som finns tillgängligt i augusti månad är under 
laget för barnomsorgens geografiska fördelning.
Numera är även skolplaneringen beroende av KBP. Lokal- 
behovsprogrammen för skolbyggnader behöver ligga i fas 
med bostadsbyggandet. Detta är nödvändigt såväl för 
att skolorna ska vara färdiga i rätt tid, som att de 
har en bra lokalisering. Vissa tjänstemän framhåller 
att det i Alingsås numera är skolornas geografiska för­
delning som styr bostadsbyggandet.
Det finns också påståenden öm att tekniska kontorets 
ambitioner styr KBP, genom att va-saneringar styrt 
öppnandet av nya områden. Det omvända förhållandet,
1) Svenska kommunförbundets modell.
dvs att KBP styr tekniska kontorets verksamhet, är 
sannolikt betydligt vanligare.
Sammanfattningsvis antyder förhållandet mellan KBP och 
sektorsplanering, d v s de olika nämndernas verksamhet, 
att risker finns för att "ofullständiga" bostadsområden 
uppstår i Alingsås. Det kan sannolikt fattas såväl fri­
tidsanläggningar, kulturutbud och annan service i de 
planerade bostadsområdena , i Alingsås i framtiden.
13.5 KBP-dokumentens utformning
Hur ser KBP-dokumentet ut i Alingsås? Vilken förändring 
har härav ägt rum de senaste 10 åren? Följande samman­
ställning visar dokumentens utveckling under en 10-års- 
period:
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VARIABLER KBP FÖR ÄR
1968
-72
19691) 
-73 .
1970
-74
1971
-75
1972
-76
1973
-77
1974
-78
1975
-79
1976
-80
1977
-81
1978
-82
1979
-83
-obligatoriska 
redovisnings- 
blanketter 
(antal sidor)
16 20 32 28 16-3 15+4 14+4 13+3 16+5 11+7 0
-tjänst emanna- 
skrivelse 
(antal sidor)
— — >1+2 4 4+4 3+3 3 > 2+3 > 2+7 2+3 12
-antal lägen­
heter/år 350
241-
274 270 300
200-
225
200-
225 230
200-
280
280-
343
254-
510
215-
270
-uttryckta mål 
/riktlinjer — — — ja ja ja ja
-kvottilldel­
ningen
för
låg
för
låg
bör
ökas
bör
ökas
bör
ökas
bör
ökas —
-Fh-Sm fördel­
ning disku­
teras
— ja — — ja
-uttryckta ex- 
pansionstan- 
kar
ja ja
1) Finns ej på kommunen.
Slutsatserna jag kunnat dra av genomgången är:
- Att en icke obligatorisk skrivning, gjord av 
tjänstemän, kontinuerligt utvecklats. I slutet 
på 1960-talet förekom ingen sådan, medan KBP 
1979-1983 snarast har karaktär av en utredning.
- Att de obligatoriska arbets- och redovisnings- 
blanketterna tidigare var det material förtroen­
demännen skulle fatta beslut på. Numera redovi­
sas detta blankettmaterial inte överhuvudtaget
i beslutsunderlaget.
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Att målsättningar för bostadsbyggandet inte in­
gick i dokumentet i slutet av 1960-talet. De kom 
först in i KBP 1972-1976 och uttalas sedan fort­
löpande .
Att programmen i slutet av 1960-talet i hög grad 
uttalade sig om Alingsås expansion, vilket på 
senare år ej berörs.
Att befolkningsutvecklingen respektive länssty­
relsens bedömning alltid tas upp. Dock tas de 
enbart upp till diskussion då och då.
Att tillfredsställelsen med kvottilldelningen 
varierar år från år.
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14 . VÄGPLANERING
14.1 Inledande begrepp
Planering av vägar/gator sker på lång sikt. Vägplaner- 
na är kanske det mest långsiktiga inslaget i kommunal 
planering. Ansvaret för vägplanering och byggande av 
vägar är delat mellan staten 1) och kommunen. Alingsås 
är s k egen väghållare och erhåller därmed statsbidrag 
för byggande och drift av vissa av sina vägar/gator.
Väg- och gatunätet indelas efter väghållare i stats­
vägar, kommunvägar och enskilda vägar. Statsvägar in­
delas i riks- och länsvägar samt kommunvägar i stats- 
kommunvägar och övriga kommunvägar. Enskilda vägar upp­
delas på enskilda statsbidragsvägar och övriga enskilda 
vägar.
Vägplaneringen är såväl ekonomisk som fysisk. Den eko­
nomiska planeringen av det statliga vägbyggandet sker 
genom följande planer:
- Behovsinventeringen redovisar målet för vägin­
vesteringarna för de närmaste 15 åren.
- Långtidsplan redovisar de mest angelägna inves­
teringsobjekten under de närmaste 10 åren.
- Flerårsplanen redovisar en prioriterad förteck­
ning över de aktuella väginvesteringarna på 5 
års sikt.
Flerårsplaneringen för statsbidrag till den kommunala 
väghållningen sker genom den s k fördelningsplanen. 
Detta gäller de s k statskommunala vägarna. Planen upp­
tar projekt bekostade av stat och kommun gemensamt un­
der den närmaste 5-årsperioden. Väghållande kommuner 
upprättar behovsplan och förslag till långtidsplan, 
som underlag för fördelningsplanen.
Alla dessa ekonomiska planer förnyas vart tredje år.
Den ekonomiska planeringen följs av fysisk planering 
med planerna: lokaliseringsplan, utredningsplan och 
arbetsplan.
Statsbidrag utgår inte till alla kommunala vägar/gator. 
För icke-statsbidragsberättigade kommunala vägar/gator 
inom stadsplanelagt område har kommunen ansvar för pla­
nering, byggande och drift.
Slutligen finns det s k enskilda vägar. Till sådana en­
skilda vägar, som bedöms vara till särskild nytta för 
den allmänna samfärdseln, kan statsbidrag utCfå för så­
väl byggande som drift. Härför upprättar Vägförvalt- 
ningen en inventering kallad långtidsplan (10 år). 
Långtidsplanens vägar angelägenhetsgraderas i s k fler-
1) På riksnivå ansvarar Vägverket och på regional nivå 
Vägförvaltningen.
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årsprogram (3 år). Dessa planer revideras årligen. 
Slutligen upprättas s k arbetsprogram.
Här beskrivs hur detta formella system fungerar i prak­
tiken genom beskrivning av Alingsås kommun.
14.2 Vägsystemet i Alingsås
Genom Alingsås går en europaväg (E3), en riksväg (Rv 
42) samt två länsvägar (180, 942-961).
Kommunvägar:
De statskommunala vägarna framgår av omfattningen av 
Alingsås väghållningsområde. De var 18 st år 1977. Väg- 
hållningsområdet är detta:
E3
itJixjr Tß,
L ALINGSÄS KOMMUN
väghållningsområde 
föversiktskarta
Gräns väghåll
ningsområde
grön led
gul led
19800101
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Alingsås hade år 1977 322 övriga kommunala vägar. De 
ligger inom det stadsplanelagda området i centralorten 
samt i tätorten Ingared.
De enskilda vägarna i Alingsås indelas i vägföreningar, 
vägsamfälligheter och övriga enskilda vägar. Antalet 
bidragsberättigade enskilda vägar, vägföreningar etc 
uppgår till 230 st. År 1979 utgick kommunala underhålls­
bidrag enligt följande procentandel av de beräknade 
underhållskostnaderna:
- enskilda vägar och vägsamfällig­
heter med 70% statsbidrag 30% ( 65st)
- enskilda vägar och vägsamfällig­
heter utan statsbidrag 100% (161st)
- vägföreningarna i tätorterna 
(Sollebrunn, St Mellby, Gräfs-
näs, V Bodarne) 100% ( 4st)
Slutligen finns det i Alingsås övriga enskilda vägar 
av typen utfartsvägar och skogsbilvägar.
Är detta vägsystem stabilt eller sker det omklassifi­
ceringar av vägar/gator? Vilken typ av förändringar 
sker i så fall? Tjänstemännen i Alingsås framhåller att 
det förekommer förändringsärenden men det är inte van­
ligt.
"Från enskilda eller övriga kommunala till stats- 
kommunala sker i mycket begränsad omfattning. Från 
enskilda till kommunala händer egentligen aldrig 
annat än genom stadsplaneutvidgningar. Från stats- 
kommunal till övrig kommunal eller enskild går 
förändringen oftast i två steg: först från stats- 
kommunal till övrig kommunal och sen från kommunal 
till enskild. Detta har hänt i samband med indrag­
ning av statsbidragsberättigade vägar som blivit 
enskilda med statsbidrag."
14.3 Väg- och trafikledsplaner i Alingsås
Alingsås är egen väghållare och har s k statskommunala 
vägar . Kontinuerligt revideras följande planer för 
denna delen av vägsystemet:
- Behovsinventeringen (revideras vart tredje år)
- Långtidsplanen ( " )
- Fördelningsplanen ( " )
- Driftskostnadssammanställning (revideras vart
fjärde år)
- Redovisning av näst föregående års utförda arbe­
ten med statsbidrag (årlig revidering).
1) Enligt Verksamhetsplan och investeringsplan 1979- 
1983.
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Underlaget till dessa successivt reyiderade planer för 
det statskommunala vägnätet utgörs av följande kommu­
nala planer och utredningar:
- Trafikledsplan (c:a 1960)
- Reviderad trafikledsplan (1963)
- Trafikledsplan ingående i generalplan (1968) 1)
- Trafikledsutredningar och promemorior utarbetade 
av arbetsgruppen för trafikledsfrågor/E3-gruppen^^ .
- Trafikdelar ingående i områdesplan för centralor­
ten respektive stadskärnan. 3)
Alingsås första plan, som kan kallas trafikledsplan, 
utarbetades i samband med generalplan 1960. General­
plan 1960 diskuterade trafikfrågor men redovisade inte 
någon detaljerad karta. Dåvarande byggnadschefen upp­
rättade då en separat karta i slutet av 1950-talet 
(Trafikledsplan c:a 1960).
Trafikledsplanen ajourfördes och presenterades i del­
vis reviderad form år 1963. Varken denna eller ur­
sprungsplanen är antagna av kommunstyrelsen. Den revi­
derade planen föreligger som en karta. Planområdet är 
något större än dagens centralort. Kartbilden karaktä­
riseras av att trafikledsdragningarna är detaljerade 
och i hög utsträckning följer det befintliga vägsyste- 
met och bebyggelseavgränsningarna.
I samband med generalplanearbetet i slutet av 1960-ta- 
let (generalplan 1968) tog Alingsås fram en ny trafik- 
ledsplan genom konsult. Generalplan 1968 är ej antagen 
av kommunstyrelsen, d v s ej heller trafikledsplanen. 
Fortfarande i slutet av 1960-talet byggde den kontinuer­
liga planeringen av det statskommunala vägnätet enbart 
på tjänstemannaunderlag. Inget underlag var politiskt 
beslutat.
En annorlunda trafikledsplanering påbörjades i mitten 
av 1970-talet. Det var i samband med arbetet med för- 
delningsplanen år 1974. När detta arbete inleddes var 
teknifeka kontorets 4) tjänstemän oeniga med kommunsty­
relsens ledamöter. Oenigheten hade uppstått rörande 
föregående fördelningsplan. Kommunstyrelsen hade då an­
tagit tekniska kontorets förslag till fördelningsplan 
men frångått den i sitt remissyttrande till Vägverket. 
Oenigheten rörde prioriteringen mellan två projekt: 
korsningarna med europaväg E3 (Götaplan och Sveaplan) 
respektive planskild korsning med järnvägen.
Tjänstemän på tekniska kontoret betraktar denna händel­
se som förtroendemännens uppvaknande avseende kommunens 
trafikplanering.
1) Se vidare härom i kapitel 12.
2) Se vidare härom i kapitel 5.
3) Se vidare härom i kapitel 12 och 15.
4) Planeringsprocessen framgår av kapitel 14.
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Därnäst utarbetades åtskilliga trafikpromemorior av 
Arbetsgruppen för trafikfrågor/E3-gruppen. Denna etab­
lerades 1974 på initiativ av vägförvaltningen. Gruppen 
började sammanställa allt tillgängligt planmaterial, 
för att kunna bedöma den sannolika utvecklingen av an­
talet invånare i olika delar av nuvarande Alingsås kom­
mun. De hade ambitionen att utarbeta trafikprognoser 
på delområden. Gruppen utarbetade arbetspromemorior, 
som finns sammanställda i en pärm på tekniska kontoret.
Gruppen fungerade under styrning av dåvarande plande­
legationen, förstärkt med vägdirektören och länsarki­
tekten. Motivet för gruppens etablering var att olika 
dragningar av europaväg E3 skulle diskuteras. E3 går 
idag tvärs igenom centralorten och möjligheterna att 
flytta ut den var under diskussion. Olika konsekvenser 
av en sådan flyttning skulle bedömas av arbetsgruppen. 
Gruppens deltagare tolkade dock uppdraget betydligt 
vidare. De uppfattade sig i praktiken som en arbets­
grupp för kommunala trafikfrågor i allmänhet. Som mo­
tiv för vidgning av uppdraget framhåller tjänstemännen:
"Vi tvingades vidga uppdraget eftersom trafikfrå­
gor ej kan ses isolerat på ett sådant sätt som för­
utsattes. Erforderligt bakgrundsmaterial saknades, 
så vi var tvungna att själva ta fram detta".
Arbetsgruppen banade därmed väg för den kommande om- 
rådesplaneringen, genom att hävda att trafikfrågor ej 
kan lösas isolerat från var bostäder och service pla­
neras. Blev kommunstyrelseledamöter och tjänstemän på 
administrativa kontoret skrämda av tekniska kontorets 
frammarsch? Hade den fysiska översiktsplaneringen i 
form av områdesplanering inte påbörjats om denna grupp 
inte agerat som de gjorde?
Arbetsgruppens senaste trafikledspromemoria är daterad 
1977. Denna är ett detaljerat förslag till trafikleds- 
plan samt förslag till utbyggnadsprojekt som underlag 
till fördelningsplan 1979-1983. Jämförs trafikledsplan 
1977 med den från 1963 framgår att de baserat sig på 
olika synsätt: Den gamla verkar bestå av en mängd om­
byggda vägar som slutligen ser ut nästan som ett kan­
tigt rutsystem runt bebyggelsen. Den senare planen 
karaktäriseras av mjuka vägdragningar mer oberoende av 
bebyggelse. Det är mer genomfartsleder. Bebyggelsens 
gränser följs inte som förr.
Enligt tekniska kontorets tjänstemän avslutade gruppen 
sitt arbete genom promemoria nr 6 år 1979. Då framlades 
slutligen deras analys av E3:s ombyggnad utanför eller 
genom centralorten. Promemorian användes som remissvar 
på områdesplanen för centralorten.
1) Se vidare om motiv till den påbörjade områdesplane- 
ringen i kapitel 12 och kapitel 15.
13 - A6
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14.4 Handläggning av vägfrågor
Hur arbetas vägplanerna fram i Alingsås? Vem utför de 
olika momenten? Hur förankras arbetet hos olika intres­
senter?
Planeringssystemet för vägfrågor är komplicerat och be­
rör enbart delvis den kommunala nivån. En grov beskriv­
ning av vilka moment i landets planeringssystem, som 
berör Alingsås vägsystem är detta:
Statsvägar Kommunvägar Enskilda vägar
läns-
vägar
riks­
vägar
statskom­
munala
vägar
övriga
kommunala
vägar
enskilda
statsbi-
dragsbe-
rättigade
vägar
övriga
enskilda
vägar
Avger 
; remiss­
yttrande 
till väg- 
förvalt- 
ningen
Avger 
remiss­
yttrande 
till väg­
verket
Handlägger 
behovsin­
ventering , 
långtids- 
plan och 
fördelnings- 
plan
Finansierar
drift
Ansöker
om stats­
bidrag hos 
vägförvalt- 
ningen.
Ger kommu­
nala bidrag
Ger kommu­
nala bidrag
Det framgår att den mest omfattande planeringsprocessen 
rör det statskommunala vägnätet. Uppenbarligen ligger 
en stor del av landets vägplanering på andra nivåer än 
kommunen,
FE§2or_an2ående_statsyägarna:
Alingsås kommuns arbete med statsvägarna bedrivs ute­
slutande av tekniska kontorets personal. Remissyttran­
dena går inte på remiss till övriga förvaltningar och 
nämnder innan de beslutas i kommunstyrelse respektive 
fullmäktige. Alingsås agerar i princip aldrig rörande 
statsväcrarna annat än i samband med remissomgångarna. 
Vid något enstaka tillfälle kan en motion i fullmäktige 
göra att Alingsås agerat. Remissyttrandenas innehåll 
är naturligt nog avhängigt av kommunens handläggning 
av det statskommunala vägnätet. Väghållarskiftet sker 
tvärs över vägen en bit utanför centralorten. Vad inne­
bär då dessa remissyttranden? Är det stora åsiktsskill­
nader mellan Alingsås och Vägverket respektive Vägför- 
valtningen? Tjänstemännen på tekniska kontoret anser 
att dessa skillnader inte är stora. Så här uttalade en 
chefstjänsteman detta:
1) Se vidare härom i vår rapport Kommunal planering och 
demokrati.
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"Kommunen ger sig alltför snabbt i enlighet med 
Vägverkets önskemål. Varför står vi inte på oss?
Vi på tekniska kontoret vill helst ha löst en fråga 
omgående. Vägverket vill lösa frågan först när ob­
jektet kan komma i tur bland övriga vägföretag i 
länet. Kommunstyrelsen däremot vill ha frågan löst 
när objektet kan komma i tur bland alla andra kom­
munala åtaganden".
Detta kan tolkas som att tekniska kontoret är de dri­
vande. Kommunstyrelsen och fullmäktige bromsar utifrån 
kommunalekonomiska motiv. Vägförvaltningen bedömer om 
planeringen är bra eller dålig och Vägverket bevakar 
slutligen de samlade ekonomiska resurserna.
Var ligger det avgörande beslutet för statsvägarna? 
Tjänstemännens uppfattning är att detta definitivt lig­
ger hos Vägverket. Kunde Alingsås överhuvudtaget påver­
ka Vägverket på något sätt vid den senaste planerings- 
omgången? En chefstjänsteman på tekniska kontoret me­
nade :
"Kommunen agerar alltför lite. Politikerna borde 
t ex prata med sina partikamrater i länsstyrelsens 
lekmannastyrelse. Det är oerhört svårt att säga hur 
mycket kommunen påverkat. Om det finns någon påver­
kan, så sker den på mycket lång sikt. Vi kan inte 
i Alingsås se några direkta resultat.
Om vi höll fast vid våra egna vägbehovsplaner, så 
skulle de på sikt kunna bli "intressanta" ur Väg­
verkets synvinkel. Detta eftersom vägbyggnadsbeho- 
vet totalt sett är så stort att om någon kommun 
inte önskar några projekt genomförda, så kan Väg- 
verkat plocka projekt från en annan kommun utan 
att löpa risk att hamna fel".
E£å22Y_ä32å22^2_]S2!H!}2!}§i2_Yä3§Y:
Handläggningen av de statskommunala vägarna kommer att 
redovisas som en planeringsprocess i det följande. För 
övriga kommunala vägar, dvs vägar inom stadsplanelagt 
område, gäller att tekniska kontoret oftast väckt frå­
gorna. Vägar/gator ingår i planändringar men agerar 
tekniska kontorets tjänstemän för att få planområdet ut­
ökat? Detta om någon speciell vägfråga gränsar till 
planområdet. Detta sker genom informella kontakter med 
tjänstemän på stadsarkitektkontoret. Därefter ingår 
vägfrågorna i ett traditionellt planärende, som går 
till byggnadsnämnden och vidare till kommunstyrelsen.
Var fattas besluten om byggande och förbättring av en­
skilda vägar? Avgörs detta helt av vägförvaltningens 
statsbidragsbeslut? Tjänstemän i Alingsås anser att 
vägförvaltningen påverkar en del av de enskilda vägarna 
genom sina statsbidragsbeslut. De som främst beslutar 
om enskilda vägar är dock de enskilda väghållarna.
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Kommunen ger också bidrag till de enskilda vägarna. Bi­
draget avser byggande, förbättringar och underhåll. 
Förutsättningarna för att erhålla bidrag är angivna av 
fullmäktige. Ett villkor för att få bidrag är att vä­
gen tjänar åretruntbebyggelse.
Eiä2®Ei22§EE22é§sen_för_det_statskommunala_vägnätet
Planeringsarbetet utförs huvudsakligen av biträdande 
byggnadschefen på tekniska kontoret. Han har arbetat 
i Alingsås sedan 1961 och har nästan all sin yrkeser­
farenhet från denna kommun.
Den rullande planeringsprocessen för det statskommunala 
vägnätet ser ut så här:
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
.
Behovsinventering 1976 - 1990 (15 år)
Långtidsplan 1976-1985 (10 år)
Fördelningsplan 
1976-1980 (5 år)
Behovs iventering 1979 - 1993 (15 år)
Långtidsplan 1979-1988 (10 år)
Fördelningsplan
1979-1983 (5 år)
Den senaste planeringsprocessen är ovanstående planon- 
gång avseende behovsinventering 1979-1993, långtidsplan 
1979-1988 samt fördelningsplanen 1979-1983. I Alingsås 
såg arbetsgången ut så här:
Juni Diverse informationsskrivelser från
Vägverket
Juli Anvisningsskrivelse från Vägverket
till kommunen
Augusti Tekniska kontorets arbete påbörjas 
- September Tekniska kontorets skrivelse till 
Kommunstyrelsen
Oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige
November Planerna sänds till Länsstyrelsen 
Materialet ska vara hos Vägverket 
enligt anvisningarna
December
Januari Länsstyrelsen sänder sammanställ­
ningen till Vägverkets centralför­
valtning
Februari
Mars
April
Maj Vägverkets centralförvaltning sänder 
förslag till planer till Länsstyrel­
sen
1978 . Juni Länsstyrelsen sänder förslag till 
Alingsås
Juli Tekniska kontorets yttrande över Väg­
verkets förslag sänds till kommunsty­
relsen
Augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Kommunstyrelsen
Sedan slutet av 1960-talet har arbetet i Alingsås star­
tat ungefär efter semestrarna med att kommunen fått en 
skrivelse från Vägverket. Kommunen får därmed i uppdrag 
att upprätta behovsinventeringen. Denna skrivelse har 
föregåtts av diverse informationsskrivelser från Väg­
verket .
Behovsinventeringen utgörs delvis av sammanställningar 
och bearbetningar av befintligt planmaterial. Planen 
utgör på några få sidor förteckningen över kommunens 
önskade projekt.
Underhand hör Länsstyrelsen av sig till biträdande 
byggnadschefen, för att informera sig om innehållet i 
behovsinventeringen.
Samtidigt prioriterar tjänstemännen önskade åtgärder 
under den närmaste 10-årsperioden i den s k långtids­
planen och den närmaste femårsplanen i fördelningspla- 
nen.
Dessa tre plandokument tar omkring tre månader att ut­
arbeta. Planerna lämnas till Länsstyrelsen i november.
Länsstyrelsen sammanställer länets kommunplaner till 
ett länsyttrande till Vägverket. I maj följande år 
lämnar Vägverket besked om respektive kommuns resurs­
tilldelning. Hur ser beskedet då ut? Får Alingsås unge­
fär vad långtidsplanen tog upp? Verkligheten är sådan 
att planens projekt oftast reduceras till hälften. Bi­
trädande byggnadschefen uttryckte detta så här:
"Vår erfarenhet av den statskommunala trafikleds- 
planeringen är att den liknar bostadsbyggnadspla- 
neringen. Dvs ambitioner och realiteter skiljer 
sig ganska avsevärt".
Politisk_förankring
Tjänstemännen på tekniska kontoret upplever att de ar­
betar mycket självständigt. De har i det närmaste inga -
kontakter med kommunstyrelsens förtroendemän. D 
Tjänstemännens problem uttrycks bl a på detta sätt:
"Vi borde egentligen få ta upp våra vägfrågor i 
kommunstyrelsens arbetsutskott två gånger, efter­
som vi inte har någon nämndomgång".
"Vi borde i alla fall få någon enstaka politiker 
som hade ansvar för trafikfrågor i vår kommun. Vi 
på förvaltningen ska idag bära hela ansvaret".
"Det är idag fullständigt omöjligt att åstadkomma 
ett trafiksystem som är bra, säkerhets- och miljö­
mässigt. Politikerna i kommunstyrelsen värderar 
bara systemen ur ekonomisk synvinkel".
14,5 Vägplanering och annan kommunal planering
Tjänstemännen på tekniska kontoret har inte lyckats in­
tegrera vägplaneringsfrågor med andra förvaltningars 
och kontors planering. Problemet är att vägplaneringen 
är mer långsiktig än alla andra planformer i kommunen. 
Så här sä en chefstjänsteman:
"Detta måste ändras. Det kan inte vara så här att 
"jästen kommer efter brödet", dvs bostadsområden 
läggs in när trafikapparaten är fastlåst. Bebyggel­
seplaneringen behöver ske med en tidshorisont på 
15 år. En bra lösning på dilemmat är en kontinuer­
lig områdesplanering".
Tjänstemännen på tekniska kontoret har tidigare mer 
eller mindre styrt annan planering i Alingsås. Om nu 
områdesplaneringen kommer att bedrivas kontinuerligt 
och med en stark politisk förankring ändras detta för­
hållande. I framtiden kommer då områdesplanerna* att 
styra tekniska kontorets arbete. En förtroendeman ut­
tryckte den framtida planeringsgången så här:
"Tekniska kontorets roll i kommunens framtida tra­
fikplanering bör betraktas som ett serviceorgan 
till områdesplaneringen under kommunstyrelsen".
Varför kopplas inte trafikplaneringen i Alingsås till 
annan planering via remisser till förvaltningar och 
nämnder? På tekniska kontoret finns en "halvhjärtad" 
inställning till värdet av internremisser. Tjänstemän­
nen framhåller dock tidsbristen som den reella orsaken 
till att de ej sänder planerna på remiss.
Varför arbetar tjänstemännen bara med trafikledsplaner? 
Hur ser de på kollektivtrafik, trafikantaspekter osv? 
En chefstjänsteman menar att trafikantaspekterna kommer 
mer och mer :
"Man lägger ner betydligt mer arbete på gång- och 
cykelsystemen numera. Det blir dock dyrare lösnin­
gar och därmed svårare att få igenom. Den målsätt­
ning man numera har är att förbättra för gång- och
1) Se vidare kapitel 5 om organisation.
cykeltrafikanterna på bekostnad av bilisterna. All 
trafikplanering borde ha som mål att skilja olika 
trafikantslag åt".
"Kollektivtrafiken beaktar vi genom att plocka in 
busshållplatser i planerna. Tidigare hade vi hand 
om planeringen av busslinjernas sträckningar. Nu­
mera är det administrativa kontoret som sköter 
dessa frågor D och dem har vi liten kontakt med".
Vägverket har tagit ett steg i riktning mot att få in 
trafikledsplaneringen i ett större sammanhang. Detta 
har tjänstemännen i Alingsås tagit del av. Något di­
rekt resultat av detta kan inte utläsas i Alingsås 
trafikplanering. På sikt har tjänstemännen dock en för 
hoppning om att förståelsen mellan förvaltningarna kan 
komma att öka. En chefstjänsteman uttalade sig så här 
om de nya inslagen i Vägverkets planeringssystem:
"Det är helt nödvändigt att arbeta på detta sätt. 
Man måste få in vägplaneringen i sitt sammanhang. 
Det tar dock tid innan denna planering finner sin 
form. Det syns dessutom klart att det är vägfolk 
som ställt frågorna.
Egentligen borde man arbeta mycket öppnare och dju 
pare med detta planeringssätt. Det var mycket jobb 
att sätta sig in i och genomföra detta nya system. 
Dock borde det läggas ner ännu mer arbete, för att 
det skulle ge ett tillfredsställande resultat.
Ett stort problem är dock att denna planering är 
alltför långsiktig för att man ska kunna motivera 
andra förvaltningar att medverka".
Min uppfattning är avslutningsvis att trafikplanerings 
frågorna i första hand hör hemma på annan nivå än kom­
munen. Vägförvaltningen och Länsstyrelsen har, liksom 
Vägverket, hand om de faktiska besluten. En möjlighet 
för Alingsås att påverka vägplaneringen på central och 
regional nivå skulle kunna vara genom en förbättrad 
fysisk översiktsplanering. Genom väl förankrade över­
siktliga fysiska planer skulle kommunen kunna stärka 
sin argumentation om enskilda vägprojekt.
Alingsås möjligheter till inflytande ligger sannolikt 
på det informella planet. De kontakter som tas mellan 
enskilda tjänstemän på tekniska kontoret och Länssty­
relsen är en inflytandemöjlighet.
1) Genom arbetet med trafikförsörjningsplanen.
'
Avdelning IV
ARBETET MED EN OMRÂDESPLAN
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15. FÖRSLAG TILL OMRÂDESPLAN FÖR CENTRALORTEN
15.1 Inledning
Den fysiska översiktsplaneringen bedrivs på ett annor­
lunda sätt sedan planeringsorganisationen har införts. 
Hur ser planeringsprocessen ut numera? Vad innebär det 
att den fysiska översiktsplaneringen blivit öppnare?
1)
Jag beskriver här på ett kortfattat sätt handläggningen 
av förslaget till områdesplan för Centralorten 1978. 
Planeringsarbetet har i hög grad utförts av konsulter 
utanför Alingsås, varför jag inte haft möjlighet att 
på ett spontant sätt få information om planarbetet. Om- 
rådesplanen var i remisskedet när jag kom till kommunen 
Dessa två förhållanden har gjort att tyngdpunkten i be­
skrivningen ligger på inflytandefrågor.
Planeringsprocessen beskrivs ur två synvinklar: ur kom­
munens perspektiv och ur en grupp oorganiserade medbor­
gares perspektiv. Mina möjligheter till deltagande ob­
servationer har varit större inom kommunen än bland en­
skilda medborgare utanför. Detta påverkar sannolikt 
framställningen.
15.2 Ur kommunens perspektiv
Beslut om områdesplanering för Centralorten fattades 
av kommunstyrelsen i mars 1977. Arbetsprogram utarbeta­
des av chefstjänstemännen i PLASK. 2) Kommunstyrelsen 
antog arbetsprogrammet i oktober 1977. Arbetsprogrammet 
innehöll bl a tidplan, kostnadsram samt direktiv för 
arbetets organisation. Dvs arbetsprogrammet fastslog 
vilka förvaltningar, som skulle medverka i planarbetets 
samarbetsgrupp samt att konsulter skulle anlitas.
Samarbetsgruppen består av följande tjänstemän och kon­
sulter:
- administrativa kontoret (2)
- stadsarkitektkontoret (1)
- fastighetskontoret (1)
- skolkontoret (1)
- socialkontoret (1)
- fritidskontoret (1)
- tekniska kontoret (1)
- kulturförvaltningen (1)
- konsulter (3 från 2 olika företag)
Förvaltningschefen utsågs till projektledare.
Samarbetsgruppen utarbetade flera arbetsrapporter. Här 
redovisas något om deras innehåll.
1) Det tidigare förfarandet beskrivs i kapitel 12.
2) Se vidare om planeringsorganisationen i kapitel 8.
Den första rapporten, kallad inventering, presentera­
des i januari 1978. Denna innehöll nuläget för de oli­
ka kommunala verksamheterna. Den innehöll också förut­
sättningarna för planarbetet.
I nästa rapport (rapport 2) redovisas en rad utgångs­
punkter för planeringen. Dessa utgångspunkter betrak­
tades som en form av målsättningar för planeringen.
I maj 1978 presenterades två rapporter (rapport 3.1 
och 3.2). I den ena rapporten hade den norra delen av 
Centralorten indelats i sex sektorer. För var och en 
av dessa redovisades den kommunala verksamhetens ser­
vicenivå och förutsättningarna för utbyggnad. Den an­
dra rapporten var en skiss till områdesplan för södra 
delen av Centralorten. D Underlaget till denna skiss 
var, förutom den första och andra rapporten, ett antal 
planskisser som förvaltningarna givits tillfälle att 
reagera på.
Dessa arbetsrapporter diskuterades kontinuerligt inom 
planeringsorganisationens grupper PLASK och SAMSK. Uti­
från dessa diskussioner utarbetades ett förslag till 
områdesplan för Centralorten. Förslaget redovisar tre 
alternativa utbyggnadsmöjligheter. För vart och ett av 
alternativen har utbyggnadskostnaderna beräknats. Skill­
naderna mellan alternativen blev minimal. Det blev så­
ledes inte möjligt att välja alternativ utifrån eko­
nomiska motiv.
När förslaget förelåg debatterades det åter i PLASK och 
SAMSK, varefter kommunstyrelsen beslutade sända ut för­
slaget på remiss. Remisshandlingen hette "Hur vill du 
ha ditt Alingsås?" 2) Dokumentet är en inte alltför om­
fattande (45 sidor) skrift som innehåller såväl illu­
strationer som foton och kartor: Förutom det språk som 
planförslaget är författat på verkar dokumentet lätt­
tillgängligt och trevligt. Jag tror kommunen haft am­
bitionen att få synpunkter på planförslaget från folk 
i allmänhet.
Under planeringsprocessen har dock inga kontakter ta­
gits med allmänheten.
Hur ser kommunens förtroendemän och tjänstemän på in­
flytande på planförslaget? Har man en vilja att höra 
så många som möjligt? Är förslaget enbart ett första 
förslag, som medborgarna kan påverka? Hur kommer kommu­
nen att ta emot yttranden?
1) Orsaker till varför den södra kommundelen skiljts ut 
framgår ej av dokumentet. I Kommunöversikt 1977 an­
ges att utbyggnad i första hand torde ske mot söder.
2) Remissförslag oktober 1978, Områdesplan för Central­
orten .
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V±lka._bleY_rera±ss instanser ?
Valet av remissinstanser gjordes av kommunsekreteraren 
på administrativa kontoret. Förutom myndigheter och 
organisationer, som får i stort sett alla planer för 
yttrande, sorterades vissa föreningar fram ur fritids­
förvaltningens föreningsregister. Följande remissin­
stanser utsågs:
Anmodas avge yttrande Bereds tillfälle avge yttrande
-Byggnadsnämnden -Trafiksäkerhetskommittén
-Fritidsnämnden -Alingsås hembygdsförening
-Hälsovårdsnämnden " idrottsallians
-Kulturnämnden " köpmannaförening
-Skolstyrelsen " miljögrupp
-Sociala centralnämnden " pastorat
-Brandkåren " pastorsförbund
-Fastighetskontoret -Alingsåskretsen av Svenska Naturskydds-
-Tekniska kontoret föreningen
-Länsstyrelsen i Älvsborgs län -Enehagens fritidsförening
-Älvsborgs läns landsting -Hyresgästföreningen i Södra Älvsborgs län,
-Fastighets AB Småindustrier Alingsåsavdelningen
-Stiftelsen Alingsåsbostäder -Klockaregårdens byalag
-HSB, Alingsås -Lövekulle villaägareförening 
-Näringslivets Lokalkommitté i Alingsås 
-Södra Älvsborgs fastighetsägareförening 
-Tegelbrukets byalag 
-Torvmossens byalag 
-Västra Bodarne byalag
Senare kom tjänstemännen underfund med att de, mer el­
ler mindre, glömt anmoda Statens vattenfallsverk om att 
yttra sig. Samtidigt bereddes Televerket tillfälle till 
yttrande.
Remisstiden var satt till 19781215. Den förlängdes två 
gånger. Första förlängningen (till 19790125) orsakades 
av att dokumentet blev försenat. Den andra (19790223) 
orsakades av att intresset blev större än kommunen vän­
tat sig.
Informationsförfarandet
Kommunens sätt att föra ut informationen visar att den 
fysiska översiktsplaneringen blivit öppnare i Alingsås. 
Kommunen går ut till fler intressenter än tidigare. U 
Så här arbetade Alingsås med att föra ut planförslaget:
1) Det tidigare förfaringssättet beskrivs i kapitel 12.
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19781020 Skrivelse till organisationer och förvalt­
ningar med inbjudan till informationsmöte
19781109.
19781030
19781107
19781108—29
19781109
19781113
19781113
19781120
19781123
19781123
19781124
19781127
19781128
19781130
Skrivelse till fullmäktige, nämnder/styrelser 
med inbjudan till informationsmöte 19781109. 
Presskonferens. Lokalradion samt ett 10-tal 
tidningar inbjuds.
Utställning på Stadsbiblioteket. Dokumentet 
finns att få.
Stort allmänt informationsmöte huvudsakligen 
för förtroendemän och intresseorganisationer. 
Rundtur i planområdena med kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden och dess suppleanter samt SAMSK. 
Skrivelse till remissorganen.
Utställning annonseras i Alingsås Tidning. 
Rundtur i områdena med lantmäteriet, lantbruks­
nämnden, länsstyrelsens planenhet, skogsvårds- 
styrelsen, televerket, vägförvaltningen samt 
de som ej kunnat närvara 19781113.
Lokala informationsmöten annonseras i Alingsås 
Annonsnyheter.
Lokala informationsmöten annonseras i Alingsås 
Tidning.
Informationsmöte för berörda i Stadsskogen - 
Lövekulle (Kullingsbergsskolan).
Informationsmöte för Rosendalsområdet (Furu- 
höjd). Lokalen ändrades p g a stor uppslutning 
(Östlyckeskolan).
Informationsmöte för de norra stadsdelarna 
(Noltorpsskolan).
Under hela remisstiden fanns förslaget utställt. Kommun­
sekreteraren hade sammanställt text- och kartmaterial 
till en utställning på stadsbiblioteket i stadskärnan.!)
Lokala informationsmöten är ett nytt inslag i Alingsås 
planering. I lokalpressen (Alingsås Tidning) kunde 
Alingsåsarna läsa 19781124:
ALINGSÅS KOMMUN
Hur vill Du ha 
Ditt Alingsås?
Offentliga informationsträffar om förslagen till Alingsås cen­
tralorts framtida utbyggnad hålles enligt följande:
Måndag den 27 november kl 19.00 
i Kullingsbergsskolan 
Tisdag den 28 november kl 19.00
i östiyckeskolans Aula. OBS! Ej Furuhöjd.
Torsdag den 30 november kl 19.00 
i Noltorpsskolan
Projektledningen redogör för de tre alternativa utbyggnads- 
fors lagen.
Under tiden 8—29 november utstalles förslagen på Stadsbib­
lioteket.
Kommu nkansliet
1) Utställningen flyttades efter ett tag till kommunens 
utställningslokal (Södra Strömgatan), som också 
ligger i stadskärnan.
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Vem fick dokumentet "Hur vill du ha ditt Alingsås?" ut­
över remisslistan? Alla förvaltningarna fick dokumentet. 
De fick också de fyra underlagsrapporterna. Samtliga 
ledamöter respektive suppleanter i fullmäktige, styrel­
ser/nämnder fick remissdokumentet. Gymnasieskolan fick 
ett antal. Enskilda personer hämtade dokumentet på 
utställningen eller på kommunkansliet. Mer än 1000 
exemplar fördelades.
Y§2}_EY5Eade_]Då_remissen?
Det visade sig vara många som var intresserade av plan­
förslaget. Betydligt fler än tjänstemännen bedömt. Hur 
många yttranden inkom till kommunen? Av de utsedda re­
missinstanserna yttrade sig dessa:
Anmodat yttra sig: Beretts tillfälle yttra sig:
-Byggnadsnämnden"^ -Trafiksäkerhetskommittén
-Fritidsnämnden -Alingsås miljögrupp
-Hälsovårdsnämnden -Alingsåskretsen av Svenska
-Kulturnämnden Naturskyddsföreningen
-Skolstyrelsen -Hyresgästföreningen i Södra
-Sociala centralnämnden Älsvborgs län, Alingsåsavdel-
-Brandkåren ningen
-Tekniska kontoret -Lövekulle villaägareförening
-Länsstyrelsen i Älvs- -Televerket
borgs län
-Fastighets AB Små-
industrier
-Statens vattenfallsverk
1) Inklusive personligt yttrande från stadsarkitekten.
Det visar sig att 11 av de 14 som anmodats yttra sig 
inkommer med yttrande samt 6 av de 17 som beretts till­
fälle yttra sig gör det.
Utöver dessa yttranden inkommer följande med skrivelser:
- Centerns kommunorganisation i Alingsås
- Alingsås Socialdemokratiska arbetarekommun
- Moderata samlingspartiet
- Vänsterpartiet kommunisterna
- Arbetsgruppen för trafikfrågor/E3-gruppen
- Rosendals intresseförening
- Intresseföreningen Stadsskogen-Lövekulle
- Samfällighetsföreningen Bofinken
- Boende i Törnet, Hästhoven, Tisteln, Backsippan,
Prästkragen, Gullvivan, Konvaljen
- Örnflaket-Märö fastighetsförehing
- Alingsås segelsällskap
- Fastighetsägare och boende i Dammtorpet
- Ägare till fastigheten Doppingen 13
- Ägare till fastigheten Doppingen 14
- Dessutom fyra enskilda personer.
Detta innebär att Alingsås fick 18 svar från icke ut­
sedda remissinstanser. Samtliga remissyttranden samman­
ställs i sitt ursprungliga skick i ett dokument. D 
Ingen analys redovisas i dokumentet.
Förtroendemännens_remissvar
Det framgår av remissvaren att såväl nämnder som poli­
tiska partier har inkommit med yttrande. Hur arbetades 
dessa fram? Förtroendemännen befann sig i ett dilemma 
när de på sina partimöten skulle behandla planförslaget 
Det fanns i vissa fall förtroendemän från nämnderna med 
på mötena. Nämndledamöterna hade redan tidigare tagit 
ställning genom att lämna sin nämnds yttrande.
Den socialdemokratiska partigruppens förtroendemän (mi­
noriteten i Alingsås) ansåg att nämndyttranden inte 
borde ta ställning till planens alternativ.
"En nämnd bör enbart uttala sig om sin verksamhets 
krav, Detta bör framhävas helt oberoende av alter­
nativ i en plan".
En annan svårighet förtroendemännen stötte på var att 
partiyttrandet utarbetades av en mindre arbetsgrupp 
inom partiet. Då löpte partiet risken att partiets 
representanter i kommunstyrelsen inte stod helt solida­
riska till yttrandet. För att klara detta problem sa 
några förtroendemän:
"Varje partipolitisk remissarbetsgrupp bör bestå 
av representanter för de olika nämnderna".
Mitt intryck är att många förtroendemän agerade på ett 
osäkert och tvekande sätt under denna breda yttrande­
process .
Jag ställer mig också frågande till varför förtroende­
männen hamnade i dessa tvivel? Vore detta något för 
partigrupperna att tänka vidare på? Kan ett partigrupps 
arbete som förläggs tidigare lösa dilemmat? Om partier­
na haft sina möten och förankrat sitt synsätt före 
nämndmötena hade problemen sannolikt inte uppstått.
3EE_EEEÉ
Kommunen har aldrig tidigare gått ut med en så här bred 
information i en planfråga. Naturligt nog är uppfatt­
ningarna om resultatet varierande. Tjänstemännen har 
inga ambitioner att utvärdera processen. Kommunsekre­
teraren, som varit en av de agerande tjänstemännen, an­
ser att följande för- och nackdelar erfarits:
1) Remissvar lämnade över remissförslag oktober 1978.
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Fördelar Nackdelar
-många har blivit enga- -kräver större arbetsin-
gerade sats än normalt
-vissa har reagerat uti- -kräver att kommunen kan
från ett helhetspers- ställa upp med informa-
pektiv törer
-man får ett bättre -några medborgare reage-
slutresultat rade ensamma
-de lokala mötena har -tjänstemän från humanis-
varit välbesökta tiska förvaltningen kom
(50-200 personer) i skymundan
Några av tjänstemännens yttranden redovisas i det föl­
jande:
"Det är inga problem idag att få med svaga grupper. 
För dem har vi nämligen samlingsgrupper som tar 
tillvara deras intressen. T ex Idrottsalliansen 
och Köpmannaföreningen".
"De här grupperna, de representerar bara sig själva. 
De är markägare allihop. De är förskräckta över att 
få in Köpmansleden över sina fastigheter".
"De kan inte se helheten, de ser bara på trafikfrå­
gorna" .
"Människor begriper inte sånt här. Det är alltför 
komplext".
Några förtroendemannauttalanden:
"Detta arbetssätt har klart engagerat människor.
Det har inte haft någon betydelse huruvida de bil­
dade intressegrupperna enbart representerat vissa 
samhällsgrupper. De yttranden som inkommit har ju 
tagit upp en helhetssyn i alla fall".
"Förbluffande att så många människor lagt ner så 
mycket jobb. Men jag är besviken över att vi fått 
denna negativa kritik på konsultens remissförslag. 
Kommuninvånarna har ju tyvärr trott att detta var 
kommunens förslag men det var det ju inte".
När yttrandena behandlas av tjänstemännen finns det en 
övervägande vilja att beakta inkomna synpunkter. Jag 
anser inte att sammanställningsarbetet präglats av för­
sök att föra undan obehagligheter, kringgå den uttalade 
opinionen eller dylikt. Den dominerande stämningen var 
att det var ett positivt resultat med alla dessa ytt­
randen. Endast konsulten uttalar sig om medborgarnas 
sviktande kapacitet.
De bildade intressegrupperna, som inkommit med yttrande, 
kallar gemensamt till diskussioner med kommunens 
tjänstemän då yttrandena sammanställs. Förvaltnings­
chefen är positiv härtill och går, tillsammans med 
kollegor, ut på kvällstid till intressegrupperna.
14-A6
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Tjänstemännens analys av remisserna påbörjades i mars 
1979. Fragmentariskt saxas följande från samarbets- 
gruppens första möte för handläggning av yttrandena:
- Två intressegrupper har bildats. De har samarbe­
tat .
- Länsstyrelsens och landstingets yttrande saknas.
- Alternativet komplettering av befintliga stads­
delar har genomgående förordats (alternativ C) .
- Ingen tillstyrker alternativet stor utbyggnad 
av Stadsskogen och Lövekulle (alternativ B).
- De enda som tillstyrker alternativet priorite­
ring av stadsdelen Rosendal och en mindre ut­
byggnad av centralortens norra delar (alternativ 
A) är stadsarkitekten och Vattenfall.
- Många vill flytta ut väg E3 utanför tätorten.
- Ingen anser Rosendal vara ett lämpligt läge för 
en högstadieskola.
- Intresseföreningarna föreslår ett modifierat al­
ternativ med komplettering av stadsdelar. Detta 
har de sänt till politiska partier och nämnder 
för kännedom.
- Kulturförvaltningen är den enda som tillstyrker 
industri i bostadsområden.
- Centerpartiet säger nej till trafikled, som många 
andra tillstyrker (Sörhagaleden) .
- Trafik- och industriutbyggnaden är ganska entydig 
i alla svaren.
Vid mötet framlägger sedan en av konsulterna läget. Han 
framhåller att många remissinstanser vill bibehålla 
småstadskaraktären. Han uttrycker det så här:
"De vill konservera allt som existerar. Det här 
gäller såväl intresseföreningarna som naturvårds- 
grupper och liknande. De politiska partierna är 
däremot betydligt djärvare. De har en vilja att 
förändra".
Konsulterna framhåller också betydelsen av att detta 
planförslag bygger på en rad kommunala förutsättningar, 
som ingen i samarbetsgruppen orkat frigöra sig ifrån.
Är detta ett tecken på att gamla trafikledsplaner, ut- 
redningspromemorior etc utgör oönskade bindningar. 
Binder gamla planförslag dagens planering, även om de 
ej är politiskt antagna? D
Det_nya_planförslaget
Från mars till sommaren 1979 pågår arbetet med det re­
viderade planförslaget. Arbetet utförs huvudsakligen 
av konsulten. Riktlinjerna för arbetet diskuteras i 
SAMSK. Samarbetsgruppen utarbetar riktlinjer som går 
till kommunstyrelsen för beslut 19790508 . Utvärde­
ringen av remissvaren ledde till att tjänstemännen
1) Se vidare om omprövbarhets-flexibilitetsidealet i 
vår rapport Kommunal planering och demokrati.
började arbeta med ett alternativ, som innehöll idéer 
från såväl tidigare planalternativ (komplettering av 
stadsdelar), som intresseföreningarnas yttrande.
Ambitionen var att ha ett nytt remissalternativ framme 
till sommaren 1979. Tidplanen blev framskjuten. T slu­
tet av sommaren föreligger ett förslag från konsulten. 
Detta diskuteras i PLASK (19790913) och i samarbets- 
gruppen (19790925). Förslaget mötte omfattande kritik. 
Redovisningsformen underkändes. Vid samarbetsgruppens 
möte påtog sig kommunens tjänstemän att själva revi­
dera planförslaget i enlighet med den mall för redo­
visning av framtida områdesplaner i Alingsås, som 
framlagts sommaren 1979. En spontan arbetsgrupp upp­
stod. En omfattande revidering av texten vidtogs. Ett 
fullständigt nytt planförslag presenterades för samar- 
betsgruppen i januari 1980. U Till ett samarbets- 
gruppsmöte i februari 1980 inbjöds konsulten återigen. 
Kommunen uppdrog åt konsulten att arbeta fram en lay­
out för bilder, diagram och kartor.
Den arbetsgrupp som spontant uppstått arbetar nu till­
sammans med konsulten fram slutförslaget till juni 
1980.
Och planärendet fortsätter ....
15.3 Ur några oorganiserade medborgares perspektiv
Vad händer när människor plötsligt känner sig person­
ligt berörda av en översiktlig fysisk planfråga? Om 
man inte tillhör något politiskt parti eller någon in­
tressegrupp och genast behöver få tala om sin åsikt 
för sin kommun, hur beter man sig då? Går man till de 
politiska partierna och försöker påverka dem?
Jag beskriver här fragmentariskt hur några oorganise­
rade medborgare agerade på planförslaget. Det är age­
randet bakom remissyttrandena från intressegruppen 
Stadsskogen-Lövekulle och Rosendals intresseförening 
jag i grova drag skildrar.
Hur uppstår det en grupp? Hur organiserar de sitt ar­
bete med att svara på remissen? Hur fungerar dialogen 
mellan dem och kommunen?
Hur_arbetade_grupperna?
Initiativtagarna var några personer som känt sig be­
rörda av en tidigare kommunal planeringsfråga. De ar­
betade på ett informellt sätt. "Djungeltelegrafen" 
gick. Så fort någon fått ny information kontaktades 
någon annan. Snart började de skriva stenciler och 
sända ut i de områden som de var bosatta i. De kallade 
till informationsmötet. Bildmaterial framställdes för 
att åskådliggöra vad planförslaget faktiskt innehöll. 
Vid det första informationsmötet etablerades en arbets­
grupp. De var omkring 10 personer, som skulle arbeta
1) Konsulten inbjöds inte till detta möte.
praktiskt. Gruppen hade en varierad sammansättning 
enligt en av medlemmarna:
"Vi var alla sorters typer"!
Arbetsuppgifterna fördelades inom gruppen. Några hade 
som uppgift att besöka kommunens kontor och förvalt­
ningar, andra förberedde nästa informationsmöte. Ytter­
ligare andra förberedde en utstakning av den s k Köp- 
mansleden, enligt planförslagets sträckning.
En lördag strax före ett av kommunens lokala informa­
tionsmöten genomfördes en march efter den utstakade 
Köpmansleden.
Arbetet koncentrerades på planförslagets trafiklös­
ningar. Detta framgår tydligt av lokalpressen. De age­
rande medborgarna har i dessa frågor samma uppfattning 
som pressen. Här är några rubriker:
- Hans hus måste rivas...? PROTESTER MOT KÖPMANS­
LEDEN (Alingsås Tidning 19781117).
- Aktionsgruppen stakade ut de föreslagna trafik­
lederna! (Alingsås Tidning 19781120)
- Opinion mot trafikleder i Alingsås (Förort Väst 
19781121)
- Nya trafikleder hotar Alingsås (Alingsås Kuriren 
19781123)
- Rosendal och Köpmansleden. SKRINLÄGG! (Alingsås 
Tidning 19781201)
- Motstånd mot Köpmansleden (Arbetet 19781205)
- Bygg inga stora trafikleder! (Förort Väst 19781212)
Vilken typ av kommunikation har varit aktuell? Medbor­
garnas respektive kommunens engagemang kan illustreras 
med denna tablå:
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«^Vem som tar
t. i i .. initiativ
Vaa de gor KOMMUNEN MEDBORGARNA
annonser i pressen X
ställer ut planförslaget X
ordnar informationsmöte X
ordnar diskussionsmöte X
illustrationer av plan­
förslaget i skala 1:1 
(Köpmansleden)
X
införskaffar sig infor­
mation om den andra 
partens syn
X
hämtar underlagsmate­
rial, dokument X
sprider plandokumentet X
När grupperna beslutat sig för att utarbeta remissytt­
randen börjar den mödosamma informationsprocessen.
"När jag var uppe på tekniska kontoret fick jag 
inget material. Det var så hopplöst. Jag var där 
tre gånger och jag ringde 6-7 gånger".
Här beskrivs ett möte mellan en från arbetsgruppen och 
en tjänsteman på stadsarkitektkontoret (19791117):
-"Finns det något politiskt beslut på Köpmansleden"?
"Ledens planhistoria är att i den reviderade tra­
fikplanen 1963 fanns en dragning som liknar denna. 
Ett trafikmatningssätt till väg E3 var inlagt. Se­
dan fanns den med som dragning i Generalplanen från 
1967-69. Denna plan har dock aldrig lett till något 
politiskt beslut. Nästa steg var att förslaget till 
stadsplan för Dammen 1973 hade leden inlagd som 
illustration. Då berördes 4 fastigheter samt ytter­
ligare fastigheter vid tillhörande planskild kors­
ning. Nu finns faktiskt inget politiskt beslut om 
Köpmansleden".
-"Hur bred ska vägen bli? Vi har hört rykten om 18 m 
På stadsbibliotekets utställningsmaterial är skalan 
för liten för att mäta".
"På stadsplanen är enbart 11 m inlagt.
-"Var kommer man att göra intrång på fastigheter?"
Aktionsgruppens representant hade svårighet att få 
uppklarat vilka fastigheter som faktiskt skulle be­
röras .
-"Hur har man tänkt sig gång-och cykeltrafiken?"
"Detta är detaljer som ej tas upp i denna områdes- 
plan. Vi har inte tänkt så långt ännu".
-"Kan vi få underlagsmaterial för att staka ut ett 
alternativ?"
Det visar sig vara praktiskt omöjligt att få något 
underlag. Det finns egentligen inget. Allt är en­
bart skisser.
-"Finns det överhuvudtaget något behov av Köpmans­
leden? Vi har svårt att fatta att man behöver le­
den överhuvudtaget eftersom man har en matning till 
E3 ändå. För bilisten blir det lite närmare. Men 
för alla andra? Kunde man inte lägga in en gång- 
och cykelled i denna vackra natur? Om man ska göra 
så här stora ingrepp så ska man väl vinna mycket? 
Eller?"
"Förslaget är ju framlagt för att få opinion. Med 
förnyade ögon borde kommunen sén kunna göra något 
annat".
-"Hur tycker du vi ska göra för att vara maximalt 
sakliga vid vårt nästa informationsmöte?"
"Ni bör gå till kommunsekreteraren på rådhuset.
Där kan ni få de tryckta underlagsrapporterna från 
kommunens arbetsgrupp. Ni ska också kontakta tek­
niska kontoret angående trafikledsplaneringen."
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Arbetsgruppen för Rosendal arbetar fram ett eget alter­
nativ, som presenteras på kommunens informationsmöte 
(19781128). Applåderna var stora när medborgarna visa­
de hur kommunens tre olika alternativ kunde förändras 
till ett förslag.
Uggf 22£SiD2_25}_!S2!52)E22D§_i2f2E!!*äi:i2E25!2i:2B?
Uppfattade medborgarna kommunens initiativ med lokala 
informationsmöten positivt? Var de bra ur medborgarnas 
synvinkel?
De som ställde upp som informatörer var förvaltnings­
chefen, stadsarkitekten, konsulten och en tjänsteman 
från tekniska kontoret. Varför var inte de humanistiska 
förvaltningarna representerade? Varför var stadsarki­
tekten med? Han ingick inte i samarbetsgruppen.
Mötena inleddes med en kort inledning om arbetets orga­
nisation av förvaltningschefen. Därefter hade konsulten 
en oproportionellt lång (1 timme) redovisning av plan­
förslaget. Många började misströsta:
"Va faen skulle vi göra här?"
Först därefter började diskussionen mellan åhörare och 
podiet.
Kunde dialogen blivit bättre för medborgarna? Det blev 
arbetssamt att sitta passivt och lyssna på en så lång 
föredragning. Kunde kommunen ställt upp ett antal enkla 
frågor och genom att besvara dem ge delar av planför­
slagets innehåll? Kunde informationen delats i bitar 
med diskussion emellan? Kunde tjänstemännen bemödat sig 
om att inte använda planerarspråk?
Medborgarna_och_det_muntliga_språket
Medborgarnas möjligheter att deltaga i planeringspro­
cessen beror av det språk planerarna använder. När kon­
sulten på ett informationsmöte (19781128) redovisade 
planförslaget antecknade jag ett antal ord, som kan be­
traktas som tillhörande planerarnas speciella sätt att 
uttrycka sig. Jag frågade sedan runt i salen om ordens 
innebörd. Förstod åhörarna vad konsulten sa? Här är 
några exempel på att planerarnas språk kan ge upphov 
till missförstånd:
Av kommunen använda 
ord/uttryck
Åhörarnas
definition
- flerfamiljshus - hyreshus
- bygga ut i etapper - bygga lite då och då
- investera - satsa pengar
- centralorten - torget och bibliote­
ket och posten
- dispositionsplan - plan för mark som kom­
munen disponerar över.
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- komplettering av be­
fintlig bebyggelse
- inlösning av fastigheter
- länsstyrelsens planenhet
- reservområde
- enparallellig skola
- miljöfaktor
va-nät
lokaltrafikled
alltså inte det pri­
vata
köp av hus 
dom som bestämmer 
strövområde 
en klass i varje 
strövområden, var in­
dustri ska läggas, 
avgaserna
bygga lite här och 
där, några gatuänd- 
ringar
-alternativt : 
det kommer komplet­
teringar efteråt 
liten väg bredvid 
E3an där det inte är 
så mycket trafik 
vattenledningar
Till ord som ingen hade förslag till innebörd av hörde:
- boende per hektar
- reservat
- generalplan
- tröskelvärden
- utredningsområden
- kapacitetsutnyttjande
M§dbor2arna_och_spraket_i_glanf0rslaget
Det skrivna planförslaget präglas av ett objektiverat 
språk. 1) Ett språk som genom sin form ger sken av att 
det som sägs är objektivt, sant och opåverkat av männi­
skors subjektiva uppfattningar. Den språkliga formen 
blir till en skyddande förklädnad, det som sägs blir 
svårt att förstå, anonymt och oangripbart.
Ett sätt att anonymisera och göra en text svårgripbar 
är att inte precisera vem söm skriver. Ej heller till 
vem han/hon skriver eller vem det handlar om. Ytterli­
gare ett drag är bruket av ett tungt och svårbegripligt 
språk: Långa invecklade satser. Många abstrakta begrepp 
Många fackord som inte förklaras. Många förkortningar. 
Många långa ordsammansättningar.
Här beskriver jag med några exempel karaktären av plan­
förslagets språk:
Vem_har_skrivit_Elanförslaget?
Såväl att tala som att skriva är en mänsklig hand­
ling. Man väntar sig ett subjekt bakom orden. I 
plandokumentet "Hur vill du ha ditt Alingsås?" kun­
de man vänta sig att snabbt få reda på vem som 
skriver. I inledningen till planförslaget låter det 
så här :
IIFör Alingsås centralort pågår arbetet med att
1) Se vidare vår rapport Människan i kommunala planer.
utforma en områdesplan."
"Alternativa utbyggnadsområden har analyserats 
under tidigare planeringsarbeten."
Först i sista meningen framgår i förbigående och 
indirekt, vem som skriver:
"Remisstiden pågår till 15 december -78. då 
svaren skall vara projektgruppen tillhanda ...
ïiii_Y®ï!L.Ï!âï!_EiË2Ê2ï’Ëiâ2®îr_§!SEiYiî:§?
Läsaren hälsas välkommen redan på omslaget. En del 
av bilderna ser ut så här:
HUR VILL DU HA
DITT ALINGSÅS ?
Remissförslag okt 1978
Redan på nästa sida har dock läsaren blivit till 
allmänhet :
".Bemissen vänder sig till politiker, tjänste­
män och allmänhet för att inhämta synpunkter på 
de tre alternativa skisser till områdesplan, 
som redovisas i det följande".
Här möts läsaren av direkt tilltal och dessutom en 
indirekt inbjudan att vara med och bestämma om 
"sitt" Alingsås. Denna inviterande gest följs upp 
med ett frågeformulär med plats för svar:
"Kan Rosendalsbergen bli bra boendemiljö? Är 
det rätt att spara Stadsskogen som strövområde? 
Är Rothoffskärrsdalen ett bra läge för högsta­
dieskola och storidrottsplats"?
Mellanliggande text bär alla kännetecken på det ob- 
jektiverade språket. Dit hör att undvika värde­
ringar. Att undvika personliga pronomen.
I planen presenteras tre alternativ för utbyggnaden 
av Alingsås och det är dessa man inbjuds ta ställ­
ning till. Någon ledning i form av jämförelser mel­
lan alternativen ges inte. Annars kan jag tycka 
att det var naturligt med resonemang av typen: Väl­
jer vi alternativ A kan vi lösa trafikproblemen på 
ett sätt som gynnar gående och cyklister, medan 
däremot alternativ B ... o s v. Det skulle under­
lätta för läsaren att ta ställning till alternativ. 
Texten i sin helhet vänder sig inte till "dig". Den 
är språkligt ett konventionellt byråkratiskt be­
slutsunderlag och riktar sig snarare uppåt till 
nästa överordnade instans, än till enskilda med­
borgare i Alingsås.
De människor vars livsvillkor planeringen ytterst 
handlar om är svåra att finna i plandokumentet. De 
framträder i vart fall inte som helgjutna personer. 
Ordet människa förekommer inte. Människorna möter 
mig som:
- befolkning
- allmänhet
- boende
- sysselsatta
- trafikanter
- invånare/rumsenhet
- hushållskategorier
- dagbefolkning
- nattbefolkning
- inpendlare
- utpendlare
- befolkningsunderlag
- elevunderlag
- serviceunderlag
- bostadssökande
- förtursfall
- deltidsgruppsbarn 
-etc
Det vanligaste är att människorna inte benämns alls 
De kan anas bakom utbyggnadsbehov och fritidsakti­
viteter eller passivkonstruktioner. Till exempel:
"Fritidsaktiviteterna är relativt väl tillgodo­
sedda, bl a genom tillgången till naturområden 
vid Stora Kroksjön".
Det är svårt att helt frigöra språket från huvudper
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personer. När man försöker undvika människor som 
handlande individer frestas man att i deras ställe 
sätta ting:
"Skogsbruket bör ta hänsyn till naturvårds- och 
friluftsintressen".
"Dessa stadsdelar utgör ofta befolkningsunder­
lag för service och riktar sig till gemensamma 
intressepunkter som t ex skola, förskola, när­
butik, friområden för rekreation o s v".
"Alternativ A medger en etapputbyggnad, möjlig 
att anpassas till centralortens utbyggnadsbe­
hov".
Till de mänskliga attributen hör känslor och värde­
ringar. Jag letar förgäves efter värdeord, adjektiv 
eller andra ord med doft, must och färg. Här en na­
turbeskrivning :
"Området är till större delen bevuxet med barr­
skog och det finns flera stora kalhyggen. Kring 
Vadsjöarna vid Lindås finns blandskog och hag- 
marker, Vadsjöarna har betydelse för fågellivet. 
Hela Rosendalsområdet utnyttjas idag för rekrea­
tion och naturupplevelser".
Såväl Rosendals som Stadshagen/Lövekulle intresseföre­
ning inlämnade i slutet av februari 1979 sina yttranden. 
Det huvudsakliga innehållet i yttrandena illustreras 
av följande figur. Figuren är ett utdrag ur den samman­
ställning som stadsarkitektkontoret gjort av alla in­
kommande yttranden.
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ANTECKNINGAR EGET FÖRSLAG
Vid kommunens sammanträden märks att hänsyn tas till 
intressegruppernas åsikter. Även i det reviderade plan­
förslaget beaktas huvudinriktningen av deras syn. Dvs 
utflyttningen av europaväg E3, borttagande av den i ett 
alternativ planerade Köpmansleden, en dämpning av ut­
byggnadstakten samt att strövområden bör bevaras.
Gruppernas medlemmar tycker dock inte att kommunstyrel­
sens ställningstagande till riktlinjerna, för det revi­
derade planförslaget, stämmer överens med vad remiss­
svaren uttalat. Några sa exempelvis:
"Vi är ju inte politiker, men trots det så borde 
väl våra svar beaktas i lika hög grad som om vi 
vore politiska partier. Vi representerar ju ett 
par tusen människor ...."
"Man borde haft en samlad plan för hela kommunen 
när man fattar politiska beslut om sånt här. En 
generalplan eller vad det kallas. Vi vill vända på 
problemställningarna: Vi vill inte lägga ut be- 
byggbar mark efter dagens behov utan i stället vill 
vi lägga restriktioner på områden som inte bör 
byggas framöver".
Texten i det nya planförslaget har dock starkt påver­
kats av intressegrupperna. Vissa tjänstemän har tagit 
så starkt intryck att jag skulle vilja kalla dem rädda. 
Varje ord vägs mot en fiktiv opinion. Tjänstemännen 
vågar inte uttrycka någonting på ett sätt som kan bli 
kontroversiellt. Som en tjänsteman sä:
"Vi skriver inte längre exploatering, utan i stäl­
let "mjuk utbyggnad av ett område", eller "för att 
få ekonomi i planen måste man bygga" eller liknande
Kunde då dessa medborgare påverka kommunen så starkt 
att de själva blev nöjda? Kunde de genom ett större 
förberedelsearbete enat sig ännu mer? Kunde de ha kon­
centrerat sig till få frågor och enbart drivit dem?
Situationen som uppstått är intressant. Hur ska Aling­
sås förtroendemän och tjänstemän klara denna typ av 
planeringsprocess i framtiden? Kommer det nya aktions­
grupper vid varje planförslag? Finns det inget sätt 
för de politiska partierna att "suga upp" så här plöts­
liga, akuta opinioner? 1 1 Hur motstridiga intressen 
ska ett planförslag faktiskt jämka samman? Kan politis­
ka partier organiseras så att lokala opinioner kan dri­
vas den vägen?
1) Se vidare vår rapport om Kommunal demokrati och
planering.
w/‘]
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16. DEMOKRATI OCH MAKT
16.1 Inledning
Genom analyser av olika planformer uppstod inom projek­
tet olika frågeställningar. En sådan intressant in­
fallsvinkel är demokrati och makt. Det här är långt 
ifrån någon fullständig analys av maktförhållandena i 
Alingsås planering. Framställningen redovisar enbart 
några sammanställningar som kan sorteras in under denna 
anspråksfulla rubrik.
16.2 Kommunsammanläggningen 1974
En reformering av kommunallagstiftningen har pågått un­
der längre tid. Debatten och den kommunala demokratin 
har pågått samtidigt. Många har uttryckt oro för för­
svagning av demokratin genom övergången till större 
kommuner.
I Alingsås blev en av effekterna av kommunsammanlägg­
ningen 1974 att antalet förtroendevalda minskade kraf­
tigt. I hela landet var minskningen i genomsnitt 60- 70%. D
Under mandatperioden 1971-1973, dvs före den nya in­
delningen 1974, såg fördelningen äv fullmäktigeledamö­
ter ut så här :
PoJ-itiskt parti Alingsås Hems j ö Bj ärke TOTALT
Kommunens Väl — 3 — 3
Kommunal Samling 
Kristen Demokratisk
— 10 1 11
Samling
Moderata Samlingspar-
1 — 1 2
tiet 4 — 4 8
Folkpartiet 10 4 9 23
Centerpartiet 6 3 12 21
Socialdemokraterna 18 5 7 30
TOTALT 39 25 34 98
Dessa 98 fullmäktigeledamöter ska jämföras med de 49, 
som utgör fullmäktige i nuvarande Alingsås kommun.
Vad har minskningen för betydelse för medborgarna i 
Alingsås? Som i många andra kommuner kan detta ha ökat 
avståndet mellan förtroendemän och väljare. Jag har 
träffat många Alingsåsare "på gatan" som inte kan nam­
net på någon ledamot i kommunfullmäktige.
1) Enligt resultat från den s k Kommunalforskningsgrup­
pen. SOU 1975:46 Kommunal självstyrelse - kommunal 
indelning, B O Birgersson.
15 - A6
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Vad har minskningen betytt för förtroendemännen? Huvud­
sakligen mera arbete! Varje uppdrag har blivit betyd­
ligt mer arbets- och tidskrävande. Vad kan detta i sin 
tur leda till? Är det andra medborgare i Alingsås som 
blir förtroendemän? Är det människor med stort kunnan­
de, självsäkerhet, tid, pengar och liknande elitegen­
skaper som nu blir förtroendemän? De som inte hinner 
med hobbies, familjeliv och yrkesarbete? ■*-'
16.3 Förtroendemän i kommunledningen
Beskrivningarna av Alingsås planering har visat att 
förtroendemän med stor betydelse är presidierna i nämn­
der och styrelser, dvs ordförande och vice ordföran­
de. Dessutom har kommunstyrelsen stärkt sin ställning 
markant. 2) och kommunfullmäktiges debatter är det som 
huvudsakligen syns utåt. Jag beskriver här dessa bety­
delsefulla förtroendemän i grova drag.
Ålder_och_kön_på_fullmäktigeledamöter
De förtroendemän som verkade i fullmäktige i Alingsås 
under mandatperioden 1977-1979 var fördelade på kön 
och ålder på följande sätt: 3)
Politiskt parti:
Ålder (m) (fp) (c) (s) (vpk) (kds) TOTALT
män kv män kv män kv män kv män kv män kv
30 - 39 - - i - 2 1 i - i - 6
40 - 49 2 - 2 - 4 1 6 2 - - 17
50 - 59 1 2 2 2 2 1 2 1 - i 14
60 - 69 2 - 2 - 2 - 5 - - i 12
TOTALT 5 2 7 2 10 3 14 3 i 2 49
Genom­
snitts-
åldex
55 57 51 57 48 42 52 45 32 55 51 48
56 52 47 51 32 55 50
Medelåldern för en fullmäktigeledamot är således 50 år. 
Medelåldern är högst i moderata samlingspartiet och 
lägst i vänsterpartiet kommunisterna, genom dess enda 
representant. Det finns också en åldersmässig rangord­
ning inom flera av partierna. Som exempel har de två 
ledamöterna, som är yngre än 50 år, i moderata sam­
lingspartiet valts in på de båda sista platserna. Ten­
densen är likadan, men mindre uttalad hos folkpartiet 
och socialdemokraterna. Centerpartiet har inte denna 
rangordning efter ålder.
1) Se vidare härom i vår rapport Kommunal demokrati 
och planering.
2) Se vidare kapitel 16.
3) Beträffande partipolitisk fördelning, se kapitel 3 
respektive 5.
Av de 49 ledamöterna är 38 män, dvs 78%. Detta visar 
att kvinnorna är starkt underrepresenterade i fullmäk­
tige. De utgör nästan halva befolkningen i Alingsås 
men endast drygt 20% av fullmäktige. Kvinnorepresenta­
tionen var relativt jämt fördelad på de båda blocken. 
Moderat- och folkpartikvinnornas medelålder låg högre 
än partiernas manliga representanter. Centerns och so­
cialdemokraternas kvinnor var yngre än sina manliga 
partikollegor. Tablån visar att medelåldern är ganska 
lika: 51 år för männen och 48 för kvinnorna.
Eüïïî?ëîs£i2®iëàâîBôters_bostad
Hur fördelar sig fullmäktigeledamöterna inom Alingsås 
i förhållande till befolkningen? Har invånarna politis 
ka representanter i fullmäktige, i lika hög grad, obe­
roende av var de bor? Vi jämför här var fullmäktigele­
damöter bor med var de röstberättigade Alingsåsarna 
bor.
De 49 förtroendemännen i fullmäktige 1977-1979 bor så 
här enligt de gamla kommungränserna:
Kommungräns 
före 1974 (m) (fp) (c) (s)
, kds, ^ 
'vpk' TOTALT
Alingsås 5 6 7 13 1 32 65%
Bjärke 1 2 3 2 1 9 18%
Hemsjö 1 1 3 2 1 8 16%
7 9 13 17 3 49 100%
1) Har ej kunnat särskilja.
Sammanlagt fanns det vid 1976 års val drygt 20.000 
röstberättigade i Alingsås. Deras boende såg på motsva 
rande sätt ut så här:
Kommungräns 
före 1974
Antal röstbe­
rättigade
Alingsås 19.807 73%
Bjärke 3.620 18%
Hemsjö 1.875 9%
20.302 100%
Den gamla Bjärkedelen fick således en fullständig över 
ensstämmelse mellan andel röstberättigade och andel 
fullmäktigeledamöter (18% av vardera). Gamla Alingsås 
kommun blev dock underrepresenterad i fullmäktige: 73% 
av väljarna,men endast 65% av fullmäktige. Hemsjödelen 
blev kraftigt överrepresenterat: 9% väljare och 16% 
av fullmäktiges ledamöter.
Hur kan detta påverka den kommunala demokratin? Jag 
har ibland sett hur den så kallade bypolitiken präglat 
politiska diskussioner. Förtroendemän som bor och
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verkar i en viss del av Alingsås kommun känner själv­
fallet denna kommundel väl. Det ligger då nära till 
hands att de representerar den kommundel de bor i. Att 
de driver frågor som rör denna osv.
Nämnders_och_styrelsers_presidier
Andra ledande förtroendemän är ordförande och vice ord­
förande i nämnderna/styrelserna. Med undantag av val­
nämnden har alla nämnder och styrelser i Alingsås bor­
gerlig ordförande och socialdemokratisk vice ordföran­
de under mandatperioden 1977-1979.
Jag ger en bild av dessa betydelsefulla förtroendemän 
genom att redovisa några persondata i följande tablå:
Ordförande/vice ord­
förande
Nämnder/styrelser KF
Ls
KS
:damot
KSau
i1)
Annan
nämnd
Titel
(födelseår)
Övriga engagemang 
och relationer
Kommunstyrelse:
- ordförande
X X X (BN) Civilekonom
(1930)
Byggarbet snämnd en
Sv.Kommunförbundets 
Länsavdelning (Tax. 
nämnden) l:a särskilda 
tax.distr. FABS.
- vice ordförande X X X Ombudsman
(1917)
Huvudman för Sparbanker 
Ers. byggarbetsnämnden 
Ombud Sv.Kommunförbun­
dets länsavdelning
FABS
Personal- och orga­
nisationsutskottet:
- ordförande
X X (x) Ingenjör
(1927)
Ers. Sv.Kommunförbun­
dets länsavdelning 
(FABS)
- vice ordförande X X Metallarbe­
tare
(1923)
Valberedningen
Ers. Sv.Kommunförbun­
det. Tax.nämnden (VI)
Byggnadsnämnden:
- ordförande
X Civ.ing./
direktör
(1915)
FABS
Gift med ord SS.
- vice ordförande X Vaktmästare
(1910)
V.ordförande, valbered­
ningen. Borgerlig med­
lare. (HSB-föreningens 
styrelse) (Tax.nämnd) 
(VII)
Centrala byggnads­
kommittén:
- ordförande
X Bankdirektöi 
(1928)
- vice ordförande (x) Byggnads­
snickare
(1938)
(Tax.nämnden)
(Fast.taxering) (sär­
skild)
1) Markering inom parentes innebär suppleant.
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Trafiksäkerhets- 
kommittén:
- ordförande
(x)
1)
——
Förs-
nämnd
SCN
T
Poliskom-
missarie
(1910)
Taxeringsnämnd (VI)
- vice ordförande Fastighets-
skötare
(1918)
Taxeringsnämnd (VI) 
(Särsk. tax.distrikt)
Fritidsnämnden:
- ordförande
X (x) Fabrikör
(1933)
(FABS)
- vice ordförande (x) Målare
(1917)
Tax.nämnd (VIII)
Särsk.tax.distrikt 
Hustru arbetar iunatbe- 
spisningen
Hälsovård snämnden:
- ordförande
Lantbrukare
(1926)
Inget politiskt upp­
drag tidigare
- vice ordförande (x) Mätningsman
(1935)
Naturvårdsombud 
(Tax.nämnd)(VI)
Kon sumentnämnd en:
- ordförande
' -
Fabriks­
chef
Enbart CBK tidigare
- vice ordförande Vävlagare
(1920)
Tax.nämnd l:a särsk. 
distr. Huvudman i 
Sparbanken t o m 81
Kulturnämnden:
- ordförande
X
X
(x)
(x)
SS Bankt j änste-
man
(1929)
(Brevikshultsstämmor) 
Valberedningen
Gift med SS-ledamot
- vice ordförande Fru
(1940)
Nämndeman Alingsås 
tingsrätt. Gift med 
KF-ledamot
Skolstyrelsen:
- ordförande
X Fru
(1919)
Valberedningen
Gift med ordf. BN
- vice ordförande X Butiksföre-
ståndare
(1929)
(Valberedningen)
(Tax.nämnd) (VI)
(FABS)
Sociala central­
nämnden:
- ordförande
Fru
(1913)
Enbart sociala poli­
tiska uppdrag tidi­
gare
- vice ordförande X Förman
(1916)
1) Markering inom parentes innebär suppleant.
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Överlappningen mellan presidierna och fullmäktige är 
ett förhållande som går att läsa ur tablån. Dessa är 
ej ledamöter av fullmäktige :
- vice ordförande i trafiksäkerhetskommittén
- ordförande i hälsovårdsnämnden
- vice ordförande i hälsovårdsnämnden (är dock 
suppleant i fullmäktige)
- ordförande i konsumentnämnden
- vice ordförande i konsumentnämnden
- vice ordförande i kulturnämnden
- ordförande i sociala centralnämnden.
Säger detta någonting om maktförhållandena? Min tolk­
ning är att nämnder och styrelser som representerar 
svaga intressen i samhället också är svaga politiska 
nämnder. Hälsovård, trafiksäkerhet, konsumentfrågor, 
kultur och socialvård är relativt svaga samhällsin­
tressen, Är det också så att dessa nämnder och styrel­
ser har låg politisk status? Om det är till dessa som 
förtroendemännen med lägre ställning i partiet rekry­
teras är nämndernas status sannolikt också låg. D
Jag kan också utläsa att enbart en ordförande/vice ord­
förande är ledamot av kommunstyrelsen, nämligen fri­
tidsnämndens ordförande. Alingsås kommunstyrelse är så­
ledes inte uppbyggd av ordförandena i nämnder och sty­
relser. Är detta bra eller dåligt? Vad skulle det inne­
bära om Alingsås kommunstyrelse bestod av dessa repre­
sentanter för sektorsintressen i stället?.
Ibland talas det i populärspråk om pampar och om mång- 
syssleri. Framgår det något intresseväckande om detta 
i tablån? Jag kan inte påstå att mångsyssleriet är om­
fattande i Alingsås. Delvis är detta orsakat av poli­
tisk praxis. Inom det socialdemokratiska partiet har 
man som praxis att ingen ska sitta i mer än en nämnd/ 
styrelse. Några förtroendemän har dock fler kommunala 
uppdrag än andra. Dessa är:
- kommunalrådet (c)
- ordförande i trafiksäkerhetskommittéen (c)
- ordförande i fritidsnämnden (c)
- ordförande i kulturnämnden (c)
- ordförande i personal- och organisationsut­
skottet (fp)
- vice ordförande i kommunstyrelsen (s).
Här ser det ut som om mångsyssleri främst var en bor­
gerlig företeelse. Jag tror dock att det huvudsakligen 
beror på partiernas organisation och uppbyggnad.
Hur ser åldersfördelningen ut i presidierna? Det visar 
sig på samma sätt som i fullmäktige - att huvuddelen 
är äldre än 50 år:
1) Se vidare om hierarkier i kapitel 16.
231
Födelseår :
-1910 1911 - 20 1921 - 30 1931 - 40 1941 -
2 11 7 4 0
Könsfördelningen liknar också den i fullmäktige. Pre­
sidierna är dock än mer mansdominerade (85%). Av de 
fyra kvinnor, som är med i tablån, är två ordförande 
och två vice ordförande. Tre av dem representerar de 
s k humanistiska nämnderna. Det är endast en nämnd i 
Alingsås som har en relativt stor kvinnlig representa­
tion. Kulturnämnden hade 1977-1977 6 kvinnor av 11 le­
damöter. Får kvinnor enbart vara med på betydelsefulla 
politiska poster när det gäller representation av sva­
gare samhällsintressen? Kultur anser jag inte vara ett 
starkt sektorsintresse i Alingsås kommunala planering.
Var bor dessa förtroendemän? Har de en fördelning inom 
Alingsås som liknar fullmäktigeledamöternas?
Förutom presidierna i nämnder och styrelser har jag 
studerat bostadsort Eör kommunstyrelsens ledamöter.
När jag summerar dessa förtroendemän visar det sig att 
knappt 80% bor i Centralorten. D v s de är koncentre­
rade till gamla Alingsås kommun på ett helt annat sätt 
än fullmäktiges ledamöter. De enda som bor utanför 
Centralorten är:
- ordförande i konsumentnämnden (c)
- ordförande i kulturnämnden (c)
- ordförande i hälsovårdsnämnden (c)
- ordförande i fritidsnämnden (c)
- samt 3 kommunstyrelseledamöter (c), (fp) och (m)'.
Kan detta påverka var s k bypolitiska frågor kommer 
fram? Är det vanligare att bypolitik förs i fullmäktige 
än i kommunstyrelsen?
Slutligen är det ovanligt i Alingsås med dubbelrollen 
förtroendeman i ledande ställning och kommunal tjänste­
man. Det är endast kommunassistenten på administrativa 
kontoret som också är ledamot av fullmäktige (s) och 
sekreterare i kommunstyrelsen.
16.4 Ärenden i fullmäktige och kommunstyrelse
Hur många frågor/ärenden behandlas årligen i de poli­
tiska organen? Följande sammanställning ger en uppfatt­
ning om omfattningen efter kommunsammanläggningen:
Antal ärenden i:
Är fullmäktige kommunstyrelsen kommunstyrelsens arbets­
utskott
1974 307 575 795
1975 280 521 676
1976 245 516 664
1977 242 529 692
Det är således fler och fler ärenden, ju mindre den po­
litiska församlingen är. Det behandlas mer än dubbelt 
så många ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott som i 
fullmäktige.
Hur går det då till när en frågeställning blir ett po­
litiskt ärende i Alingsås? Jag visar i det följande 
arbetsgången :
2â222Ç*Di22_£iii_*S2ï25}22§£Yï®i222:
Dagordning till kommunstyrelsens arbetsutskott upp­
rättas av kommunassistenten. Flera sådana utgör 
tillsammans dagordningen till kommunstyrelsen. Kom­
munassistenten framhåller att:
"Det förekommer inte någon manipulation med 
ärendeföljder. Jag lägger exempelvis inte in 
"långpratarärenden" före ett mycket väsentligt 
ärende, för att trötta ut förtroendemännen.
Inte heller brukar kommunalrådet försöka på­
verka dagordningens uppställning".
Kommunassistentens sortering och därmed priorite­
ring är denna:
1. Stadsplaneärenden är alltid viktigast, även små 
utvidgningar och ändringar.
2. Ärenden som fastighetschefen representerar
3. Ärenden som byggnadschefen representerar
4. Övriga förvaltningsärenden även sådana utan för­
valtningschef srepresentation
5. Sist kommer rena ströärenden angående bidrag, 
borgen, kallelser etc.
2222EÇ*2i22_î-±II_ïS2ïI™22f2iiîI!§?Sti2e :
Dagordningen sammanställs av stadsjursiten på ad­
ministrativa kontoret. Han utgår från de ärenden 
som kommunassistenten lämnar till honom. (Enbart 
vissa av kommunstyrelsens ärenden går till full­mäktige.) Hans sorteringsordning är denna;-*-'
1. Kommunala förtroendemäns avsägelser från uppdrag
2. Kommunala kompletteringsval
3. Stadsplaneärenden
4. Ämnesvis grupperade ärenden sorterade efter hur 
mycket debatt de kommer att förorsaka
5. Borgensärenden, byggnadskreditiv, interpella­
tionssvar etc.
Under grupp 4 ovan försöker stadsjuristen helt en­
sam bedömma debattens omfång. Han tar kontrover-
1) Ärendeföljd på VEPA respektive årsbudget följer pro­
gramområde snumreringen .
233
siellä ärenden först. Detta för att förtroende­
männen inte ska vara alltför trötta då viktiga ären­
den debatteras.
Förutom denna sortering görs ansträngningar att få 
ärenden att hänga samman.
Formellt skriver fullmäktiges ordförande under dag­
ordningen. Han ändrar aldrig ordningsföljden.
När man ser detta kan man undra varför inte programom­
rådena i VEPA är rangordnade mer efter grad av sanno­
lik debatt. För VEPA och årsbudget gäller inte samma 
prioritering mellan ärenden som på andra fullmäktige­
möten. Detta har givit utslag bl a i en motion. Vän­
sterpartiet kommunisterna har önskat få behandla barn- 
omsorgsfrågorna tidigare på VEPA-dagordningen. Detta 
har dock inte medgivits. Ett motiv som omgavs var:
"Nu har förtroendemännen lärt sig programområdes- 
uppläggningen. Ändrade man på denna skulle de be­
höva börja bläddra fram och tillbaka i dokumentet. 
Dessutom skulle ordförande alltid behöva fastlägga 
ny ordningsföljd i början av fullmäktiges möten".
Hur går det till när protokollen skrivs? Den som skri­
ver dagordningen skriver också protokollen. Så här går 
det till:
KommunstYrelsens_grotokoll:
De skrivs numera efter respektive möte. Kommunas­
sistenten sa:
"Tidigare prövade jag att skriva hela protokol­
len utom att satserna före mötena men det har 
jag upphört med. Det blev så mycket bordlägg­
ningar och sådant, så det var enbart en massa 
onödigt arbete."
Kommunfullmäktiges_grotokoll:
Stadsjuristen utnyttjar i princip protokollen från kom­
munstyrelsen respektive dess arbetsutskott och fyller 
på dessa. Han säger så här:
"Har aldrig prövat att skriva protokoll i för­
väg. Det är både principiellt felaktigt och 
omöjligt. Det är så mycket yrkande propositio­
ner, kontrapropositioner, reservationer och 
liknande. Det har blivit mycket komplicerat 
att skriva fullmäktigeprotokollen. I samband 
med kommunsammanläggningen 1974 började vi med 
alla dessa voteringar."
Vilka av dessa ärenden blir då debattärenden? Nedan be­
skrivs vilka intressen i samhället som blivit föremål 
för debatt i Alingsås kommunfullmäktige några av de 
senaste åren. Naturligt nog har jag efterhand inte kun­
nat värdera eller gradera debatten. Inläggens typ,
längd eller emotionella laddning är också okänd. Föl­
jande sammanställning ger en uppfattning om relationen 
mellan antal yttranden och antal debatterade sådana:
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1977 1978 Sammanlagt
Antal Débat- Antal Débat- Antal Débat-
Ärendetyp yttran- terade yttran- teradê yttran- terade
den Antal % den Antal % den Antal %
Central
administration 15 13 87 20 12 60 35 25 71
Byggnation - 
boende 41 19 46 53 22 42 94 41 44
Trafik 17 6 35 11 3 27 28 9 32
Fritid 17 11 65 9 5 56 26 16 62
Miljö 9 4 44 8 3 38 17 7 41
Utbildning 18 11 61 12 8 67 30 19 63
Kultur 3 — — 7 3 43 10 3 30
Social omsorg 16 8 50 13 9 69 29 17 59
Arbet smarknad 4 2 50 4 1 25 8 3 38
Finansiering 
- borgen 16 4 25 8 1 13 24 5 21
Remissyttranden 5 5 100 10 9 90 15 14 93
Övrigt
Anmälningar, val
6 4 67 6 2 33 12 6 50
etc 22 2 10 36 2 5 58 4 7
Det visar sig att de yttranden som nästan genomgående 
orsakar debatt är remissyttranden.
Dessutom talar såväl förtroendemän som tjänstemän i 
Alingsås om de långa fullmäktigesammanträdena. Ett 
exempel på debattlusten i fullmäktige framgår av föl­
jande artikel i Göteborgsposten 1979-11-22:
FÖRSLAG OM AU-INSYN NEDRÖSTAT I ALINGSÅS :
Alingsås (G-P): Ett för 
svensk kommunalpolitik unikt 
förslag om att ge au-ledamöter 
närvarorätt i vissa nämnder av­
värjdes av Alingsås fullmäktige 
på onsdagskvällen efter fyra tim­
mars frän debatt och fjra vote­
ringar.
Alingsås har under senare år 
kommit att inta en särställning 
inom kommunalpolitiken. Inget 
fullmäktigesammanträde utan 
flera voteringar och maratonde­
batter. Församlingen har fått anslå 
flera dagar för att nå fram till 
beslut.
Det finns två förklaringar. För 
det första: dålig förberedelse av 
de olika ärendena i facknämnder­
na. För det andra: bristande sam­
arbete mellan facknämndema och 
kommunstyrelsen.
— Med .2 000 anställda och 300 
miljoner i omsättning är Alingsås .
inte längre en kommun som för­
troendevalda kan sköta på fritid 
Har fordras ett Ökat heltidsenga- 
gemang av de ytterst ansvariga 
politikerna, sade kommunalråde: 
Uno Wengholm (c) med instäm­
mande av Nils Hultmark (m) och 
Arne Bengtsson (s) i inledninger. 
av onsdagens fullmäktigesam- 
manträde.
Mot. denna bakgrund lade 
kommunstyrelsen fram ett förslag 
om att dess arbetsutskott skall ha 
en , heltidsarvoderad . oräförande 
och fyra deltidsaryodçrade leda­
möter. Man ville som första kom­
mun i landet utnyttja sig av den 
nya kommunallagen och få full­
mäktigebeslut på att kommunsty­
relsens au-ledamöter gavs närva­
rorätt i de tunga facknämndema 
och där även fick sina uppfatt­
ningar protokollförda.
Enligt Uno Wengholm skulle 
detta vara en garanti för dubbel­
riktad information kommunsty- 
rel$ç — facknämnder.
235
16.5 Hierarkier mellan förvaltningar respektive
styrelser/nämnder
Kommunstyrelsen och dess beredande organ - administra­
tiva kontoret - har en mycket stark ställning i Aling­
sås. Förhållanden som bygger upp denna styrka är:
- att administrativa kontoret har en central roll i 
den fysiska översiktsplaneringen
- att fler utskott knutits till kommunstyrelsen 
(POU)
- att kommunstyrelsens arbetsutskott styr plane­
ringsfrågor i ett tidigt skede (via SAMSK)
- att såväl tekniska kontoret som fastighetskonto­
ret sorterar direkt under kommunstyrelsen
- att ledamöterna inte behöver känna sig bundna av 
tidigare facknämndsbeslut -*-)
- att kommunstyrelsens arbete med VEPA är styrande 
för nämnder och förvaltningar.
Självklart under kommunstyrelsen ligger då alla nämn­
derna. Finns det också en rangordning mellan dem? Många 
tjänstemän i Alingsås talar om tekniskt-fysiska nämnder 
i motsats till de mer humanistiska. Ibland säger de 
tunga nämnder i förhållande till lätta.
Ingen förtroendeman har förnekat att det finns en rang­
ordning mellan nämnderna. Smärre variationer om ord­
ningen utalas men denna förefaller ganska tydlig:
1. Byggnadsnämnden
2. Centrala byggnadskommittén
3. Sociala centralnämnden
4. Kulturnämnden, Fritidsnämnden, Skolstyrelsen
5. Hälsovårdsnämnden
6. Trafiksäkerhetskommittén
Trots att kommunstyrelsen övertagit en stor del av 
byggnadsnämndens tidigare ansvarsområde ligger den 
högst upp i nämndhierarkin. En förtroendeman uttryckte 
det så här:
"Byggnadsnämnden är till och med så tung att synner­
ligen få kvinnor kan tänkas bli insläppta".
Gäller denna hierarki också tjänstemännen? Ett sätt att 
mäta detta skulle kunna vara förvaltningschefernas lö­
ner. Följer de nämndernas status? Förvaltningschefer­
nas löner kan rangordnas så här: 2)
3)1. Skoldirektören 130.296 kronor
2. Förvaltningschefen 123.136 "
3. Stadsarkitekten 119.013 "
1) Fritidsnämndens ordförande har dock en särställning, 
eftersom han också sitter i kommunstyrelsen.
2) Enligt Personalbudget 1978.
3) Avlöningsförstärkning inberäknad.
4 . Fastighetschefen 
/Byggnadschefen 118.152 kronor5 . Socialchefen 88.548 II
6 . Kulturchefen 87.420 II
7 . Museichefen 80.280 II
8 . Fritidschefen 76.680 II
9 . Brandchefen 75.828 II
10 . Hälsovårdschefen 70.188 II
vi bortser från skoldirektören, för vilken speciella
avtal gäller, ligger tjänstemännen, som sorterar under 
kommunstyrelsen högt. Därefter visar sig precis samma 
rangordning som den allmänna synen på nämnderna angav. 
Dvs, stadsarkitekten, som tillhör byggnadsnämnden, 
högt. Socialchefen högre än andra s k humanistiska för­
valtningschefen. Slutligen hälsovårdschefen längst ner 
i hierarkin.
Har förvaltningscheferna också olika förutsättningar 
att klara den accentuerade planeringen? Har vissa för­
valtningar akademiker som chefer medan andra saknar 
formell utbildning i planeringsfrågor? En grov uppställ­
ning av förvaltningschefernas formella utbildning ser 
ut så här:
förvaltningschefen
planeringschefen
ekonomichefen
stadsarkitekten
fastighetsehefen
byggnadschefen
hälsovårdschefen
skoldirektören
socialchefen
fritidschefen
kulturchefen
jur.kand + civ.ekonom 
enstaka akademiska betyg 
civ.ekonom 
arkitekt (SAR) 
akademiker (SACO) 
civilingenjör 
ej akademiker 
akademiker (SACO) 
socionom 
ej akademiker 
akademiker (SACO)
Huvuddelen av förvaltningscheferna i Alingsås har så­
ledes akademisk utbildning. Detta är då sannolikt ingen 
orsak till hierarkierna mellan förvaltningarna.
17. PLANERANDE MÄNNISKOR
17.1 Inledning
I de tidigare genomgångarna har vi presenterat förtro­
endemän och tjänstemän som två olika grupper. Men vad 
finns det för människor bakom beteckningarna? Själv­
fallet finns det, såväl inom förtroendemannagruppen, 
som bland tjänstemännen en hel rad värderingar och 
attityder representerade. Eftersom planering är en ak­
tivitet som utförs av dessa människor, kan det vara in­
tressant att studera dem lite noggrannare såsom indivi­
der. Ö v s, se på planeringen ur ett socialpsykologiskt 
perspektiv. D
Det är dock svårt att göra detta för en enskild kommun, 
bl a av forskningsetiska skäl. Dessutom har vi inte 
genomfört studier av sådan noggranhet att det går att 
säga något definitivt och exakt. Här redovisas några 
iakttagelser, som ger en viss uppfattning om i vilken 
atmosfär Alingsås planering bedrivs.
17.2 Atmosfär i planeringens värld
Förtroendemännen och tjänstemännen, dvs individerna 
med olika bakgrund, attityder, kunskaper osv, verkar 
i en mängd olika grupperingar. 2) varje sådan grupp kan 
kallas ett socialt system. Exempel härpå är PLASK, kom­
munstyrelsens arbetsutskott osv. Inom varje socialt 
system utvecklas speciella normer och attityder. Nor­
merna kan vara såväl formella som informella. Dvs, 
det sociala systemet påverkas av dokumenterade regler 
om hur procedurer ska gå till, vilka beslut som får 
fattas osv. Dessutom påverkar de betydligt mer svår- 
fångade informella beteendereglerna. Dvs, hur indi­
viderna "bör" bete sig i givna situationer. För att 
vidmakthålla dessa informella regler utövas en ständig 
social kontroll. Genom uppmuntran och gillande påver­
kas en individ att följa reglerna. Om någon försöker 
avvika utsätts hon eller han för sociala sanktioner 
genom förebråelser, åtlöje etc.
Med detta som bakgrund har de olika sociala systemen på 
förvaltningarna i Alingsås studerats med syftet att få 
en viss uppfattning om vilken atmosfär, vilken stäm­
ning planering bedrivs i. Följande frågeställningar har 
varit viktiga för att kunna karaktärisera olika för­
valtningar respektive grupper:
- Hur ser man på arbetets inriktning?
- Hurudan är inställningen till nya idéer?
- Vilken inställning har man till planering?
- Hur öppet/slutet är systemet inåt respektive utåt
- Hur fattas besluten?
1) Se i vår rapport Planerande människor - om attityder 
atmosfärer, tröghet och föränderlighet i den kommu­
nala planeringen.
2) Detta framgår av kapitel 5,
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Detta kan exemplifieras genom att beskriva administra­
tiva kontoret, dvs rådhusets personal, som ett socialt 
system. I stället för att ge min bild av atmosfären re­
dovisas två chefstjänstemäns uppfattningar:
Administrativa .kontoret som socialt system
Enligt_en_chéfst^änsteman.
\fårt kontor är uppdelat mellan för­
sta och andra våningen. Vi här uppe 
på kansli- och planerings- och per­
sonalavdelningen är ett gäng och 
ekonomiavdelningen där nere är ett 
annat. Dessutom är ekonomiavdel­
ningen socialt delad i lönekonto­
ret och "de andra". Denna uppdel­
ning beror mest på att vi har 
olika kafferum.
Trots denna uppdelning finns det 
inga hierarkier här på rådhuset.
Det existerar egentligen varken 
trivsel eller samarbete. Det som 
driver människorna är att få pen­
gar i lönekuvertet.
Vi har inte några gemensamma mål­
sättningar att arbeta utifrån. 
Kontakten utåt är ganska sluten 
dvs vi har inte någon ambition 
att vara ett serviceorgan mot 
allmänheten eller liknande ambi­
tioner .
Man ställer inte upp för varandra. 
Det man gör är det man är tvungen 
till enligt instruktioerna. Själv­
fallet finns det variationer i syn­
sätt hos olika personer inom hu­
set, men det är detta som präglar 
andan här.
Ehligt_en_annan_chefstjänsteman.
Vi har inte helt klara direktiv när vi pla­
nerar och utreder. Ofta har vi inga direk­
tiv överhuvudtaget. Därför försöker vi ar­
beta så förutsättningslöst som möjligt. Det 
går inte att komma ifrån att vi planerare 
har egna värderingar som ger utslag i pla­
neringen. Detta är en arbetspolicy hos alla 
chefstjänstemän här på administrativa konto­
ret. Detta präglar oss.
Hela kontoret ställer upp och "servar" poli­
tiker, andra förvaltningar och även allmän­
heten i den mån kontakt uppstår. Atmosfä­
ren präglas av att alla vill ställa upp.
Integrationen, samarbetet etc varierar be­
roende på vilka avdelningar inom rådhuset 
man talar om. T ex blandar sig förvaltnings­
chefen aldrig i ekonomiavdelningens arbete. 
Dock med undantaget för inköpsfunktionen. 
Inköpsledaren går direkt till förvaltnings­
chefen, kanske pga att kommunstyrelsens ar­
betsutskott är inköpsorgan och att ekonomi­
chefen ej är föredragande där.
Beträffande personal och planeringsavdel- 
ningen går förvaltningschefen aldrig in i 
personalfrågor, men beträffande planerings- 
biten går förvaltningschefen in mycket inten­
sivt. Relationen mellan chefstjänstemän och 
ledande politiker är ett irriterande ptoblem, 
som lägger sordin på stämningen. Det är 
svårt att klara gränserna mellan såväl chefs­
tjänstemännen inbördes, som mellan tjänstemän 
och politiker.
På det hela taget fungerar dock samarbetet 
bra. Många av oss trivs även om vi har våra 
problem.
Dessa exempel leder på ett naturligt sätt in på indi­
viderna i planeringen. Hur kan två individer ha så oli­
ka uppfattning om samma sociala system? På motsvarande 
sätt som ett socialt system kan beskrivas utifrån 
olika egenskaper kan individer beskrivas i grova drag.
17.3 Individer i planeringens värld
Planerarna, dvs såväl förtroendemännen som tjänste­
männen kan grovt karaktäriseras på likartat sätt som 
de sociala systemen.
Här ges ingen beskrivning av förtroendemannatyper eller 
tjänstemannatyper i Alingsås. I stället redovisas några 
karaktäristiska uttalanden från planerarna, vilket ger 
uttryck för deras attityder till varandra, vilket sät­
ter sin prägel på planeringen i Alingsås.
"Ett accentuerande problem är att tjänstemän yttrar 
sig i politiska frågor. När t ex chefstjänstemän 
förordar minoritetens väg, så väcker detta våldsam 
irritation hos majoriteten".
"Vi politiker vill in tidigt i planeringsfrågorna".
"Problem är idag politikerföraktet och de svåra 
villkor politiker tvingas arbeta under. Ingen vill 
bli politiker idag".
"Vi politiker inser och tycker det är problematiskt 
att människor har svårt att se helheter. De "pop~ 
par" upp i en speciell fråga, men går inte in i ett 
parti och tar ideologisk ställning. Det är idag 
svårt för människor att organisera sig och vara po­
litiskt aktiva. Ta t ex de unga familjer som skaf­
far sig hus och småbarn. Ingen kommer att vilja 
bli politiker under dagens villkor".
"Blockpolitiken har börjat hårdna här i Alingsås".
"Vi politiker och vissa chefstjänstemän har så 
olika värderingar. Det går ej att jobba ihop".
"Tjänstemän måste kunna hålla tyst. De ska inte in­
formera om allt".
"Vi blir fullständigt styrda av länsstyrelsens 
tjänstemän".
"Den s k kommunala självstyrelsen har naggats i 
kanten i mycket hög grad under 70-talet. Dödsstö­
ten var egentligen kommunsammanläggningen 1974. 
Förstärkningen av länsstyrelsens enheter har också 
bidragit. Dessutom kan länsstyrelsens lekmannasty- 
relse omöjligen sätta sig in i alla de detaljfrå­
gor som rör kommunerna. De sysslar huvudsakligen 
med tjänstetillsättningar och remissyttranden".
Attityder_hos_tjänstemän:
"Alla de borgerliga partierna har dåliga kontakter 
med sina partigrupper. Man kan säga att var och en 
av de borgerliga i kommunstyrelsens arbetsutskott 
är "sig själv nok • "
1) Se vidare om politiker och tjänstemän i vår rapport 
Planerande människor - om attityder, atmosfärer, 
tröghet och föränderlighet i den kommunala plane­
ringens värld.
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"Den politiska samordningen brister avseende sam­
ordningen mellan kommunstyrelsen och facknämnderna. 
Man har ej tillräckliga diskussioner i partigrup­
perna. Som det fungerar nu måste kommunstyrelsen 
nästan genomgående "köra över" någon facknämnd när 
de ska ta ett gemensamt beslut".
"Jag är skeptisk mot blandade grupper. Politikerna 
blir nästan tjänstemän och den politiska förank­
ringen glöms. Politikerna sköter ej sin roll som 
informatörer. Första politikerinstans bör vara kom­
munstyrelsens arbetsutskott eftersom dessa ska 
spela rollen av informatörer till respektive parti­
grupp" .
"Vi tjänstemän vill ha stark styrning från politi­
kerna" .
"Vi har en ypperlig formell organisation, men vi 
klarar inte av den. Vi kan ju inte samarbeta".
"Tidigareläggning av den politiska diskussionen om 
planeringsfrågor önskas. Nu uppstår debatten ofta 
först i fullmäktigeskedet och då i detaljfrågor. 
Detta är för sent för oss tjänstemän".
"Bättre styrning av hur diskussionen ska föras be­
hövs. Vilka frågor ska diskgteras i fullmäktige?
Nu diskuteras småsaker men inte de stora målsätt- 
ningsfrågorna1"
"Vi måste få politiska målsättningar". 
"Planeringsfrågor bör strikt tjänstemannaberedas".
"Alla förvaltningar utom planeringsavdelningen är 
oerhört präglade av objektivitet och tror på central 
planering. Man vågar och vill ej blanda sig i poli­
tiska frågor. Detta yttrar sig i att planerarna på 
dessa förvaltningar ej framlägger servicebehov, för­
slag till utbyggnad osv. Den mest extrema förvalt­
ningen är Socialförvaltningen. Planerarna tror att 
politikerna ska fylla i behov och förslag till åt­
gärder. Allt är ju politik. Politikerna kan inte.
De har varken kunskap eller tid att lägga förslag. 
Detta måste planerarna göra. Planerarna gör det ej 
om de inte får en målsättning att "räkna" på. Pla­
nerarna ska serva politikerna med detta. Bästa sät­
tet att klara ut detta är att aktivera förvaltnin­
garna i nytt GPF-arbete".
"Nämndpolitikerna har fullmäktige som diskussions- 
bas. Diskussionens omfattning i fullmäktige beror 
av i vilken grad kommunstyrelsen går emot nämndbe­
sluten eller ej. I praktiken är det ofta så att 
kommunstyrelsen ändrar nämndbesluten, eftersom de 
har det ekonomiska ansvaret".
"Vi ger oss ut för att ha ett fungerande system för 
planering, med framförhållning och högberedskap in­
för kommande förändringar. Denna image har skapats 
kring Alingsås. Men nu har vi stuckit hål på bal­
longen" .
Hur bör då planerarna vara? Vilka attityder är bra för 
planeringen? Svaren på dessa frågor präglas naturligt­
vis av vilka problem som upplevs.
17.4 Kvinnor i planeringens värld
Kvinnors erfarenheter och kunskaper får idag inte möj­
lighet att påverka vårt samhälle i samma utsträckning 
som männens. Detta delvis för att kvinnor inte deltar 
i beslutsprocesserna i samma utsträckning som männen.
Detta är ett generellt påstående. Gäller det också i 
Alingsås? Ja, jag vill påstå det.
Min ambition att studera kvinliga chefstjänstemän vi­
sade sig omöjlig eftersom det inte finns några kvin­
liga chefstjänstemän i Alingsås.
Då återstod kvinnorna i de politiska organen.
Jag vill gärna belysa villkoren för en kvinna i plane­
ringens värld. Hon är oppositionspolitiker (s) i 
Alingsås och för henne gäller följande:
Att_vara_kvinnli2_förtroendeman_i_Alin2sås
Hennes bakgrund är:
- hon har varit engagerad i partiet sedan 1968
- hon har familj med tre barn
- hon är förvärvsarbetande på heltid
- hon kom in i politiken via Kvinnoklubben
- hon har genomgått gymnasieutbildning på kvällarna 
under 8 år
- hon är drygt femtio år gammal.
Hennes politiska uppdrag är:
- Kvinnoklubben (sekreterare)
- Alingsås Nordvästra Socialdemokratiska Förening 
(sekreterare)
- Kommunala gruppen (sekreterare)
- Skolstyrelsens arbetsutskott
- Skolstyrelsen (ledamot)
- Kommunfullmäktige (ledamot)
I hennes tjänst på kommunkansliet ingår dessutom 
att vara sekreterare i kommunstyrelsen samt dess 
arbetsutskott.
De tidsmässiga kraven på henne är att hon ska delta 
i såväl partiarbetet som de nämnder /styrelser hon 
är engagerad i. För henne innebär det:
- arbetarkommunens möten 1 gång/månad
- stadsdelsföreningsmöten —"—
- kvinnoklubbens möten —"--
- partiets studiecirklar 12 ggr /år
Därutöver ska hon delta i de obligatoriska parti- 
gruppsarbetet två dagar före varje fullmäktigemöte.
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16 - A6
I praktiken innebär detta att det politiska enga­
gemanget upptar 3 kvällar i veckan samt minst var­
annan söndag under hösten respektive våren. Arbe­
tet under helger består av inläsning av sammanträ- 
deshandlingar. Dessa understiger sällan ett 100-tal 
sidor.
"Det är svårt att hinna och orka läsa allt det 
man vill. Att läsa något utöver sammanträdes- 
handlingarna går aldrig. Partiarbetet är be­
tungande. Det är tungt att vara både heltids- 
arbetande utom hemmet och politiskt aktiv. Som 
kvinna kan man egentligen inte välja att vara 
med i kvinnoklubben eller ej om man en gång i 
tiden började där. På motsvarande sätt är det 
ett absolut krav att ställa upp i studiecirk­
larna. Om inte så får man nog vetskap om att 
man borde vara mera aktiv ....”
Det är lungt under sommarsäsongen samt extremt ar- 
betssamt under valrörelser. Såsom mellanläge har 
politikern i Alingsås det årliga årsbudgetarbetet 
(oktober) samt arbetet med VEPA i mars-april som 
rutinmässiga och arbetskrävande moment.
Hur är relationen till tjänstemännen?
"Det finns en accentuerad kritik inom det so­
cialdemokratiska partiet av politikernas ökade 
beroende av tjänstemän. Tjänstemännen ses som 
specialister som handhar var och en sitt fack­
område och utför arbetet på kontorstid. Det 
blir svårare och svårare för oss politiker att 
överblicka helheten i den kommunala planeringen 
samtidigt som vi ska förstå detalj förhållandena"
Man talar inom partiet ofta om tjänstemannamakten, 
men man konkretiserar inte kritiken. Tjänstemannen 
kan inte ställa politikern mot väggen, men vice 
versa är möjligt.
I vissa frågor har tjänstemännen den verkliga mak­
ten, vilket politikerna också känner sig tacksamma 
för. Exempel härpå är sådana frågor som handhas av 
tekniska kontoret. För dessa frågor finns ingen 
specialnämnd och politikerna anser att tekniska 
kontorets tjänstemän har en mycket stor makt. De 
anser det bra att tjänstemännen påtagit sig detta 
ansvar.
Konsultverksamheten är något som vid mer eller min­
dre oväntade tillfällen kommer upp till diskussion. 
Hur ser hon på denna?
Socialdemokratiska partigruppen ser ej med speci­
ellt blida ögon den accentuerade konsultverksamhe­
ten. Under senare år har en stor del, för att inte 
säga all övergripande kommunal planering, överläm­
nats åt konsulter. Konsulterna är huvudsakligen 
arkitekter och ingenjörer. Kritiken mot konsulter
motiveras med att det är svårt att överblicka kost­
naderna samt att det ej är önskvärt att ha "löshäs­
tar". Fast anställd personal är att föredraga.
Dock är det en konflikt mellan att ha fast personal 
och att få in nyheter och nya grepp i planeringen.
Den planering som vuxit fram under 1970-talet, hur 
ser hon på den? Alla initiativ från centrala organ 
och myndigheter, hur uppfattas de?
"Svenska kommunförbundet har en hög status, är 
en auktoritet, hos politikerna. Det mesta däri­
från anammas av politiker. Vår nya organisation 
med samordnad kommunal planering ger mer och mer 
arbete för politikerna. Vi får svårare och svå­
rare att hinna med".
"Det har planerats lite för mycket. Vi plane­
rar bort alltför mycket av våra resurser. Pla- 
neringstakten har nog drivits upp i samband 
med att en ny förvaltningschef tillträdde. Han 
kanske är alltför effektiv för vår lilla kom­
mun " .
Vilka är styrinstrumenten i Alingsås planering?
De starkt styrande delarna utgörs av den ekonomiska 
långtidsplaneringen. Såväl årsbudgeten som VEPA 
är numera mycket lättillgängliga dokument. Förtro­
endemännen förstår dem väl. De har en mycket stor 
makt genom att de binder upp framtida resurser.
"Dessa instrument ger en stark ekonomisk styr­
ning av kommunen. Det är oerhört svårt att häv­
da ideologiska målsättningar gentemot ett så­
dant markant resurstänkande".
Vad gäller den fysiska planeringens styrande effekt 
förlitar förtroendemännen sig till byggnadsnämndens 
ledamöter i hög grad. Det finns en tendens att gam­
la byggnadsnämndsledamöter blir lite av "experter" 
på fysiska planer även i kommunstyrelsen. I reali­
teten överlåter man ansvaret på dem.
I frågor som inte faller under särskild nämnd, typ 
vägplaneringen, har vi tjänstemannamakt. Politiker­
na förlitar sig på tjänstemännen.
Vilket beslutsunderlag har förtroendemännen i rea­
liteten när besluten fattas?
Det är svårt att orka hinna ta del av allt besluts­
underlag som utsänds. När man inte kunnat ta del av 
materialet hoppas man att diskussionen på det för­
beredande obligatoriska gruppsammanträdet är lös­
ningen. Teoretiskt finns det en risk att ingen har 
läst dokumenten när gruppsammanträdet börjar. Under 
detta diskuterar man i alla fall ihop sig till ett 
ställningstagande.
I frågor där någon av partiets förtroendemän sit­
ter i projekt- eller arbetsgrupper läggs huvudan­
svaret på dem. 1) Deras åsikt blir gruppens.
Som grund för kommunstyrelsens beslut ligger nämnd­
ledamöternas tidigare åsikter. Gruppen studerar 
vad gruppmedlemmarna sagt i nämnder och styrelser 
och följer huvudsakligen detta. Om gruppens kommun­
styrelseledamöter inte följer nämndledamöterna blir 
det kontroverser.
"Socialdemokratiska ledamöter i kommunstyrelsen 
anser genomgående att fritidsnämnden får för
mycket resurser". 2)
"Generellt så säger vi hellre ja till ett för­
slag än nej, om vi haft svårt att sätta oss in 
i beslutsunderlaget. Vi kanske är rädda att 
missa något bra. Detta beror dessutom på att 
det alltid finns en ja-förespråkare. Nej-före­
språkaren är ju inte lika självklar".
Hur drivs frågor till beslut?
Vem som driver en fråga i fullmäktige är formellt 
fastslaget. Det är alltid ordförande och vice ord­
förande i berörd nämnd som talar först. Det anses 
som oförskämt om någon talar före dem. Partigrupp­
mötet tar ställning till vem som ska säga vad. Vem 
som ska driva polemik e t c. På gruppmötena avgörs 
vem som driver vad.
"Många kvinnor känner sig undertryckta på grupp­
mötena. Detta kan bli en ond cirkel: kvinnor 
känner sig undertryckta, kvinnor tar ej initia­
tiv, männen negligerar kvinnorna och anser dem 
mindre värda, kvinnorna känner sig ännu mer 
undertryckta?!"
"Man måste vara tuff inom sin grupp. Alla orkar 
inte vara lika drivande. Kvinnor orkar ofta 
inte bli nedtryckta och trampade på i lika hög 
utsträckning som män".
Hur är det med den s k partilinjen? Måste gruppens 
medlemmar följa denna eller är det enbart de sva­
gare, dåligt förberedda, som gör detta?
"Inom s-gruppen ska man mycket strikt följa 
partilinjen. Om man skulle avvika får man obön­
hörligen veta detta. Partilinjen är betydligt 
mindre betydelsefull i t ex folkpartiet".
De stela och formella sammanträdesrutinerna upplevs 
som ett problem. Många politiker kan sitta tysta 
under möten men genast vid kafferasten blir det en
1) Se vidare härom i kapitlet om planeringsorganisa- 
tion (8).
2) Fritidsnämndens ordförande är ende nämndordförande 
i kommunstyrelsen.
oerhörd diskussion. Då vågar man ställa frågor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett bra exempel 
på att man kan ha en lite lättare stämning.
Ett annat problem är att förtroendemän har olika 
status. De nya sitter kanske länge lugna och tysta 
och vågar inte visa sig okunniga. De hoppas på att 
andras frågor och svar ska lösa deras egen okunnig­
het.
Ett av de grundläggande problemen för kvinnliga för­
troendemän i Alingsås är dock den ständiga sekre- 
terarrollen:
"Såsom kvinna blir man alltid sekreterare. 
Kvinnorna verkar tycka att de kan skriva maskin 
och att det då är en lämplig uppgift och män­
nen tycker att skrivjobbet är kvinnojobb. Det 
är svårt att få en hög status inom sitt parti 
och sekreterarrollen ger definitivt ingen sta­
tus. Men vi diskar i alla fall mindre nu för 
tiden___ "
Det talas i Alingsås om kvinnliga respektive manliga 
nämnder och om kvinnliga respektive manliga poli­
tiska frågor. Exempel på manliga nämnder skuiie 
vara byggnadsnämnden, centralbyggnadskommittén, 
fritidsnämnden och hälsovårdsnämnden. Typiskt kvinn­
liga är då sociala centralnämnden, skolstyrelsen 
och kulturnämnden. Typiskt kvinnliga frågor inom 
socialdemokratiska partiet är barn- och äldreom­
sorg. Barnomsorg dock i högre grad än äldreomsorgen.
Åtskilliga var de funderingar som uppstod efter denna 
intervju. Måste man ha en viss personlighet, läggning 
för att bli politiker? För att kunna föra fram sina 
åsikter i sin grupp? Har planeringsorganisationen inne 
burit att färre förtroendemän sätter sig in i plane­
ringsfrågor? Har man fått sakfrågeexperter inom poli­
tiken i Alingsås? Är kraven på överblick och insikt 
större på förtroendemän än på tjänstemän? Varför öpp­
nar ingen en dialog mellan förtroendemän och tjänste­
män? Är alla osäkra eller rent av fega inför det fruk­
tade tjänstemannaväldet? Står majoriteten alltid högst 
i den politiska hierarkin, dvs män alltid högre än 
kvinnor, äldre alltid högre än yngre osv? Varför är 
det så få som tar initiativ?
17.5 Mer tid för förtroendemän
"Idag fungerar nog de flesta politiker så att de 
försöker sätta sig in i de förslag och dokument de 
får presenterade för sig hur tekniskt krångliga de 
än är. Man vill ju inte visa sig dum och okunnig.
Politikerna bör vara lekmän som ställer krav på 
tjänstemannaprodukterna för att få tid till kontak 
ter i alla möjliga riktningar, inte minst till 
forskare för att få fram nya perspektiv på politi­
ken" .
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Hinna, orka, mäkta med, klara av. Detta är uttryck som 
ofta återkommer vid samtal med de kommunala förtroende­
männen. Vad skulle hända om de fick mer tid? Vad ville 
de använda den till? Vad tycker tjänstemännen att de 
borde använda den till?
Under 1979 pågick diskussionerna om tillsättandet av 
oppositionskommunalråd. Detta skulle vara ett sätt för 
flera att arbeta politiskt under avlönad tid. D Vi 
blev intresserade av att tänka vidare på hur de skulle 
använda denna "nya" tid. Skulle det bli fler förtroende­
män i en maktposition högt över de andra förtroendemän­
nen? Skulle dessa mer utvecklas mot högre tjänstemän 
än förtroendemän?
2)Vår allmänna ståndpunkt är att mer tid i första hand 
borde användas till kontakt med allmänheten, partikam­
rater och andra politiska partier. Däremot borde inte 
administration, förvaltningsarbete, tekniska moment, 
problemlösning eller planeringsverksamhet i annan lik­
nande bemärkelse ges tid.
En målsättning bör vara att behålla förtroendemannen 
som lekman. För att kunna verka som sådan bör omfattande 
krav ställas på tjänstemännen. De bör starkt hävda föl­
jande:
- vad tjänstemännen ska arbeta med
- hur förslag, dokument etc ska utformas, 
vilka egenskaper planeringsdokumenten ska ha
- vilka redovisningskrav som ska ställas på alla 
tjänstemannaprodukter
- precisera vad lättillgänglighet etc innebär.
Förtroendemännen behöver inte vara kunniga på teknisk, 
administrativ planering och planläggning, utan på sina 
väljares verklighet. Väljarnas behov, attityder, önske­
mål, krav och upplevda faktiska problem bör vara kompe­
tensområdet .
Förtroendemän bör utbildas. De bör ej försöka skaffa sig 
tjänstemannens fackkunskaper men däremot bör de utbildas 
i sin förmåga avseende:
- hur man skaffar sig en helhetsbild
- hur man översätter sektorsplanering i verk­
lighetsbilder
- hur man blir konstruktivt kritisk
- hur man ställer krav på tjänstemännens redo­
visningar
- hur man skriver direktiv till tjänstemännen
- hur man utläser konsekvenser ur planalternativ
- hur man översätter fysiska planer till verklighet
- hur man övervinner rädsla för att våga fråga
- hur man utvärderar planförslag ideologiskt.
1) Detta genomfördes under år 1980 för alla 1 kommun­
styrelsens arbetsutskott.
2) Mer om dessa frågor redovisas i vår rapport Kommunal 
demokrati och planering.
hur man skriver direktiv till tjänstemännen 
hur man utläser konsekvenser ur planalterna­
tiv
hur man översätter fysiska planer till verk­
lighet
hur man övervinner rädslan för att våga fråga 
hur man utvärderar planförslag ideologiskt.
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18. SAMORDNING
18.1 Begreppet samordning
Begreppet samordnad kommunplanering har blivit centralt 
i Alingsås, bl a genom den nya planeringsorganisatio- 
nen. Det är för mig omöjligt att belysa när begrep­
pet samordning började spridas bland Alingsås plane­
rare. Mina bedömningar bygger enbart på att ordet idag 
används mycket frekvent i såväl det skrivna som det 
talade språket. I projektet noterades att samordning 
var något av ett modeord i många kommuner, samtidigt 
som ordets innebörd föreföll tämligen oklar. ^'
18.2 Tolkningar av begreppet samordning
För att få klarhet i vad planerarna avser med begrep­
pet samordning gjordes en rundfrågning. Frågan var kort 
och gott: Begreppet samordning används mer och mer i 
samband med kommunal planering. Vad menar du när du an­
vänder ordet? Hur värderar du samordning?
Efter gruppens beslut att ta upp samordningsbegreppet 
frågade jag förtroendemän och tjänstemän. Huvudsakligen 
dem som på något sätt ingår i planeringsorganisationen 
och därmed arbetar med s k samordnad kommunplanering. 
Här är några av svaren:
"Ett honnörsord utan like! Alltifrån hård styrning 
centralt till hopsamlande av olika förvaltningars 
verksamheter. Ute på förvaltningarna tror man att 
samordning är detsamma som att då är det dags att 
de centrala tjänstemanna- och förtroendemannaorga- 
nen tar över och styr det hela. Man sammanför pla­
neringsverksamhet ute på förvaltningarna när man 
samordnar. Just därför är samordning av godo".
"Att samordna innebär att organisera upp och av be­
fintliga verksamheter få en gemensam linje, något 
gemensamt. Detta kan medföra att vissa förskjutnin­
gar kan få ske, men så långt som till kompromiss 
vill jag inte gå. Man har inom förvaltningarna job­
bat var för sig och nu försöker man över förvalt­
ningsgränserna få en helhetssyn. Detta är bra. Som 
exempel kan nämnas att fritidskontoret, kulturnämn­
den och fastighetskontoret hyr ut lokaler. En sam­
ordning av dessa uthyrningsprinciper är bra".
"Om jag ska ge en ful tolkning av ordet så innebär 
samordning centralisering. Ska jag vara lite mer 
generell så innebär det att stämma av att man strä­
var mot samma mål. Det gäller då även att gemensamt 
vidtaga åtgärder för att nå dessa mål. Jag har all­
tid tyckt att samordning varit något fint, ett hon­
nörsord. Jag har alltid sett upp till detta. Ju 
mer jag jobbat och diskuterat med andra planerare
1) Se vidare om den i kapitel 8.
2) Diskussioner härom finns i vår rapport Samordning 
i kommuner.
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och forskare har dock ordet fått en mer negativ 
innebörd. Det kan gå mot centralisering."
"Att slippa dubbelarbete. Man drabbas ofta av sam­
ma sak från flera olika håll. Med samordning avser 
man vanligtvis något positivt som gör att man slip­
per undan ett antal byråkratiska bitar. Det torde 
kunna vara något som används - kunde användas - för 
att spara pengar i kommunen. Det kan dock bli en 
svår avvägning mellan att sitta på många samord- 
ningssammanträden och att direkt göra ekonomiska 
inbesparingar. Jag går aldrig på SAMSK. Däremot 
går jag på PLASK, som jag tror har större möjlig­
heter att leva vidare. Dock känner jag mig udda i 
PLASK. Detta p g a att min verksamhet är en liten 
och udda kommunal verksamhet. Det är kort från 
bakgrundsmaterial till beslut för mig".
"Samordning innebär att jag ser parallella arbets­
uppgifter över förvaltningsgränserna. Detta gäller 
inte bara de humanistiska förvaltningarna utan alla 
Samordning är en nödvändighet. Om vi lyckas är jag 
däremot tveksam till. Ibland kanske kommunen är för 
stor. Dessutom är samordningsbegreppet oerhört per­
sonberoende, dvs det kan upplevas som ett tvång 
för vissa samtidigt som andra tycker det är mycket 
bra. Olika personer lägger in olikartade betydelser 
i ordet, vilket påverkar utvärderingen av vad sam­
ordning medför. I korthet är samordning att bryta 
ner förvaltningsgränserna".
"Med samordning menar jag att man med olika krafter 
pratar sig fram mot ett gemensamt mål. Det innebär 
att samordning ej kan klaras via direktiv och lik­
nande. Samordning är inte bara bra, det är en nöd­
vändighet" .
"Vill inte svara på frågan innan jag slagit upp or­
det i ordlistan. Jaha, ja, ordets motsats är under­
ordning. Eftersom ordet står i ordboken, så måste 
det betyda något. Samordning innebär då att någon 
ska underordna sig. Att ordet existerar måste för­
utsätta att man har en verklighet uppdelad i bitar. 
Jag samordnar aldrig någonting, vad jag kan komma 
på! Samordning måste ligga i organisationen. Man 
får inte sammanblanda att samstämma värderingar, 
för det är något annat än samordning".
"Om jag var militär så skulle jag vara tvungen att 
samordna respektive över- och underordna insatser. 
Det är dock bara vid engångsföreteelser, katastro­
fer, anfall som det blir fråga om kommunikation.
Nu är jag inte militär utan kommunal tjänsteman och 
katastrofer för mig får väl exemplifieras med ett 
katastrofalt barnavårdsärende. Detta kännetecknas 
av att många praktiska saker ska ske samtidigt, 
tidspress, allt måste bli korrekt. Man måste ta 
hänsyn till polis, länsrätt och den egna förvalt­
ningens folk. Vi måste således samordna insatserna! 
Alla inblandade personers "bitar" måste samordnas. 
Det finns dock ingen som formellt är samordnare".
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"Jag är ganska desillusionerad när det gäller ordet 
samordning. Detta är det första modeordet i kommu­
nal planering i samband med s k samordning av fy- 
sisk-ekonomisk planering. Trots att jag då var en 
av parterna i detta, så kan jag inte definiera be­
greppet. Vad är det detta handlar om? Är det inte 
egentligen bara mänskliga kontakter? Jag skulle 
vilja definiera det som en förmåga att skapa en 
arbetsatmosfär. Det borde alltså vara uppenbart 
att detta ska tolkas som bra. Det som idag dock 
saknas i samordningssammanhang är effektivitets- 
tankar. Samordning är ofta sammanträden, vilket 
inte kan vara vettigt. Politisk samordning borde 
finnas. Idag är det en stor brist på samordning 
inom partiarbetet. Dessutom är det en uppenbar 
brist mellan flerårs- och årsbudgetsamordningen. 
Detta upplever jag som skrämmande, för vi har ju 
också gossar här som talar vitt och brett om hur 
bra våra planeringsinstrument är".
"Samordning står för att uttrycka att något, dvs 
den kommunala verksamheten flyter friktionsfritt. 
Samordning kan liknas vid information, eller kanske 
kommunikation. Det finns idag brister i samord­
ningen som delvis är orsakade av att det saknas mål­
sättningar för kommunikationen. När samordningen 
är bra innebär det att lång- respektive kortsiktiga 
frågor löper. Dessutom att samarbetet fungerar mel­
lan berörda parter. Hur man löser samordningsfrå­
gorna är likgiltigt. Alingsås är t ex ej den möns­
terkommun som planeringsinstrumenten kan antyda.
Även om planeringen organisatoriskt etc har en 
god uppbyggnad, så krävs för verklig samordning 
ett gott samarbete. För samordning krävs gott sam­
arbete, annars blir situationen ohållbar i längden".
"Vad innebär då samarbete? Jo, det är något som rör 
hela den kommunala verksamheten. Eftersom denna är 
så vitt förgrenad och bestående av olikartade delar 
så krävs diskussioner. När mer än en förvaltning 
behöver diskutera så krävs samordning".
Denna flora av tolkningar bekräftar farhågorna och att 
planerarna ibland talar förbi varandra, har olika mål 
med sitt arbete o s v. Vi anar också att det bakom be­
greppet döljer sig olika ambitioner. Vi kan tänka oss 
att ordet, med sin positiva värdeladdning, ibland an­
vänds för att dölja styrning. Så här så en förtroende­
man i kommunledningen;
"Motiven för samordning är att centralisera de 
strategiska besluten för att decentralisera verk­
samheterna " .
Eftersom ingen verkar vara negativ till samordning kan 
det tänkas att man tar till det både i lämpliga och 
mindre lämpliga sammanhang. Skriver man samordning så 
kanske det inte är nödvändigt att tränga in i hela pro­
blematiken. I varje fall inte just nu. Är man lite oe­
niga så kanske detta kan snyggas till på pappret genom
1)
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att använda ordet samordning.
18.3 Samordningsproblem
Planerarna i Alingsås bekymrar sig också över sina sam­
ordningsproblem. Om nu begreppet samordning har så 
många innebörder, vad betyder då samordningsproblem?
Det verkar som de ibland menade att dubbelarbete före­
kommer och då skulle samordning vara en lösning. Ibland 
uttrycktes behov av att förbättra beslutsunderlaget, 
t ex ta in sociala aspekter i planeringen. Detta kallas 
också samordningsproblem.
Lösningarna varierar. Huvudparten av problemen har man 
avsett lösa med/genom den nya planeringsorganisationens 
tillkomst. 3)
Alingsås har också s k samordningsproblem, som inte är 
lämpade att lösa med organisationsförändringar. Hur be­
handlas de? Flertalet av dessa är snarare samarbets- 
problem än samordningsproblem. Ibland är planering ett 
komplicerat och betungande arbete. Det är lätt att 
börja söka efter en "syndabock". Någon att skylla på. 
Det är vanligt i Alingsås att man personifierar plane­
ringsproblem. Jag menar då att man försöker knyta pro­
blemet till dåliga egenskaper hos en person, snarare 
än till den faktiska yttre omständigheten som plane­
ringen bedrivs i. Exemplen är många:
"Kommunstyrelsens ordförande har ju samordningsan­
svaret. Då måste han väl lastas för våra problem!?"
"Vi ville ta tag i barn- och ungdomsproblemen på 
ett samordnat sätt. Ambitionen var att på det poli­
tiska planet bilda en parlamentatisk ledningsgrupp 
för dessa frågor. Men då ville plötsligt någon 
udda person i fullmäktige se detta som en maktde­
monstration. Man talade om elitism och liknande. 
Detta är ju bara ett samordningsproblem och inget 
annat ...."
1) Samordning som manipùlativt begrepp analyseras i vår 
rapport Samordning i kommuner.
2) Precisering av samordningsproblem i kommunal för­
valtning framgår av vår rapport Samordning i kommu­
ner .
3) I vilken mån man lyckats framgår av kapitel 8.
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19. SOCIAL PLANERING
19.1 Begreppet social planering
Begrepp som sociala aspekter och social planering före­
kommer i Alingsås planering. Vad menar man? Vår upp­
fattning är att tjänstemännen ofta har en oprecis 
uppfattning om vad social planering innebär.
Det finns många sätt att förtydliga begreppet. Social 
planering kan innebära planering som får konsekvenser 
för människors levnadsförhållanden. Det kan innebära 
planering som utgår från ett bredare spektrum av mål­
sättningar. Det kan vara planering som rör vissa svaga 
grupper. Det kan vara planering av socialförvaltningens 
verksamhet osv. -*-) Begreppspreciseringen är nödvändig 
eftersom det står olika metoder till buds.
Social planering, i betydelsen planering utifrån kun­
skap om människors levnadsförhållanden, eftersträvas i 
Alingsås. Vid revideringen av de gemensamma planerings­
förutsättningarna från 1975 prövades ett nytt sätt 
att få fram kunskap om levnadsförhållanden. I det föl­
jande beskrivs detta revideringsarbete.
19.2 Revidering av GPF 1975 - ett exempel
Under 1979 påbörjades revideringsarbetet. Ur förslag 
till arbetsprogram härför kan citeras:
"under tiden som gått har detta planeringsunderlag 
blivit föråldrat och är i behov av omfattande revi­
dering. Erfarenheterna av hur dessa GPF används har 
visat att inte bara innehållet utan även upplägg­
ningen behöver förändras ..."
Det framgår också att en förutsättning för ett menings­
fullt GPF-dokument är att syftet klargörs. Huvudsyftet 
är att:
"GPF ska bidraga till att förenkla politikernas be­
slut och möjliggöra en genomtänkt styrning i enlig­
het med de politiska värderingarna. Dvs, GPF ska 
ej betraktas som ett styrmedel i sig. GPF ska så­
ledes enbart indirekt vara det konkreta planerings­
underlaget för förvaltningarnas arbete med verksam­
hetsplanering. GPF ska vara ett hjälpmedel, dels 
genom att ge en översiktlig bild av nuläget, planer 
och pågående planering, dels genom att innehålla 
sammanställningar av övergripande mål och mer prin­
cipiella beslut."
1) En begreppslig precisering framgår av vår rapport 
Människan i kommunala planer.
2) Se vidare om detta dokument i kapitel 10.
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Varför det dröjde ända till 1979 med att revidera de 
gemensamma planeringsförutsättningarna vet jag inte. 
Varför revideringsarbetet påbörjades just 1979 vet jag 
heller inte. Min uppfattning är dock att ett GPF-doku- 
ment har låg status i Alingsås. Det tillhör de arbets­
insatser som alltid får stå tillbaka för andra vikti­
gare insatser. Det är "vänsterhandsjobb". Jag tror ock­
så att revideringsarbetet påbörjades just 1979, efter­
som en viss ledig planerarkapacitet uppstod.
Den samlade GPF-redovisningen skulle nu innehålla en 
kommunövergripande del för att ge den helhetsbild vare­
mot områdesvisa beskrivningar ska ses. Dessutom skulle 
en sektorsbeskrivning redovisas.
Det är här de områdesvisa beskrivningarna ska utgöra en 
grund för den sociala planeringen. Dvs, de är upp­
byggda på ett sådant sätt att de ska kunna ge en bild 
av olika gruppers levnadsförhållanden i olika delar av 
Alingsås kommun. Metodmässigt kan detta arbetssätt 
karaktäriseras som en sammanställning av befintlig 
statistik, vilken bearbetats och kompletterats av olika 
kategorier fältpersonal. 1 2 3' Social planering betyder 
här således planering utifrån kunskap om människors 
levnadsförhållanden.
Arbetsgången framgår av schemat på omstående sida:
Först i arbetsprocessen delades Alingsås in i 19 s k 
planeringsområden. Sedan gjordes de s k välfärdsbe- 
skrivningarna, dvs levhadsnivåkomponenterna, 
mätbara medelst c:a 5-10 mätetal per komponent. Detta 
hårddatamaterial inhämtades huvudsakligen från statis­
tiska sammanställningar på förvaltningarna och från 
statliga organ. 3)
Därefter beskrevs de olika befolkningsgruppernas lev­
nadsförhållanden statistiskt. De grupper som beskrevs 
i varje planeringsområde var:
- förskolebarn (0-6 år)
- yngre skolbarn (7-12 år)
- ungdomar (13-19 år)
- vuxna i förvärvsarbetande ålder (20-64 år)
- äldre 65 år -)
Därutöver belystes situationen för människor som nyli- 
gen invandrat samt människor med handikapp.
1) Se vidare om detta i vår rapport Planerande männi­
skor - om attityder, atmosfärer, tröghet och för­
änderlighet i den kommunala planeringens värld.
2) Andra metoder redovisas i vår rapport Människan i 
kommunala planer.
3) För levnadsnivåkomponentens politiska resurser ge­
nomfördes dock en separat analys via ett projekt­
arbete vid Chalmers Tekniska Högskola.
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Arb e t smoment Begrepp Kunskap sinhämt ande
B OMRÅDESIN- kommunen indelas i - utkast av administrativa kontoret
E
S
K
R
I
DELNING planeringsområden - system och gränser diskuteras 
med respektive förvaltning samt 
landstinget
VÄLFÄRDSBE- respektive planerings- - statistisk beskrivning av opera-
V SKRIVNING område beskrivs medelst tionaliserade levnadsnivåkompo-
A levnadsnivåkomponenter nenter
BEDÖMNING AV bedömning av olika be- - statistisk beskrivning av rele-
SOCIALA FÖR- folkningsgruppers lev- vanta variabler för olika befolk-
V HÅLLANDEN nadsförhållanden i res- ningsgrupper
Ä
R
D
pektive planeringsområde - mjukdatabedömningar enligt kunskap 
från kommunal personal m fl som 
verkar i resp planeringsområde
E
R BEDÖMNING AV bedömning av trösklar, - sammanställningar av kommunalt- och
A FYSISKA, EKO- bindningar och övriga övrigt material
NOMISKA FÖR- problem i respektive - beräkningar av kapaciteter, trösk-
HÅLLANDEN planeringsområde lar etc, med hj älp av berörd 
förvaltningspersonal
PÅGÅENDE sammanställning av - sammanställningar planer av alla
PLANER,
UTREDNINGAR
planer och utredningar 
för respektive plane- 
ringsområde
slag
P
Â RIKTLINJER, nedbrytning av kommunala - sammanställningar av uttalade mål
V ANVISNINGAR, och övriga intressen på i befintliga dokument alternativt
E MÅLSÄTT- resp planeringsområde politiska formuleringar av mål i
R
K
A
NINGAR samband med detta dokument 
- nedbrytning av VEPA et c, på 
planeringsområden
FÖRSLAG TILL sammanställning av för- - jämförelse mellan ovanstående
FÖRBÄTT- slag till lösningar av värderingsdel samt planer, mål
RINGAR problem enl ovannämnda 
bedömningar
etc, och förslag till eventuella 
revideringar av inriktning
De personalgrupper som sedan kompletterade dessa sta 
tistiska beskrivningar med förhållanden av mera mjuk
datakaraktär var :
- socialarbetare
- barnomsorgsassistenter
- hemvårdsassistenter
- fritidsassistenter
- daghemsföreståndare
- fritidshemsföreståndare
- förskollärare
- skolledare
- skolpsykologer
- förskolepsykologer
- hemspråkslärare/tränare
- barnomsorgsinspektörer
- kommunbibliotekarier
- skolsköterskor
- vaktmästare
- skolkuratorer
- skolbibliotekarier
- skolvärdar
- SSA-sekretarare
- SYO-konsulenter
- yrkesvalslärare
- alkoholpoliklinikskö- 
terskor
- distriktssköterskor
- barnavårdssköterskor
Personal från polisen, arbetsförmedlingen och försäk­
ringskassan intervjuades separat.
I praktiken innebar detta att 110 personer indelades i 
17 arbetsgrupper. Deltagarna kombinerades så att varje 
planeringsområde kunde belysas för alla befolknings­
grupperna. Följande material hade arbetsgrupperna att 
utgå ifrån:
- karta illustrerande aktuellt planeringsområde 
inklusive verbal beskrivning av områdets gränser
- statistisk välfärdsbeskrivning av hårddata för 
området
- exempel på frågeställningar för att stimulera ar­
betsgruppen att bedöma flera olika levnadsnivåkom­
ponenter för aktuell befolkningsgrupp.
Frågeställningarna som angavs i arbetsmaterialet var 
inte preciserade. De skulle enbart fungera som idé- 
och inspirationskälla för gruppens egna tankar. Nu gäll­
de det mjukgatabeskrivningar respektive bedömningar 
av nuläget för olika befolkningsgrupper i olika plane- 
ringsområden. Eventuella förslag till åtgärder och för­
bättringar får anstå till eventuellt senare skede. In­
formationer gavs om att detta arbete inte direkt kan 
förväntas leda till något synbart resultat som för­
bättrar livsvillkoren för människorna ute i kommunen.
För respektive arbetsgrupp utsågs en kontaktman. I öv­
rigt lämnades frihet för respektive grupp att bedriva 
arbetet på önskat sätt. Dessutom framhölls att såväl 
värdefulla kvaliteter som brister i områdena skulle be­
lysas .
Tidplan
Arbetet utfördes mycket koncentrerat och arbetsgrupps- 
deltagarna fick en maximerad tid till totalt 12 timmar. 
Centralt placerad personal fick ta den tid som fanns 
tillgänglig. Tidplanen var enkel och sammanpressad på 
detta sätt:
1979
COr-i 0
September Oktober November December Januari Februari
statistiska
beskrivningar
utarbetas
centralt
19791019 in­
formations­
möte med alla 
arbetsgrupper
arbetsgrup­
pernas bedöm- 
ningsarbete
centralt
sammanställ-
ningsarbete
19800220 
avstämnings- 
möte med ar­
betsgrup­
perna
Ekonomiskt fungerade projketet på det sättet att en viss 
del av den undervisande personalen hade vikarie på sitt 
ordinarie arbete. Kostnaderna för dessa ersättare upp­
gick till 15.000 kronor. All annan personal deltog i 
tjänsten utan vikarie eller ersättning.
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Po lit islc_f ör ankr ing
Planeringschefen informerade SAMSK om revideringsarbe- 
tet våren 1979. Vid kommunstyrelsens möte 19790905 bord­
lädes ärendet för diskussion i partigrupper. Under ti­
den som de områdesvisa beskrivningarna arbetades fram 
enligt arbetsprogrammet, mognade beslutet hos politi­
kerna. Arbetsprogrammet i sin helhet antogs av kommun­
styrelsen 19800211. Min uppfattning är att förtroende­
männen var oerhört osäkra inför det där med social 
planering. Uttalanden som hördes var t ex:
"Vad ska det vara bra för?"
Resultat
Områdesbeskrivningarng som blev resultatet ska särskil­
jas i två delar:
- de statistiska områdesbeskrivningarna
- fältpersonalens mer "impressionistiska" bedöm­
ningar .
Områdesbeskrivningarna har presenterats på 19 A4-upp- 
slag, dvs ett för varje planeringsområde. Den vänstra 
sidan redovisar hårddatabeskrivningarna och den högra 
mjukdatabedömningarna. Material med olika ursprung och 
olika karaktär blandas således inte.
Det "impressionistiska" inslaget är det som planerarna 
i Alingsås verkade mest främmande för. Jag visar här 
ett exempel på hur resultatet av fältpersonalens be­
dömningar kan se ut. Det gäller planeringsområdet Stads- 
skogen i Centralorten:
allmänt förskolebarn (0-6 år)
Lugnt område med god boendemiljö. 
Hyreshus längs Göteborgsvägen. 
Området innesluter Lövekulle där 
tillgång finns till bad och re­
kreation.
Skogsomrden i direkt anslutning 
till den yttre bebyggelsen. Svår 
trafiksituation inne i området 
med många kuperade gator bland 
villorna.
Väg E3 och järnvägen inramar om­
rådet som ger upphov till buller, 
avgaser och orosmoment.
Inga planskilda korsningar med 
järnvägen. Behov av bättre gång- 
och cykelleder.
Arbetsamt för rörelsehindrade. 
Stark oro för att en utbyggnad 
av Stadskogen skall förstöra sto­
ra delar av den nu befintliga, 
naturliga lek- och fritidsmiljön.
Antal barn i åldersgruppen: 105. 
Inga barnomsorgsinstitutioner 
finns i området. Behoven ombesörjs 
med familjedaghem.
Ingen organiserad fritidsverksam­
het för åldersgruppen.
Katolska församlingen har begrän­
sad barnverksamhet.
Området bebos av blandade åldrar. 
Både ny och gammal bebyggelse. 
Dåligt med plana ytor lämpade för 
spel. Vissa lekplatser upplevs som 
säkerhetsrisk.
Barnen har nära till natur och 
friluftsbad men längre till fri­
tid sanl äggningar.
Säkerhetsrisk att passera järn­
vägen.
Området inbjuder i stort till kon­
takt grannar emellan.
1) Betydelsen av detta diskuteras i vår rapport Männi­
skan i kommunala planer.
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yngre skolbarn (7-12 år) ungdomar (13-19 år)
Antal barn i åldersgruppen: 147. 
Barnomsorgen tillgodoses endast 
genom familjedaghem.
Fritidshem saknas.
Barnen går i Kullingsbergsskolan. 
Specialundervisningen på en låg 
nivå. Skolan har SIA-verksamhet. 
Skolan ligger i direkt anslutning 
till villabebyggelsen vilket kan 
inverka störande. Är ej handikapp- 
anpassad. Endast ett fåtal av 
barnen upplevs ha stora trötthets- 
problem. Hälsosituationen är god. 
Alingsåsparken skulle kunna ut­
göra en resurs dagtid för barnen. 
Inom området begränsat aktivitets- 
utbud, få förenings- eller akti- 
vitetslokaler. Barnen utnyttjar 
anläggningarna i Sörhaga och cent­
rum.
Antal ungdomar: 190.
Fr.o.m. 1980/81 kommer området 
att utgöra huvudsakligt rekryte­
ringsområde för Gustav Adolf- 
skolan. Har brist på aktivitets- 
utrymmen. Eleverna måste passera 
järnvägen i plankorsning för att 
ta sig till högstadium. 
Föreningstillhörigheten i området 
är hög, populära inslag är seg­
ling och sjöscouting.
Obefintlig kommunal satsning på 
lagsportens utövande inom om­
rådet .
Avsaknandet av fritidslokalite- 
ter medför omlcringdragande grup­
per av ungdomar med mopeder på 
lokalgatorna.
Kullingsbergsskolans gård utnytt­
jas som samlingsplats. Inga in- 
vandrarinslag i åldersgruppen.
Alingsåsparken ligger inom om­
rådet. Störande inslag kan inte 
sättas i samband med inom områ­
det boende ungdomar.
vuxna (20-64 år) äldre (65 år -)
Antal vuxna: 1.003 
Kollektivtrafiken är inte till­
räcklig. Backig terräng gör det 
svårt att gå till staden. 
Folkparken inget större problem.
I området finns goda fritids- 
och strövområden som bör bevaras. 
Tåget borde stanna i Lövekulle.
Antal äldre: 406
Området omfattas delvis av stads­
trafiken. Kompletteringstrafik 
från Lövekulle. Turtätheten för 
gles.
Stor brist att inte tågen stannar 
i Lövekulle.
Relativt bra möjligheter för akti- 
vitetsutbud med närhet till cent­
rumområdet .
I stort sett god boendemiljö.
God närhet till sjukvård 
(lasarettet).
19.3 Värdering av en förändringsprocess
Områdesbeskrivningarna som tagits fram i Alingsås kan 
ses som ett utvecklingsarbete. Planerarna arbetade på 
ett annorlunda sätt än de var vana vid. De tog in fler 
personalgrupper i planeringsarbetet. De beskrev männi­
skors förhållanden mer detaljerat än de tidigare gjort 
Hur klarade förtroendemän och tjänstemän då detta? Var 
de öppna och positiva till att föra in något nytt? Do­
minerade den skeptiska, tveksamma attityden?
17 - A 6
I det följande redovisar jag min uppfattning om hur pla 
nerarna i Alingsås reagerade och vilka problem som upp­
stod. Jag värderar enbart arbetsgruppernas "impressio­
nistiska" bedömningar. Denna anspråkslösa utvärdering 
är gjord innan resultatet fanns tillgängligt. Reaktio­
nerna ses ur tre olika perspektiv, nämligen:
- förtroendemännens
- tjänstemännens
- arbetsgruppsdeltagarnas.
Jag bedömer att reaktionerna var markant olika från 
majoritetens respektive minoritetens (s) förtroendemän. 
Detta kan tolkas som att socialdemokraterna förväntade 
att ett sådant här projekt skulle upptäcka allvarliga 
brister i kommunen. De skulle få ett underlagsmaterial 
för att kritisera de borgerliga förtroendemännens poli­
tik.
För framtida utvecklingsarbeten är det av vikt att kän­
na vilka problem och svårigheter som kan uppstå. Där­
för koncentrerar jag mig i det följande på de problem 
som de borgerliga förtroendemännen såg i projektet.
Upplevde förtroendemännen arbetsgrupperna som konkur­
renter? Skulle nu ytterligare tjänsemän ta makt ifrån 
dem? Så här uttryckte kommunalrådet det:
"Den uppläggning GPF nu får innebär att tjänste­
männen går ut och insamlar kunskaper om hur kommu­
nens delområden fungerar. Detta är ett steg i rikt­
ning mot ökad kontakt mellan tjänstemännen och den 
s k allmänheten. Dock består allmänheten här av kom 
munens anställda i sådana befattningar som ger god 
kunskap om hur områden fungerar för invånarna.
Självfallet borde detta vara politikerns uppgift, 
men problemet är att all deras kunskap behöver sys­
tematiseras. De har allmän kunskap men den måste 
sorteras på ett sätt så den blir planeringsrelevant 
Politikerna måste precisera riktlinjerna för hur 
dessa nulägesbedömningar ska systematiseras".
Kommunalrådet verkade dock mer positiv till arbetet än 
andra borgerliga förtroendemän. Om nu inte tjänstemän 
gör dessa beskrivningar, så borde partiorganisationerna 
göra dem. Har då partierna tid, ork, kunskaper o s.'v härtill? * 1)
Ar bedömningar av områden inte lika relevant i alla ty­
per av kommuner? Bör sådana enbart utföras i stora kom­
muner med många kända problem och brister? Jag fick den 
uppfattningen att i Alingsås där har alla det bra. Det 
finns inga olikheter i välfärd. Förtroendemännen ver­
kade uppleva eller känna till problem i alltför liten
1) Ytterligare diskussioner om detta problem redovisas
i vår rapport Kommunal demokrati och planering.
utsträckning, för att bli entusiastiska inför ett så­
dant här projekt. Detta ska också vägas mot de tidi­
gare omnämnda riskerna.
Ekonomiskt och personellt har en mindre/medelstor kom­
mun små möjligheter att genomföra ett sådant här pro­
jekt. Det blir alltid betraktat som en "oprioriterad" 
verksamhet. Planeringsaktiviteter såsom VEPA-arbetet, 
bostadsbyggnadsprogrammet, barnomsorgsplanen osv, 
måste alltid gå före. Förtroendemännen vill gärna 
skjuta undan dessa mer långsiktiga planeringsaktivite- 
ter. Det kan också vara problematiskt att utverka eko­
nomiska resurser i tillräcklig omfattning.
En sådan här bedömning riskerar att visa på problem och 
brister i olika delar av kommunen. Jag upplever det som 
naturligt att man värjer sig mot att någon tar fram 
dessa brister i ljuset. Förtroendemän måste på samma 
sätt som alla andra påverkas härav.
Min uppfattning är också att såväl förtroendemäns som 
tjänstemäns värderingar är annorlunda i små kommuner 
än i stora kommuner. Det är svårt att övertyga förtroen 
demän i en mindre kommun om att välfärdsskillnader kan 
föreligga, även om invånarna har sin fina bostad, kort 
avstånd till servicen osv.
Förtroendemännen arbetar idag i ett kärvt kommunaleko- 
nomiskt läge. Det är svårt att motivera ökad planerings 
aktivitet. Ett projekt som rör människors levnadsför­
hållanden uppfattar förtroendemännen aldrig som vikti­
gast, mest nödvändigt. En alltmer negativ attityd till 
planering överhuvudtaget, har börjat få fotfäste bland 
förtroendemännen i Alingsås.
Ur_tjänstemännens_gersgektiy:
Attityderna här avser de tjänstemän som arbetat i pro­
jektet samt de som kontinuerligt informerats om dess 
uppläggning och genomförande. D
Tjänstemännens ambitioner lade betoningen på:
- att den nuvarande planeringen i Alingsås missar 
problem och bristförhållanden,
- att de resurssvaga befolkningsgrupperna utsätts 
för större problem än andra,
- att planeringen i Alingsås är alltför sektoriell, 
detta skulle ge helhetsbilder,
- att detta skulle bli inkörsporten till mer social 
planering i kommunen överhuvudtaget.
Även bland tjänstemännen fanns en markant tudelning.
De s k humanistiska förvaltningarnas företrädare var 
positiva. Med stor tillfredsställelse noterade de att 
s k mjukdata nu fick större utrymme i Alingsås plane­
ring. De mer tekniska/fysiska förvaltningarnas före-
1) Revideringsarbetet har kontinuerligt diskuterats i 
PLASK. Se vidare om denna grupp i kapitel 8.
trädare var betydligt mer skeptiska. Eller som stads­
arkitekten sä:
"Är inte detta grundforskning?"
Jag tolkar detta som att vissa förvaltningar har svå­
rare att acceptera införandet av mjukare kunskaper.
Därutöver bedömmer jag det som synnerligen svårt att i 
en liten eller medelstor kommun, införa mer planering. 
Det yttre trycket från departementen, länsstyrelsen 
m fl är alltför stort för att kommunens egna planerare 
ska orka ta initiativ.
Tjänstemännen hade många ambitionex. När något nytt in­
förs är det ofta en risk att man förväntar sig att alla 
tidigare misslyckanden ska lösas. I detta projekt 
hade vissa tjänstemän förhoppningar om att de "impres­
sionistiska" bedömningarna skulle vara helt mjukdata- 
präglade. Andra förväntade sig resultat som direkt 
skulle kunna appliceras i den övriga planeringen i 
termer av anläggningar, vägdragningax, öppethållande­
tider osv.
Att vara initiativtagare till ett nytt arbetssätt är 
arbetssamt. Tjänstemännen som tog initiativ till för­
ändringsprocessen fick själv driva frågan i hög grad.
De får arbeta med entusiasmering, förståelse, idéför­
ankring etc.
Ur_arbetsgruppernas_perspektiv:
Arbetsgrupperna uppfattade detta sätt att arbeta mycket 
positivt. De var lika positiva under hela processen, 
trots att huvuddelen av arbetet låg på dem.
De positiva omdömen som registrerats kan grupperas så 
här :
- Utveckling av planeringen (fint att just vår kom­
mun tar detta "grepp")
- mänskligare planering (bra att kommunen börjat 
intressera sig för hur människor faktiskt har 
det)
- människan kommer in tidigare i planeringen (bra 
att slippa vara "städpatrull")
- ökat samarbete mellan skilda personalgrupper (bra 
att få träffa andra yrkesgrupper i samma kommun­
del)
- bryter den kommunala polariseringen (den centrala 
förvaltningen och personalen ute på fältet har 
inte mycket gemensamt)
- personalutveckling (bra att personal från fältet 
träffar centralt placerad personal med överblick 
och planeringskunnande).
1) Jfr förväntningarna på planeringsorganisationen 
(kapitel 8).
Det praktiska grupparbetet vållade heller inga större 
problem. Deltagarna ansåg att grupper på uppemot 10 
personer också fungerade. De upplevde grupperna intres­
sant sammansatta. Slutligen var många positiva till 
att en kontaktman utsetts samt att det var vissa frågor 
ställda i arbetsmaterialet.
Erfarenheter av problemkaraktär gjordes också. Det upp­
levdes väsentligt att fackliga och ekonomiska frågor 
löstes på ett tidigt stadium. Detta gällde i Alingsås 
enbart lärarpersonalen.
Ett aktivt deltagande kräver en lång "varselperiod". 
Många har fulltecknade almanackor. Det bör helst gå 
ett par månader mellan första introduktionsmöte och 
den period då arbetsgrupperna ska påbörja sitt arbete.
Många hade svårt att bedöma områdena subjektivt och 
fritt. De höll sig till fysiska anläggningar av typen 
lekplatser, bostadshus, skollokaler i större utsträck­
ning än önskvärt. De prövade att få bedömningarna att 
se mer objektiva ut än vad som är möjligt.
Det är svårt att bedöma nuläget i kommunens olika delar. 
Många ville helst koncentrera sig på att skriva önske­
listor. Förteckna det framtida behovet och förslag till 
åtgärder.
Ett annat problem var att den administrativt skolade 
fältpersonalen tog hand om skrivarbetet. De som är 
vana att skriva planerarspråk, känner byråkratin osv, 
löper risk att "skala bort" väsentlig information i 
sin skrivning.
I de praktiska grupparbetena slutligen, anser jag att 
man inte bör göra grupperna så stora som 10 personer. 
Risken blir att de själva delar in sig i undergrupper 
på ett för resultatet olyckligt sätt.
Nu föreligger de sociala beskrivningarna. Vad kan pla­
nerarna dra för slutsatser av hela arbetet? Hur ska de 
arbeta vidare? Det är några frågeställningar som vi an­
ser att planerarna bör ta ställning till en efter en. 
Dessa är:
- Kan partiorganisationerna göra bedömningarna?
- Hur ska förtroendemännen precisera riktlinjerna 
för tjänstemännens arbete?
- Vem ska ta hand om de färdiga bedömningarna?
- Ska bedömningarna göras regelbundet?
- Ska bedömningarna göras av samma grupper varje 
gång?
- Vilka personalgrupper ska göra bedömningarna?
1) Se vidare om detta i vår rapport Människan i kommu­
nala planer.
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20. NÅGRA AVSLUTANDE KOMMENTARER
I denna rapport har vi velat visa hur det material sett 
ut som vi arbetat med i projektet när vi analyserat o- 
lika kommunala planeringsformer och studerat olika frå­
gor i den kommunala planeringsprocessen. Denna rapport 
har också syftat till att ge en bild av förvaltningens 
organisation och arbetssätt för långsiktig planering i 
en kommun.
Ett myller av aktiviteter och olika detaljer har av­
tecknat sig. I kommunen pågår ett mångfacetterat arbete 
inom de fält vi arbetat med. Utan bestämda utgångspunk­
ter och perspektiv blir intrycket fragmentariskt och 
kaotiskt, just ett myller. Endast i några frågor har 
vi här kunnat ge mer sammanhängande beskrivningar och 
analyser. I övrigt finns dessa redovisningar i KPP- 
projektets övriga rapporter.
Också Alingsås förtroendemän och tjänstemän kanske får 
ett intryck av myller, även om de känner igen fler 
eller färre detaljer beroende på sina arbetsuppgifter 
eller intressen. Det som för den enskilde ger struktur, 
ordning och överblick är det kontinuerliga arbetet med 
bestämda mål eller avsikter för ögonen och invanda ar­
betsmetoder. Var och en ger i viss mening därmed sin 
struktur åt den kommunala planeringens myller av detal­
jer.
Likheter och olikheter mellan förtroendemäns, tjänste­
mäns och medborgares verklighetsuppfattningar är en 
huvudfråga för forskning om kommunal planering. I and­
ra av projektets rapporter diskuterar vi denna fråga.
De detaljer vi har redovisat i denna rapport hoppas vi 
aktualiserar frågor om hur kommunal verksamhet kan be­
skrivas, analyseras och värderas och varför saker och 
ting blir som de blir.
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